

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

„KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“

Číslo smlouvy dodavatele: 23_650 KB
Číslo smlouvy objednatele: ORM/19/2024/Ko

Smluvní strany:

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení :

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
: ve věcech technických:



a

„Společnost Klatovy – retenční nádrž před ČOV“

Bankovní spojení :
Číslo účtu :
IBAN :

Zhotovitel : STRABAG Water s.r.o. - správce
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ : 01706446
DIČ : CZ01706446
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 340448

Zastoupen : Ing. Jindřich Tautman, jednatel
Ing. Luboš Tomášek, jednatel

Ve věcech smluvních : Ing. Přemysl Neumajer, obchodní vedoucí oblasti
tel. , e-mail:

Ve věcech technických



a

Zhotovitel : Čermák a Hrachovec a.s. – společník 2
Sídlo : Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
IČ : 26212005
DIČ : CZ26212005
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 6848

Zastoupen : členem představenstva Brightwater a.s., IČ: 045 89 726, při výkonu



Plátce DPH: ANO

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke shora uvedenému Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.5.2024 (dále jen „Smlouva“)

I.

1. Dne 22.5.2024 uzavřely shora uvedené Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „KLATOVY – RETENČNÍ NÁDRŽE PŘED ČOV“
2. Dle čl. 14.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že měnit a doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků.

II.

1. Smluvní strany se na základě změny identifikačních údajů, změny – doplnění poddodavatele v souladu s článkem č. 3.4.2 Smlouvy a změny rozsahu díla s dopadem na cenu v souladu s článkem 5.4. Smlouvy dle Změnového listu stavby č.1 se tímto dodatkem dohodly na následující změny Smlouvy.

2. Čl. 1 Smlouvy se mění takto:

Smluvní strany:

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení :

Zastoupen : ve věcech smluvních:
: ve věcech technických:

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města



a

„Společnost Klatovy – retenční nádrž před ČOV“

Bankovní spojení
Číslo účtu
IBAN



Zhotovitel : STRABAG Water s.r.o. - správce
Sídlo : Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ : 01706446
DIČ : CZ01706446
Bankovní spojení :
Číslo účtu :



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 340448

Zastoupen : Ing. Pavel Kužela, jednatel
Ing. Přemysl Neumajer, jednatel

Ve věcech smluvních : Ing. Pavel Kužela, jednatel
Ing. Jindřich Tautrman, jednatel

Ve věcech technických

a

Zhotovitel : Čermák a Hrachovec a.s. – společník 2
Sídlo : Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5
IČ : 26212005
DIČ : CZ26212005

Bankovní spojení
Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v odd. B, vložka 6848

Zastoupen : členem představenstva Brightwater a.s., IČ: 045 89 726, při výkonu

Ve věcech technických

Plátce DPH: ANO

3. Čl. 5 Smlouvy se mění takto:

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou Smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 29.02.2024 změněnou Změnovým listem č. 1 a č. 2, které jsou přílohou č. 2 a 3 Dodatku č. 2 Smlouvy.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 SoD činí: celkem 189.767.225,38 Kč bez DPH.

Méněpráce dle Změnového listu č. 1 činí: 16.834,49 Kč bez DPH.

Vícepráce dle změnového listu č. 2 činí: 4 325 701,95 Kč bez DPH

Cena za zhotovení díla včetně Změnového listu č. 1 a č. 2 činí: celkem 194 076 092,84 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 234.832.072,34 Kč.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení

daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy a následných změnových listů předložených v průběhu stavby a oboustranně odsouhlasených. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 29.02.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

4. Příloha č. 1 Smlouvy se mění s uvedením nového poddodavatele takto.

Nové znění přílohy č. 1 Smlouvy je přílohou č. 1 Dodatku.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou Smluvních stran.
4. Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 26.05.2025 usnesením č. 12, bod č.231.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Praze



Ing. Jindřich Tautman
jednatel
STRABAG Water s.r.o.
(zhotovitel)



Ing. Pavel Kužela
jednatel
STRABAG Water s.r.o.
(zhotovitel)

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů ze dne 14.04.2025

Č. 2 - Změnový list stavby č.1

Č. 3 - Změnový list stavby č.2