

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„MK Nádražní ulice,úsek Cibulkova-Hlávkova“

Číslo smlouvy dodavatele: - 25018-01

Číslo smlouvy objednatele: - 23/HO-INV/2025

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebrt5
TDS : Ing. Jiří Fencel, Na vinici 452, 335 01 Nepomuk 1
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zastoupen : Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
Ve věcech smluvních : Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)

Ve věcech technických: Ing. Pavel Koláčný, výrobní ředitel


Plátce DPH : ANO

2.

Stávající znění čl.

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem zahájení díla. Zahájení plnění díla (stavební práce): **07.04.2025**.

Akce bude zkoordinována s rekonstrukcí sítí vodovodu a plynovodu.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Nádražní ulice (úsek Cibulkova - Hlávkova):

vodovod: 09.04.–23.04.2025 úsek 0,3 km - 0,2 km

vodovod: 23.04.–08.05.2025 úsek 0,2 km - 0,1 km

plynovod: 09.04.–23.04.2025 úsek 0,3 km – 0,2 km 6

Upozornění: Stavba bude provedena v koordinaci s výstavbou akce „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“.

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **30.06.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Nové znění čl.

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem zahájení díla. Zahájení plnění díla (stavební práce): **07.04.2025**.

Akce bude zkoordinována s rekonstrukcí sítí vodovodu a plynovodu.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Nádražní ulice (úsek Cibulkova - Hlávkova):

vodovod: 09.04.–23.04.2025 úsek 0,3 km - 0,2 km

vodovod: 23.04.–08.05.2025 úsek 0,2 km - 0,1 km

plynovod: 09.04.–23.04.2025 úsek 0,3 km – 0,2 km 6

Upozornění: Stavba bude provedena v koordinaci s výstavbou akce „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“.

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **22.08.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.03.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 24.června 2025 usnesením č 14, bod 295/14.

v Klatovech dne :

**Rudolf
Salvetr**

Location: Klatovy
Date: 2025.06.30
12:01:06+02'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Ing. Jan Švec

Digitálně podepsal Ing. Jan
Švec
Datum: 2025.06.30 11:22:55
+02'00'

.....
Ing. Jan Švec, technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)