

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„ Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy - Chaloupky“

Číslo smlouvy dodavatele: - 25042-01

Číslo smlouvy objednatele: - 22/HO-INV/2025

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 

Datová schránka : 24ebtr5
TDS : Ing. Jiří Fencel, Na vinici 452, 335 01 Nepomuk 1
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele,
tel.: , mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zastoupen
Ve věcech smluvních :  technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických:  výrobní ředitel
tel.:  e-mail: 

Plátce DPH : ANO

2.

V souladu s čl. 4.3.1. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl.4.2 tj. termín realizace díla.

Stávající znění čl.

4.2 Termín realizace díla

☐ **Zahájení stavebních prací**

Termín zahájení stavebních prací se počítá ode dne předání staveniště zhotoviteli.

☐ **Doba realizace**

Doba realizace díla činí 110 kal. dnů ode dne předání staveniště.

☐ **Dokončení a předání díla**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli písemným protokolem nejpozději do **110 kal. dnů** od předání staveniště.

Objednatel se zavazuje dílo ve stejném termínu převzít.

Nové znění čl.

4.2 Termín realizace díla

• **Zahájení stavebních prací**

Zahájení stavebních prací počíná dnem předání staveniště zhotoviteli.

• **Doba realizace**

Termín dokončení a předání díla je stanoven do 15.05.2026. Realizace bude z důvodu klimatických podmínek od 01.12.2025 pozastavena. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v realizaci díla bezprostředně po okamžiku, kdy k tomu budou vhodné klimatické podmínky, nejpozději však od 02.03.2026.

• **Dokončení a předání díla**

Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli písemným protokolem nejpozději do 15.05.2026. Objednatel se zavazuje dílo ve stejném termínu převzít.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 19.06.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 11.11.2025 usnesením č.24, bod 486/24.

v Klatovech dne :



Location: Klatovy

Date:

2025.11.27

13:21:03+01'00'

Mgr. Rudolf Salvetr

starosta města Klatov

(objednatel)



Datum: 2025.11.27

11:15:19 +01'00'



technicko-obchodní ředitel

(oprávněn na základě plné moci)

(zhotovitel)