

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikace v Klatovech – Koldinova ulice“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: 41/HO-údržba/2025

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy

Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

DIČ: CZ00255661


Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebtr5

TDS: Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov

Zastoupen: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: , stavební technik přípravy a realizace objednatel, tel.: , mobil: , e-mail:



a

Zhotovitel: LS stavby s.r.o.

Sídlo: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČ: 64834042

DIČ: CZ64834042

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Klatovy

Číslo účtu: 9796140287/0100

Datová schránka: 7ruiakr

Zastoupen: ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel

ve věcech technických:  výrobní ředitel IS

Plátce DPH : ANO

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 26.08.2025 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem zahájení díla.

Zahájení plnění díla (stavební práce): 29.09.2025.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Koldinova ulice: VO + povrchy: 29.09.– **28.11.2025**;

akce bude v předstihu koordinována s rekonstrukcí plynovodu: 15.09.–30.09.2025, s výměnou vodovodu a opravami na kanalizaci: 01.09.–19.09.2025.

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost koordinovat v časovém předstihu stavební práce spojené s výměnou vodovodu a opravami na kanalizaci (ve výše uvedeném termínu) s firmou Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **28.11.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Nové znění čl.

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem zahájení díla.

Zahájení plnění díla (stavební práce): 29.09.2025.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Koldinova ulice: VO + povrchy: 29.09.– **18.12.2025**;

akce bude v předstihu koordinována s rekonstrukcí plynovodu: 15.09.–30.09.2025, s výměnou vodovodu a opravami na kanalizaci: 01.09.–19.09.2025.

Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele na nutnost koordinovat v časovém předstihu stavební práce spojené s výměnou vodovodu a opravami na kanalizaci (ve výše uvedeném termínu) s firmou Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **18.12.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 26.08.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 11.11.2025 usnesením č. 24, bod č. 488/24.

V Klatovech dne: 18.11.2025

Location:
Klatovy
Date:
2025.11.18
12:03:50
+01'00'

Rudolf
Salvetr

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Václav
Svoboda

Podepsal Václav
Svoboda
Datum: 11/18/25
01:06

.....
Václav Svoboda
jednatel
(zhotovitel)