

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava potrubních rozvodů ZŠ Klatovy, Tolstého 765“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/21/2019/Kč

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : [REDACTED]
[REDACTED]

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED], investiční referent
objednatele, tel.: [REDACTED], mobil:
[REDACTED], e-mail [REDACTED]
[REDACTED], ředitel školy
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel : ŠAFINVEST, s. r. o.
Sídlo : Kollárova 511, 397 01 Písek
IČ : 280 78 756
DIČ : CZ 28078756
Bankovní spojení : [REDACTED] a. s.
Číslo účtu : [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C,
vložka 15876
Zastoupen :
Ve věcech smluvních : Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED], stavbyvedoucí
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Plátce DPH: ANO

2. Změny smlouvy

4. Doba plnění

4.1

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 06.04.2020.

Zahájení plnění díla (stavební práce): **06.04.2020.**

Dílčí termíny plnění díla:

I. etapa (U1, TV-U2, CF-U1)	06.04. – 31.07.2020
(TV)	15.06. – 31.08.2020

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/21/2019/Kč ze dne 01.11.2019, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 31.03.2020, usnesením č.7/2020.

V Klatovech 03.04.2020

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

.....
Ing. Rostislav Šafránek, jednatel
ŠAFINVEST, s. r. o.
(zhotovitel)