

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. ORM/17/2020/PI z 26.03.2020 na akci

„Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy“

část 4: Strategie Smart City

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Ing. Rostislav Klemsa, vedoucí odboru
vnitřních věcí, e-mail: rklemsa@mukt.cz,
tel.: 376 347 209, 602 209 792

a

Zhotovitel : M.C.TRITON, spol. s r.o.
Sídlo : Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
IČ : 49622005
DIČ : CZ49622005
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu : 600 040 006/2700

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24526.

Zastoupen : ve věcech smluvních: Ing. Luděk Pfeifer, CSc., jednatel,
pfeifer@mctrito.cz
Ing. Hana Brodilová, finanční ředitelka,
724 005 003, brodilova@mc-triton.cz
ve věcech technických: Ing. Lukáš Jakubec,
602 249 230, jakubec@mc-triton.cz
Plátce DPH : ANO

2. Na základě čl. VII., bod 2 Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna doby plnění díla.

Původní znění čl. II Smlouvy o dílo:

II. Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:

zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy, předpokládaný termín 01.04.2020.

úplné dokončení plnění veřejné zakázky: 26.02.2021.

Dílčí termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

I. etapa: do cca 4 měsíců od zahájení plnění,

II. etapa: do cca 4 měsíců od předání podkladů I. etapy a upřesnění objednatele zhotoviteli z prvního veřejného projednání,

III. etapa: do cca 1 měsíce od předání podkladů II. etapy a upřesnění objednatel zhotoviteli z druhého veřejného projednání (nejpozději do 29.01.2021), schválení konečné podoby dokumentu zastupitelstvem města a zveřejnění na webových stránkách zadavatele (nejpozději do 26.02.2021).

Dílo či dílčí plnění díla v rámci etapy se považuje za dokončené dnem jeho protokolárního předání a převzetí bez vad a nedodělků v sídle objednatele, v případě III. etapy po předání ve formě a počtu vyhotovení dle čl. I. odstavce 7 této smlouvy. Podmínkou splnění povinnosti celkového dokončení díla je schválení dokončeného díla Zastupitelstvem města Klatov.

Termíny veřejného projednání budou stanoveny na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zadavatelem v průběhu realizace plnění na společných koordinačních schůzkách.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným dokončením a předáním objednateli ve formě a počtu vyhotovení dle čl. I. odstavce 7 této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědným zástupcem objednatele a zhotovitele. Podmínkou splnění povinnosti celkového dokončení díla je jeho schválení Zastupitelstvem města Klatov, jehož termín není součástí harmonogramu dle odst. 1 tohoto článku.
3. Před protokolárním předáním díla je objednatel povinen dílo prohlédnout a případně zjištěné zjevné vady uvést v zápise o předání díla.

Nové znění čl. II Smlouvy o dílo:

II. Doba plnění díla a předání díla

1. Dílo bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele v těchto termínech:
zahájení plnění veřejné zakázky: nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy, předpokládaný termín 01.04.2020.

úplné dokončení plnění veřejné zakázky: 30.10.2021.

Dílčí termíny plnění předmětu veřejné zakázky:

- I. etapa (analytická část): **do cca 8 měsíců od zahájení plnění (tj. 4/2020 až 12/2020, 01/2021 veřejné projednání)**
- II. etapa (návrhová část): **do cca 4 měsíců od předání podkladů I. etapy a upřesnění objednatel zhotoviteli z prvního veřejného projednání, (tj. 01/2021 až 05/2021, 06/2021 veřejné projednání)**
- III. etapa (schvalovací proces):
do cca 2 měsíců od předání podkladů II. etapy a upřesnění objednatel zhotoviteli z druhého veřejného projednání (tj. **06 až 08/2021**),
schválení konečné podoby dokumentu zastupitelstvem města a zveřejnění na webových stránkách zadavatele (**nejpozději do 30.10.2021**).

Další ujednání článku II. zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/17/2020/Pl z 26.03.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Tento právní úkon byl schválen Radou města Klatov dne 07.07.2020, usnesením č. 14/2020.

V Klatovech

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

.....
Ing. Luděk Pfeifer, CSc.
jednatel M.C.TRITON, spol. s r.o.