

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Podzemní kontejnery pro město Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/22/2021/Kč**

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent
objednatele, tel.: mobil:
e-mail:
, investiční referent
objednatele, tel.: mobil:

a

Zhotovitel : SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Sídlo : U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
IČ : 263 42 812
DIČ : CZ6342812

Bankovní spojení :
Číslo účtu :



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , odd. C, vložka 14184.

Zastoupen : ve věcech smluvních: Josef Skala – jednatel společnosti
tel.:
ve věcech technických: stavbyvedoucí
e-mail:

Plátce DPH : ANO

2. Změny smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle SoD

Celková nabídková cena bez DPH Kč	1.187.488,00
DPH Kč	249.372,48
včetně DPH Kč	1.436.860,48

Vícepráce dle dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	196.600,00
DPH Kč	41.286,00
včetně DPH Kč	237.886,00

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	1.384.088,00
DPH Kč	290.658,48
včetně DPH Kč	1.674.746,48

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **ORM/22/2021/Kč** ze dne 09.07.2021, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 29.09. 2021, usnesením č. 19/2021.

V Klatovech

15. 10. 2021



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Josef Skala, jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s. r. o.
(zhotovitel)