

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Ječná – čerpací stanice“

Číslo smlouvy dodavatele: 24007-01

Číslo smlouvy objednatele: 18/HO-INV/2023

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebtr5
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele,
tel.:  mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s..
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. ; Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen : 
Ve věcech smluvních :  technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických: , vedoucí stavební výroby
tel.: , e-mail: 
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. B, vložka 221.

Plátce DPH:

ANO x ~~NE~~

2.

V souladu s čl. 14.2 uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 5.1, čl. 5.2., tj. cena díla.

Při stavbě stezky byly realizovány vícepráce v podobě frézování podél silničních obrub pro pokládku přídlažby podél I/22, sanace u nově realizovaného propustku, změny povrchu ve vjezdech, dále byla realizováno řízení dopravy po dobu uzavírky jiné stavby. K vícenákladům došlo i na objektech tlakové splaškové kanalizace a vodovodu. Došlo i k méně pracím na stavbě stezky a to na veřejném osvětlení-nerealizace přeložky, nerealizovány překopy na silnici I/22, odstranění dřevin a sanace 2.úseku. Méněpráce jsou na doměrkách tlakové splaškové kanalizace a vodovodu. Stavební náklady v součtu víceprací a méně prací jsou zhotovitelem vyčísleny na celkem 82.943,26 Kč bez DPH. Z toho SO101+401 činí 15.926,40 Kč bez DPH a SO 302+303 činí 67.016,86 Kč bez DPH. Zhotovitelem byl zpracován změnový list č.1.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha

č. 2 smlouvy) činí: 12.642.482,16 Kč bez DPH

z toho cena za SO 302 a SO 303 činí: 3.521.009,01 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění uvedený pod objekty SO 302 a SO 303 podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, základní sazba DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu.

Celkové výdaje pro objednatele u objektu SO 302 a SO 303 činí 3.521.009,01

Kč bez DPH.

Celkové výdaje pro objednatele u ostatních objektů činí 11.036.982,51 Kč vč. DPH.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha

č. 2 smlouvy) činí: 12.725.425,42 Kč bez DPH

z toho cena za SO 302 a SO 303 činí: 3.588.025,87 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění uvedený pod objekty SO 302 a SO 303 podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, základní sazba DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě

řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu.

Celkové výdaje pro objednatele u objektu SO 302 a SO 303 činí 3.588.025,87

Kč bez DPH.”

Celkové výdaje pro objednatele u ostatních objektů činí 11.056.253,46 Kč vč. DPH.

3.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 18/HO-INV/2023 z 26.02.2024, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 4.února 2025 usnesením č.3 bod č. 46/3

v Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)