

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 25008-01

Číslo smlouvy objednatele: 01/HO-údržba/2025

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění.....	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky.....	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty	16
10. Vyšší moc.....	18
11. Doručování, formy právních úkonů	18
12. Odstoupení od smlouvy.....	18
13. Pojištění.....	19
14. Závěrečná ustanovení.....	20
15. Doložka obecního zřízení.....	21

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebrt5
TDS : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele,
tel.: , mobil: 
e-mail: 
za objekty vodovod a kanalizace:
 investiční technik
objednatele,
tel.: , mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zastoupen : 
Ve věcech smluvních : , technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
Ve věcech technických: , výrobní ředitel
Plátce DPH : ANO – ~~NE~~

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.01.2025 a rozhodnutí zadavatele z 04.02.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.
Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavní stavbyvedoucí:

- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle

bodu 5 Výzvy k podání nabídek. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5

V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody.

4. Doba plnění

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději **nejpozději dnem zahájení díla**.
Zahájení plnění díla (stavební práce): **03.03.2025**.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Alešova ulice (úsek Borská – Koperníkova): vodovod + kanalizace: 03.03.–02.05.2025;
VO + povrchy: 17.04.–11.07.2025;
akce bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 14.04.–30.05.2025.

MK Koperníkova ulice (úsek Alešova – Purkyňova):
vodovod + kanalizace: 03.03.–02.05.2025;
VO + povrchy: 17.04.–11.07.2025;
akce bude zkoordinována s rekonstrukcí plynovodu: 14.04.–30.05.2025.

- 4.2** Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **11.07.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.3** Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den lhůty dle bodu 4.2 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.
- 4.4** Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
- 4.5**
- 4.5.1** Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.
- 4.5.2** Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.
- 4.5.3** Zhotovitel je povinen v případě prodloužení trvání díla déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.
- 4.5.4** Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 21.01.2025.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 11.362.804,19 Kč bez DPH
z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 3.297.639,74Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 13.748.993,07 Kč.

5.3

5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem

výměr předloženého objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 21.01.2025 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátc a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
- Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

5.5.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku ÚRS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.5.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel

rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

- 5.5.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 5.6 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 smlouvy o dílo.

- 6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn

pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečněního plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část**“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Pokud je předmětem díla i vodovod a kanalizace a je dopředu domluven režim přenesení daňové povinnosti, je třeba upravit toto prohlášení: „Objednatel prohlašuje, že dílo je pořizováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.“

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo včetně technologie je stanovena nabídkou dodavatele na 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen v případě závady na technologickém provozu kuchyně nastoupit k odstranění závady do 24 hodin od nahlášení závady.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého

posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
 - d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušování se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
 - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelům na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelům nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelům.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržívat.
 - c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
 - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
 - e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost

a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počinání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatel

- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. [REDAKCE] pracovníka hospodářského odboru p. [REDAKCE] a TDS.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.
- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.
- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:
- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
 - b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
 - c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.
- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému doзору a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického doзору, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně

- .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- f) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- k) originály stavebních a montážních deníků,
- l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- m) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl.

4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. kalendářního dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
- za 15. a každý následující kalendářní den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, vždy však minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů pro dokončení objektů uvedených v bodě 4.2. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Pro vyloučení pochybností ohledně výše smluvní pokuty: smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, resp. v případě dílčích termínů pak ceny části díla bez DPH, vždy však její výše nesmí být nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05% Kč za každý kalendářní den prodlení.

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5 Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto článcích.

9.6 Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti,

jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatel zhotoviteli.

9.10.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

10.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).

10.2 Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.

10.3 Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

11.1 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.

11.2 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.

Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

12.2

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli

související nároky, řízení, škody a další náklady.

- 13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.
- 13.2** Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1.

13.3

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.
- 13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.
- 13.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1** Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
- 14.2** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručeného elektronického podpisu.
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3

- 14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

- 14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.
- 14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.
- 14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.
- 14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
- 14.3.9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 04.02.2025, usnesením č. 3, bod č. 44/3.

V Klatovech

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Přílohy:

Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Č. 3 – formulář změnového listu

Č. 4 – plná moc

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.
IČ : 45357307

Seznam poddodavatelů

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků. Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	GEODEZIE KLATOVY s.r.o	25200127	Geodetické práce	0,45 %
č. 2	ČNES a.s.	47781734	Frézování asfaltových vrstev	0,97 %
č. 3	INVEST TEL, s.r.o.	49193503	Veřejné osvětlení	7,45 %
č. 4	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	25232100	Kanalizace a vodovod	29,02 %
č. 5	Jan Vodička	75279207	Vodorovné dopravní značení	0,1 %
č. 6	Opravy poklopů s.r.o.	07154976	Úprava poklopů	1,87 %

Celkem 39,86 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne 21.01.2025

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

KSO:
Místo: KLATOVY

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 20.1.2025

IČ:
DIČ: CZ00255661

IČ:
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 362 804,19
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 362 804,19	2 386 188,88
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 748 993,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:01

Stavba:Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Místo:KLATOVY

Zadavatel:Město Klatovy

Uchazeč:Silnice Klatovy a.s.

Datum:20.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 362 804,19	13 748 993,07	
01	MK Alešova a Koperníkova ulice	11 362 804,19	13 748 993,07	STA
SO 101-1	KOMUNIKACE	7 219 061,07	8 735 063,89	Soupis
SO 201-1	VÝMĚNA VODOVODU	2 813 602,28	3 404 458,76	Soupis
SO 301-1	OPRAVY NA KANALIZACI	393 537,46	476 180,33	Soupis
SO 401-1	VRN V+K	90 500,00	109 505,00	Soupis
SO 501-1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ALEŠOVA UL.	387 465,78	468 833,59	Soupis
SO 601-1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOPERNÍKOVA UL.	458 637,60	554 951,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis: SO 101-1 - KOMUNIKACE

KSO:
Místo: KLATOVY

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		7 219 061,07	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 219 061,07	21,00%	1 516 002,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 735 063,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis:

SO 101-1 - KOMUNIKACE

Místo: KLATOVY
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 219 061,07
HSV - Práce a dodávky HSV		7 141 061,07
1 - Zemní práce		1 464 420,78
2 - Zakládání		193 280,00
4 - Vodorovné konstrukce		8 372,00
5 - Komunikace pozemní		3 971 953,92
8 - Trubní vedení		509 272,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		696 547,84
997 - Přesun sutě		265 993,11
998 - Přesun hmot		31 221,15
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		78 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		63 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště		15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: SO 101-1 - KOMUNIKACE

Místo:KLATOVY

Zadavatel:Město Klatovy

Uchazeč:Silnice Klatovy a.s.

Datum:20.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 219 061,07

D HSVPráce a dodávky HSV

D 1Zemní práce

1 464 420,78

1	K	113154553	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 2 000 do 10 000 m2 tloušťky vrstvy 50 mm	m2	2 450,000	45,00	110 250,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113154553 P Poznámka k položce:☐ PAU T3, VIZ DOKLADY - ZPRÁVA Č. 43/2024 VV komunikace VV 2450 VV Součet 2 450,000 2 450,000								
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	2 450,000	36,00	88 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242 P Poznámka k položce:☐ PAU T4, VIZ DOKLADY - ZPRÁVA Č. 43/2024 VV komunikace VV 2450 VV Součet 2 450,000 2 450,000								
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	1 350,000	42,00	56 700,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241 VV chodníky a sjezdy VV 950+430-30 VV Součet 1 350,000 1 350,000								
4	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	30,000	64,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106187 P Poznámka k položce:☐ odvoz na mezideponii - bude předrceno a použito do sanace VV sjezd do Purkyňovy ulice VV 30 VV Součet 30,000 30,000								
5	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	80,000	70,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:☐ bude očištěno a znovu použito					
VV			předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech					
VV			80				80,000	
6	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	80,000	70,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106161					
P			Poznámka k položce:☐ bude očištěno a znovu použito					
VV			předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech					
VV			80				80,000	
7	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z obrubníků betonových stojatých 300 do 400 mm	m2	2 450,000	30,00	73 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107224					
P			Poznámka k položce:☐ odstranění na úroveň zemní pláň, průměrná tloušťka 320 mm☐ Suť bude převezena na mezideponii a zpět použita do sanace aktivní zóny.					
VV			komunikace					
VV			2450				2 450,000	
VV			Součet				2 450,000	
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z obrubníků betonových stojatých	m	683,000	48,00	32 784,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111					
P			Poznámka k položce:☐ stávající betonové silniční obruby - bude předrceno a použito do sanace					
VV			betonové obruby					
VV			683				683,000	
VV			Součet				683,000	
9	K	003R	Bourání uliční vpusti	ks	11,000	1 250,00	13 750,00	
		P	Poznámka k položce:☐ odvoz na mezideponii - bude předrceno a použito do sanace					
VV			11				11,000	
VV			Součet				11,000	
10	K	004R	zrušení přípojky UV včetně zaslepení na stávajícím řadu, odvozu a likvidace suti	m	4,000	850,00	3 400,00	
		P	Poznámka k položce:☐ způsob zaslepení na stávajícím řadu bude konzultován s provozovatelem kanalizace					
11	K	002R	Předrcení suti na mezideponii	t	159,865	155,00	24 779,08	
		P	Poznámka k položce:☐ bude použita do sanace aktivní zóny komunikace					
VV			suť - vytrhané betonové obruby					
VV			140,015				140,015	
VV			suť - vybourané betonové uliční vpusti					
VV			11				11,000	
VV			suť - betonová dlažba ze sjezdu do Purkyňovy ulice					
VV			8,85				8,850	
VV			Součet				159,865	
12	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 612,660	50,00	80 633,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151106					
VV			odkop pro sanaci aktivní zóny komunikace					
VV			2450*1,15*0,4				1 127,000	
VV			odkop pro spodní stavbu - chodníky					
VV			950*0,25				237,500	
VV			odkop pro spodní stavbu - sjezdy					
VV			430*0,47				202,100	
VV			odkop pro spodní stavbu - sjezd k zahrádkám					
VV			98*0,47				46,060	
VV			Součet				1 612,660	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	341,900	143,00	48 891,70	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151104					
	VV		trativody					
	VV		604*0,5*0,45		135,900			
	VV		přípojky UV					
	VV		91*1*2		182,000			
	VV		UV					
	VV		24*1		24,000			
	VV	hloub	Součet		341,900			
14	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	1 954,560	310,00	605 913,60	
	VV		odkop		1 612,660			
	VV		hloub		341,900			
	VV		Součet		1 954,560			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	27,300	330,00	9 009,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
	VV		přípojky UV					
	VV		91*1*0,3		27,300			
	VV	obsyp	Součet		27,300			
16	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	54,600	213,00	11 629,80	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:☐					
	VV		materiál pro obsyp					
	VV		27,3*2 "Přepočtené koeficientem množství		54,600			
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	162,400	160,00	25 984,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		přípojky UV					
	VV		91*1*2		182,000			
	VV		UV					
	VV		24*0,7		16,800			
	VV		-lože		-9,100			
	VV		-obsyp		-27,300			
	VV	zásyp	Součet		162,400			
18	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	324,800	203,00	65 934,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		zásyp*2		324,800			
	VV		Součet		324,800			
19	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 127,000	60,00	67 620,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103					
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		bude použita suť z mezideponie + doplnění kamenivem do frakce 0/125 mm					
	VV		sanace aktivní zóny komunikace v tl. 400 mm					
	VV		2450*1,15*0,4		1 127,000			
	VV	sanace	Součet		1 127,000			
20	M	58344229	kamenivo do podkladních vrstev do frakce 0/125	t	673,135	120,00	80 776,20	CS ÚRS 2024 02
		P	Poznámka k položce:☐					
	VV		bude použita suť z mezideponie + doplnění kamenivem do frakce 0/125 mm					
	VV		výpočet - doplnění chybějícího materiálu do sanace (přepočet 2t / m3)					
	VV		sanace*2		2 254,000			
	VV		-suť ze stávajících podkladních vrstev komunikace					
	VV		-1421		-1 421,000			
	VV		-suť - vytrhané betonové obruby					
	VV		-140,015		-140,015			
	VV		-suť - vybourané betonové uliční vpusti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-11		-11,000			
	VV		-suť - betonová dlažba ze sjezdu do Purkyňovy ulice					
	VV		-8,85		-8,850			
	VV		Součet		673,135			
21	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	4 295,500	12,00	51 546,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112						
	VV		komunikace					
	VV		2450*1,15		2 817,500			
	VV		chodníky					
	VV		950		950,000			
	VV		sjezdy					
	VV		430		430,000			
	VV		sjezd k zahrádkám					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		4 295,500			
D 2			Zakládání				193 280,00	
22	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	604,000	320,00	193 280,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751106						
	VV		trativody					
	VV		604		604,000			
	VV		Součet		604,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				8 372,00	
23	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě do 0-63 mm	m3	9,100	920,00	8 372,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451541111						
	VV		přípojky UV					
	VV		91*1*0,1		9,100			
	VV lože		Součet		9,100			
D 5			Komunikace pozemní				3 971 953,92	
24	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3 345,500	162,00	541 971,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111						
	VV		komunikace					
	VV		2450*1,15		2 817,500			
	VV		sjezdy					
	VV		430		430,000			
	VV		sjezd k zahrádkám					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		3 345,500			
25	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 450,000	245,00	600 250,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111						
	VV		komunikace					
	VV		2450		2 450,000			
	VV		Součet		2 450,000			
26	K	564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 478,000	120,00	177 360,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564951313						
	VV		chodníky					
	VV		950		950,000			
	VV		sjezdy					
	VV		430		430,000			
	VV		sjezd k zahrádkám					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		1 478,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	577176121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	2 450,000	410,00	1 004 500,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577176121					
		VV	komunikace					
		VV	2450		2 450,000			
		VV	Součet		2 450,000			
28	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	2 450,000	14,00	34 300,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573231106					
		VV	komunikace					
		VV	2450		2 450,000			
		VV	Součet		2 450,000			
29	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 450,000	278,00	681 100,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134221					
		VV	komunikace					
		VV	2450		2 450,000			
		VV	Součet		2 450,000			
30	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	950,000	304,00	288 800,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211113					
		VV	chodníky					
		VV	950		950,000			
		VV	Součet		950,000			
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	964,920	207,00	199 738,44	CS ÚRS 2024 02
		VV	chodníky bez dlažby pro nevidomé					
		VV	(950-4)*1,02		964,920			
		VV	Součet		964,920			
32	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,080	682,00	2 782,56	CS ÚRS 2024 02
		VV	chodníky dlažba pro nevidomé					
		VV	4*1,02		4,080			
		VV	Součet		4,080			
33	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	540,000	345,00	186 300,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212213					
		VV	sjezdy					
		VV	430		430,000			
		VV	sjezd do Purkyňovy ulice					
		VV	30		30,000			
		VV	předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech - bude použita stávající očištěná dlažba					
		VV	80		80,000			
		VV	Součet		540,000			
34	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	357,000	270,00	96 390,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	sjezdy bez dlažby pro nevidomé					
		VV	(430-104)*1,02		332,520			
		VV	sjezd do Purkyňovy ulice bez dlažby pro nevidomé					
		VV	(30-6)*1,02		24,480			
		VV	Součet		357,000			
35	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	112,200	348,00	39 045,60	CS ÚRS 2024 02
		VV	sjezdy dlažba pro nevidomé					
		VV	104*1,02		106,080			
		VV	sjezd do Purkyňovy ulice dlažba pro nevidomé					
		VV	6*1,02		6,120			
		VV	Součet		112,200			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	596412210	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2	m2	98,000	335,00	32 830,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596412210					
		VV	sjezd k zahrádkám					
		VV	98		98,000			
		VV	Součet		98,000			
37	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	99,960	342,00	34 186,32	CS ÚRS 2024 02
		VV	sjezd k zahrádkám					
		VV	98*1,02		99,960			
		VV	Součet		99,960			
38	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného	m2	80,000	655,00	52 400,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
		P	Poznámka k položce: □					
		VV	bude použita stávající očištěná dlažba					
		VV	předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech					
		VV	80		80,000			
	D	8	Trubní vedení				509 272,27	
39	K	001R.1	Napojení na přípojky UV na stávající kanalizaci	ks	14,000	4 180,00	58 520,00	
		VV	napojení na stávající řad					
		VV	14		14,000			
		VV	Součet		14,000			
40	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	91,000	68,00	6 188,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
		VV	přípojky UV					
		VV	91		91,000			
		VV	Součet		91,000			
41	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	93,730	199,00	18 652,27	CS ÚRS 2024 02
		VV	91*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		93,730			
42	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	72,000	70,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310310					
		VV	3 kolena / 1 UV					
		VV	3*24		72,000			
		VV	Součet		72,000			
43	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	72,000	95,00	6 840,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	3 kolena / 1 UV					
		VV	3*24		72,000			
		VV	Součet		72,000			
44	K	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	kus	24,000	1 040,00	24 960,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941302					
		VV	vpusti nové					
		VV	24		24,000			
		VV	Součet		24,000			
45	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	24,000	301,00	7 224,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	vpusti nové					
		VV	24		24,000			
		VV	Součet		24,000			
46	K	895941332	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	24,000	268,00	6 432,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941332					
		VV	vpusti nové					
		VV	24		24,000			
		VV	Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	59224493	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	24,000	1 410,00	33 840,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
48	K	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	24,000	270,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362					
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
49	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	24,000	435,00	10 440,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
50	K	895941313	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	kus	24,000	270,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941313					
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
51	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm	kus	24,000	224,00	5 376,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
52	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	24,000	750,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112					
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
53	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpustí C250/D400 500x500mm	kus	24,000	2 450,00	58 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
54	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	24,000	755,00	18 120,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
55	M	59224483R	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	24,000	230,00	5 520,00	
	VV		vpustí nové					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
56	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	5 920,00	53 280,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111					
	VV		stávající poklopy					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
57	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	41,000	3 880,00	159 080,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				696 547,84	
58	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	683,000	350,00	239 050,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213					
	VV		betonové obruby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		683			683,000		
	VV		Součet			683,000		
59	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	696,660	147,00	102 409,02	CS ÚRS 2024 02
	VV		betonové obruby					
	VV		683*1,02		696,660			
	VV		Součet		696,660			
60	K	916111123	Osazení silniční obruby z betonových tvarovek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	683,000	253,00	172 799,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916111123						
	VV		přídlažba					
	VV		683		683,000			
	VV		Součet		683,000			
61	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	69,666	270,00	18 809,82	CS ÚRS 2024 02
	VV		přídlažba					
	VV		683*0,1*1,02		69,666			
	VV		Součet		69,666			
62	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	300,000	365,00	109 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213						
	VV		předpoklad doplnění obrub do sjezdů a v místech chybějící podezdívky					
	VV		300		300,000			
	VV		Součet		300,000			
63	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	306,000	99,00	30 294,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		předpoklad doplnění obrub do sjezdů a v místech chybějící podezdívky					
	VV		300*1,02		306,000			
	VV		Součet		306,000			
64	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	80,000	48,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451						
	VV		předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
65	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	80,000	39,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979071121						
	VV		předpoklad - úpravy stávající dlažby ve vjezdech					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
66	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000	110,00	2 200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112						
	VV		6+7+7		20,000			
	VV		Součet		20,000			
67	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211						
	VV		6+7+7		20,000			
	VV		Součet		20,000			
68	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132						
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC					
			VV		1,000			
			VV		1,000			
70	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		1,000			
			VV		1,000			
71	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	22,000	248,00	5 456,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		22			
			VV		22,000			
72	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	22,000	266,00	5 852,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			VV		22			
			VV		22,000			
			VV		22,000			
	D	997	Přesun sutě				265 993,11	
73	K	997211511R	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	953,050	90,00	85 774,50	
			P					
			VV					
			VV		281,75			
			VV		281,750			
			VV		z odstranění podkladů živichých			
			VV		539+132,3			
			VV		671,300			
			VV		953,050			
74	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1 580,865	24,00	37 940,76	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					
			P					
			VV					
			VV		1421			
			VV		1 421,000			
			VV		suť - vytrhané betonové obruby			
			VV		140,015			
			VV		140,015			
			VV		suť - vybourané betonové uliční vpusti			
			VV		11			
			VV		11,000			
			VV		suť - betonová dlažba ze sjezdu do Purkyňovy ulice			
			VV		8,85			
			VV		8,850			
			VV		1 580,865			
75	K	001R	Vodorovná doprava suti na mezideponii a zpět na stavbu - zajišťuje zhotovitel	t	1 580,865	90,00	142 277,85	
			P					
			VV					
			VV		1421			
			VV		1 421,000			
			VV		suť - vytrhané betonové obruby			
			VV		140,015			
			VV		140,015			
			VV		suť - vybourané betonové uliční vpusti			
			VV		11			
			VV		11,000			
			VV		suť - betonová dlažba ze sjezdu do Purkyňovy ulice			
			VV		8,85			
			VV		8,850			
			VV		1 580,865			
	D	998	Přesun hmot				31 221,15	
76	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 951,322	16,00	31 221,15	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				78 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				63 000,00	
77	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	29 000,00	29 000,00	
78	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
P			Poznámka k položce:☐ zaměření skutečného provedení stavby					
79	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
80	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
81	K	034303000	Dopravní značení na staveništi včetně inženýrské činnosti	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
82	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis: **SO 201-1 - VÝMĚNA VODOVODU**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 813 602,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 813 602,28	21,00%	590 856,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 404 458,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis: **SO 201-1 - VÝMĚNA VODOVODU**

Místo:
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025
Projektant: 
Zpracovatel: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 813 602,28
HSV - Práce a dodávky HSV		2 813 602,28
1 - Zemní práce		1 265 806,21
4 - Vodorovné konstrukce		72 444,12
5 - Komunikace		69 932,10
8 - Trubní vedení		1 356 635,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 225,26
997 - Přesun sutě		9 125,10
998 - Přesun hmot		36 434,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: SO 201-1 - VÝMĚNA VODOVODU

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Sumavské vodovody a kanalizace a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 813 602,28

D HSV Práce a dodávky HSV

2 813 602,28

D 1 Zemní práce

1 265 806,21

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	10,000	128,00	1 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106171					
VV			MK-zámková dlažba:					
VV			10					
VV			Součet					
					10,000			
					10,000			
2	K	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	10,000	117,04	1 170,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107183					
VV			MK - asfaltový kryt:					
VV			10					
VV			Součet					
					10,000			
					10,000			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	54,400	43,10	2 344,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222					
VV			chodník:					
VV			"přípojky"(34*2,0*0,8					
VV			54,400					
VV			Součet					
					54,400			
					54,400			
4	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	460,180	65,01	29 916,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107223					
VV			MK:					
VV			"řad"(341,6+6,9)*1,0					
VV			348,500					
VV			"přípojky"(207,6-34*2,0)*0,8					
VV			111,680					
VV			Součet					
					460,180			
5	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	68,000	36,74	2 498,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201111					
VV			"přípojky"34*2,0					
VV			68,000					
VV			Součet					
					68,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,000	44,10	176,40	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112					
		VV	"řad"2*2,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	15,400	379,00	5 836,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401					
		VV	"řad"1*1,0		1,000			
		VV	"připojky"18*0,8		14,400			
		VV	Součet		15,400			
8	K	119001411	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	23,600	481,00	11 351,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001411					
		VV	"řad"22*1,0		22,000			
		VV	"připojky"2*0,8		1,600			
		VV	Součet		23,600			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	69,000	305,21	21 059,49	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421					
		VV	"řad"5*1,0		5,000			
		VV	"připojky"80*0,8		64,000			
		VV	Součet		69,000			
10	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	110,080	521,66	57 424,33	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/120001101					
		VV	15,4*1,0*1,2		18,480			
		VV	23,6*1,0*1,0		23,600			
		VV	68,0*1,0*1,0		68,000			
		VV	Součet		110,080			
11	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	361,903	398,49	144 214,73	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254204					
		VV	"řad"(341,6+6,9)*1,8*1,0		627,300			
		VV	"připojky "207,6*1,6*0,8		265,728			
		VV	Mezisoučet		893,028			
		VV	"-chodník, MK"-(54,4*0,15)-(460,18*0,35)		-169,223			
		VV	Součet		723,805			
		VV	"50% 3.tř." 0,5*723,805		361,903			
		VV	Součet		361,903			
12	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	361,903	538,96	195 051,24	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354204					
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 918,920	7,12	13 662,71	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101					
		VV	"řad"(341,6+6,9)*1,8*2		1 254,600			
		VV	"připojky "207,6*1,6*2		664,320			
		VV	Součet		1 918,920			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1 885,960	4,17	7 864,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	470,883	143,14	67 402,19	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551108					
		VV	"na mezideponii a zpět"0,5*470,883*2					
		VV	Součet					
					470,883			
					470,883			
16	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	239,140	54,22	12 966,17	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
		VV	0,5*478,28					
		VV	Součet					
					239,140			
					239,140			
17	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	1 177,002	288,60	339 682,78	
		VV	přebytečný výkopek na skládku:					
		VV	"výkop" 2*361,903					
		VV	"-zásyp nazpět" -478,28*0,5					
		VV	"podklad chodník, MK"54,4*0,15+460,184*0,35					
		VV	Součet					
		VV	653,89*1,8					
		VV	Součet					
					723,806			
					-239,140			
					169,224			
					653,890			
					1 177,002			
					1 177,002			
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	478,280	155,43	74 339,06	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101					
		VV	"výkop" 2*361,903					
		VV	"-lože"-51,458					
		VV	"-obsyp"-194,068					
		VV	Součet					
					723,806			
					-51,458			
					-194,068			
					478,280			
19	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	454,366	281,70	127 994,90	CS ÚRS 2024 01
		VV	"výměna zásypového materiálu - 50%"					
		VV	478,28*0,5*1,9					
		VV	Součet					
					454,366			
					454,366			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	194,068	229,74	44 585,18	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101					
		VV	"řad"341,6*0,4*1,0+6,9*0,38*1,0					
		VV	"přípojky "207,6*0,33*0,8					
		VV	Součet					
					139,262			
					54,806			
					194,068			
21	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	112,352	287,40	32 289,96	CS ÚRS 2024 01
		VV	"přípojky "54,806*2,05					
		VV	Součet					
					112,352			
					112,352			
22	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	278,524	261,00	72 694,76	CS ÚRS 2024 01
		VV	"řad"139,262*2,0					
		VV	Součet					
					278,524			
					278,524			
D		4	Vodorovné konstrukce					72 444,12
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	51,458	1 407,83	72 444,12	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111					
		VV	"řad"(341,6+6,9)*0,1*1,0					
		VV	"přípojky "207,6*0,1*0,8					
		VV	Součet					
					34,850			
					16,608			
					51,458			
D		5	Komunikace					69 932,10
24	K	564851011.1	Provizorní podklad chodníku ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	54,400	93,60	5 091,84	
		VV	"přípojky chodník"54,4					
					54,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet				54,400		
25	K	564851013	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	6,200	90,65	562,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851013						
VV		"řady MK asfaltová komunikace"2,6*1,0*2				5,200		
VV		"řad MK dlažba"1,0*1,0				1,000		
VV		Součet				6,200		
26	K	564871016.1	Provizorní podklad komunikace ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	456,580	98,12	44 799,63	
VV		"řady, přípojky MK asfaltová komunikace"460,18-(3,6*1,0)				456,580		
VV		Součet				456,580		
27	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	10,000	503,06	5 030,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565145101						
VV		"MK asfaltová komunikace"10				10,000		
VV		Součet				10,000		
28	K	567130113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 180 mm	m2	1,000	468,00	468,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567130113						
VV		"řad MK dlažba"1,0*1,0				1,000		
VV		Součet				1,000		
29	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	10,000	448,00	4 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134031						
VV		"MK-asfaltová komunikace"10				10,000		
VV		Součet				10,000		
30	K	596212230.1	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2, vč. dodání dlažby předpoklad 50%	m2	10,000	950,00	9 500,00	
VV		"řad MK dlažba"10				10,000		
VV		Součet				10,000		
D		8	Trubní vedení				1 356 635,29	
31	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80	m	6,900	165,56	1 142,36	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851241131						
VV		"řad2"6,9				6,900		
VV		Součet				6,900		
32	M	55253000	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80	m	12,000	1 200,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
33	M	55291029	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí	kus	4,000	360,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
34	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	341,600	166,00	56 705,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/851261131						
VV		"řad1"341,6				341,600		
VV		Součet				341,600		
35	M	55253001	trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100	m	345,016	1 320,00	455 421,12	CS ÚRS 2024 01
VV		341,6*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				345,016		
VV		Součet				345,016		
36	M	55291030	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí	kus	33,000	1 644,00	54 252,00	CS ÚRS 2024 01
37	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	566,76	566,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857241131						
38	M	55253916	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5°	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS ÚRS 2024 01
39	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	4,000	1 087,55	4 350,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857242122						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	55253892	tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
41	M	55251820	koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm	kus	1,000	4 548,00	4 548,00	CS ÚRS 2024 01
42	M	55252226	trouba přírubová TT PN10/16/25/40 DN 80 dl 300mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 01
43	M	31951015	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80	kus	1,000	6 564,00	6 564,00	CS ÚRS 2024 01
44	M	55288300PS80	Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, těsnění	kpl	6,000	720,00	4 320,00	
45	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	6,000	591,00	3 546,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857261131								
46	M	55253953	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 100-90°	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
47	M	55253905	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-11,25°	kus	2,000	1 920,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
48	M	55253941	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 100-45°	kus	3,000	2 160,00	6 480,00	CS ÚRS 2024 01
49	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	5,000	1 140,00	5 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857262122								
50	M	55259815	přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 100/80	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2024 01
51	M	55253893	tvárovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
52	M	31951016	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100	kus	2,000	9 852,00	19 704,00	CS ÚRS 2024 01
53	M	55288300PS100	Přírubový spoj DN100 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, těsnění	kpl	6,000	960,00	5 760,00	
54	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	765,70	765,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857263131								
55	M	55253745	tvárovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/80	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
56	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/857264122								
57	M	55253592	kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 100/100	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	CS ÚRS 2024 01
58	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	197,300	83,97	16 567,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871161211								
59	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	200,260	36,00	7 209,36	CS ÚRS 2024 01
VV					200,260			
VV					200,260			
60	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 25	kus	32,000	475,22	15 207,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879161111								
61	M	31942800	spojka potrubí mosaz 32x32	kus	32,000	577,20	18 470,40	CS ÚRS 2024 01
62	K	891161324	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky s nástrčnými ISO konci PN16 DN 25	kus	34,000	276,91	9 414,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891161324								
63	M	HWL.280000103216	ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"	kus	34,000	3 960,00	134 640,00	
64	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus	34,000	1 500,00	51 000,00	
65	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 356,78	2 713,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891241112								
66	M	HWL.400208000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	
67	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 280,00	4 560,00	
68	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 173,47	1 173,47	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891247112								
69	M	HWL.D49008012516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m	kus	1,000	32 160,00	32 160,00	
70	M	HWL.999900000000	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
71	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	34,000	1 314,82	44 703,88	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111								
72	M	HWL.335010005416	PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 100-5/4"	kus	34,000	1 332,00	45 288,00	
73	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891261112								
74	M	HWL.400210000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	2,000	10 560,00	21 120,00	
75	M	HWL.950205010003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,000	2 280,00	4 560,00	
76	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	6,900	21,45	148,01	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111								
77	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	341,600	21,60	7 378,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892271111								
78	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	348,500	41,23	14 368,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892273122								
VV					348,500			
VV					348,500			
79	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	8 888,43	26 665,29	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892372111								
80	K	899401111.1	Osazení poklopů litinových ventilových, pouze dodávka bez výškových úprav	kus	34,000	150,13	5 104,42	
81	M	HWL.1650KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA	kus	34,000	1 608,00	54 672,00	
82	K	899401112.1	Osazení poklopů litinových šoupátkových, pouze dodávka bez výškových úprav	kus	4,000	153,78	615,12	
83	M	HWL.1750KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA	kus	4,000	1 980,00	7 920,00	
84	K	899401113.1	Osazení poklopů litinových hydrantových, pouze dodávka bez výškových úprav	kus	1,000	196,86	196,86	
85	M	HWL.1950KASIO001	POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT	kus	1,000	3 720,00	3 720,00	
86	K	899721111R	Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2	m	443,625	51,96	23 050,76	
87	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	351,985	20,12	7 081,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722113								
88	K	1470.ATYP.1	Provedení provizorního vodovodu z PE40 s propojením na stávající vodovodní přípojky vč. montáže a dodávky potrubí a tvarovek, následná demontáž	ks	1,000	100 000,00	100 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 225,26	
89	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	435,00	870,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131113								
90	M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	2,040	257,00	524,28	CS ÚRS 2024 01
VV					2,040			
VV					2,040			
91	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,000	117,16	702,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732211								
VV					6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			6,000			
92	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	6,000	99,67	598,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112						
93	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	2,000	46,00	92,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979024443						
94	K	979054442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	5,000	87,60	438,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979054442						
VV		"předpoklad 50% výměna"0,5*10			5,000			
VV		Součet			5,000			
D 997		Přesun sutě			9 125,10			
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,160	50,94	160,97	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551						
96	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15,800	11,35	179,33	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559						
VV		3,16*5			15,800			
VV		Součet			15,800			
97	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,160	2 780,00	8 784,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645						
D 998		Přesun hmot			36 434,20			
98	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	340,308	78,04	26 557,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111						
99	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,706	628,84	9 876,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998273102						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis: SO 301-1 - OPRAVY NA KANALIZACI

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ:
DIČ: CZ00255661

IČ:
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		393 537,46	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	393 537,46	21,00%	82 642,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	476 180,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: **SO 301-1 - OPRAVY NA KANALIZACI**

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Sumavské vodovody a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		393 537,46
HSV - Práce a dodávky HSV		393 537,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce		62 097,13
4 - Vodorovné konstrukce		9 385,80
8 - Trubní vedení		318 584,68
998 - Přesun hmot		3 469,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: SO 301-1 - OPRAVY NA KANALIZACI

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 393 537,46

D HSV Práce a dodávky HSV 393 537,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 097,13

1	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	344,000	40,47	13 921,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111								
2	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	344,000	119,86	41 231,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901212								
3	K	890451851	Bourání šachet a jímků strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3	5,975	1 162,11	6 943,61	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/890451851								
VV "Š1305"1,17*2,5					2,925			
VV "Š1312"1,22*2,5					3,050			
VV Součet					5,975			

D 4 Vodorovné konstrukce 9 385,80

4	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	7,000	891,00	6 237,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112								
5	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	1,000	276,00	276,00	CS ÚRS 2024 01
6	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	430,80	430,80	CS ÚRS 2024 01
7	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	5,000	488,40	2 442,00	CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení 318 584,68

8	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	2,000	14 300,00	28 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411121								
VV "Š1305, Š1312"2					2,000			
VV Součet					2,000			
9	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm	kus	2,000	1 740,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 01
10	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 160,00	4 320,00	CS ÚRS 2024 01
11	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	899104112.1	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600, pouze dodávka bez výškové úpravy	kus	8,000	375,00	3 000,00	
13	M	KSI.KDA93	Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám betonolitinový v.160mm, s vybráním pro lapač, D 400, bez odvětrání, bez čepu, s logem města	kus	8,000	5 400,00	43 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	899304811	Demontáž poklopů betonových a železobetonových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 kg	kus	8,000	583,96	4 671,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899304811					
15	K	ATYP.1471.1	Bezvýkopová oprava potrubí- trhlina, střep - vybroušení a vytmelení trhliny, přebroušení tmelu; variantně vložka	ks	11,000	8 878,00	97 658,00	
	VV		"bodová oprava TZ č.1,3,4,5,7,8,9,13,14,15,16, trhlina, střep"11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
16	K	ATYP.1471.2	Bezvýkopová oprava potrubí-přesazená odbočka roury - odbroušení, vybroušení a vytmelení napojení potrubí, přebroušení tmelu; variantně vložka vč.napojení přípojkového potrubí	ks	3,000	15 065,00	45 195,00	
	VV		"bodová oprava TZ č. 2,6,10, přesazená odbočka"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	ATYP.1471.3	Bezvýkopová oprava nedosazené odbočky, prodloužení odbočky do hl. řadu krátkou vložkou nebo injektáž	ks	4,000	16 675,00	66 700,00	
	VV		"TZ p.č.11,12,17,20, nedosazená"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
18	K	ATYP.1471.4	Bezvýkopová oprava potrubí - oprava zaslepení přípojky	ks	2,000	10 580,00	21 160,00	
	VV		"TZ č.18,19, zaslepení"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 998			Přesun hmot				3 469,85	
19	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	8,653	401,00	3 469,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998274101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis: **SO 401-1 - VRN V+K**

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			90 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 500,00	21,00%	19 005,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	109 505,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: **SO 401-1 - VRN V+K**

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Sumavské vodovody a kanalizace, a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	90 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	53 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: SO 401-1 - VRN V+K

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

90 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

53 500,00

1	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011314000

2	K	012002000	Geodetické práce	...	1,000	15 500,00	15 500,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012002000

VV			vytyčení prostorové polohy SO, hranic pozemků					
VV			geodetické práce během výstavby					
VV		1			1,000			
VV			Součet		1,000			

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

VV			geodetické práce skutečného provedení stavby					
VV			dokumentace skutečného provedení stavby					
VV		1			1,000			
VV			Součet		1,000			

D VRN2 Příprava staveniště

12 000,00

4	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/020001000

VV			vytyčení inž. sítí					
VV			ruční kopání sond					
VV			zpětné předání sítí jejich správcům					
VV		1			1,000			
VV			Součet		1,000			

D VRN3 Zařízení staveniště

10 000,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	--

VV			zřízení, provoz a zrušení Zařízení staveniště					
VV		1			1,000			
VV			Součet		1,000			

6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000

VV stanovení dopravního značení

VV zajištění zvláštního užívání komunikace a veřejného prostranství

VV dopravní značení během stavby, zábrany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výstražné značení, dočasné lávky, osvětlené výkopů					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 000,00	
7	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	4 000,00	4 000,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000					
VV			zkoušky a měření - hutníci, kamerové, ověření funkčnosti identifikačního vodiče					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
9	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000					
VV			kompletační a koordinační činnost					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis: SO 501-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ALEŠOVA UL.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
INVEST TEL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			387 465,78
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	387 465,78	21,00%	81 367,81
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	468 833,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt:

01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis:

SO 501-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ALEŠOVA UL.

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

20.01.2025

Projektant:



Zpracovatel:

INVEST TEL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

387 465,78

M21 - Elektromontáže	201 878,62
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	7 600,00
M46 - Zemní práce při montážích	140 962,41
M65 - Elektroinstalace	12 250,00
16 - Přemístění výkopku	2 549,75
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	7 095,00
S - Přesuny sutí	4 130,00
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce	9 000,00
03VRN - Zařízení staveniště	1 000,00
04VRN - Inženýrské činnosti	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: SO 501-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ALEŠOVA UL.

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: INVEST TEL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

387 465,78

D		M21	Elektromontáže						201 878,62
1	K	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	7,000	450,00	3 150,00		
2	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	7,000	700,00	4 900,00		
3	M	316735704	Stožár TS-6 3° atyp. 159/89/60 vč.TPU nástřiku	kus	7,000	9 220,00	64 540,00		
4	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	7,000	450,00	3 150,00		
5	M	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	7,000	658,00	4 606,00		
6	M	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	56,000	18,00	1 008,00		
7	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	280,000	20,00	5 600,00		
8	M	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	279,999	19,00	5 319,98		
9	K	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	235,000	25,00	5 875,00		
10	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	235,001	46,00	10 810,05		
11	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	255,000	30,00	7 650,00		
12	M	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	158,100	62,00	9 802,20		
13	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	65,000	45,00	2 925,00		
14	M	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	44,000	16,00	704,00		
15	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	21,000	20,00	420,00		
16	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	280,000	20,00	5 600,00		
17	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	280,005	113,00	31 640,57		
18	K	210901071R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený	m	235,000	30,00	7 050,00		
19	M	34113204	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 35 mm2	m	234,998	92,00	21 619,82		
20	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	14,000	95,00	1 330,00		
21	K	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	1,000	115,00	115,00		
22	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	42,000	15,00	630,00		
23	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	56,000	25,00	1 400,00		
24	K	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	4,000	35,00	140,00		
25	K	210102101R00	Spojka gelová 4x25 mm2	kus	1,000	750,00	750,00		
26	M	35435475	ETELC Spojka SHARK 525 WS gelová se svorkovnicí	kus	1,000	1 143,00	1 143,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	7 600,00				
27	K	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	8,000	450,00	3 600,00	
28	K	220890202R00	Revize	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
D M46			Zemní práce při montážích	140 962,41				
29	K	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4	m3	7,000	750,00	5 250,00	
30	K	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	7,000	950,00	6 650,00	
31	M	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	7,000	699,00	4 893,00	
32	M	58922205	Beton C 12/15	m3	3,500	2 890,00	10 115,00	
33	M	58337320	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	7,000	437,00	3 059,00	
34	K	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	235,000	305,00	71 675,00	
35	K	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	235,000	5,00	1 175,00	
36	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	235,004	12,00	2 820,05	
37	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	235,000	70,00	16 450,00	
38	K	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	17,194	40,00	687,76	
39	K	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	85,950	8,00	687,60	
40	K	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	7,000	2 500,00	17 500,00	
D M65			Elektroinstalace	12 250,00				
41	K	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	7,000	350,00	2 450,00	
42	K	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	7,000	400,00	2 800,00	
43	K	650106221R00	Demontáž sadového osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	
D 16			Přemístění výkopku	2 549,75				
44	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	16,450	80,00	1 316,00	
45	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	82,250	15,00	1 233,75	
D 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	7 095,00				
46	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	33,000	215,00	7 095,00	
D S			Přesuny sutí	4 130,00				
47	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	14,000	40,00	560,00	
48	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	70,000	8,00	560,00	
49	K	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	14,000	215,00	3 010,00	
D VORN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00				
D 01VRN			Průzkumy, geodetické a projektové práce	9 000,00				
50	K	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
D 03VRN			Zařízení staveniště	1 000,00				
51	K	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		04VRN	Inženýrské činnosti	1 000,00				
52	K	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část
Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice
Soupis: SO 601-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOPERNÍKOVA UL.

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
Silnice Klatovy a.s.

Projektant:


Zpracovatel:
INVEST TEL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.01.2025

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

IČ: 45357307
DIČ: CZ45357307

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			458 637,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	458 637,60	21,00%	96 313,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	554 951,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt:

01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis:

SO 601-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOPERNÍKOVA UL.

Místo:

Zadavatel:

Město Klatovy

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

Datum:

20.01.2025

Projektant:



Zpracovatel:

INVEST TEL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

458 637,60

11 - Přípravné a přidružené práce	30 808,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	47 932,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	16 032,00
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	43 376,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 680,00
M21 - Elektromontáže	131 730,48
M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	3 800,00
M46 - Zemní práce při montážích	127 508,12
M65 - Elektroinstalace	7 750,00
16 - Přemístění výkopku	1 736,00
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	4 730,00
S - Přesuny sutí	31 554,60
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00
01VRN - Průzkumy, geodetické a projektové práce	4 000,00
03VRN - Zařízení staveniště	500,00
04VRN - Inženýrské činnosti	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Objekt: 01 - MK Alešova a Koperníkova ulice

Soupis: SO 601-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KOPERNÍKOVA UL.

Místo:

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Datum: 20.01.2025

Projektant: 

Zpracovatel: INVEST TEL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 458 637,60

D 11		Přípravné a přidružené práce					30 808,00	
1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	66,800	90,00	6 012,00	
2	K	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	66,800	135,00	9 018,00	
3	K	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	66,800	185,00	12 358,00	
4	K	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m	36,000	95,00	3 420,00	

D 56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					47 932,00	
5	K	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	46,800	75,00	3 510,00	
6	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	66,800	255,00	17 034,00	
7	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 po zhutnění 30 cm	m2	66,800	410,00	27 388,00	

D 59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					16 032,00	
8	K	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	66,800	240,00	16 032,00	

D 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					43 376,40	
9	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	36,000	195,00	7 020,00	
10	M	59217505	Obrubník BEST - MONO nájezdový	kus	36,000	184,00	6 624,00	
11	K	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,810	3 340,00	2 705,40	
12	K	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění	m3	7,020	3 850,00	27 027,00	

D 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					6 680,00	
13	K	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	66,800	100,00	6 680,00	

D M21		Elektromontáže					131 730,48	
14	K	210202115R00	Svítlidlo veřejného osvětlení parkové	kus	3,000	450,00	1 350,00	
15	K	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	3,000	700,00	2 100,00	
16	M	316735704	Stožár TS-6 3° atyp. 159/89/60 vč.TPU nástřiku	kus	3,000	9 220,00	27 660,00	
17	K	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	3,000	450,00	1 350,00	
18	M	31678610.A	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	kus	3,000	658,00	1 974,00	
19	M	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	24,000	18,00	432,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m	145,000	20,00	2 900,00	
21	M	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	145,001	19,00	2 755,02	
22	K	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	180,000	25,00	4 500,00	
23	M	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	180,001	46,00	8 280,05	
24	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	178,000	30,00	5 340,00	
25	M	156112270000	Drát ocelový pozinkovaný 426406 D 10 mm	kg	110,360	62,00	6 842,32	
26	K	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	12,000	45,00	540,00	
27	M	35441885	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	8,000	16,00	128,00	
28	M	35441895	Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm	kus	4,000	20,00	80,00	
29	K	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	145,000	20,00	2 900,00	
30	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	145,000	113,00	16 385,00	
31	K	210901071R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený	m	130,000	30,00	3 900,00	
32	M	34113204	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 35 mm2	m	130,001	92,00	11 960,09	
33	K	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus	8,000	95,00	760,00	
34	K	210100253R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	kus	1,000	115,00	115,00	
35	K	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18,000	15,00	270,00	
36	K	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	32,000	25,00	800,00	
37	K	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	4,000	35,00	140,00	
38	K	211190003R00	Osazení pilíře	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	
39	M	35711643	Rozvaděč SR 820 NKV1 pilíř	kus	1,000	21 633,00	21 633,00	
40	K	210102101R00	Spojka gelová 4x25 mm2	kus	2,000	750,00	1 500,00	
41	M	35435475	ETELEC Spojka SHARK 525 WS gelová se svorkovnicí	kus	2,000	1 143,00	2 286,00	

D	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					3 800,00
42	K	220890301R00	Oživení, zapojení	hod.	4,000	450,00	1 800,00
43	K	220890202R00	Revize	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

D	M46	Zemní práce při montážích	127 508,12					
44	K	460050704R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.4	m3	3,000	750,00	2 250,00	
45	K	460100023R00	Pouzdrový základ 300x1500 mm v ose trasy kab.	kus	3,000	950,00	2 850,00	
46	M	59221628	Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm	kus	3,000	699,00	2 097,00	
47	M	58922205	Beton C 12/15	m3	1,500	2 890,00	4 335,00	
48	M	58337320	Štěrkopísek frakce 4-8 C	t	3,000	437,00	1 311,00	
49	K	460200164R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4	m	115,000	305,00	35 075,00	
50	K	460200304R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4	m	45,000	585,00	26 325,00	
51	K	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	160,000	5,00	800,00	
52	M	673909992034	Fólie výstražná šířka 34 cm červená	m	160,003	12,00	1 920,04	
53	K	460560164R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	115,000	70,00	8 050,00	
54	K	460560304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 4	m	45,000	170,00	7 650,00	
55	K	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	123,067	40,00	4 922,68	
56	K	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	615,300	8,00	4 922,40	
57	K	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	10,000	2 500,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D M65			Elektroinstalace					
							7 750,00	
58	K	650033111R00	Demontáž stávajícího rozpojovacího pilíře	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
59	K	650106461R00	Demontáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh	kus	3,000	350,00	1 050,00	
60	K	650106121R00	Demontáž svítidla veřejného osvětlení na výložník	kus	3,000	400,00	1 200,00	
61	K	650106221R00	Demontáž sadového osvětlovacího stožáru - ocelový	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	
D 16			Přemístění výkopku					
							1 736,00	
62	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	11,200	80,00	896,00	
63	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	56,000	15,00	840,00	
D 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					
							4 730,00	
64	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	22,000	215,00	4 730,00	
D S			Přesuny sutí					
							31 554,60	
65	K	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	106,870	40,00	4 274,80	
66	K	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	534,350	8,00	4 274,80	
67	K	979990108R00	Poplatek za skládku sutí	t	107,000	215,00	23 005,00	
D VORN			Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					
							0,00	
D 01VRN			Průzkumy, geodetické a projektové práce					
							4 000,00	
68	K	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
D 03VRN			Zařízení staveniště					
							500,00	
69	K	031002VRN	Přípravné práce	Soubor	1,000	500,00	500,00	
D 04VRN			Inženýrské činnosti					
							500,00	
70	K	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,000	500,00	500,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 01
Stavba: Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část

Datum: 20.01.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ SO 101-1	KOMUNIKACE		
hloub	hloubení rýh	m3	341,900
	trativody		0,000
	604*0,5*0,45		135,900
	přípojky UV		0,000
	91*1*2		182,000
	UV		0,000
	24*1		24,000
hloub	Součet		341,900
Použití figury:			
132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	341,900
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	1 954,560
lože	lože pod potrubí	m3	9,100
	přípojky UV		0,000
	91*1*0,1		9,100
lože	Součet		9,100
Použití figury:			
451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě do 0-63 mm	m3	9,100
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	162,400
obsyp	obsyp potrubí	m3	27,300
	přípojky UV		0,000
	91*1*0,3		27,300
obsyp	Součet		27,300
Použití figury:			
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	27,300
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	162,400
odkop	odkopávky	m3	1 612,660

Kód	Popis	MJ	Výměra
	odkop pro sanaci aktivní zóny komunikace		0,000
	2450*1,15*0,4		1 127,000
	odkop pro spodní stavbu - chodníky		0,000
	950*0,25		237,500
	odkop pro spodní stavbu - sjezdy		0,000
	430*0,47		202,100
	odkop pro spodní stavbu - sjezd k zahrádkám		0,000
	98*0,47		46,060
odkop	Součet		1 612,660
Použití figury:			
122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 612,660
162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	1 954,560
sanace	sanace	m3	1 127,000
	sanace aktivní zóny komunikace v tl. 400 mm		0,000
	2450*1,15*0,4		1 127,000
sanace	Součet		1 127,000
Použití figury:			
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 127,000
58344229	kamenivo do podkladních vrstev do frakce 0/125	t	673,135
zásyp	zásyp	m3	162,400
	přípojky UV		0,000
	91*1*2		182,000
	UV		0,000
	24*0,7		16,800
	-lože		-9,100
	-obsyp		-27,300
zásyp	Součet		162,400
Použití figury:			
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	162,400
58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	324,800

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

Projekt:	"Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a opravy na kanalizaci v Klatovech 2025, 1. část"	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	



PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana  (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobruška.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodů 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož i se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavírat za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavírat za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025.

V Klatovech, dne 19.12.2024

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.



Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.

 technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.



Overení - legalizace

Overuji, že pod pořadovým číslem 11MLKJQS tuto listinu
předemnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
notářem v Klatovech

Overení - legalizace

Overuji, že pod pořadovým číslem 11MMBD3N tuto listinu
předemnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
notářem v Klatovech