

Smlouva o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„MK Nádražní ulice, úsek Cibulkova-Hlávkova“

Číslo smlouvy dodavatele: 25018-01
Číslo smlouvy objednatele: 23/HO-INV/2025

OBSAH:

1. Smluvní strany	3
2. Výchozí údaje a podklady	4
3. Předmět plnění	4
4. Doba plnění	5
5. Cena díla	6
6. Platební a fakturační podmínky	8
7. Záruční doba – zodpovědnost za vady	10
8. Podmínky provedení díla.....	11
9. Smluvní pokuty.....	17
10. Vyšší moc.....	19
11. Doručování, formy právních úkonů.....	19
12. Odstoupení od smlouvy	19
13. Pojištění	20
14. Závěrečná ustanovení	21
15. Doložka obecního zřízení.....	22

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Datová schránka : 24ebrt5
TDS : Ing. Jiří Fencel, Na vinici 452, 335 01 Nepomuk 1
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
 investiční technik
objednatele,
tel.:  mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Datová schránka : tqasgee
Zastoupen : 
Ve věcech smluvních : , technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.:  e-mail: 
Ve věcech technických: , výrobní ředitel
tel.:  e-mail: 
Plátce DPH : ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 06.03.2025 a rozhodnutí zadavatele z 10.03.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**MK Nádražní ulice, úsek Cibulkova-Hlávková**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.

3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.

3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby:

- hlavní stavbyvedoucí:

- stavbyvedoucí:



kdy min. jednou z uvedených osob prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle Kvalifikační dokumentace. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

- 3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.
- 3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.
- 3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5

V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody.

4. Doba plnění

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení díla.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **07.04.2025.**

Akce bude zkoordinována s rekonstrukcí sítí vodovodu a plynovodu.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Nádražní ulice (úsek Cibulkova - Hlávková):

vodovod: 09.04.–23.04.2025 úsek 0,3 km - 0,2 km

vodovod: 23.04.–08.05.2025 úsek 0,2 km - 0,1 km

plynovod: 09.04.–23.04.2025 úsek 0,3 km – 0,2 km

Upozornění: Stavba bude provedena v koordinaci s výstavbou akce „Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech“.

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **30.06.2025** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději poslední den lhůty dle bodu 4.2 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

4.5

4.5.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

4.5.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací.

4.5.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 06.03.2025.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 10.899.941,11 Kč bez DPH.

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na

základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 13.188.928,74 Kč.

5.3

- 5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 06.03.2025 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH.
- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.
- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1 lze změnit pouze v těchto případech:
- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
 - b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
 - c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
 - d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.
- Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

5.5.1 Zvýšení ceny díla:

Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku ÚRS.

Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem. Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného

odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

5.5.2 Snížení ceny díla:

Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.

V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.

5.5.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

5.6 V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí. V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.

Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených

v protokolu o předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.4 smlouvy o dílo.

6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.

6.2 Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.

6.3 Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,
- označení díla „**MK Nádražní ulice, úsek Cibulkova-Hlávkova**“,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že dílo je pořizováno pro ekonomickou činnost a pro výše uvedené dílo bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli.

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Záruční doba za celé dílo včetně technologie je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců.

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen v případě závady na technologickém provozu kuchyně nastoupit k odstranění závady do 24

hodin od nahlášení závady.

- 7.7.2 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamační, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamační budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamační, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.
- 7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamační. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.
- 7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen
- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
 - b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,

- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
 - e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
 - f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.
- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště

Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.

8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.

8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště

- a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
- b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
- c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
- d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
- e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem
- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 730834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho

součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

- 8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

- 8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na č. tel. 376 347 230 pracovníka hospodářského odboru p. Tomáš Denk a TDS.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

- 8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

- 8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

- 8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

- 8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,

- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech,
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

- 8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.
- 8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol.
- 8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.

- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

- 8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.
- 8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:
- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
 - d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
 - e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
 - f) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
 - g) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
 - h) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,

- i) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení
- j) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- k) originály stavebních a montážních deníků,
- l) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- m) veškeré doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před plánovaným termínem dokončení díla,
- n) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).

Dokumenty v písm. b) - n) předání v elektronické podobě na elektronickém nosiči.

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatel stanovené technologicky možné lhůtě.

8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.

8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.

8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.

9. Smluvní pokuty

9.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2. zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. kalendářního dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
- za 15. a každý následující kalendářní den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, vždy však minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů pro dokončení objektů uvedených v bodě 4.2. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny objektu, u něhož došlo k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny objektu, u něhož došlo

k porušení termínu dokončení, bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, současně vždy minimálně 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

Pro vyloučení pochybností ohledně výše smluvní pokuty: smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, resp. v případě dílčích termínů pak ceny části díla bez DPH, vždy však její výše nesmí být nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

9.2 Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

9.3 Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.

9.5 Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu uvedenou v těchto článcích.

9.6 Pokud dojde k porušení podmínek, viz bod 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun) za každou neúčast na kontrolním dnu.

9.7 Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každého takového neuvedeného poddodavatele.

9.8 Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.

9.9 Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.

9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, jejíž dodržení sankcionuje.

9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.

9.10.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.

9.10.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

- 10.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2** Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3** Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

11. Doručování, formy právních úkonů

- 11.1** Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.
- 11.2** Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1** Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.
- 12.2**
- 12.2.1** Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.

12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.

12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3,
- c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
- d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

12.4

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).

12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla náhradním zhotovitelem.

Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

13. Pojištění

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s

- a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
- b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu

případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.

- 13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

- 13.2** Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být min. ve výši ceny uvedené v čl. 5.1.

13.3

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

- 13.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

- 13.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1** Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

- 14.2** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran s připojením zaručeného elektronického podpisu. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

14.3

- 14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

- 14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

14.3.9. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

15. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 10.03.2025, usnesením č. 6, bod č. 94/6.

V Klatovech

V Klatovech



.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 3 – formulář změnového listu
- Č. 4 – plná moc

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřené řízení

„MK Nádražní ulice, úsek Cibulkova–Hlávkova“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení:

Obchodní jméno : Silnice Klatovy a.s.

IČ : 45357307

Seznam poddodavatelů

*Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.*

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	GEODEZIE KLATOVY s.r.o.	25200127	Geodetické práce	1,05 %
č. 2	INVEST TEL, s.r.o.	49193503	Veřejné osvětlení	11,17 %
č. 3	Jan Vodička	75279207	Vodorovné dopravní značení	0,25 %
č. 4	DAPE servis s.r.o.	05994624	Sadové úpravy	0,39 %
č. 5	ARCHAIA Jih o.p.s.	26108470	Archeologický dohled	0,08 %

Celkem12,94 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne 06.03.2025

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Nádražní (úsek Cibulkova - Hlávková)	Objednatel:	Město Klatovy	IČO/DIČ:	00255661/CZ00255661
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.	IČO/DIČ:	28098064/CZ28098064
Lokalita:		Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	07.04.2025	Konec výstavby:	45838	Položek:	124
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	45722

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	5 653 777,78	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	3 216 065,25	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	1 333,40	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	7 416,60				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	483 359,81				Ostatní		0
	Montáž	712 455,40				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		825 532,87						
ZRN celkem		10 899 941,11	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	10 899 941,11
Základ 21%	10 899 941,11	DPH 21%	2 288 987,63	Celkem včetně DPH	13 188 928,74

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Nádražní (úsek Cibulkova - Hlávková)	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Klatovy
Druh stavby:		Začátek výstavby:	07.04.2025	Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Konec výstavby:	30.6.2025	Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
JKSO:		Zpracováno dne:	6.3.2025	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
		Nezařazeno				6 144 139,15	4 755 801,95	10 899 941,11	
	11	Přípravné a přidružené práce				4 112,56	1 496 738,64	1 500 851,20	
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	176,00	55,00	0,00	9 680,00	9 680,00	RTS II / 2024
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	335,00	53,00	0,00	17 755,00	17 755,00	RTS II / 2024
3	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	212,00	62,00	0,00	13 144,00	13 144,00	RTS II / 2024
4	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	145,60	50,00	0,00	7 280,00	7 280,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: kusovost do 1600 cm2 Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>							
5	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	325,00	60,00	0,00	19 500,00	19 500,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: V poloze nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných panelů</i>							
6	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	132,60	110,00	0,00	14 586,00	14 586,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>							
7	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	15,00	84,00	0,00	1 260,00	1 260,00	RTS II / 2024
8	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	45,00	62,00	0,00	2 790,00	2 790,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V poloze nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic</i>							
9	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	13,79	50,00	0,00	689,25	689,25	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: kusovost do 1600 cm2 Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>							
10	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	4 080,00	45,00	0,00	183 600,00	183 600,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>							
11	979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302)	t	1 346,40	50,00	0,00	67 320,00	67 320,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>							
12	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	4 080,00	35,00	0,00	142 800,00	142 800,00	RTS II / 2024
13	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	1 958,40	110,00	0,00	215 424,00	215 424,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>							
14	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	4 080,00	30,00	0,00	122 400,00	122 400,00	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně</i>							
15	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	1 795,20	170,00	0,00	305 184,00	305 184,00	RTS II / 2024
16	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5 391,99	70,00	4 112,56	373 326,39	377 438,95	RTS II / 2024
		<i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V poloze jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení</i>							
	12	Odkopávky a prokopávky				1 481,90	539 297,50	540 779,40	
17	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	1 079,40	69,00	0,00	74 478,60	74 478,60	RTS II / 2024
18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 942,92	70,00	1 481,90	134 522,50	136 004,40	RTS II / 2024

RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	1 942,92	170,00	0,00	330 296,40	330 296,40	RTS II / 2024
13	Hloubené vykopávky					63,15	72 284,85	72 348,00	
20	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	168,00	222,00	0,00	37 296,00	37 296,00	RTS II / 2024
21	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	46,00	330,00	0,00	15 180,00	15 180,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopistě proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopisti, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu									
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	82,80	170,00	0,00	14 076,00	14 076,00	RTS II / 2024
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	82,80	70,00	63,15	5 732,85	5 796,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
17	Konstrukce ze zemín					0,00	36 960,00	36 960,00	
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	168,00	220,00	0,00	36 960,00	36 960,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
18	Povrchové úpravy terénu					16 713,00	67 022,00	83 735,00	
25	184201117RA0	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 450 cm	kus	1,00	1 890,00	257,15	1 632,85	1 890,00	RTS II / 2024
26	02656042X	Sakura ozdobná, obvod kmene 14/16, výška 420-440 cm	kus	1,00	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	RTS II / 2024
RTS komentář: kontejner C35									
27	181300012RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	m2	850,00	48,00	1 179,22	39 620,78	40 800,00	RTS II / 2024
Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou									
28	185804215R00	Vypleť trávníku po výsevu v rovině	m2	850,00	15,00	0,00	12 750,00	12 750,00	RTS II / 2024
29	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	52,00	360,00	5 701,63	13 018,37	18 720,00	RTS II / 2024
21	Úprava podloží a základové spáry					85 579,82	54 168,18	139 748,00	
30	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	460,00	120,00	26 235,23	28 964,77	55 200,00	RTS II / 2024
Varianta: lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm									
31	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	18,40	3 160,00	43 565,85	14 578,15	58 144,00	RTS II / 2024
32	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	644,00	19,00	1 610,74	10 625,26	12 236,00	RTS II / 2024
33	69366198	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	708,40	20,00	14 168,00	0,00	14 168,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textílie odolává plísním, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. rozměr 2 x 50									
27	Základy					99 106,15	54 617,05	153 723,20	
34	272322611R00	Železobeton základových kleneb síranovzdorný C 30/37 - XA3	m3	6,50	4 780,00	28 598,98	2 471,02	31 070,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dopravku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. Beton je kalkulován s použitím síranovzdorného cementu.									
35	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	7,50	690,00	3 252,17	1 922,83	5 175,00	RTS II / 2024
Varianta: bednicí materiál prkna									
36	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,50	150,00	0,00	1 125,00	1 125,00	RTS II / 2024
37	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení	m2	26,00	550,00	7 013,19	7 286,81	14 300,00	RTS II / 2024
38	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění	m2	26,00	140,00	0,00	3 640,00	3 640,00	RTS II / 2024
39	273361214R00	Výztuž základových desek, do12 mm z oceli B500B (10 505)	t	1,11	60 000,00	39 411,42	27 081,78	66 493,20	RTS II / 2024
40	712340012RAB	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x	m2	33,50	720,00	17 617,39	6 502,61	24 120,00	RTS II / 2024
Varianta: 1x ALP, 2x NAIP Sklobit G									
RTS komentář: Dřive Sklobit									
41	631310001RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 5 cm	m2	26,00	300,00	3 213,01	4 586,99	7 800,00	RTS II / 2024
34	Stěny a příčky					66 754,12	44 433,88	111 188,00	
42	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 2 trubek	m	24,00	3 200,00	55 048,92	21 751,08	76 800,00	RTS II / 2024

RTS komentář: zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12, s osazením do bloků z betonu 200 x 200 x 500 mm, vodorovné trubky průměru 51 m									
43	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	24,00	260,00	0,00	6 240,00	6 240,00	RTS II / 2024
44	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,00	630,00	0,00	1 260,00	1 260,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávky, urovnání dna výkopu							
45	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	2,00	13 012,00	11 702,45	14 321,55	26 024,00	RTS II / 2024
		Varianta: štěrkopiskový podklad 10 cm							
46	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	3,60	170,00	0,00	612,00	612,00	RTS II / 2024
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,60	70,00	2,75	249,25	252,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení							
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					1 959 632,15	335 797,85	2 295 430,00	
48	565171211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm	m2	2 071,00	402,00	741 792,86	90 749,14	832 542,00	RTS II / 2024
49	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 301,00	135,00	253 267,03	57 367,97	310 635,00	RTS II / 2024
		Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm							
50	564851114RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	2 301,00	137,00	262 874,28	52 362,72	315 237,00	RTS II / 2024
		Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm							
51	564861113RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	1 511,00	188,00	239 296,66	44 771,34	284 068,00	RTS II / 2024
		Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm							
52	567142112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.22 cm	m2	16,00	650,00	9 653,89	746,11	10 400,00	RTS II / 2024
53	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,00	178,00	2 379,86	468,14	2 848,00	RTS II / 2024
		Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm							
54	564281811R00	Podklad dálnic ze šterkopísku po zhutnění tl.30 cm	m2	3 598,00	150,00	450 367,57	89 332,43	539 700,00	RTS II / 2024
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné					1 582 701,14	306 948,86	1 889 650,00	
55	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2 071,00	288,00	543 779,43	52 668,57	596 448,00	RTS II / 2024
56	573231143R00	Postřik spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	4 958,00	14,00	51 249,19	18 162,81	69 412,00	RTS II / 2024
57	573111123R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2	m2	2 984,00	26,00	70 632,34	6 951,66	77 584,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Bez posypu kamenivem							
58	577162124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm	m2	2 071,00	386,00	725 627,49	73 778,51	799 406,00	RTS II / 2024
59	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	816,00	345,00	176 515,06	105 004,94	281 520,00	RTS II / 2024
		Varianta: plochy 201-1000 m2							
60	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm	m2	816,00	80,00	14 897,64	50 382,36	65 280,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		s rozprostřím a zhutnění							
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)					298 501,06	207 657,07	506 158,13	
61	596921113R00V	Kladení betonových vegetačních tvárnic, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, plocha do 500 m2	m2	322,00	370,00	8 431,45	110 708,55	119 140,00	RTS II / 2024
62	59248130	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat	kus	5 780,54	22,00	127 171,97	0,00	127 171,97	RTS II / 2024
RTS komentář:		17,6 ks/m2							
63	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm	m2	46,00	280,00	1 742,72	11 137,28	12 880,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		V ceně není započteno řezání dlaždic. Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a materiálu pro výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.							
64	59248070	Kámen dlažební GRANIT vodící linie 20/20/8 natural	m2	46,92	330,00	15 483,60	0,00	15 483,60	RTS II / 2024
65	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	343,00	286,00	15 132,40	82 965,60	98 098,00	RTS II / 2024
RTS komentář:		Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.							
66	592451158	Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	75,48	775,00	58 497,00	0,00	58 497,00	RTS II / 2024

Tato užitečná specializovaná dlažba s výrazně tvarovaným povrchem SLP je určena jako doplněk ke všem typům zpevněných ploch tam, kde je nutno vést nevidomé a slabozraké spoluobčany určitým směrem, nebo je upozornit na změnu směru, přechod pro chodce, zastávku MHD, na vchod do budovy apod. Speciálně upravený povrch dlažby s výstupky je jednoznačně a nezaměnitelně zjištěl hmatově – holí - i nášlapem, proto může pomoci při budování vodících pruhů a signálních pásů v rámci běžného dláždění pro chodce. dodáváno včetně půlek (případně krajovek) Impregnace Protect System I									
67	592451170	Dlažba zámková betonová 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	274,38	262,00	71 887,56	0,00	71 887,56	RTS II / 2024
RTS komentář: Impregnace Protect System I									
68	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	200,00	15,00	154,37	2 845,63	3 000,00	RTS II / 2024
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					1 333,68	7 442,05	8 775,73	
69	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	350,00	25,00	1 333,40	7 416,60	8 750,00	RTS II / 2024
70	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,37	70,00	0,28	25,44	25,73	RTS II / 2024
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
83	Potrubí z trub kameninových					36 915,81	132 604,19	169 520,00	
71	831350114RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm	m	52,00	3 260,00	36 915,81	132 604,19	169 520,00	RTS II / 2024
Varianta: rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m									
RTS komentář: Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí z kameniva 4-8 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkoušku těsnosti potrubí, obsyp potrubí z kameniva 4-8 mm, dosyp rýhy výkopkem se zhutněním									
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					107 717,28	56 282,72	164 000,00	
72	894411020RBG	Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem, normální nebo snížená	kus	16,00	10 250,00	107 717,28	56 282,72	164 000,00	RTS II / 2024
Varianta: DN 200, mříž litina 500x500 EUROPA 40 t, hl.1,64 m									
RTS komentář: V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odtokem DN 200 mm, středové a horní skruže, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a vtokové mříže s kalovým košem. Měrnou jednotkou je kus									
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					1 400 160,40	355 679,36	1 755 839,76	
73	915721111RT3	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	21,00	800,00	9 493,28	7 306,72	16 800,00	RTS II / 2024
Varianta: barva červená									
74	917862111RT7	Osazení stojaté obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	159,00	590,00	69 203,14	24 606,86	93 810,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25									
75	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	646,00	520,00	260 131,19	75 788,81	335 920,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně obrubníku 80x250x1000 mm									
RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby									
76	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	399,00	2 460,00	867 554,71	113 985,29	981 540,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20									
RTS komentář: Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku kamenného									
77	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	460,00	390,00	60 217,33	119 182,67	179 400,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x100 mm do betonového lože tl.100 mm. Bez dodávky prefabrikátu									
78	59218562V	Krajník silniční výška 100 x 500 x 250 mm přírodní	kus	1 876,80	58,00	108 854,40	0,00	108 854,40	RTS II / 2024
79	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	4,00	900,00	2 883,32	716,68	3 600,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky sloupku a značky									
RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka									
80	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	230,00	937,80	442,20	1 380,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Včetně dodávky upevňovadel									
81	40445141.A	Značka dopravní dodatková E 1 - E 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	2,00	780,00	1 560,00	0,00	1 560,00	RTS II / 2024

<i>RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let</i>									
82	40445024.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 2	kus	2,00	1 480,00	2 960,00	0,00	2 960,00	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie II. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 10 let</i>									
83	40444973.A	Značka dopravní upravující přednost P 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 2	kus	2,00	1 250,00	2 500,00	0,00	2 500,00	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spoju k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - rám EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie II. třídy 3M HI nebo podobná, záruka 10 let</i>									
84	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	90,00	55,00	3 037,77	1 912,23	4 950,00	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Včetně posypu balotinou</i>									
85	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	90,00	40,00	2 490,45	1 109,55	3 600,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: barva bílá</i>									
86	915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	27,00	290,00	3 667,07	4 162,93	7 830,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: barva bílá</i>									
87	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	27,00	400,00	4 669,53	6 130,47	10 800,00	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Včetně posypu balotinou</i>									
88	914993001R00	Demontáž svislé dopravní značky včetně stojanu	kus	4,00	68,00	0,00	272,00	272,00	RTS II / 2024
89	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,53	50,00	0,00	26,40	26,40	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: kusovost do 1600 cm2 Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64</i>									
90	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,53	70,00	0,40	36,56	36,96	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení</i>									
M21 Elektromontáže						247 399,34	311 489,66	558 889,00	
91	210500010RAD	Venkovní osvětlení, stožár parkový	kus	10,00	13 096,00	70 234,43	60 725,57	130 960,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: stožár ocelový výška 6 m</i>									
92	210202115R00	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	7,00	10 032,00	0,00	70 224,00	70 224,00	RTS II / 2024
93	210202111R00	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	12,00	11 201,00	0,00	134 412,00	134 412,00	RTS II / 2024
94	210500020RAA	Venkovní osvětlení, stožár uliční	kus	8,00	9 920,00	50 197,41	29 162,59	79 360,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: stožár ocelový výška 6 m</i>									
95	210901071RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený	m	121,00	197,00	18 271,49	5 565,51	23 837,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: včetně dodávky kabelu AYKY 4bx35</i>									
96	210190523R00	Montáž skříně rozvodného zařízení	kus	4,00	2 850,00	0,00	11 400,00	11 400,00	RTS II / 2024
97	35712329	Skříně rozvaděčová	kus	4,00	27 174,00	108 696,00	0,00	108 696,00	RTS II / 2024
M46 Zemní práce při montážích						70 572,93	326 846,77	397 419,70	
98	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	621,00	310,00	0,00	192 510,00	192 510,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: ruční výkop rýhy</i>									
99	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	621,00	95,00	36 256,98	22 738,02	58 995,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: tloušťka vrstvy 20 cm</i>									
100	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	621,00	85,00	0,00	52 785,00	52 785,00	RTS II / 2024
101	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	621,00	16,00	3 976,08	5 959,92	9 936,00	RTS II / 2024
102	460050403RT1	Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3	kus	18,00	750,00	0,00	13 500,00	13 500,00	RTS II / 2024
<i>Varianta: ruční výkop jámy</i>									
103	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3	5,18	13 012,00	30 332,75	37 121,46	67 454,21	RTS II / 2024
<i>Varianta: štěrkopískový podklad 10 cm</i>									
104	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	9,33	170,00	0,00	1 586,30	1 586,30	RTS II / 2024
105	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,33	70,00	7,12	646,07	653,18	RTS II / 2024

RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení									
M65		Elektroinstalace				165 394,66	76 351,34	241 746,00	
106	650106313R00	Montáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný nad 35 kg	kus	12,00	450,00	0,00	5 400,00	5 400,00	RTS II / 2024
107	31677770	Výložník UD 1/C - 60	kus	4,00	1 986,00	7 944,00	0,00	7 944,00	RTS II / 2024
RTS komentář: povrchová úprava - žárový zinek oboustrann									
108	31677743	Výložník V1 D89	kus	8,00	1 986,00	15 888,00	0,00	15 888,00	RTS II / 2024
RTS komentář: povrchová úprava - žárový zinek oboustrann									
109	650010636RT3	Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, uloř. volně	m	621,00	96,00	37 879,86	21 736,14	59 616,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky chráničky									
110	650125719RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m	581,00	183,00	86 557,99	19 765,01	106 323,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 10 mm2									
111	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm	m	621,00	75,00	17 124,81	29 450,19	46 575,00	RTS II / 2024
Varianta: včetně dodávky drátu FeZn 10 mm									
999VD		Vedlejší a ostatní náklady				0,00	273 180,00	273 180,00	
112	999000001VD	Zařizení staveniště - zřizení	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
113	999000002VD	Zařizení staveniště - demontáž	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
114	999000003VD	Geodetické zaměření	soubor	3,00	28 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	
115	999000004VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
116	999000005VD	Dílenská dokumentace	soubor	3,00	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
117	999000006VD	Zkoušky a měření	soubor	20,00	1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
118	999000007VD	Zařizení staveniště - provoz	měsíc	5,00	5 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	
119	999000009VD	Vytyčení tras IS	soubor	5,00	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
120	999000010VD	Fotodokumentace a průzkumy	soubor	10,00	1 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
121	999000011VD	DIO	soubor	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
122	999000016VD	Archeologický průzkum	soubor	1,00	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	
123	999000020VD	Závěrečný úklid prostoru stavby	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
124	999000023VD	Koordinální práce	soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
Celkem:							10 899 941,11		

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Nádražní (úsek Cibulkova - Hlávkova)	Objednatel:	Město Klatovy
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.
Lokalita:		Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s.
Zpracoval:	Matoušek	Zpracováno dne:	45722

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
		11	Přípravné a přidružené práce			
1		113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 176 š. 300 mm	m	176,00 176,00	0,00
2		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 335 š. 120 mm	m	335,00 335,00	0,00
3		113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 212 přídlažba	m	212,00 212,00	0,00
4		979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) RTS komentář: kusovost do 1600 cm2 Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	145,60	0,00
5		113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů 325 RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných panelů	m2	325,00 325,00	0,00
6		979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	132,60	0,00
7		113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici 15 dlažba ve vjezdech	m2	15,00 15,00	0,00
8		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 45 chodník RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic	m2	45,00 45,00	0,00
9		979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) RTS komentář: kusovost do 1600 cm2 Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	13,79	0,00
10		113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm 4080 RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně	m2	4 080,00 4 080,00	0,00
11		979999996R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost nad 1600 cm2 (skup.170302) RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	1 346,40	0,00
12		113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm 4080	m2	4 080,00 4 080,00	0,00
13		979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64	t	1 958,40	0,00
14		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm 4080 RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně	m2	4 080,00 4 080,00	0,00
15		199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	1 795,20	0,00

16	979083117R00	1795,2 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 795,20 5 391,99	0,00
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení					
12	Odkopávky a prokopávky				
17	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 0,3*(2071+322+269+7+816+46+51+16)	m3	1 079,40 1 079,40	0,00
18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 1079,4*1,8	t	1 942,92 1 942,92	0,00
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení					
19	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 1079,4*1,8	t	1 942,92 1 942,92	0,00
13	Hloubené výkopávky				
20	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 (14+2)*2*2*2	m3	168,00 128,00	0,00
21	132201111R00	5*2*2*2		40,00	
		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 460*0,4*0,25	m3	46,00 46,00	0,00
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadlévek, urovnání dna výkopu			
22	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 46*1,8	t	82,80 82,80	0,00
23	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 46*1,8	t	82,80 82,80	0,00
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení					
17	Konstrukce ze zemín				
24	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (14+2)*2*2*2	m3	168,00 128,00	0,00
		5*2*2*2		40,00	
		RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.			
18	Povrchové úpravy terénu				
25	184201117RA0	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 450 cm 1	kus	1,00 1,00	0,00
26	02656042X	Sakura ozdobná, obvod kmene 14/16, výška 420-440 cm 1	kus	1,00 1,00	0,00
RTS komentář: kontejner C35					
27	181300012RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm 850	m2	850,00 850,00	0,00
28	185804215R00	Vypleťí trávníku po výsevu v rovině 850	m2	850,00 850,00	0,00
29	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 850*0,03*2	m3	52,00 51,00	0,00
		1	2 x závlivka, 30 l/m2 strom	1,00	
		21 Úprava podloží a základové spáry			
30	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek 460	m	460,00 460,00	0,00
31	212312111R00	Lože trativodu z betonu prostého 460*0,4*0,1	m3	18,40 18,40	0,00
32	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 460*2*(0,3+0,4)	m2	644,00 644,00	0,00
33	69366198	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	708,40	0,00

		460*2*(0,4+0,3) ;ztratiné 10%; 64,4			644,00 64,40
	RTS komentář:	Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a zpevňovací funkcí. Použití v pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekologických staveb a skládek TKO. Základní vlastnosti textlie odolává pílím, bakteriím a běžným chemikáliím, nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody. rozměr 2 x 50			
	27	Základy			
34	272322611R00	Železobeton základových kleneb síranovzdorný C 30/37 - XA3 13*2*0,25	m3	6,50 6,50	0,00
	RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně. Beton je kalkulován s použitím síranovzdorného cementu.			
35	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení (13+2)*2*0,25	m2	7,50 7,50	0,00
36	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění (13+2)*2*0,25	m2	7,50 7,50	0,00
37	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení 13*2	m2	26,00 26,00	0,00
38	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění 13*2	m2	26,00 26,00	0,00
39	273361214R00	Výztuž základových desek, do12 mm z oceli B500B (10 505) 13*2*2*20*0,888*1,2/1000	t	1,11 1,11	0,00
		R12 á 100 mm, oba směry, oba povrchy, 20% na přesahy			
40	712340012RAB	Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 2x 2*13+2*(13+2)*0,25	m2	33,50 33,50	0,00
	RTS komentář:	Dříve Sklobit			
41	631310001RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 5 cm 13*2	m2	26,00 26,00	0,00
		ochrana hydroizolace			
	34	Stěny a přčky			
42	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 2 trubek 24	m	24,00 24,00	0,00
	RTS komentář:	zábradlí přímé nebo v oblouku výšky 1,10 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10 - 12, s osazením do bloků z betonu 200 x 200 x 500 mm, vodorovné trubky průměru 51 m			
43	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí 24	m	24,00 24,00	0,00
44	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 0,5*0,5*0,5*24/1,5	m3	2,00 2,00	0,00
		patky pro zábradlí			
	RTS komentář:	Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopšti, odstranění napáďavek, urovnání dna výkopu			
45	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění 0,5*0,5*0,5*24/1,5	m3	2,00 2,00	0,00
		patky pro zábradlí			
46	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 0,5*0,5*0,5*24/1,5*1,8	t	3,60 3,60	0,00
		patky pro zábradlí			
47	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m 0,5*0,5*0,5*24/1,5*1,8	t	3,60 3,60	0,00
		patky pro zábradlí			
	RTS komentář:	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení			
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			
48	565171211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm 2071	m2	2 071,00 2 071,00	0,00
		S1			
49	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 2071+460*0,5	m2	2 301,00 2 301,00	0,00
		S1, ŠD_A			
50	564851114RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	2 301,00	0,00

51	564861113RT2	2071+460*0,5 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	S1, \$D_A	m2	2 301,00 1 511,00	0,00
		322+269+7	S2, \$D_B		598,00	
		816+46+51	S3, \$D_B		913,00	
52	567142112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.22 cm		m2	16,00	0,00
		16	S4		16,00	
53	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	16,00	0,00
		16	S4, \$D_A		16,00	
54	564281811R00	Podklad dálnic ze šterkopísku po zhutnění tl.30 cm		m2	3 598,00	0,00
		2071+322+269+7+816+46+51+16	výměna podloží		3 598,00	
57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné						
55	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm		m2	2 071,00	0,00
		2071	S1		2 071,00	
56	573231143R00	Postřík spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2		m2	4 958,00	0,00
		2*2071	S1		4 142,00	
		816	S3		816,00	
57	573111123R00	Postřík infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,80 kg/m2		m2	2 984,00	0,00
		2071	S1		2 071,00	
		816+46+51	S3		913,00	
		RTS komentář: Bez posypu kamenivem				
58	577162124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm		m2	2 071,00	0,00
		2071	S1		2 071,00	
59	577141212RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm		m2	816,00	0,00
		816	S3, ACO 11		816,00	
60	579300012R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění 5cm		m2	816,00	0,00
		816	S3		816,00	
		RTS komentář: s rozprostřením a zhutnění				
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
61	596921113R00V	Kladení betonových vegetačních tvárníc, lože z kameniva fr. 4-8 tl. 40 mm, plocha do 500 m2		m2	322,00	0,00
		322	S2		322,00	
62	59248130	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat		kus	5 780,54	0,00
		322*17,6	S2		5 667,20	
		;ztratiné 2%; 113,344			113,34	
		RTS komentář: 17,6 ks/m2				
63	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm		m2	46,00	0,00
		46	S3		46,00	
		RTS komentář: V ceně není započteno řezání dlaždic. Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a materiálu pro výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratiné se doporučuje ve výši 5%.				
64	59248070	Kámen dlažební GRANIT vodící linie 20/20/8 natural		m2	46,92	0,00
		46	S3		46,00	
		;ztratiné 2%; 0,92			0,92	
65	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm		m2	343,00	0,00
		269+7	S2		276,00	
		51	S3		51,00	
		16	S4		16,00	
		RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratiné se doporučuje ve výši 5%.				
66	592451158	Dlažba skladebná SLP pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená		m2	75,48	0,00
		7	S2		7,00	
		51	S3		51,00	
		16	S4		16,00	

[illegible]

		<i>RTS komentář:</i> Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka			
80	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00	0,00
		6		6,00	
		<i>RTS komentář:</i> Včetně dodávky upevňovadel			
81	40445141.A	Značka dopravní dodatková E 1 - E 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	2,00	0,00
		1 E1		1,00	
		1 E2b		1,00	
		<i>Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. E - Dopravní značka - dodatková tabulka EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie I. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 7 let</i>			
82	40445024.A	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 2	kus	2,00	0,00
		1 B28		1,00	
		1 B30		1,00	
		<i>Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie II. třídy 3M EG nebo podobná, záruka 10 let</i>			
83	40444973.A	Značka dopravní upravující přednost P 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 2	kus	2,00	0,00
		2 P2		2,00	
		<i>Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích. FeZn plech - rám EG - Enginner Grade - reflexní fólie tř. 1 HIG - Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie II. třídy 3M HI nebo podobná, záruka 10 let</i>			
84	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	90,00	0,00
		90 V10b, V13		90,00	
		<i>RTS komentář:</i> Včetně posypu balotinou			
85	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	90,00	0,00
		90 V10b, V13		90,00	
86	915721111RT1	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	27,00	0,00
		38*0,5 zebry		19,00	
		2*1 invalida		2,00	
		6*1 znak lidí 6x		6,00	
87	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	27,00	0,00
		38*0,5 zebry		19,00	
		2*1 invalida		2,00	
		6*1 znak lidí 6x		6,00	
		<i>RTS komentář:</i> Včetně posypu balotinou			
88	914993001R00	Demontáž svislé dopravní značky včetně stojanu	kus	4,00	0,00
		4		4,00	
89	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,53	0,00
		<i>RTS komentář:</i> kusovost do 1600 cm2 Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64			
90	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,53	0,00
		<i>RTS komentář:</i> Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení			
	M21	Elektromontáže			
91	210500010RAD	Venkovní osvětlení, stožár parkový	kus	10,00	0,00
		7+3		10,00	
92	210202115R00	Svítlidlo veřejného osvětlení parkové	kus	7,00	0,00
		7		7,00	
93	210202111R00	Svítlidlo veřejného osvětlení na výložník	kus	12,00	0,00
		4+8		12,00	
94	210500020RAA	Venkovní osvětlení, stožár uliční	kus	8,00	0,00

		8			8,00	
95	210901071RT1	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 35 mm2 volně uložený	m		121,00	0,00
		109+4*3			121,00	
96	210190523R00	Montáž skříňe rozvodného zařízení	kus		4,00	0,00
		4			4,00	
97	35712329	Skříň rozvaděčová	kus		4,00	0,00
		4			4,00	
M46 Zemní práce při montážích						
98	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m		621,00	0,00
		512+109			621,00	
99	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m		621,00	0,00
		512+109			621,00	
100	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m		621,00	0,00
		512+109			621,00	
101	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m		621,00	0,00
		512+109			621,00	
102	460050403RT1	Jáma stožáru s patkou, v rovině, hor.3	kus		18,00	0,00
		7+8+2+1			18,00	
103	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění	m3		5,18	0,00
		18*0,6*0,6*0,8	patky pro sloupy VO		5,18	
104	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t		9,33	0,00
		18*0,6*0,6*0,8*1,8	jáma pro stožáry VO		9,33	
105	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t		9,33	0,00
		18*0,6*0,6*0,8*1,8	jáma pro stožáry VO		9,33	
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení						
M65 Elektroinstalace						
106	650106313R00	Montáž výložníku pro svítidlo 1 ramenný nad 35 kg	kus		12,00	0,00
		12			12,00	
107	31677770	Výložník UD 1/C - 60	kus		4,00	0,00
		3	montáž shora		3,00	
		1	montáž z boku		1,00	
RTS komentář: povrchová úprava - žárový zinek oboustrann						
108	31677743	Výložník V1 D89	kus		8,00	0,00
		8			8,00	
RTS komentář: povrchová úprava - žárový zinek oboustrann						
109	650010636RT3	Montáž trubky ohebné plastové D 50 mm, ulož. volně	m		621,00	0,00
		512+109			621,00	
110	650125719RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně	m		581,00	0,00
		512+(19+4)*3			581,00	
111	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm	m		621,00	0,00
		512+109			621,00	
999VD Vedlejší a ostatní náklady						
112	999000001VD	Zařízení staveniště - zřízení	soubor		1,00	0,00
		1			1,00	
113	999000002VD	Zařízení staveniště - demontáž	soubor		1,00	0,00
		1			1,00	
114	999000003VD	Geodetické zaměření	soubor		3,00	0,00
		3			3,00	
115	999000004VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor		1,00	0,00
		1			1,00	
116	999000005VD	Dílenská dokumentace	soubor		3,00	0,00
		3			3,00	
117	999000006VD	Zkoušky a měření	soubor		20,00	0,00

		20	statická zkouška pláňě		20,00	
118	999000007VD	Zařízení staveniště - provoz		měsíc	5,00	0,00
		5			5,00	
119	999000009VD	Vytyčení tras IS		soubor	5,00	0,00
		5			5,00	
120	999000010VD	Fotodokumentace a průzkumy		soubor	10,00	0,00
		10			10,00	
121	999000011VD	DIO		soubor	1,00	0,00
		1			1,00	
122	999000016VD	Archeologický průzkum		soubor	1,00	0,00
		1			1,00	
123	999000020VD	Závěrečný úklid prostoru stavby		soubor	1,00	0,00
		1			1,00	

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

Projekt:	"MK Nádražní ulice, úsek Cibulkova–Hlávková"	
Stavba:		
Změna:		
Zdůvodnění změny: 1)		
Posouzení změny:		
Autorský dozor projektanta:		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:		do projektové dokumentace:	
		do časového plánu:	
Dopady do ceny:		, -Kč viz příloha	
(Přílohy: položkový rozpočet změn +/-			
	Výkresová část		
	Fotodokumentace)		
Vyjádření zhotovitele:			
Zhotovitel:	Datum:	Podpis a razítko zhotovitele:	
Vyjádření objednatele - TD:			
Doporučení			
Závěrečné stanovisko objednatele			
Schválení Radou města Klatovy dne:			
V Klatovech dne:		Podpis TD:	



PLNÁ MOC

Obchodní společnost **Silnice Klatovy a.s.**, IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy I, 339 01 Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje pana  (dále jen „zmocněnec“)

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele.

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech právních jednáních s právníky a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývajícími se ochranou životního prostředí (např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekci a Českým báňským úřadem) a dalšími obchodními partnery společnosti.
3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy.
4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobcí stavebních strojů a zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000,- Kč bez DPH.
5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin (zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro obalovny Svrčovec a Dobruška.

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto nabídkách a všech dalších dokumentů tvořících součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat.

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námítky, jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízení na základě žádosti zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání námitek.

Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.).

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025.

V Klatovech, dne 19.12.2024

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s.



Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám.



technicko-obchodní ředitel
Silnice Klatovy a.s.



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MLKJQS tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
notářem v Klatovech



Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11MMBD3N tuto listinu
předě mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba,
jejíž totožnost byla prokázána:

Klatovy, dne 19.12.2024



notářská tajemnice pověřená
notářem v Klatovech

