

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2023,
4. část“

Číslo smlouvy dodavatele: 23044-01

Číslo smlouvy objednatele: 10/HO-údržba/2023

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebrt5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:

 investiční technik
objednatele,

tel.:  mobil: 

e-mail: 

za objekty vodovod a kanalizace:

 investiční technik

Objednatele

tel.: 

e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy, a.s.
Sídlo : Videňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307

Bankovní spojení :



Číslo účtu :

Datová schránka : tqasgee

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221

Zastoupen :
Ve věcech smluvních : ředitelem společnosti
(oprávněným na základě plné moci)

tel.: e-mail:
Ve věcech technických: vedoucí stavební výroby
tel.: e-mail:

Plátce DPH: ANO x NE

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 06.06.2023 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

4. Doba plnění

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději v den zahájení stavby**.

Zahájením plnění díla (stavební práce): 10.07.2023.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Palackého, úsek Dobrovského - Měchurova:

vodovod + kanalizace: 10.07.– 11.08.2023,

povrchy: 01.08.–**22.09.2023**,

akce bude zkoordinována s pokládkou optické sítě T-Mobile: 01.08.–21.08.2023.

MK Korálkova, úsek Procházkova - Nuderova: výměna vodovodu: 10.07.–31.07.2023,

VO + povrchy: 24.07.–31.08.2023.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **22.09.2023**.

Nové znění čl.

4. Doba plnění

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději v den zahájení stavby**.

Zahájením plnění díla (stavební práce): 10.07.2023.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Palackého, úsek Dobrovského - Měchurova:

vodovod + kanalizace: 10.07.– 11.08.2023,

povrchy: 01.08.–**05.10.2023**,

akce bude zkoordinována s pokládkou optické sítě T-Mobile: 01.08.–21.08.2023.

MK Korálkova, úsek Procházkova - Nuderova: výměna vodovodu: 10.07.–31.07.2023,

VO + povrchy: 24.07.–31.08.2023.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **05.10.2023**.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 06.06.2023 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.


Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 19.09.2023, usnesením č. 17, bod č. 353/17.

v Klatovech dne : 22.09.2023

Rudolf Salvetr
Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.09.25
08:29:15 +02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



ředitel společnosti
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)