

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek lávka u obchvatu na HD předměstí –  
rozcestí Čínov“**

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: 02/HO-INV/2024

**1. Smluvní strany**

Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661

Bankovní spojení




Datová schránka : 24ebrt5

Zastoupen

: ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
za objekty komunikace a VO:

 investiční technik  
objednatele,

tel.:  mobil: 

e-mail: 

a

Zhotovitel: **EUROVIA Silba, a.s.**  
Sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň  
IČ: 64830551  
DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Zastoupen:

ve věcech smluvních:

**Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady**

tel. 

e-mail: 

ve věcech technických:



**hlavním stavbyvedoucím**

tel.: 

e-mail: 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. B, vložka 518.

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 26.02.2024 (dále jen Smlouva):

## 2.

### **Stávající znění čl.**

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 20.05.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **20.05.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **14.06.2024.**

### **Nové znění čl.**

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 20.05.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **20.05.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **30.06.2024.**

### **Stávající znění čl.**

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí:

**1.817.251,99 Kč bez DPH,**

5.2.

5.2.1. Objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu.

Celkové výdaje pro objednatele činí **2.198.874,91 Kč vč. DPH.**

### **Nové znění čl.**

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí:

**2.131.423,93 bez DPH,**

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje činí pro objednatele

**2.579.022,95 Kč včetně DPH.**

### 3.

#### **Závěrečná ustanovení dodatku.**

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 08.01.2024 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

### 4.

#### **Doložka obecního zřízení**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 24.06.2024 usnesením č.14, bod č.318/14.

v Klatovech dne : 24.06.2024



**Mgr. Rudolf Salvetr**  
starosta města Klatov  
(objednatel)



**Josef Matoušek**  
místopředseda správní rady  
(zhotovitel)

Příloha: č. 1 – ZL č. 01