

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 01

Projekt:	„Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek lávka u obcchvatu na HD předměstí - rozcestí Čínov“	
Stavba:	Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek lávka u obcchvatu na HD předměstí - rozcestí Čínov 1) úsek Lávka na HD předm. - rozcestí - Čínov	
Změna:	1)	1 Změna umístění ornice 2 Změna způsobu sanace
Zdůvodnění změny: 1 1) Při kontrole stavby bylo rozhodnuto, že rozprostření ornice nebude probíhat pouze v rovině, ale částečně i ve svahu. 2) Na základě zhodnocení stavu zemní pláně bylo rozhodnuto změnit způsob sanace z původní úpravy vápnem na sanaci hrubým drceným kamenivem, vč. odvozu přebytečných vybouraných hmot, viz zápis z pochůzky na stavbě ze dne 4.6.2024 a zápis z KD č. 1 ze dne 11.6.2024.		
Posouzení změn: 1 Změny pod body 1 - 2 jsou nutné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. Práce mají dopad na výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1 ZL.		
Vyjádření AD, podpis a razítko:		

Dopady:	do projektové dokumentace:	xxx
	do časového plánu:	NE
	do ceny	314 171,94 Kč - viz příloha
Přílohy:	položkový rozpočet změn +/-	viz příloha č. 1 k ZL 01
	výkresová část	xxx
	fotodokumentace	xxx
Vyjádření zhotovitele: viz. posouzení a zdůvodnění změny		
Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s. Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň IČ: 64830551 DIČ: CZ64830551		Datum: 20. 06. 2024 <div data-bbox="1018 837 1442 963" data-label="Image"></div> Podpis a razítko zhotovitele:
<div data-bbox="114 1164 268 1196" data-label="Text">Doporučení:</div>		
Závěrečné stanovisko objednatele:		
Schválení Radou města Klatovy dne:		<div data-bbox="1002 1478 1522 1612" data-label="Image"></div>
V Klatovech dne:	Podpis objednatele:	<div data-bbox="1043 1617 1490 1769" data-label="Image"></div>