

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Klatovy – cyklostezka Luby-Soběstice“

Číslo smlouvy dodavatele: 5/2024

Číslo smlouvy objednatele: 16/HO-INV/2023

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebtr5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:



objednatele,



a

Zhotovitel : ROBSTAV k.s.
Sídlo : Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4-Modřany
IČ : 27430774
DIČ : CZ27430774

Bankovní spojení



Číslo účtu



Datová schránka :

Zastoupen :

ve věcech smluvních: Ing. Radek Kozák

tel.: 377242127, email:robstavstavby@robstavstavby.cz

ve věcech technických: Ing. Radek Kozák

tel.: 377242127,e-mail:robstavstavby@robstavstavby.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 76014

Plátce DPH:

ANO x ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 08.01.2024 (dále jen Smlouva):

2.

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 5.1, tj. cena zhotovení díla.

Změna ceny spočívá v nerealizaci provizorní příjezdové komunikace z panelů a po prohlídce pláň nebyla v navržené části použita geomříž.

Stavební náklady méněprací jsou zhotovitelem vyčísleny na 505.068,21 Kč bez DPH, 611.132,53 Kč s DPH. Zhotovitelem byl zpracován změnový list č.2 s vyčíslením nákladů na nerealizaci položek.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí:

7.059.692,02 Kč bez DPH,

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje činí pro objednatele

8.542.227,34 Kč včetně DPH.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí:

6.554.623,81 Kč bez DPH

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje činí pro objednatele

7.931.094,81 Kč včetně DPH

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 08.01.2024 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 10.3.2025 usnesením č. 6, bod 97/6.

v Klatovech dne :

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
dne 15.04.2025
13:51

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Ing.
Radek
Kozák



Digitálně podepsal
Ing. Radek Kozák
Datum: 2025.04.15
13:42:58 +02'00'

.....
ROBSTAV k.s
Ing.Radek Kozák
jednatel komplementáře
(zhotovitel)