













DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. ORM/28/2019/Čer z 02.12.2019
na akci

„Obnova aleje Křížová cesta v Klatovech“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických:  investiční referent objednatele,
tel.:  mobil: 
e-mail: 

a

Zhotovitel : FINAL KOM s. r. o
Sídlo : Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ : 02877155
DIČ : CZ02877155
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen : p. Vladimír Hájek, jednatel
ve věcech smluvních : p. Vladimír Hájek, jednatel
tel.:  e-mail: 
ve věcech technických: p. 
tel.:  e-mail: 
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C složka 29666

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna doby plnění.

3.

Původní znění čl. 4.1. a 4.2.

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději **do 13.07.2020**.
Zahájení plnění díla (stavební práce): **od 13.07.2020**.
- 4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději **do 16.10.2020** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Nové znění čl. 4.1 a 4.2.

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději **do 13.01.2020**.
Zahájení plnění díla (stavební práce): **od 13.01.2020**.
- 4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději **do 16.04.2020** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.


4.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/28/2019/Čer z 02.12.2019, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 07.01.2020, usnesením č. 1.

V Klatovech dne 07. 01. 2020



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)



p. Vladimír Hájek
FINAL KOM, s.r.o.
zhotovitel
(zhotovitel)