




















**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. ORM/24/2021/Če**  
**na akci**

**„Bývalá kaple sv. Anny – rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří“**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel** : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení :   
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických:  investiční referent  
objednatele, tel.:  mobil:   
 e-mail:   
 správa nemovitostí,  
tel.:  mobil:   
e-mail: 

a

Zhotovitel : **FINAL KOM, s.r.o.**  
Sídlo : Kocourov 36, 339 01 Mochtín  
IČ : 02877155  
DIČ : CZ02877155  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Zastoupen : Vladimír Hájek, jednatel  
Ve věcech smluvních : Vladimír Hájek, jednatel  
tel.:  e-mail:   
Ve věcech technických:   
tel.:  e-mail: 

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 29666.

Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. **Předmětem dodatku je změna doby plnění.**

3.

#### **Původní znění čl. 4.1, 4.2, 4.4**

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději **do 01.08.2021**.  
Zahájení plnění díla (stavební práce): **od 01.08.2021**.
- 4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **30.09.2021** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

#### **4.4 ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA**

Smluvní strany se dohodnou na ukončení platnosti této Smlouvy (rozvazovací podmínce) v případě, že nejpozději v termínu **do 30.06.2021** neobdrží zhotovitel od objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění dle termínů uvedených v čl. 4 této Smlouvy.

Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu Smlouvy zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5 této Smlouvy a očekává příslib o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje. Pokud tato dotace nebude poskytnuta vůbec nebo v nedostatečné výši, využije zadavatel tuto rozvazovací podmínku.

Doručením oznámení o ukončení platnosti Smlouvy objednatelem zhotoviteli v termínu do 30.06.2021 se tato smlouva ruší od samého počátku a žádná ze smluvních stran nemá vůči straně druhé žádné nároky, vyplývající ze zrušení této Smlouvy.

#### **Nové znění čl. 4.1, 4.2, 4.4**

- 4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo**.  
Zahájení plnění díla (stavební práce): **výzvou k zahájení plnění**, nejpozději však 1.10. 2021
- 4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **2 měsíců od odeslání výzvy k zahájení plnění** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme
- 4.4 **ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA**

Smluvní strany se dohodly, že pokud v termínu **do 30.09.2021** neobdrží zhotovitel od objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění dle bodu 4.1. této Smlouvy, platnost a

závaznost této Smlouvy končí.

Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu Smlouvy zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5 této Smlouvy a očekává příslib o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje. Pokud tato dotace nebude poskytnuta vůbec nebo v nedostatečné výši, využije zadavatel tuto rozvazovací podmínku.

Marným uplynutím lhůty k doručení výzvy k zahájení plnění, tj. 30.09.2021, platnost a závaznost této Smlouvy končí a žádná ze smluvních stran nemá vůči straně druhé žádné nároky, vyplývající ze zrušení této Smlouvy.

#### 4.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/24/2021/Če, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

#### 5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy.

15. 07. 2021

V Klatovech .....

Město Klatovy  
nám. Míru 62



Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel)



Vladimír Hájek  
jednatel společnosti FINAL KOM s. r. o  
(zhotovitel)