

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02/HO-údržba/2021 z 19.01.2021 na akci

„Oprava povrchu komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 2. část“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení :



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
investiční technik
objednatele,
tel.: mobil:
e-mail:
za objekty vodovod a kanalizace:
investiční technik
objednatele
tel.:
e-mail:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Videňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B, vložka 221

Zastoupen :
Ve věcech smluvních : ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

tel.: e-mail:

Ve věcech technických: vedoucí stavební výroby

tel.: e-mail:

Plátce DPH: ANO x ~~NE~~

2.

Na základě čl. 4 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna investičního technika objednatele a změna dílčího termínu plnění díla.

3.

Původní znění čl. 1

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:
investiční technik
objednatele,
tel.: 3 , mobil: ,
e-mail: ,
za objekty vodovod a kanalizace:
investiční technik
objednatele
tel.:
e-mail:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307

Bankovní spojení



Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B, vložka 221

Zastoupen :

Ve věcech smluvních : , ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

tel.: e-mail:

Ve věcech technických: , vedoucí stavební výroby

tel.: e-mail:

Plátce DPH: ANO x NE

Nové znění čl. 1

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:

 **investiční technik
objednatele,**

tel.:  mobil: ,

e-mail: 

za objekty vodovod a kanalizace:

Petr Kodeš, investiční technik

objednatele

tel.: 

e-mail: 

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307

Bankovní spojení



Číslo účtu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B, vložka 221

Zastoupen :

Ve věcech smluvních :  ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

tel.:  e-mail: 

Ve věcech technických:  vedoucí stavební výroby

tel.:  e-mail: 

Plátce DPH: ANO x NE

Původní znění čl. 4.1.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Štěpánovice: 03.05. – 18.06.2021,

MK + VO U Slunce: 03.05. – 10.06.2021,

Chodník + VO Gorkého: 01.06. – 18.06.2021,

Chodník+VO Procházekova, úsek Plánická-chodník K hotelu Rozvoj: 14.06. - 30.06.2021,
akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabele ČEZ,

Chodník + VO Procházekova, úsek Gorkého-Spojovací: 12.07. – 31.08.2021,

Vnitroblok u čp. 412 Plánická: 07.06. – 11.06.2021,

Vnitroblok „za pekárnu“: 12.07. – 30.07.2021,

Chodník v OZ Sportovní: 12.07. – 30.07.2021,

MK Vícenice: 01.09. – 22.10.2021, akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabelů a sloupů veřejného osvětlení a rekonstrukcí kabele ČEZ.

4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 22.10.2021.**

Nové znění čl. 4.1.

Dílčí termíny plnění díla:

MK Štěpánovice: od 01.04. – 16.05.2022

MK + VO U Slunce: 03.05. – 10.06.2021,

Chodník + VO Gorkého: 01.06. – 18.06.2021,

Chodník+VO Procházekova, úsek Plánická-chodník K hotelu Rozvoj: 14.06. -30.06.2021,
akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabele ČEZ,

Chodník + VO Procházekova, úsek Gorkého-Spojovací: 12.07. – 31.08.2021,

Vnitroblok u čp. 412 Plánická: 07.06. – 11.06.2021,

Vnitroblok „za pekárnu“: 12.07. – 30.07.2021,

Chodník v OZ Sportovní: 12.07. – 30.07.2021,

MK Vícenice: 01.09. – 22.10.2021, akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabelů a sloupů veřejného osvětlení a rekonstrukcí kabele ČEZ.

Nové znění čl. 4.2.

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději **do 16.05.2022.**

4.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 02/HO-údržba/2021 ze dne 19.01.2021, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek ke smlouvě je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 12.10.2021, usnesením č. 20, bod 266/20.

V Klatovech dne 21.10.2021

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ, o=Město
Klatovy, serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2021.10.21 13:13:11
+02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Bc.
Pavel
Panuška**

Digitálně
podepsal Bc. J.
Pavel Panuška
Datum:
2021.10.25
08:36:20 +02'00'

ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)