
 

 

 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

             „Stezka pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek elektrárna – Luby přes Bubnování“ 

    

   Číslo smlouvy dodavatele:    - 7-1542.5160102RPA 

Číslo smlouvy objednatele:   .13/HO-INV/2025 

 

 

1.  Smluvní strany 

                                                                        

Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       
                                   

                                   

Datová schránka : 24ebrt5 

Zastoupen   : ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

                        

   

a 

 

Dodavatel:                                 EUROVIA Silba, a.s.  

Sídlo:                                          Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň  
IČ:                                               64830551  

DIČ:                                           CZ64830551  

Bankovní spojení:                 
Číslo účtu:                             
Zastoupen:                                 Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady  
Ve věcech smluvních:               Josef Matoušek, místopředseda správní rady  
                                                  

                                                  

Ve věcech technických:            Robert Palečko, stavbyvedoucí  
                                               

                                               

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. B, vložka 518 
Plátce DPH:                            ANO x NE 



 

 

 

 

2. 

 

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto 
dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 4.2, tj. doba plnění. Zhotovitel EUROVIA Silba a.s., se 

kterým byla uzavřena smlouva o dílo č. 13/HO-IN/2025 dne 12.12.2024 na realizaci akce Stezka 

pro chodce a cyklisty Klatovy, úsek elektrárna – Luby přes Bubnování, zahájil práce dne 
20.04.2025 na základě předávacího protokolu. 
V průběhu realizace došlo ke zvýšení objemu prací, které nebyly součástí původní projektové 
dokumentace. Jedná se zejména odstranění a odvoz travních drnů z tělesa stezky, zjištěné 
navýšení hloubky ornice až na 1 m oproti projektovaným 60 cm, dodávku většího objemu 
materiálu pro konstrukční vrstvy, zřízení dvou zpevněných přejezdových míst na základě 
požadavku Zemědělského družstva Soběšice. 
Z těchto důvodů zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení stavby z původního 
20.06.2025 na 11.07.2025.  

 

 

Stávající znění čl.  
 

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 20.04.2025.  
 

          Zahájení plnění díla (stavební práce):  20.04.2025.  

 

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději         do 20.06.2025. 

 

Nové znění čl. 
 

.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 20.04.2025.  
 

          Zahájení plnění díla (stavební práce):  20.04.2025. 

 

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do     11.07.2025 

 

 

3. 

 

Závěrečná ustanovení dodatku. 

 

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 27.01.2025 jejíž ostatní náležitosti 
zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením 
zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. 

 

Doložka obecního zřízení 
 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne  9.června 2025 usnesením č 13, bod 270/13. 

 

         

v  Klatovech dne : …………..                 

 

 

 

  

..........................................                                                  ……………………………….. 
     Mgr. Rudolf Salvetr                                                        Josef Matoušek 

     starosta města Klatov                                                    místopředseda správní rady 

           (objednatel)                                                                     EUROVIA Silba, a.s.  

                                                                                                            (zhotovitel)  

 

 

 

 

 

 

Podepsal Josef Matoušek
DN: cn=Josef Matoušek, c=CZ, 
o=EUROVIA Silba, a.s., ou=18000179, 
email=josef.matousek@vinci-
construction.com
Datum: 2025.06.16 09:44:44 +02'00'

Josef 
Matoušek

Locat ion: Klatovy
Date: 2025.06.16 
10:40:16+02'00'

Rudolf 
Salvet r


