
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek č. 2 

Ke Smlouvě o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

„Malá vodní nádrž Klatovy Luby – Výhořice“ 

 

 

 

Číslo smlouvy dodavatele:  

Číslo smlouvy objednatele: OŽP/Pe
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1.  Smluvní strany 

Objednatel:   město Klatovy  

Sídlo:    nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ:    00255661                                     

DIČ:    CZ00255661 

Bankovní spojení:  

Datová schránka:  24ebrt5 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:  , investiční referent objednatele 

 tel.: , 

 

                                                  

     

a 

Zhotovitel:   PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. 

Sídlo:    Luby 175, 339 01 

IČ:   49791788 

DIČ:   CZ49791788 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Datová schránka:  qwp7fs5 

Zastoupen:  ve věcech smluvních:  Michal Schneedörfler 

  tel.: 

 ve věcech technických:  Michal Schneedörfler 

  tel.: 

  e-mail:

Plátce DPH:  ANO  
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke shora 
uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 21.10.2025 (dále jen „Smlouva“) 

 

I. 

1. Dne 21.10.2025 uzavřely shora uvedené Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem 
jsou stavební práce v rámci akce „Malá vodní nádrž Klatovy Luby - Výhořice  

2. Dle čl. 13.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že měnit a doplňovat text smlouvy 
lze jen formou písemných dodatků 

 

II. 

3. Smluvní strany se na základě změny doby plnění dle čl. 4.2. Smlouvy a změny rozsahu 

díla s dopadem na cenu díla v souladu s článkem 5.4. Smlouvy a Dodatku č.1 se tímto 
dodatkem dohodly na následující změny Smlouvy. 

 

4. Čl. 4 Smlouvy se mění takto: 

4. Doba plnění 

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději dnem 
zahájení díla. 

 Zahájení plnění díla (stavební práce): 03.11.2025. 

 

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
31.10.2026 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

4.3 

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení 
provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění 
díla se neprodlužují. 

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy 
objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, 
a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je 
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zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, 
ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při 
přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese 
odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění 
díla objednatel. 

4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat 
objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Čl. 5 Smlouvy se mění takto: 

 

5. Cena díla 

 

5.1.   

5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je 
dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 22.9.2025 změněnou Dodatkem č.1, 
Změnovým listem č. 3, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy. 

5.1.2  Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha    
             č. 1 Smlouvy činí:  celkem  11 338 955,29 Kč bez DPH.  
             Vícepráce dle Změnového listu č. 1 činí:       45 495,07  Kč bez DPH.  
             Vícepráce dle Změnového listu č. 2 činí:     101 988,59  Kč bez DPH. 
             Vícepráce dle Změnového listu č. 3 činí:  2 520 536,34  Kč bez DPH. 
             Cena za zhotovení díla včetně Změnového listu č. 1, č. 2 a č.3 činí: celkem     
             14 006 975,29 Kč bez DPH.   

 

5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Objednatel prohlašuje, že 
se dotčené dílo týká veřejné správy a daňové doklady budou vystavovány v běžném 
režimu DPH, tj. vč. DPH. 
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 16 948 440,09 Kč. 

5.3 

5.3.1  DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem 
výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na 
zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný 
zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 22.9.2025 tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy.  

5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 
plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění 
odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu 
podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli. 
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5.4  

5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, 
nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně 
touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její 
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu 
za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.  

5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb 

v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 
stanovenému v této smlouvě, 

c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo 
jejich provedení není nutné, 

d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu 
smlouvy, zhotovitelem nezaviněné. 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

5.5 Způsob změny ceny 

5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení 
ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou 
vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, 
které je nutno provést navíc.  

5.5.2    V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna 

ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních 
prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to 

v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací 
(ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny 
díla objednatelem a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s 
projektantem.  

5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, 
co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 
dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud 
zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke 
smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla. 

5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli 
snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací 
nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel 
rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na 
vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se 
vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce 
může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě 
neprováděných prací a dodávek.  
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5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy 
i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný 
objednatelem. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený 
v nabídce zhotovitele. 

5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – 

přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není 
dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

5.6  V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, 
zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců 
sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním 
staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady 
spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do 
původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním 
díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby, náklady na pojištění stavby atd.  

 

III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.  

3. Dodatek je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou Smluvních stran. 

4. Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
projednán a schválen Radou města Klatovy dne 13.05.2026 usnesením č.10, bod 

č.204/10. 

 

 

 

 

V Klatovech       V Lubech dne 

 

 

 

 

.......................................... 

Mgr. Rudolf Salvetr 

starosta města Klatov 

(objednatel)                                                            

  

 

             Michal Schneedörfler 

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. 

              (zhotovitel) 

 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č.3 s oceněným soupisem prací 







REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788
PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 049 848,97CZK

21,00% 2 520 536,34 529 312,63
0,0012,00% 0,00

4_26

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

2 520 536,34

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 4_26

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

8 283,676 846,01SO 05 Úprava studny dren  S 1 vícepráce

432 851,29357 728,34SO 01.1 Hlavní hráz vícepráce

90 724,8674 979,22Protierozní opatření vícepráceSO 04
16 940,0014 000,00VON Vedlejší a ostatní ... vícepráce

Boční hráz s ko... vícepráceSO 01.5 280 432,94231 762,76

Úprava stávající ... vícepráce 150 774,16SO 03 182 436,73

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 038 179,48SO 01.2 1 684 445,85Úpravy v nádrži vícepráce

2 520 536,34 3 049 848,97

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

3. 3. 2026
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 684 445,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 684 445,85 21,00% 353 733,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 038 179,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.2 - Úpravy v nádrži vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 684 445,85

HSV - Práce a dodávky HSV 1 684 445,85

    1 - Zemní práce 1 593 941,85

    2 - Zakládání 35 370,00

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.2 - Úpravy v nádrži vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 684 445,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 684 445,85

12 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 90,000 472,60 42 534,00

VV obnova meliorací v místě zemníku
VV (340,0+60,0)*0,9*0,25 90,000

13 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 90,000 140,00 12 600,00

VV obnova meliorací v místě zemníku
VV (340,0+60,0)*0,9*0,25 90,000

D 1 Zemní práce 1 593 941,85

14 K 131251103

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 78,663 300,00 23 598,90

VV výkop pod hrází

VV 29,91"m"*2,63"m2" 78,663

VV Součet 78,663

10 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 750,000 78,00 58 500,00

VV
vod. přemístění  již uložené ornice v prostoru  navrhovaného 
zemníku na mezideponii

VV 750*1 750,000

VV Součet 750,000

11 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 750,000 39,00 29 250,00

VV
naložení ornice na mezideponii k vodorovnému přemístění a 
rozprostření v prostoru

VV navrhovaného zemníku pro jeho rekultivaci

VV 750,0*1 750,000

VV Součet 750,000

9 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 6 200,000 50,00 310 000,00

1 K 121151123
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 6 200,000 10,00 62 000,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123

2 K 122251107
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 m3 8 211,690 80,00 656 935,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251107

VV
přílohy D.2.2.1, D.2.2.2 90% objemu násypu dle návrhu 
geotechnika

VV Výkop - celkové výkopy pro níže uvedené SO
VV 3254,73"m3"  "výkop pro hlavní hráz -SO 01.1 3 254,730

VV 2062,69"m3"  "výkop pro úpravy v nádrži - SO 01.5 2 062,690

VV 1933,0"m3"  "výkop pro boční hráz - SO 03 1 933,000

VV 961,27"m3"    "výkop pro polní cestu - SO 04 961,270

VV Součet 8 211,690

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.2 - Úpravy v nádrži vícepráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 642,200 70,00 114 954,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117

VV Mezisoučet 0,000

VV vodorovné přemístění přebytku výkopku na skládku
VV 8211,0 * 0,2 "m" 1 642,200

VV Mezisoučet 1 642,200

VV Součet 1 642,200

4 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 709,630 125,00 338 703,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231

VV přebytek výkopku
VV 1642,2"m3"*1,65 "t/m3" 2 709,630

VV Součet 2 709,630

D 2 Zakládání 35 370,00

15 K 212755214
Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek 
plastových flexibilních DN 100 mm

m 340,000 73,50 24 990,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755214

VV obnova meliorací v místě zemníku
VV 340 "m" 340,000

16 K 212755216
Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek 
plastových flexibilních DN 160 mm

m 60,000 173,00 10 380,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/212755216

VV obnova meliorací v místě zemníku - hlavník
VV 60 "m" 60,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 762,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 762,76 21,00% 48 670,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 432,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.5 - Boční hráz s ko... vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231 762,76

4 - Vodorovné konstrukce 70 872,78

HSV - Práce a dodávky HSV 160 889,98

    1 - Zemní práce 160 889,98

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.5 - Boční hráz s ko... vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231 762,76

D 4 Vodorovné konstrukce 70 872,78

11 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 
0-8 do 0-32 mm

m3 20,611 938,59 19 345,28

VV návodní svah hráze do úrovně normální hladiny
VV štěrkopísek fr. 0/32 mm, tl. 150 mm
VV 206,11*0,1 20,611

VV Součet 20,611

12 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 41,222 1 250,00 51 527,50

VV návodní svah hráze  do úrovně normální hladiny
VV pohoz z drceného LK fr. 63-125 mm tl 200 mm

VV 206,11*0,2 41,222

VV Součet 41,222

D HSV Práce a dodávky HSV 160 889,98

D 1 Zemní práce 160 889,98

1 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 2 062,692 78,00 160 889,98

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103

VV vod. přemístění  výkopku z mezideponie
VV "m3"   "násyp pro boční hráz

VV
zemina na násyp hráze - ze zemníku na hráz 90% objemu 

hráze

VV 2291,88*0,9 2 062,692

VV Součet 2 062,692

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.5 - Boční hráz s ko... vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 150 774,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 774,16 21,00% 31 662,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 436,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 03 - Úprava stávající ... vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 150 774,16

HSV - Práce a dodávky HSV 150 774,16

    1 - Zemní práce 150 774,16

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 03 - Úprava stávající ... vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 150 774,16

D HSV Práce a dodávky HSV 150 774,16

D 1 Zemní práce 150 774,16

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 1 933,002 78,00 150 774,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103

VV
zemina na násyp hráze - ze zemníku na hráz 90% objemu 

hráze

VV "m3"

VV (2147,78"m3")*0,9 1 933,002

VV Součet 1 933,002

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 03 - Úprava stávající ... vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 979,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 74 979,22 21,00% 15 745,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 724,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 04 - Protierozní opatření vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 74 979,22

1 - Zemní práce 74 979,22

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 04 - Protierozní opatření vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 74 979,22

D 1 Zemní práce 74 979,22

1 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 961,272 78,00 74 979,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103

VV
zemina na násyp hrázky - ze zemníku na hráz 90% objemu 

hráze

VV 1068,08*0,9"m3" 961,272

VV Součet 961,272

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 04 - Protierozní opatření vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 000,00 21,00% 2 940,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 940,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

VON - Vedlejší a ostatní ... vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

VON - Vedlejší a ostatní ... vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 000,00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 0,200 25 000,00 5 000,00

5 K 01220300R Přítomnost geologa na stavbě kpl 0,300 30 000,00 9 000,00

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

VON - Vedlejší a ostatní ... vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 846,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 846,01 21,00% 1 437,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 283,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 05 - Úprava studny dren  S 1 vícepráce

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 846,01

HSV - Práce a dodávky HSV 6 846,01

    1 - Zemní práce 1 849,83

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 05 - Úprava studny dren  S 1 vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 846,01

D HSV Práce a dodávky HSV 6 846,01

14 K 457531111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-
32 mm

m3 1,100 983,79 1 082,17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/457531111

8 K 457532111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 
drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 
frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 2,000 1 157,40 2 314,80

15 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,870 855,19 1 599,21

D 1 Zemní práce 1 849,83

12 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v 
rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 11,300 17,42 196,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/213141111

17 K 894812006

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/200 přímý tok

kus 1,000 1 112,39 1 112,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812006

13 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 

měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 11,300 47,84 540,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726122

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 05 - Úprava studny dren  S 1 vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Zhotovitel: IČ: 49791788

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 728,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 357 728,34 21,00% 75 122,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 851,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.1 - Hlavní hráz vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 357 728,34

HSV - Práce a dodávky HSV 357 728,34

    1 - Zemní práce 253 869,17

    4 - Vodorovné konstrukce 103 859,17

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy

SO 01.1 - Hlavní hráz vícepráce

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 3. 3. 2026

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 357 728,34

D HSV Práce a dodávky HSV 357 728,34

D 1 Zemní práce 253 869,17

1 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 3 254,733 78,00 253 869,17

VV zemina na násyp hráze

VV ze zemníku na hráz 90 % objemu hráze

VV 3616,370*0,9 3 254,733

VV Součet 3 254,733

D 4 Vodorovné konstrukce 103 859,17

6 K 457572111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze 
štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 
0-8 do 0-32 mm

m3 30,204 938,59 28 349,17

VV návodní svah hráze do úrovně normální hladiny
VV štěrkopísek fr. 0/32 mm, tl. 150 mm
VV 302,04*0,1 30,204

VV Součet 30,204

7 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého 
drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 60,408 1 250,00 75 510,00

VV návodní svah hráze do úrovně normální hladiny
VV pohoz z drceného LK fr. 63-125 mm tl 200 mm

VV 302,04*0,2 60,408

VV Součet 60,408

MVN Klatovy Luby - Výhořice na opravy
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PÍSEMNÁ DOKUMENTACE SOND A ZATŘÍDĚNÍ DLE ČSN  
 

Vodní nádrž Výhořice-Luby – k.ú. LUBY 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

hloubka bod             ČSN 72       73       75       72       73  
v m  popis                      1001   1001   2410   1002   3050 

 

 

 

  SK-1  

 

0,0 – 0,2 ornice – ve skládce zeminy nevhodná      pH+O      O        0      0          2 

0,2 – 1,5 hnědá písčitá hlína s jílovitou a štěrkovitou přím., 
s ojeď. kameny, tuhé konzistence, deluviální   pH+Š   F4/MS   MS   F4-MS2  3 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 

  SK-2 

 

0,0 – 0,2 ornice           pH+O      O        0      0          2 

0,2 – 1,6 hnědá jílovitá hlína písčitá, dospodu se štěrkem 

a kameny, tuhé konzistence, deluviální       jHp+Š   F5/MI   MI   F5-MI    3 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 

  SK-3 

 

0,0 – 0,2 ornice           pH+O      O        0      0          2 

0,2 – 1,1 žlutohnědá písčitá hlína s kameny, deluviální  
tuhé konzistence       pH+K   F4/MS  MS   F4-MS2  3 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 

  SK-4 

 

0,0 – 0,2 ornice           pH+O      O        0      0          2 

0,2 – 1,6 hnědá jílovitá hlína písčitá, dospodu se štěrkem 

a kameny, tuhé konzistence, deluviální     jHp+Š+K  F5/MI  MI   F5-MI    3 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 



                    2 

 

_________________________________________________________________________________ 

hloubka bod             ČSN 72       73       75       72       73  
v m  popis                      1001   1001   2410   1002   3050 

 

 

 

  SK-5A 

 

0,0 – 0,3 ornice           pH+O      O        0      0          2 

0,3 – 1,6 hnědá jílovitá hlína písčitá tuhé konzist., del.        jHp    F5/MI   MI   F5-MI     3 

1,6 – 1,8 šedomodrý písčitý jíl tuhé konzist., del.-fluv.      pJ       F6/CI    CI    F6-CI    3-4 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 

  SK-5 

 

0,0 – 0,3 ornice           pH+O      O        0      0          2 

0,3 – 0,9 hnědá písčitá hlína tuhé konzistence, (del., eol.)         pH    F4/MS   MS   F4-MS   3 

0,9 – 2,2 žlutavá jílovitá hlína písčitá tuhé konzist. deluviální    jHp     F5/MI   MI    F5-MI  3-4 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 

  SK-6 

 

0,0 – 0,2 ornice           pH+O      O        0      0          2 

0,2 – 1,8 hnědá písčitá hlína s jílovitou příměsí, dospodu 

se štěrkem, tuhé konzistence, (deluviální)          pH    F4/MS   MS   F4-MS   3 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 

  SK-7 

 

0,0 – 0,3 ornice           pH+O      O        0      0          2 

0,3 – 1,3 žlutavá jílovitá hlína písčitá hlína, dospodu se 

štěrkem, tuhé konzistence, (deluviální)        jHp+Š   F5/MI   MI   F5-MI    3 

 

h.p.v. – nebyla zastižena  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM PRACÍ 

Stavba: MVN Klatovy – Luby, Výhořice

Zhotovitel: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

jednatel společnosti

SO 01.4 - Bezpečnostní přeliv

SO 01.5 - Boční hráz s komunikací

SO 03 - Úprava stávající …

SO 04 - Protierozní opatření

VON - Vedlejší a ostatní …

ZL02 – Výkop a zásyp meliorací

SO 01.1 - Hlavní hráz

měsíc 4 5

SO 01.3 - Výpustné zařízení

6 7 8 9 10

ZL01 – Tamponáže vrtů


