






ZMĚNOVÝ LIST č. V02 - REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 1 (-)

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.1.2021

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ: 25232100

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. DIČ: CZ25232100

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2051

Dehtín - Vodovod - Změna č. 2 - MÉNĚPRÁCE

Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

-193 588,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -193 588,52 -40 653,59

15,00% 0,00 0,00

CZK -234 242,11



ZMĚNOVÝ LIST č. V02 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Příloha č. 1 (-)

Kód: 2051

Stavba:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum:

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Uchazeč: Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SoupisNeuznatelné vodovodní přípojky - Změna č.2 (ZL V02) -5 311,87 -6 427,36

SO 01.3_2 Přeložky dešťových kanalizací - Změna č.2 (ZL V02) -71 735,98 -86 800,54

SO 01.4_2 Vodovodní přípojky - Změna č.2 (ZL V02) -5 386,14 -6 517,23

SO 01.4a_2

-193 588,52 -234 242,11

Dehtín - Vodovod - Změna č. 2 - MÉNĚPRÁCE

18.01.2021

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01.2_2 Vodovod Dehtín  - Změna č.2 (ZL V02) -111 093,65 -134 423,32

03 Změnové listy -193 588,52 -234 242,11

SO 01.1_2 Vodovodní přivaděč - Změna č.2 (ZL V02) -60,88 -73,66



ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.1 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -60,88

D HSV Práce a dodávky HSV -60,88

D 8 Trubní vedení -60,88

158 K 800000004R Chránička pro optický kabel - D 40/33 vč. spojek m -1,27 48,00 -60,88

SO 01.1_2 - Vodovodní přivaděč - Změna č.2  - MÉNĚPRÁCE

Dehtín vodovod

01 - Uznatelné náklady
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.2 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -111 093,65

D HSV Práce a dodávky HSV -111 093,65

D 1 Zemní práce -24 724,72

7 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 -18,14 60,70 -1 101,10 CS ÚRS 2017 01

10 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 -2,79 93,50 -260,87 CS ÚRS 2017 01

22 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -7,40 139,62 -1 033,19 CS ÚRS 2017 01

23 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -16,04 166,40 -2 669,06 CS ÚRS 2017 01

24 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 -1,24 1 105,00 -1 370,20 CS ÚRS 2017 01

33 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -64,40 18,64 -1 200,42 CS ÚRS 2017 01

34 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -64,40 3,36 -216,38 CS ÚRS 2017 01

35 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -11,69 59,04 -690,18 CS ÚRS 2017 01

SO 01.2_2 - Vodovod Dehtín - Změna č.2  - MÉNĚPRÁCE

Dehtín vodovod

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

36 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -0,59 83,20 -49,09 CS ÚRS 2017 01

38 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 -15,75 57,42 -904,37 CS ÚRS 2017 01

39 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -13,01 88,11 -1 146,31 CS ÚRS 2017 01

40 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -1,24 112,50 -139,50 CS ÚRS 2017 01

42 K 167101102 Nakládání neulehlého výkopku, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 -7,91 54,30 -429,51 CS ÚRS 2017 01

43 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t -22,78 238,00 -5 421,64 CS ÚRS 2017 01

44 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -15,82 79,50 -1 257,69 CS ÚRS 2017 01

45 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -15,04 223,47 -3 360,99 CS ÚRS 2017 01

46 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -6,75 181,00 -1 221,75 CS ÚRS 2017 01

47 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t -12,82 175,70 -2 252,47 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce -1 350,80

51 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm

m3 -1,81 746,30 -1 350,80 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace -7 284,47

55 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 -18,14 127,20 -2 307,41 CS ÚRS 2017 01

56 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 -18,14 166,80 -3 025,75 CS ÚRS 2017 01

57 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 -18,14 58,66 -1 064,09 CS ÚRS 2017 01

58 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 -2,79 318,00 -887,22 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení -76 864,51

66 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus -2,00 594,00 -1 188,00 CS ÚRS 2017 01

67 M 552532370 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm kus -1,00 1 303,40 -1 303,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

68 M 552540470.1 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm kus -1,00 1 363,60 -1 363,60

72 K 871211211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m -15,29 76,50 -1 169,69 CS ÚRS 2017 01

73 M 286136700.1 potrubí vodovodní  z PE 100RC, SDR 11, 63 x 5,8 mm,  návin m -15,45 91,00 -1 405,95

74 M 286123920 příruba PP-V PN10/16, d  63 DN50 kus -2,00 408,00 -816,00 CS ÚRS 2017 01

75 M 286123420 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 63 kus -2,00 190,80 -381,60 CS ÚRS 2017 01

77 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m -2,80 98,00 -274,40 CS ÚRS 2017 01

78 M 286136720.1 potrubí vodovodní  z PE 100RC, SDR 11, 90 x  8,2 mm, tyče 12 m m -2,83 173,60 -491,29

79 M 286123940 příruba PP-V PN10/16, d 90 DN80 kus -1,00 542,40 -542,40 CS ÚRS 2017 01

80 M 286123440 nákružek lemový  PE100 SDR 11, d 90 kus -1,00 322,80 -322,80 CS ÚRS 2017 01

83 K 877000001R Přírubový spoj DN 80, PN10 vč. 8 šroubů M16, matic , podložek a těsnění - nerez kus -4,00 484,80 -1 939,20

84 K 877000002R Přírubový spoj DN 50 PN10 vč. 4 šroubů M16, vč. matic, podložek a těsnění - nerez kus -3,00 432,00 -1 296,00

85 K 877211101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

kus -2,00 188,00 -376,00

86 M 286159720 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 kus -2,00 141,57 -283,14 CS ÚRS 2017 01

88 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus -2,00 211,00 -422,00 CS ÚRS 2017 01

95 M FF485627W Elektroredukce PE100, d 90-63 ks -1,00 568,80 -568,80

97 M FF485623W.1 Elektro T-kus redukovaný, PE100, d 90/63 ks -1,00 936,00 -936,00

98 K 891163111 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus -3,00 117,00 -351,00 CS ÚRS 2017 01

99 M 280000103216 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO LITINA DN 1" (5/4"x32) kus -3,00 2 471,40 -7 414,20

100 M 960113018004 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA DN "3/4"-2" (1,3-1,8m) KS -3,00 787,00 -2 361,00

101 K 891211112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50

kus -1,00 588,00 -588,00 CS ÚRS 2017 01

102 M 400205000016 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 50 kus -1,00 4 348,80 -4 348,80

103 M 950205010003.1 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DN 50-100 (1,3-1,8m) KS -1,00 1 391,40 -1 391,40

107 K 891241112.1
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus -1,00 677,05 -677,05 CS ÚRS 2017 01

108 M 400208000016.1 ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 80 PN16 kus -1,00 5 761,80 -5 761,80

109 M 950205010003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DN 50-100 (1,3-1,8m) KS -1,00 1 391,40 -1 391,40

110 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) 
DN 80

kus -1,00 226,00 -226,00 CS ÚRS 2017 01

111 M D49008012516 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m KS -1,00 18 628,20 -18 628,20

114 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus -1,00 834,00 -834,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

115 M 525009005416 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP 90-5/4'' kus -1,00 1 273,50 -1 273,50

117 K 891249111R
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50

kus -2,00 834,00 -1 668,00

118 M 525006305416 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP 63-5/4'' kus -2,00 1 114,20 -2 228,40

119 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m -15,29 31,20 -477,05 CS ÚRS 2017 01

120 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m -18,09 30,14 -545,23 CS ÚRS 2017 01

121 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m -2,80 31,80 -89,04 CS ÚRS 2017 01

130 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus -3,00 260,71 -782,13

131 M 1650KASI0001 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ VČ. INTEGROVANÉ PODKLADOVÉ DESKY KS -3,00 900,90 -2 702,70

132 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -2,00 355,45 -710,90

133 M 1750KASI0001 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ VČ. INTEGROVANÉ PODKLADNÍ DESKY KS -2,00 1 114,20 -2 228,40

134 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus -1,00 686,00 -686,00 CS ÚRS 2017 01

135 M 1950KASI0001 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ VČ.INTEGROVANÉ PODKLADOVÉ DESKY KS -1,00 2 071,80 -2 071,80

136 M 999900000000 DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM KS -1,00 708,30 -708,30

137 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus -2,00 235,20 -470,40 CS ÚRS 2017 01

138 K 899721111R Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2 m -21,30 45,24 -963,61

139 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm m -15,46 13,32 -205,93 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě -189,76

152 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t -0,70 39,10 -27,37 CS ÚRS 2017 01

153 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -6,18 8,72 -53,89 CS ÚRS 2017 01

157 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t -0,70 155,00 -108,50 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot -679,51

158 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -0,01 53,19 -0,53 CS ÚRS 2017 01

159 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -1,65 411,50 -678,98 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.3 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -71 735,98

D HSV Práce a dodávky HSV -71 735,98

D 1 Zemní práce -11 443,50

1 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 -4,41 60,70 -267,69 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 -4,41 82,24 -362,66 CS ÚRS 2017 01

3 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 -4,41 93,50 -412,34 CS ÚRS 2017 01

4 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -4,23 139,62 -590,59 CS ÚRS 2017 01

5 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -9,16 166,40 -1 524,22 CS ÚRS 2017 01

6 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 -0,70 1 105,00 -773,50 CS ÚRS 2017 01

7 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 -12,03 81,00 -974,43 CS ÚRS 2017 01

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -12,03 39,35 -473,38 CS ÚRS 2017 01

SO 01.3_2 - Přeložky dešťových kanalizací - Změna č.2  - MÉNĚPRÁCE

Dehtín vodovod

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

9 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -4,70 59,04 -277,49 CS ÚRS 2017 01

10 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -0,25 83,20 -20,80 CS ÚRS 2017 01

11 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 -8,89 31,90 -283,59 CS ÚRS 2017 01

12 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -5,29 48,95 -258,95 CS ÚRS 2017 01

13 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -0,70 62,50 -43,75 CS ÚRS 2017 01

14 K 167101102 Nakládání neulehlého výkopku, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 -4,44 54,30 -241,09 CS ÚRS 2017 01

15 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t -9,58 238,00 -2 280,04 CS ÚRS 2017 01

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -8,89 79,50 -706,76 CS ÚRS 2017 01

17 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -2,50 223,47 -558,68 CS ÚRS 2017 01

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -2,63 181,00 -476,03 CS ÚRS 2017 01

19 M 583336250.1 kamenivo těžené hrubé frakce 0-22 t -4,87 188,40 -917,51

D 2 Zakládání -607,23

20 K 212752212
Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z 
trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m -4,01 151,43 -607,23

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -118,70

21 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m -4,01 29,60 -118,70 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce -1 692,95

22 K 451572111R2
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 22 mm

m3 -0,66 746,30 -492,56

23 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus -1,00 135,98 -135,98 CS ÚRS 2017 01

24 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm kus -1,00 236,40 -236,40 CS ÚRS 2017 01

25 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 -0,30 2 760,02 -828,01 CS ÚRS 2017 01

D 5 Komunikace -4 700,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 -4,41 127,20 -560,95 CS ÚRS 2017 01

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 -4,41 166,80 -735,59 CS ÚRS 2017 01

28 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 -4,41 58,66 -258,69 CS ÚRS 2017 01

29 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 -4,41 318,00 -1 402,38 CS ÚRS 2017 01

30 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 -4,41 252,00 -1 111,32 CS ÚRS 2017 01

31 K 919121111 Těsnění spár asfaltovou zálivkou m -8,02 78,70 -631,17 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -520,00

32 K ATYP.12
Podkladní konstrukce pod vyrovnávací prstýnky, výplň spár mezi skružemi 
kanalizačních šachet, podkladní konstrukce pod skruž při osazení na monolitické dno 
šachty

m -10,00 52,00 -520,00

D 8 Trubní vedení -50 017,81

38 K 871390410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 400 m -4,20 211,00 -886,20 CS ÚRS 2017 01

50 K 892421111R Zkoušky těsnosti vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m -4,20 39,60 -166,32

52 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus -2,00 9 541,08 -19 082,16 CS ÚRS 2017 01

53 M 592241600.1 skruž betonová s ocelovými stupadly +PE povlakem 1000/250/120 SP kus -2,00 898,56 -1 797,12

54 M 592241680.1 skruž betonová přechodová 1000-625/600/120 SPK kus -2,00 1 597,32 -3 194,64 CS ÚRS 2016 02

56 M 592243380.1
dno betonové šachtové 1000/500 SP, betonová kyneta 1/2 DN, vč. šachtových vložek 
a těsnění pro UR2

kus -2,00 7 566,75 -15 133,50

57 M 592243480.1 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus -4,00 219,65 -878,59 CS ÚRS 2016 02

58 K 899304111 Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti kus -2,00 405,72 -811,44 CS ÚRS 2017 01

59 M KDA82B
Kanalizační poklop, pant, rám betonolitinový v.160mm, s vybráním pro lapač, D 400 
s odvětráním

kus -2,00 4 033,92 -8 067,84

D 997 Přesun sutě -1 478,06

62 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t -2,21 39,10 -86,41 CS ÚRS 2017 01

63 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -19,89 8,72 -173,44 CS ÚRS 2017 01

64 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t -1,22 531,00 -647,82 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

65 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -3,03 14,80 -44,84 CS ÚRS 2017 01

66 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t -1,22 150,00 -183,00 CS ÚRS 2017 01

67 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t -2,21 155,00 -342,55 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot -1 157,67

68 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -4,59 53,19 -244,14 CS ÚRS 2017 01

69 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -2,22 411,50 -913,53 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.4 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -5 386,14

D HSV Práce a dodávky HSV -5 386,14

D 1 Zemní práce -459,72

5 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 -1,95 26,28 -51,25 CS ÚRS 2017 01

16 K 162201102R Vodorovné přemístění do 50 m ornice z mezideponie m3 -1,95 34,10 -66,50

20 K 167101101R Nakládání ornice na mezideponii m3 -1,95 54,30 -105,89

27 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 -13,01 7,10 -92,37 CS ÚRS 2017 01

28 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -13,01 8,51 -110,72 CS ÚRS 2017 01

29 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg -0,32 103,08 -32,99 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení -4 819,58

40 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m -33,06 38,90 -1 286,03 CS ÚRS 2017 01

41 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 100 m, 32 x 3,0 mm m -33,38 24,70 -824,49 CS ÚRS 2017 01

42 K 877161118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

kus -1,00 153,00 -153,00 CS ÚRS 2017 01

43 M 286150200 elektrozáslepka, PE 100, d 32 kus -1,00 224,40 -224,40 CS ÚRS 2017 01

44 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m -39,26 29,25 -1 148,36 CS ÚRS 2017 01

45 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m -39,26 30,14 -1 183,30 CS ÚRS 2017 01

SO 01.4_2 - Vodovodní přípojky - Změna č.2  - MÉNĚPRÁCE

Dehtín vodovod

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot -106,99

51 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -0,26 411,50 -106,99 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.5 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -5 311,87

D HSV Práce a dodávky HSV -5 311,87

D 1 Zemní práce -3 253,21

3 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 -0,40 26,28 -10,51 CS ÚRS 2017 01

5 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -1,15 139,62 -160,56 CS ÚRS 2017 01

6 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -2,48 166,40 -412,67 CS ÚRS 2017 01

7 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 -0,19 1 105,00 -209,95 CS ÚRS 2017 01

8 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -13,32 18,64 -248,28 CS ÚRS 2017 01

9 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -13,32 3,36 -44,76 CS ÚRS 2017 01

10 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -1,80 59,04 -106,27 CS ÚRS 2017 01

11 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -0,09 83,20 -7,49 CS ÚRS 2017 01

SO 01.4a_2 - Neuznatelné vodovodní přípojky - Změna č.2 - MÉNĚPRÁCE

Dehtín vodovod

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

12 K 162201102R Vodorovné přemístění do 50 m ornice z mezideponie m3 -0,40 34,10 -13,64

13 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 -2,38 57,42 -136,66 CS ÚRS 2017 01

14 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -0,86 88,11 -75,77 CS ÚRS 2017 01

15 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -0,19 112,50 -21,38 CS ÚRS 2017 01

16 K 167101101R Nakládání ornice na mezideponii m3 -0,40 54,30 -21,72

17 K 167101102 Nakládání neulehlého výkopku, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 -1,18 54,30 -64,07 CS ÚRS 2017 01

18 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t -1,68 238,00 -399,84 CS ÚRS 2017 01

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -2,38 79,50 -189,21 CS ÚRS 2017 01

20 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -2,26 223,47 -505,04 CS ÚRS 2017 01

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -1,12 181,00 -202,72 CS ÚRS 2017 01

22 M 583313460.1 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t -2,13 175,70 -374,24

23 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 -2,64 7,10 -18,74 CS ÚRS 2017 01

24 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -2,64 8,51 -22,47 CS ÚRS 2017 01

25 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg -0,07 103,08 -7,22 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce -253,74

26 K 451573111R
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 
drobného frakce 0-4

m3 -0,34 746,30 -253,74

D 8 Trubní vedení -1 796,69

29 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m -8,48 38,90 -329,87 CS ÚRS 2017 01

30 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 100 m, 32 x 3,0 mm m -8,57 24,70 -211,68 CS ÚRS 2017 01

31 K 871211141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m -1,68 72,30 -121,46 CS ÚRS 2017 01

32 M 286131130 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 100 m, 63 x 5,8 mm m -1,68 91,00 -152,88 CS ÚRS 2017 01

33 K 877161118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

kus -1,00 153,00 -153,00 CS ÚRS 2017 01

34 M 286150200 elektrozáslepka, PE 100, d 32 kus -1,00 224,40 -224,40 CS ÚRS 2017 01

37 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m -10,16 29,25 -297,18 CS ÚRS 2017 01

38 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m -10,16 30,14 -306,22 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D 998 Přesun hmot -8,23

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -0,02 411,50 -8,23 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 - REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 1 (+)

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.1.2021

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ: 25232100

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. DIČ: CZ25232100

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2051

Dehtín - Vodovod - Změna č. 2 - VÍCEPRÁCE

Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

61 889,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 61 889,59 12 996,81

15,00% 0,00 0,00

CZK 74 886,40



ZMĚNOVÝ LIST č. V02 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Příloha č. 1 (+)

Kód: 2051

Stavba:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum:

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Uchazeč: Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

SoupisNeuznatelné vodovodní přípojky - Změna č.2 (ZL V02) 251,19 303,94

SO 01.3_2 Přeložky dešťových kanalizací - Změna č.2 (ZL V02) 21 337,57 25 818,46

SO 01.4_2 Vodovodní přípojky - Změna č.2 (ZL V02) 28 487,20 34 469,51

SO 01.4a_2

61 889,59 74 886,40

Dehtín - Vodovod - Změna č. 2 - VÍCEPRÁCE

18.01.2021

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

03 Změnové listy 61 889,59 74 886,40

SO 01.1_2 Vodovodní přivaděč - Změna č.2 (ZL V02) 11 813,63 14 294,49



ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.1 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 11 813,63

D HSV Práce a dodávky HSV 11 813,63

D 1 Zemní práce 1 155,95

4 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 1,46 26,28 38,37 CS ÚRS 2017 01

23 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 0,53 91,29 48,38 CS ÚRS 2017 01

24 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1,14 102,40 116,74 CS ÚRS 2017 01

25 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 0,09 910,00 81,90 CS ÚRS 2017 01

26 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 3,28 9,32 30,57 CS ÚRS 2017 01

27 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3,28 1,68 5,51 CS ÚRS 2017 01

30 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,84 59,04 49,59 CS ÚRS 2017 01

31 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,05 83,20 4,16 CS ÚRS 2017 01

SO 01.1_2 - Vodovodní přivaděč - Změna č.2  - VÍCEPRÁCE

Dehtín vodovod

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

32 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 2,40 31,90 76,56 CS ÚRS 2017 01

33 K 167101102 Nakládání neulehlého výkopku, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 1,20 54,30 65,16 CS ÚRS 2017 01

34 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 0,46 48,95 22,52 CS ÚRS 2017 01

35 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 0,09 62,50 5,63 CS ÚRS 2017 01

36 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,88 238,00 209,44 CS ÚRS 2017 01

37 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,20 71,55 85,86 CS ÚRS 2017 01

40 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,44 181,00 79,64 CS ÚRS 2017 01

41 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 0,84 175,70 147,59 CS ÚRS 2017 01

44 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 7,30 12,10 88,33 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 82,09

58 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm

m3 0,11 746,30 82,09 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 10 563,24

77 K 871251211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 1,82 109,00 198,38 CS ÚRS 2017 01

78 M 286136740 potrubí vodovodní  z PE 100RC, SDR 11, 110 x 10 mm m 1,84 232,20 427,25 CS ÚRS 2017 01

123 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00 261,00 261,00 CS ÚRS 2017 01

124 M 422914020 poklop litinový - ventilový kus 1,00 573,60 573,60 CS ÚRS 2017 01

125 M 348100000000 PODKLAD. DESKA UNIVERZÁLNÍ KS 1,00 163,80 163,80

137 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 1,62 27,60 44,71 CS ÚRS 2017 01

139 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 1,62 31,80 51,52 CS ÚRS 2017 01

140 K 899721111R Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2 m 1,82 45,24 82,34

141 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm m 1,82 13,32 24,24 CS ÚRS 2017 01

146 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 
potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 1,00 842,00 842,00 CS ÚRS 2017 01

147 M 350010005416 PAS NAVRTÁVACÍ ZÁVITOVÝ VÝSTUP 100-1 1/4'' KS 1,00 1 655,10 1 655,10

148 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek domovních kus 1,00 588,00 588,00 CS ÚRS 2017 01

149 M 280000206316 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO LITINA DN1" (5/4"x32) KS 1,00 4 286,40 4 286,40

150 M 960120025005 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA DN 3/4"-2" (2,0-2,5m) KS 1,00 1 080,90 1 080,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

155 K 879161111 Montáž napojení vodovodní přípojky vč. tvarovky na potrubí DN 25 kus 1,00 284,00 284,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 12,35

170 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,03 411,50 12,35 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.2 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 21 337,57

D HSV Práce a dodávky HSV 21 337,57

D 8 Trubní vedení 21 337,57

36 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300 m 0,19 166,00 31,54 CS ÚRS 2017 01

42 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300

kus 2,00 484,00 968,00 CS ÚRS 2017 01

43 M UF375200W Odbočky  PP UR2 odbočka/KG 300/150/45°, vč. těsnění ks 2,00 1 342,90 2 685,80

44 K 877395221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

kus 2,00 692,00 1 384,00 CS ÚRS 2017 01

45 M UF376200W Odbočky  PP UR2 odbočka/KG 400/150/45°, vč. těsnění ks 2,00 7 471,10 14 942,20

49 K 892381111R Zkoušky těsnosti vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 0,19 31,72 6,03

60 K ATYP.13 Přepojení na stávající kanalizační přípojky DN150-200, vč. dodání tvarovek ks 4,00 330,00 1 320,00

SO 01.3_2 - Přeložky dešťových kanalizací - Změna č.2  - VÍCEPRÁCE

Dehtín vodovod

01 - Uznatelné náklady
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.3 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 28 487,20

D HSV Práce a dodávky HSV 28 487,20

D 1 Zemní práce 14 498,41

1 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 8,52 60,70 517,16 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 15,18 82,24 1 248,34 CS ÚRS 2017 01

7 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3,63 139,62 506,82 CS ÚRS 2017 01

8 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 7,86 166,40 1 307,90 CS ÚRS 2017 01

9 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 0,60 1 105,00 663,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 141721111
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 
vnějšího průměru vrtu do 63 mm

m 1,89 585,00 1 105,65 CS ÚRS 2017 01

11 M 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 100 m, 32 x 3,0 mm m 2,09 24,70 51,62 CS ÚRS 2017 01

12 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 47,51 18,64 885,59 CS ÚRS 2017 01

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 47,51 3,36 159,63 CS ÚRS 2017 01

SO 01.4_2 - Vodovodní přípojky - Změna č.2  - VÍCEPRÁCE

Dehtín vodovod

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

14 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 5,75 59,04 339,48 CS ÚRS 2017 01

15 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,30 83,20 24,96 CS ÚRS 2017 01

17 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 6,86 57,42 393,90 CS ÚRS 2017 01

18 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 5,82 88,11 512,80 CS ÚRS 2017 01

19 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 0,60 112,50 67,50 CS ÚRS 2017 01

21 K 167101102 Nakládání neulehlého výkopku, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 3,44 54,30 186,79 CS ÚRS 2017 01

22 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 10,27 238,00 2 444,26 CS ÚRS 2017 01

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,86 79,50 545,37 CS ÚRS 2017 01

24 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 6,52 223,47 1 457,02 CS ÚRS 2017 01

25 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,04 181,00 731,24 CS ÚRS 2017 01

26 M 583313460.1 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 7,68 175,70 1 349,38

D 4 Vodorovné konstrukce 888,10

30 K 451573111R
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 
drobného frakce 0-4

m3 1,19 746,30 888,10

D 5 Komunikace 10 252,33

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 6,07 127,20 772,10 CS ÚRS 2017 01

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 6,07 166,80 1 012,48 CS ÚRS 2017 01

34 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 6,07 58,66 356,07 CS ÚRS 2017 01

35 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 9,11 318,00 2 896,98 CS ÚRS 2017 01

36 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 9,11 252,00 2 295,72 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

37 K 596412210
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem 
z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních 
otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2

m2 2,45 243,00 595,35 CS ÚRS 2017 01

38 M 592452200 dlažba zámková přírodní 19,6x16,1x10 cm m2 2,45 460,80 1 128,96 CS ÚRS 2017 01

39 K 919121111 Těsnění spár asfaltovou zálivkou m 15,18 78,70 1 194,67 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 262,78

46 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 15,18 83,19 1 262,78 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 1 202,08

47 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 4,41 39,10 172,43 CS ÚRS 2017 01

48 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 39,69 8,72 346,10 CS ÚRS 2017 01

49 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 4,41 155,00 683,55 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 383,50

50 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 7,21 53,19 383,50 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. V02 Příloha č. 1.4 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 251,19

D HSV Práce a dodávky HSV 251,19

D 1 Zemní práce 21,85

1 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 0,36 60,70 21,85 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace 174,02

27 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 0,52 276,00 143,52 CS ÚRS 2017 01

28 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 0,52 58,66 30,50 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 55,32

39 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1,04 53,19 55,32 CS ÚRS 2017 01

SO 01.4a_2 - Neuznatelné vodovodní přípojky - Změna č.2 - VÍCEPRÁCE

Dehtín vodovod

02 - Neuznatelné náklady
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ZMĚNOVÝ LIST č. K02 - REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 1 (-)

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.1.2021

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ: 25232100

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. DIČ: CZ25232100

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2051

Dehtín - Kanalizace - Změna č. 2 - MÉNĚPRÁCE

Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

-4 732,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% -4 732,55 -993,84

15,00% 0,00 0,00

CZK -5 726,39



ZMĚNOVÝ LIST č. K02 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Příloha č. 1 (-)

Kód: 2051

Stavba:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum:

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Uchazeč: Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Dehtín - Kanalizace - Změna č. 2 - MÉNĚPRÁCE

18.01.2021

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

03 Změnové listy -4 732,55 -5 726,39

-4 732,55 -5 726,39

SO 02.4a_2

SO 02.2_2 Kanalizace Dehtín - Změna č.2 (ZL K02) -1 611,27 -1 949,64

Neuznatelné kanalizační přípojky - Změna č.2 (ZL K02) -2 821,35 -3 413,83

SO 02.4_2 Kanalizační přípojky - Změna č.2 (ZL K02) -137,34 -166,18

SO 02.1_2 Kanalizační přivaděč - Změna č.2 (ZL K02) -162,59 -196,73



ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.1 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -1 611,27

D HSV Práce a dodávky HSV -1 611,27

D 1 Zemní práce -778,47

2 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 -0,32 60,70 -19,42 CS ÚRS 2017 01

3 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 -0,32 82,24 -26,32 CS ÚRS 2017 01

5 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 -0,32 93,50 -29,92 CS ÚRS 2017 01

21 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 -4,62 81,00 -374,22 CS ÚRS 2017 01

22 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -4,62 39,35 -181,80 CS ÚRS 2017 01

31 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -0,11 88,11 -9,69 CS ÚRS 2017 01

35 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t -0,17 238,00 -40,46 CS ÚRS 2017 01

38 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -0,18 181,00 -32,58 CS ÚRS 2017 01

40 M 583336250.1 kamenivo těžené hrubé frakce 0-22 t -0,34 188,40 -64,06

SO 02.2_2 - Kanalizace Dehtín - Změna č.2 - MÉNĚPRÁCE

Dehtín kanalizace

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

D 5 Komunikace -214,61

54 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 -0,32 127,20 -40,70 CS ÚRS 2017 01

55 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 -0,32 166,80 -53,38 CS ÚRS 2017 01

56 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 -0,32 58,66 -18,77 CS ÚRS 2017 01

57 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 -0,32 318,00 -101,76 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení -557,24

70 K 871211211R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m -2,33 76,50 -178,25

71 M 286136700.2 potrubí kanalizační  z PE 100RC, SDR 11, 63 x 5,8 mm,  návin m -2,35 66,30 -155,81

74 K 871360410R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného plnostěnného 
SN 10 DN 250

m -1,15 133,00 -152,95

83 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m -2,33 30,14 -70,23 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě -43,53

107 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t -0,16 39,10 -6,26 CS ÚRS 2017 01

108 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -1,43 8,72 -12,47 CS ÚRS 2017 01

112 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t -0,16 155,00 -24,80 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot -17,55

113 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -0,33 53,19 -17,55 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.2 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -137,34

D HSV Práce a dodávky HSV -137,34

D 1 Zemní práce -137,35

5 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 -0,80 26,28 -21,02 CS ÚRS 2017 01

18 K 162201102R Vodorovné přemístění do 50 m ornice z mezideponie m3 -0,80 34,10 -27,28

22 K 167101101R Nakládání ornice na mezideponii m3 -0,80 54,30 -43,44

29 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 -5,32 7,10 -37,77 CS ÚRS 2017 01

30 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -0,80 8,51 -6,81 CS ÚRS 2017 01

31 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg -0,01 103,08 -1,03 CS ÚRS 2017 01

SO 02.4_2 - Kanalizační přípojky - Změna č.2 - MÉNĚPRÁCE

Dehtín kanalizace

01 - Uznatelné náklady
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ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.3 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -162,59

D HSV Práce a dodávky HSV -162,59

D 8 Trubní vedení -162,60

67 K 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m -0,98 54,10 -53,02 CS ÚRS 2017 01

68 M 286131100R potrubí vodovodní HDPE 32x3,0  PE 100RC, SDR 11 v návinu m -0,99 24,70 -24,45

70 M 286136740R potrubí kanalizační  z PE 100RC, SDR 11, 110 x 10 mm, tyče 12 m m -0,34 223,60 -76,02

110 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m -0,33 27,60 -9,11 CS ÚRS 2017 01

SO 02.1_2 - Kanalizační přivaděč - Změna č.2 - MÉNĚPRÁCE

Dehtín kanalizace

02 - Neuznatelné náklady
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ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.4 (-)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem -2 821,35

D HSV Práce a dodávky HSV -2 821,35

D 1 Zemní práce -995,89

5 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 -1,06 26,28 -27,86 CS ÚRS 2017 01

7 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -0,02 139,62 -2,79 CS ÚRS 2017 01

8 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 -0,09 166,40 -14,98 CS ÚRS 2017 01

9 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 -0,01 1 105,00 -11,05 CS ÚRS 2017 01

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -1,59 18,64 -29,64 CS ÚRS 2017 01

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -1,59 3,36 -5,34 CS ÚRS 2017 01

12 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 -0,05 59,04 -2,95 CS ÚRS 2017 01

14 K 162201102R Vodorovné přemístění do 50 m ornice z mezideponie m3 -1,06 34,10 -36,15

17 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 -0,01 112,50 -1,13 CS ÚRS 2017 01

SO 02.4a_2 - Neuznatelné kanalizační přípojky - Změna č.2 - MÉNĚPRÁCE

Dehtín kanalizace

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

18 K 167101101R Nakládání ornice na mezideponii m3 -1,06 54,30 -57,56

20 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t -0,02 238,00 -4,76 CS ÚRS 2017 01

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -1,27 181,00 -229,87 CS ÚRS 2017 01

24 M 583336250.1 kamenivo těžené hrubé prané  frakce 0-22 t -2,35 188,40 -442,74

25 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 -7,08 7,10 -50,27 CS ÚRS 2017 01

26 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 -7,08 8,51 -60,25 CS ÚRS 2017 01

27 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg -0,18 103,08 -18,55 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce -313,45

28 K 451573111R2
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 
drobného frakce 0-22

m3 -0,42 746,30 -313,45

D 8 Trubní vedení -1 495,57

36 K 871211141R
Montáž kanalizačního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m -5,04 72,30 -364,39

37 M 286131130R potrubí kanalizační PE100 PN16 SDR11 návin 100 m, 63 x 5,8 mm m -5,09 66,30 -337,47

41 K 877265218
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 110

kus -1,00 217,00 -217,00 CS ÚRS 2017 01

42 M 286150230 elektrozáslepka, PE 100, d 63 kus -1,00 424,80 -424,80 CS ÚRS 2017 01

46 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m -5,04 30,14 -151,91 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot -16,46

53 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -0,04 411,50 -16,46 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. K02 - REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 1 (+)

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.1.2021

Zadavatel: IČ: 00255661

Město Klatovy DIČ: CZ00255661

Uchazeč: IČ: 26375869

DIČ: CZ26375869

Projektant: IČ: 25232100

Šumavské vodovody a kanalizace a.s. DIČ: CZ25232100

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2051

Dehtín - Kanalizace - Změna č. 2 - VÍCEPRÁCE

Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

46 387,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 46 387,04 9 741,28

15,00% 0,00 0,00

CZK 56 128,32



ZMĚNOVÝ LIST č. K02 - REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Příloha č. 1 (+)

Kód: 2051

Stavba:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum:

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Uchazeč: Společnost Dehtín - VAK - ŠVAK

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Dehtín - Kanalizace - Změna č. 2 - VÍCEPRÁCE

18.01.2021

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

03 Změnové listy 46 387,04 56 128,32

46 387,04 56 128,32

SO 02.4a_2

SO 02.2_2 Kanalizace Dehtín - Změna č.2 (ZL K02) 931,05 1 126,57

Neuznatelné kanalizační přípojky - Změna č.2 (ZL K02) 1 364,29 1 650,79

SO 02.4_2 Kanalizační přípojky - Změna č.2 (ZL K02) 44 069,05 53 323,55

SO 02.1_2 Kanalizační přivaděč - Změna č.2 (ZL K02) 22,65 27,41



ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.1 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 931,05

D HSV Práce a dodávky HSV 931,05

D 1 Zemní práce 207,97

14 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 0,09 139,62 12,57 CS ÚRS 2017 01

15 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 0,20 166,40 33,28 CS ÚRS 2017 01

16 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 0,02 1 105,00 22,10 CS ÚRS 2017 01

27 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,14 59,04 8,27 CS ÚRS 2017 01

28 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,01 83,20 0,83 CS ÚRS 2017 01

30 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 0,30 57,42 17,23 CS ÚRS 2017 01

32 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 0,15 112,50 16,88 CS ÚRS 2017 01

34 K 167101102 Nakládání neulehlého výkopku, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 0,15 54,30 8,15 CS ÚRS 2017 01

SO 02.2_2 - Kanalizace Dehtín - Změna č.2 - VÍCEPRÁCE

Dehtín kanalizace

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

36 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,30 79,50 23,85 CS ÚRS 2017 01

37 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 0,29 223,47 64,81 CS ÚRS 2017 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23,09

46 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 0,78 29,60 23,09 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 14,93

47 K 451572111R2
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 22 mm

m3 0,02 746,30 14,93

D 8 Trubní vedení 462,85

76 K 871365202
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 280 x 25,4 
mm

m 1,93 227,00 438,11 CS ÚRS 2017 01

85 K 892381111R Zkoušky těsnosti potrubí vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 0,78 31,72 24,74

D 998 Přesun hmot 222,21

115 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,54 411,50 222,21 CS ÚRS 2017 01
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ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.2 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 44 069,05

D HSV Práce a dodávky HSV 44 069,05

D 1 Zemní práce 26 384,70

1 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 7,59 60,70 460,71 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 19,00 82,24 1 562,48 CS ÚRS 2017 01

7 K 132201203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 5,93 139,62 827,95 CS ÚRS 2017 01

8 K 132301203
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 12,85 166,40 2 138,24 CS ÚRS 2017 01

9 K 132401201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu (s možností použití trhavin) v hornině tř. 5 pro 
jakékoliv množství

m3 0,98 1 105,00 1 082,90 CS ÚRS 2017 01

10 K 141721111
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 
vnějšího průměru vrtu do 63 mm

m 1,71 585,00 1 000,35 CS ÚRS 2017 01

11 M 286131130 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm m 2,00 91,00 182,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 141721116
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m 
vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm

m 2,52 1 990,00 5 014,80 CS ÚRS 2017 01

13 M 286131330 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 225 x 13,4 mm m 2,00 555,10 1 110,20 CS ÚRS 2017 01

SO 02.4_2 - Kanalizační přípojky - Změna č.2 - VÍCEPRÁCE

Dehtín kanalizace

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

14 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 36,62 18,64 682,60 CS ÚRS 2017 01

15 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 36,62 3,36 123,04 CS ÚRS 2017 01

16 K 161101101
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 9,87 59,04 582,72 CS ÚRS 2017 01

17 K 161101151
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 0,52 83,20 43,26 CS ÚRS 2017 01

19 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 11,35 57,42 651,72 CS ÚRS 2017 01

20 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 7,36 88,11 648,49 CS ÚRS 2017 01

21 K 162501151
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 
7 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 0,98 112,50 110,25 CS ÚRS 2017 01

23 K 167101102 Nakládání neulehlého výkopku, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 m3 5,68 54,30 308,42 CS ÚRS 2017 01

24 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 13,34 238,00 3 174,92 CS ÚRS 2017 01

25 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 11,35 79,50 902,33 CS ÚRS 2017 01

26 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 10,87 223,47 2 429,12 CS ÚRS 2017 01

27 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,32 181,00 1 143,92 CS ÚRS 2017 01

28 M 583336250.1 kamenivo těžené hrubé frakce 0-22 t 11,70 188,40 2 204,28

D 4 Vodorovné konstrukce 1 567,23

32 K 451573111R2
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 
drobného frakce 0-22

m3 2,10 746,30 1 567,23

D 5 Komunikace 10 675,69

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 7,59 127,20 965,45 CS ÚRS 2017 01

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 7,59 166,80 1 266,01 CS ÚRS 2017 01

36 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 7,59 58,66 445,23 CS ÚRS 2017 01

37 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 11,41 318,00 3 628,38 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

38 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 11,41 252,00 2 875,32 CS ÚRS 2017 01

39 K 919121111 Těsnění spár asfaltovou zálivkou m 19,00 78,70 1 495,30 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 2 059,28

40 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 5,05 112,02 565,70 CS ÚRS 2017 01

41 M 286112620 trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8 kus 4,00 203,06 812,24 CS ÚRS 2017 01

42 M 286112630 trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X2M SN8 kus 1,00 386,62 386,62 CS ÚRS 2017 01

51 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 9,28 31,76 294,72 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 580,55

52 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 19,00 83,19 1 580,55 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 1 294,76

53 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 4,75 39,10 185,73 CS ÚRS 2017 01

54 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 42,75 8,72 372,78 CS ÚRS 2017 01

55 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 4,75 155,00 736,25 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 506,84

56 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8,91 53,19 473,92 CS ÚRS 2017 01

57 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,08 411,50 32,92 CS ÚRS 2017 01

Strana 7 z 10



ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.3 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 22,65

D HSV Práce a dodávky HSV 22,65

D 8 Trubní vedení 18,53

69 K 871251211R
Montáž kanalizační potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 0,17 109,00 18,53

D 998 Přesun hmot 4,12

142 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,01 411,50 4,12 CS ÚRS 2017 01

SO 02.1_2 - Kanalizační přivaděč - Změna č.2 - VÍCEPRÁCE

Dehtín kanalizace

02 - Neuznatelné náklady
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ZMĚNOVÝ LIST č. K02 Příloha č. 1.4 (+)

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Štěpánovice, Dehtín Datum: 18.01.2021

Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
Zhotovitel: VAK + ŠVaK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 364,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 364,29

D 1 Zemní práce 153,02

1 K 113107224
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 0,70 60,70 42,49 CS ÚRS 2017 01

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 0,61 82,24 50,16 CS ÚRS 2017 01

3 K 113154114
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm

m2 0,41 93,50 38,34 CS ÚRS 2017 01

16 K 162501101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 
4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m

m3 0,25 88,11 22,03 CS ÚRS 2017 01

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 5 Komunikace 708,25

29 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 0,43 276,00 118,68 CS ÚRS 2017 01

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 0,41 127,20 52,15 CS ÚRS 2017 01

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 0,41 166,80 68,39 CS ÚRS 2017 01

SO 02.4a_2 - Neuznatelné kanalizační přípojky - Změna č.2 - VÍCEPRÁCE

Dehtín kanalizace

02 - Neuznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

32 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 0,70 58,66 41,06 CS ÚRS 2017 01

33 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 0,61 318,00 193,98 CS ÚRS 2017 01

34 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 0,61 252,00 153,72 CS ÚRS 2017 01

35 K 919121111 Těsnění spár asfaltovou zálivkou m 1,02 78,70 80,27 CS ÚRS 2017 01

D 8 Trubní vedení 303,68

38 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v 
otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

m 0,51 112,02 57,13 CS ÚRS 2017 01

39 M 286112620 trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8 kus 1,00 203,06 203,06 CS ÚRS 2017 01

47 K 892351111R Zkouška těsnosti vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 1,51 28,80 43,49

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 84,85

48 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 1,02 83,19 84,85 CS ÚRS 2017 01

D 997 Přesun sutě 70,87

49 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 0,26 39,10 10,17 CS ÚRS 2017 01

50 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2,34 8,72 20,40 CS ÚRS 2017 01

51 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 0,26 155,00 40,30 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 43,62

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 0,82 53,19 43,62 CS ÚRS 2017 01
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