
DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. ORM/24/2021/Če

na akci

,,Bývalá kaple sv. Anny — rekonstrukce pochozí vrstvy nádvoří"

Objednatel
Sídlo

IČ
DIČ

Bankovní spojení

l. Smluvní strany

: město Klatovy
: nám. Míru 62/1 , 339 01 Klatovy

: 00255661
: CZ00255661

:

Zastoupen : ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
, investiční referent

objednatele, tel.: , mobil:
, e-mail:

správa nemovitostí,
tel.: mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel
Sídlo

IČ
DIČ

Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupen

: FINAL KOM, s.r.o.
: Kocourov 36, 339 01 Mochtín

: 02877155
: CZ02877155

:
:
: Vladimír Hájek, jednatel

Ve věcech smluvních : Vladimír Hájek, jednatel
tel.: e-mail:

Ve věcech technických:
tel.: e-mail:

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 29666.

Plátce DPH : ANO



2.
Na základě ČI. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. Předmětem
dodatku je změna doby plnění.

3.

Původní znění ČI. 4.1, 4.2, 4.4

4.1

4.2

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 01.08.2021.
Zahájení plnění díla (stavební práce): od 01.08.2021.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli
nejpozději do 30.09.2021 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.4 ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

Smluvní strany se dohodnou na ukončení platnosti této Smlouvy (rozvazovací
podmínce) v případě, že nejpozději v termínu do 30.06.2021 neobdrží zhotovitel od
objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění dle termínů uvedených v ČI. 4 této
Smlouvy.
Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu Smlouvy
zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle ČI. 5 této Smlouvy a
očekává příslib o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje. Pokud tato dotace nebude
poskytnuta vůbec nebo v nedostatečné výši, využije zadavatel tuto rozvazovací
podmínku.
Doničením oznámení o ukončení platnosti Smlouvy objednatelem zhotoviteli
v termínu do 30.06.2021 se tato smlouva mší od samého počátku a žádná ze
smluvních stran nemá vůči straně druhé žádné nároky, vyplývající ze zrušení této
Smlouvy.

Nové znění ČI. 4.1, 4.2, 4.4

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě do 3 pracovních dnů od
podpisu této smlouvy o dílo.
Zahájení plnění díla (stavební práce): výzvou k zahájení plnění, nejpozději však 1.10.
2021

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli
nejpozději do 2 měsíců od odeslání výzvy k zahájení plnění a objednatel dílo ve
stejném termínu převezme

4.4 ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

Smluvní strany se dohodly, že pokud v termínu do 30.09.2021 neobdrží zhotovitel od
objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění dle bodu 4.1. této Smlouvy, platnost a



Y závaznost této Smlouvy končí.
Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu Smlouvy zajištěny
finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle ČI. 5 této Smlouvy a očekává příslib
o poskytnutí dotace z Plzeňského kraje. Pokud tato dotace nebude poskytnuta vůbec
nebo v nedostatečné výši, využije zadavatel tuto rozvazovací podmínku.
Marným uplynutím lhůty k doručení výzvy k zahájení plnění, tj. 30.09.2021, platnost a
závaznost této Smlouvy končí a žádná ze smluvních stran nemá vůči straně druhé žádné
nároky, vyplývající ze zrušení této Smlouvy.

4.
Tento Dodatek č. l je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/24/202l/Če, jejíž ostatní
náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních,
z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán
a schválen Radou města Klatovy.

15. 07, 2021
V Klatovech ...... ... ... .. ....

Město K Ía(uvv . . .:.
nám. Míru 62" ,

...-; ..

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)

Vlaáilnír Hájek
jednatel společnésti final kom s. r. o

(zÍiotovitel)


