
 

1 

 

DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 02/HO-údržba/2021 z 19.01.2021 na akci 

 

 „Oprava povrchu komunikací, vodovodu a kanalizace v Klatovech 2021, 2. část“ 

 

1.  Smluvní strany                                    

                                      

Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       
                                   

                                   

Zastoupen   : ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:  za objekty komunikace a VO: 

, investiční technik 
objednatele, 

 tel.:  mobil:  

 e-mail:                                           

       za objekty vodovod a kanalizace: 

        investiční technik  
       objednatele 

       tel.: 

       e-mail: 

a 

 

Zhotovitel            : Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

IČ                          : 45357307 

DIČ                           : CZ45357307 

Bankovní spojení : 
Číslo účtu            : 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B, vložka 221 

Zastoupen  :  

Ve věcech smluvních :  ředitel společnosti  
                                     (oprávněn na základě plné moci) 
      tel.: e-mail: 

Ve věcech technických:  vedoucí stavební výroby 

                                      tel.:  e-mail: 

 

Plátce DPH: ANO x NE 
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2. 

Na základě čl. 4 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je 
změna investičního technika objednatele a změna dílčího termínu plnění díla. 

 

3. 

Původní znění čl. 1 

1.  Smluvní strany 

Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       
                                   

                                   

Zastoupen   : ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:  za objekty komunikace a VO: 

investiční technik 
objednatele, 

 tel.: 3 , mobil: , 

 e-mail:                                         

       za objekty vodovod a kanalizace: 

        investiční technik  
       objednatele 

       tel.: 

       e-mail: 

a 

 

Zhotovitel            : Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

IČ                          : 45357307 

DIČ                           : CZ45357307 

Bankovní spojení 
Číslo účtu            

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B, vložka 221 

Zastoupen  :  

Ve věcech smluvních : , ředitel společnosti  
                                     (oprávněn na základě plné moci) 
      tel.: e-mail: 

Ve věcech technických: , vedoucí stavební výroby 

                                      tel.: , e-mail: 

 

Plátce DPH: ANO x NE 
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Nové znění čl. 1 

             1.  Smluvní strany 

Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       
                                   

                                   

Zastoupen   : ve věcech smluvních:  Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:  za objekty komunikace a VO: 

 investiční technik 
objednatele, 

 tel.:  mobil: 6 , 

 e-mail:                                            

       za objekty vodovod a kanalizace: 

       Petr Kodeš, investiční technik  
       objednatele 

       tel.: 

       e-mail: 

a 

 

Zhotovitel            : Silnice Klatovy a.s. 

Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 

IČ                          : 45357307 

DIČ                           : CZ45357307 

Bankovní spojení 
Číslo účtu            

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. B, vložka 221 

Zastoupen  :  

Ve věcech smluvních :  ředitel společnosti  
                                     (oprávněn na základě plné moci) 
      tel.: e-mail: 

Ve věcech technických: , vedoucí stavební výroby 

                                      tel.: , e-mail: 

 

Plátce DPH: ANO x NE 
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Původní znění čl. 4.1. 

Dílčí termíny plnění díla: 
 

MK Štěpánovice: 03.05. – 18.06.2021, 

                                                                    

MK + VO U Slunce: 03.05. – 10.06.2021, 

                                                                            

Chodník + VO Gorkého: 01.06. – 18.06.2021,   

                                                                              

Chodník+VO Procházkova, úsek Plánická-chodník K hotelu Rozvoj: 14.06. - 30.06.2021,  

akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabele ČEZ,                                                                     
 

Chodník + VO Procházkova, úsek Gorkého-Spojovací: 12.07. – 31.08.2021, 

 

Vnitroblok u čp. 412 Plánická: 07.06. – 11.06.2021, 

 

Vnitroblok „za pekárnou“: 12.07. – 30.07.2021, 

 

Chodník v OZ Sportovní: 12.07. – 30.07.2021, 

 

MK Vícenice: 01.09. – 22.10.2021, akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabelů a sloupů 
veřejného osvětlení a rekonstrukcí kabele ČEZ. 
 

4.2. 

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 22.10.2021. 

 

Nové znění čl. 4.1. 

Dílčí termíny plnění díla: 
 

MK Štěpánovice: od 01.04. – 16.05.2022 

                                                                    

MK + VO U Slunce: 03.05. – 10.06.2021, 

                                                                            

Chodník + VO Gorkého: 01.06. – 18.06.2021,   

                                                                              

Chodník+VO Procházkova, úsek Plánická-chodník K hotelu Rozvoj: 14.06.  -30.06.2021,  

akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabele ČEZ,                                                                     
 

Chodník + VO Procházkova, úsek Gorkého-Spojovací: 12.07. – 31.08.2021, 

 

Vnitroblok u čp. 412 Plánická: 07.06. – 11.06.2021, 

 

Vnitroblok „za pekárnou“: 12.07. – 30.07.2021, 

 

Chodník v OZ Sportovní: 12.07. – 30.07.2021, 
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MK Vícenice: 01.09. – 22.10.2021, akce bude zkoordinována s rekonstrukcí kabelů a sloupů 
veřejného osvětlení a rekonstrukcí kabele ČEZ. 
 

Nové znění čl. 4.2. 

 

Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 16.05.2022. 

 

4. 

        Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 02/HO-údržba/2021 ze 

dne 19.01.2021, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek ke smlouvě je 

uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

                                                                   

 

5. 
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 12.10.2021 , usnesením č. 20, bod 266/20. 

 

 

 

V Klatovech dne 21.10.2021             

 

 

 

 

 

   

..........................................                                                     ...................................... 

     Mgr. Rudolf Salvetr                                                          

    starosta města Klatov                                                           ředitel společnosti             
         (objednatel)                                                               (oprávněn na základě plné moci)                       
                                                                                                            (zhotovitel)                    

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf 

Salvetr

Digitálně podepsal Rudolf 

Salvetr 

DN: cn=Rudolf Salvetr, 

givenName=Rudolf, 

sn=Salvetr, c=CZ, o=Město 

Klatovy, serialNumber=ICA - 

10473968 

Datum: 2021.10.21 13:13:11 

+02'00'

Bc. 

Pavel 

Panuška

Digitálně 

podepsal Bc. 

Pavel Panuška 

Datum: 

2021.10.25 

08:36:20 +02'00'


