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Smlouvy o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

       

„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“ 

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo smlouvy dodavatele: 13-0480A/22 

Číslo smlouvy objednatele: ORM/18/2022/Ko



 

 

2 

 

 

 

Obsah : 

1. Smluvní strany …………………………………….……………………. 3 

2. Výchozí údaje a podklady………………………………………………. 4 

3. Předmět plnění ………………………………………………………….. 4-5 

4. Doba plnění……………………………………………………………… 5-7 

5. Cena díla………………………………………………………………… 7-8 

6. Platební podmínky………………………………………………………. 9-10 

7. Záruční doba, odpovědnost za vady………...…………………………. 10-12 

8. Podmínky provedení díla………………………………………………... 12-17 

9. Smluvní pokuty…………………………………………………………. 17-18 

10. Vyšší moc……………………………………………………………….. 18 

11. Doručování, formy právních úkonů ..…………………………………… 18-19 

12. Odstoupení od smlouvy ………………………………………………… 19-20 

13. Pojištění………………………………………………………………….. 20 

14. Závěrečná ujednání……………………………………………………… 21 

15. Doložka obecního zřízení ………………………………………………. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 

 

1.  Smluvní strany 

                                      

 

 

                                        

Objednatel  : Město Klatovy  

Sídlo    : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Sídlo   : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy 

Bankovní spojení       
                                   

                                   

 

Zastoupen   : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

     ve věcech technických: , investiční referent objednatele,                                                                                        

     tel.:  mobil:  e-mail:

       

 

 

 

 

a 

 

 

 

Zhotovitel            : PORR a.s. 

Sídlo    : Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČ                          : 43005560 

DIČ                           : CZ43005560 

Bankovní spojení        :
Číslo účtu            :

Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 

Zastoupen  : Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy 

Ve věcech smluvních  : Jiří Šára 

      tel.: , e-mail: 

Ve věcech technických: 
   tel.: e-mail:

 

Plátce DPH: ANO 
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2. Výchozí údaje a podklady  
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 27.4.2022 a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 17.05.2022. 

 

 

3. Předmět plnění díla 

3.1. 

3.1.1. Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce: „Vodovodní přivaděč 
Točník – Otín“, na pozemcích v k.ú. Točník u Klatov a v k.ú. Ostřetice a v k.ú. Otín, v 
rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou VRV a.s. Praha (z 03/2021) a 

soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
3.1.2. Dokumentace pro provádění stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele. Dokumentace pro provádění stavby je v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., 

změny vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech 
dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní 
opatření.  
3.1.3. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně dokončit a užívat. Provedení těchto 
prací nezvyšuje cenu díla.   

 

3.2. 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako 
závazné. 
3.2.3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu 
prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky 
bezodkladně upozornit objednatele. 
3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných. 
 

3.3. 

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn 
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli 
vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost 
pro plnění předmětu díla dle této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel 
povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.  

3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 
- hlavního stavbyvedoucího :
- stavbyvedoucího:                
Jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude 
řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na 
stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené 
v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy, budou se na žádost 
objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich případná změna musí být předem 
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odsouhlasena objednatelem. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedených osob je 
povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám 
kvalifikační dokumentace.  

 

3.4. 

3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění předmětu 
díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 7. smlouvy. 

3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části 
kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat 
předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si 

vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se 

změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  
3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 
 

4. Doba plnění. 
4.1. 

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli k převzetí staveniště. 

Předpokládané zahájení plnění díla (stavební práce): dnem předání staveniště. 

 

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k převzetí staveniště a tedy k zahájení plnění 
kdykoliv v průběhu r. 2022, poté, co obdrží závazný příslib financování od OPŽP 
v dostatečné výši. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 dnů ode dne doručení 
výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění. 
 

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do 8 měsíců od zahájení díla. 
 

4.3.  

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí písemným protokolem předá objednateli nejpozději 
poslední den dle bodu 4.2. a objednatel dílo ve stejném termínu převezme. 
 

4.4. 

Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti této smlouvy (rozvazovací podmínce) 
v případě, že nejpozději v termínu do 31.12.2022 neobdrží zhotovitel od objednatele 
písemnou výzvu k zahájení plnění dle čl. 4.1. Smlouvy. 
Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu této smlouvy 
zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5.1 této smlouvy a 
očekává příslib o poskytnutí dotace z OPŽP. Pokud tato dotace nebude poskytnuta 
vůbec nebo v nedostatečné výši, uplatní se tato rozvazovací podmínka. 

Marným uplynutím termínu pro zaslání výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění, tj. 
31.12.2022, se tato smlouva ruší od samotného počátku a žádná ze smluvních stran nemá 
vůči straně žádné nároky, vyplývající ze zrušení smlouvy. 
 

 

4.5. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

4.6. 

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její 
realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, 
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která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí 
uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu 

všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel 
povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. O dobudování 
nedokončené části díla mohou strany uzavřít novou smlouvu. Objednatel nemá povinnost 
uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který 
prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.   
 

4.7.  

4.7.1. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění 
díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde 
z jiných důvodů než nařízených objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. 
4.7.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí 
obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při 
přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 
4.7.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 
postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim 
pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude 
prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 
4.7.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 
 

4.8.  

Objednatel si dle § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy -  na prodloužení 
doby plnění termínu realizace v případě závažných okolností, kterými jsou zvláště nepříznivé 
klimatické podmínky a přerušení prací v zimním období z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené zvláště 
nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem 
a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část 
řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen 

prokázat. Délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání 
zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel musí 
objektivně odůvodnit, že klimatické podmínky (např. sníh, mráz atd.) brání plnění smlouvy, 
dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Doba plnění 
bude prodloužena o dobu trvání překážky. Objednatel neschválí prodloužení doby plnění v 
případě, že se jedná o překážku, která nesplňuje výše uvedené znaky. O překážce bude 
proveden zápis do stavebního deníku a před ukončením plnění díla bude sepsán dodatek 
ke smlouvě. 
 

5. Cena díla 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 27.4.2022 

 

5.1. 

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) 



 

 

7 

 

činí:                   9 820 800,00 Kč bez DPH 

DPH 21%          2 062 368,00 Kč 

Cena celkem   11 883 168,00 Kč včetně DPH  

 

5.2. 

5.2.1. 

Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě 
řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.  
Celkové výdaje pro objednatele (cena včetně DPH) činí 11 883 168,00 Kč. 
 

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr 
předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle 
této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě 
položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 27.4.2022 tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy.  

 

5.2.3 

Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s 
výkazem výměr řádně zkontroloval před podáním nabídky v rámci zadávacího řízení a shledal 

ji bezvadnou a dostatečnou pro provedení předmětu díla dle této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady na zhotovení díla dle této 
smlouvy a zároveň prohlašuje, že neshledal rozdíl mezi soupisem prací s výkazem výměr 
předloženým objednatelem a projektovou dokumentací (včetně všech jejích částí, tj. 
technických podmínek atd.), který by měl či mohl mít vliv na cenu díla. 
5.2.4 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce a 
pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH. 
5.2.5 

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 
oznámit objednateli. 
 

5.3.  

5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. 
Zhotovitel nemůže účtovat za provádění díla dle této smlouvy žádné více náklady, a to ani 
v případě nárůstu cen. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její 
správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za 
nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.  

 

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 
stanovenému v této smlouvě  
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich 
provedení není nutné  
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, 
zhotovitelem nezaviněné. 
 

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

5.4. Způsob změny ceny 



 

 

8 

 

Tímto ustanovením není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
5.4.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3. této smlouvy a je 

odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla                      

a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha               
č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou                
a práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy 
v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané 
práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. 

cenám uvedeným v ceníku URS. 
Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla 
objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm 
dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení 
nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto 
provedené části díla. 
5.4.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze 
sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se 

objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném 
formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se 
vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít 
vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací 
a dodávek.  
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, 
o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. 
Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele. 

5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

5.5.  

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména 

spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, 

údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem a 
údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením 
poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní 
poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, 

zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.  

 

6. Platební a fakturační podmínky  
6.1. 

6.1.1.Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky  dílčími fakturami 
zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí 
příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet 
prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném období. Objednatel provede úhradu 
na základě faktury odpovídající bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíci zpětně po 
písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat 
eventuelní zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího 
protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za 
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to, že s protokolem souhlasí.  V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za 
konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem 
objednatele.  

Objednatel zaplatí z každé dílčí faktury 90% fakturované ceny s tím, že zbývajících 10% 
(zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla, po vydání kolaudačního souhlasu, po předání originálů stavebních 
deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.2. a 6.1.3.  této smlouvy.  
6.1.2. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných 
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí 
prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky 
vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze 

nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku 
poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele 

příslušnému poddodavateli oznámeno. 
6.1.3. Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4.3 
této smlouvy.  
 

6.2. 

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 
 

6.3. Úhrada bude prováděna v české měně. 
 

6.4. 

6.4.1.Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
       - označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla 

                   - číslo faktury 

                   - datum vystavení a datum splatnosti faktury 

                   - datum uskutečněného plnění 
                   - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem   
          daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný 

                     s číslem účtu uvedeným v této smlouvě      
                   - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky        

             - označení díla „Vodovodní přivaděč Točník - Otín“ 

                   - označení číslem projektu   které objednatel poskytne po přidělení dotace                  

                   - razítko a podpis oprávněné osoby 

        - údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty 

- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn   
údaj „Daň odvede zákazník“ 

6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne 

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh 
(odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek). 

6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a pro výše uvedené dílo 

bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel 

je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e 
odst. 2 zákona o DPH.  
 

6.5. 

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z 
dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
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nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby. 
 

6.6. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli. 

 

7. Záruční doba - zodpovědnost za vady 

7.1.  

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že  
bude  mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci. 
 

7.2. 

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se 
projeví v záruční době. 
 

7.3. 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, 
dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací 
dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.                                                    
7.4. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
 

7.5.  Délka záruční doby. 

7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele  60 měsíců (min. 60 

měsíců). 

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

7.6. 

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo  
Zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)  
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.  
 

7.7.  

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí 
zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 
pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud je to technicky možné, jinak v dohodnutém 
termínu..  
7.7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý 
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den prodlení. 
7.7.4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech. 
7.7.5. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko 
soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru 
oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze 
smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud 
posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel.Prokáže-li 

se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
v souvislosti  s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné 
k odstranění vady. 
7.7.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňováním vady 
později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahajování odstraňování 
vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou 
firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost 
odborné firmy při odstraňování vad zodpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 
7.7.7. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a 
provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude 
vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 
   

8. Podmínky provedení díla 

8.1. 

8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  
8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a 

dokončení díla v dohodnutém termínu 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě 
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením 
ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené 
stavby a případnou změnu stavby před dokončením 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; 

nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro 

provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší 
provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení 
se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 
10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny 
objednatele 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 
znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky 
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nebo změnu díla. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a 
oznámení souvisejících s provedením díla. 
8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli 
současně s předáním díla. 
8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo 
vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené 
stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby 
popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 
10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.  
8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu 
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7. Změny je povinen 
předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, 
vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových 
vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf. 
8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené 
materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek 
jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po 
odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, 

technickým dozorem stavby. 

8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 
8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel 
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní 
smlouvu k tomuto ůčelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem. 
8.1.11. Zhotovitel zajistí a předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby dle Obecně závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: 
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptační 
protokol o převzetí zaměření správcem DTM. 
 

8.2. Staveniště  

8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště. 
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště 
od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  
8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu 
stanovenými touto smlouvou. 
8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště. 
a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na 
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady 
řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných 
prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před 
poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod 

http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf
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staveniště (např. mezideponie a jiné). 
b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání 
s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  
c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na 
vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní 
ceny podle čl. 5 této smlouvy.  
d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 
e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do 
doby jeho předání a převzetí objednatelem.  
f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy. 
g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude 

obsahovat název stavby, vyobrazení, jak bude stavba vypadat po dokončení, identifikační 
údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, informace o poskytovateli dotace a termín 
zahájení a dokončení stavby o velikosti min. 2,5 x 1,5 m. Požadavky na údaje a velikost ke 

zveřejnění na informační tabuli upřesní objednatel při předání staveniště. Zhotovitel není 
oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné 
nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí 
věty. 
h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění 
proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé 
škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 
h)Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám 
a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby. 

i) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí 
jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 
j) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a 
nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez 
získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 
k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na másto provádění díla- staveniště a 
nedomáhat se vstupu na jakékoliv pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, 
bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 
8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
- vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a 
protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto 
termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
 

8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Veškerý stavební materiál 
zajištěný zhotovitelem se stává vlastnictvím objednatele již v okamžiku dodání na staveniště. 
Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených 
k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující 
možnost vzniku jakýchkoli škod.  
 

8.4. Kontrola zakrývaných částí díla. 

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech 
prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na       
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č. tel. pracovníka města  a TDS. 

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a 

technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.  
8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel. 
8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich 
zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla. 

 

8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací. 
8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 
prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících 
s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  
8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní 
ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy. 

8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 
stavebního deníku. Četnost kontrolních dnů bude min. 1x týdně. 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí 
účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech. 
c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis 
z kontrolního dne a předán zúčastněným. 
 

8.6. Zkoušky 

8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 
8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a 
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. 
8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 
pracovní dny předem na adrese:   O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 
8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 
8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné 
a digitální podobě, včetně polohového a výškového zaměření dle Obecně závazné vyhlášky 
města Klatovy č. 1/2016 o vedení technické mapy města: 
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptační 
protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření. 
 

8.7. 

8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  
8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 

http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf
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vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti 

s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  
 

8.8. Stavební deník  
8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě 
nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel 
uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.  
8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související 
s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání 
k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.  
8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a 

zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit 
před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a 

správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  
8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé 
situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu 

objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních 
dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem 
souhlasí. 
 

8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být 
označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. 
poddodavatele, jedná-li se o pracovníky subdodavatele. 
8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny. 
8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 
 

8.10. Způsob předání a převzetí díla. 

8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provedení díla.  
8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 
objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a 
součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 
dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, 

přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové 
dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.a 

geometrické zaměření stavby. 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou 



 

 

16 

 

b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho subdodavateli 

c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními 
předpisy nebo ČSN 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace 

e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 

vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy 

g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a 
přístrojů 

h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení 
i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy 

j) originály stavebních a montážních deníků 

k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před 
plánovaným termínem dokončení díla 

m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou).     
8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 
upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny 
objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval 
b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou 
její část. 
8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 
8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 
8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  
8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 
zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace. 
8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, 

kdy se prokáže opak. 
 

9. Smluvní pokuty 

9.1.  

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2., 

zaplatí smluvní pokutu  
- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20% z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení 
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50% z ceny celého díla bez DPH za každý 
den prodlení  
 

9.2.  

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční 
lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7.,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla  
bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
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9.3.  

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den.       

                 

9.4.  

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za 
každý i započatý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění 
platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 

 

9.5.  

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu 
uvedenou v těchto článcích. 
 

9.6. 

Pokud dojde k porušení podmínek vuz bod 8.5.3 písm. B) této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou pokutu ve výši 30.000,- Kč za každou neúčast na kontrolním 
dnu. 

 

9.7.  

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši      
50 000 Kč (slovy padesáttisíckorun) za každého takového neuvedeného poddodavatele.  

 

9.8. 

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4 této smlouvy o dílo, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý týden 
prodlení. 
 

9.9. 

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH.  
 

9.10. 

9.10.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.10.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 
jejíž dodržení sankcionuje.  
9.10.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 
9.10.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k 
úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení 
objednatele zhotoviteli. 

9.9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  
 

10. Vyšší moc 

10.1.  

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy 
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně 
nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, 
živelné pohromy apod.). 
 

10.2.  

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 
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kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran 
subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu. 
 

10.3. 

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna 
se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní 
strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.      

      

11. Doručování, formy právních úkonů 

11.1.  

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický 
dozor dle záhlaví této smlouvy. 
 

11.2.  

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou 
adresu. 

 

 

11.3. 

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na 
adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 
považuje se za doručené  následující pracovní den v 8,30 hodin. 

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za 
doručené dnem odmítnutí.  
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě. 
 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1.  

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 
zákonem a touto smlouvou. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, 
kterým je řešen její úpadek. 
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, 
kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), 
v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své 
závazky ze smlouvy. 
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i 
k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
 

12.2.  

12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s 

ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  
12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže 
nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na 
vzniklou smluvní pokutu. 
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12.3.  

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 
dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3., 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní 
příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické 
povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám 
na jeho majetku.  

 

12.4.  

12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a 
dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo 
místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 
12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla 
náhradním zhotovitelem.  
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
zhotoviteli jako dluh. 

12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 

ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran  
na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od 
smlouvy.  

12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 
 

13. Pojištění. 
13.1.  

13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti 
pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění 
díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, 
řízení, škody a další náklady. 
13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí 
vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 
13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či 
opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které 
by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele 
odškodnit.  
 

13.2. 

Pojistná částka za pojištění dle čl.13.1. musí činit alespoň 10 000 000 Kč. 
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13.3  

13.3.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo 
kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl.13.1. a 13.2. této smlouvy. 
Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany 

objednatele. 

13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, 
aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované 
touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 
povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění 
pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít 
a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné 
k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje 
započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 
13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo 
nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.      
 

14. Závěrečná ustanovení 
14.1.  

Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. 
 

14.2.  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.  
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.  
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 

pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala. 
 

14.3.  

14.3.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

14.3.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 

14.3.3.Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
14.3.4.  Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 
14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části 
smlouvy.  

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této 
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, 
adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 



 

 

21 

 

právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento 
souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické 
účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění 
povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň 
zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele 
mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou 
zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, 
stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou 
specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.  
14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.                 
14.3.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  
                      

15. Doložka obecního zřízení 
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 17.05.2022 usnesením č. 11/2022. 

 

V Klatovech dne ………………..    

 

 

 

 

    

             ..........................................                       ………......................................................... 
               Mgr. Rudolf Salvetr               Jiří Šára       a     Ing. Martin Lukas 

             starosta města Klatovy               prokuristé      

                     (objednatel)                                                         (zhotovitel)        

 

Přílohy: 

Č. 1 – čestné prohlášení - seznam poddodavatelů 

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Č. 3 – formulář změnového listu 

 

 

Rudolf 
Salvetr

Digitálně podepsal Rudolf 
Salvetr 
DN: cn=Rudolf Salvetr, 
givenName=Rudolf, sn=Salvetr, 
c=CZ, o=Město Klatovy, 
serialNumber=ICA - 10473968 
Datum: 2022.06.07 10:47:18 
+02'00'

Martin 
Lukas

Digitálně 
podepsal Martin 
Lukas 
Datum: 2022.06.07 
13:42:04 +02'00'

Jiří 
Šára

Digitálně 
podepsal 
Jiří Šára 
Datum: 
2022.06.07 
15:32:22 
+02'00'





REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Točník u Klatov, k.ú.Otín u Točníku,k.ú.Ostřet Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

32/2021

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz. 

Poznámka: 

Pro přepokládané vodovodní řady jsou pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu (přechodové lávky, mobilní oplocení atd.), zřízení a 
odstranění pažení, přesahy povrchů, homogenizace atd. součástí výkazu výměr řadu, se kterým přepokládaný řad je v souběhu. Jednotlivé 
položky armatur a tvarovek zahrnují těsnění, podložky, šrouby, matice, odmaštění, revizi a opravu poškozených ochranných nátěrů. 
Součástí dodávky zařízení je uvedení do provozu servisním technikem výrobce. 
Nedílnou součástí výkazu výměr jsou technické podmínky a požadavky, které jsou součástí textové a výkresové části PD. Všechny 
navrhované materiály a výrobky musí být v souladu se standardy budoucího provozovatele vodovodního systému a musí být odsouhlaseny 

provozovatelem před oceňováním rozpočtu. 
 

 

 

 

9 820 800,00

Základ daně Výše daněSazba daně
21,00% 9 820 800,00 2 062 368,00

0,0015,00% 0,00

11 883 168,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 32/2021

Stavba:

Místo: k.ú.Točník u Klatov, k.ú.Otín u Točníku,k.ú.Ostřet Datum:

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

Soupis

Soupis

Soupis

ING

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

SO 31.2

VON Kan

SO 21.1

SO 31.1

SO 21.2

2

1

2

1

Popis

VODOVOD - uznatelný náklad

KANALIZACE - neuznatelný náklad

Výtlačný řad V2
Výtlačný řad V2

Vedlejší a ostatní náklady

Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav
Vodovodní přivaděč
AŠ Otín+Předslav

Přivaděč spojná šachta - Otín

Kód

SO 2

SO 1

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

AŠ 4 365 962,00

1 687 040,10

Vedlejší a ostatní náklady

2 053 002,10

Cena bez DPH [CZK]

9 820 800,00

4 876 924,93

5 486 970,93

610 046,00

1 096 490,97

1 689 209,97

448 367,00

144 352,00

8 131 590,03

VON Vod 591 617,00

27.04.2022

542 524,07

738 155,66

1 326 754,07

2 043 944,06

Cena s DPH [CZK]

174 665,92

11 883 168,00

9 839 223,94

442 814,02

 

Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba a.s., Praha 5

715 856,57

5 901 079,17

2 484 132,54

6 639 234,83

2 041 318,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 11 CC-CZ: 22231
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022
CZ-CPV: 90410000-4 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 096 490,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 096 490,97 21,00% 230 263,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 326 754,07

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

SO 21.1 - Výtlačný řad V2

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

 viz. poznámka rekapitulace stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 096 490,97

HSV - Práce a dodávky HSV 1 096 490,97

    1 - Zemní práce 258 196,81

    2 - Zakládání 29 686,62

    4 - Vodorovné konstrukce 35 937,68

    8 - Trubní vedení 762 754,02

    998 - Přesun hmot 9 915,84

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

SO 21.1 - Výtlačný řad V2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 096 490,97

D HSV Práce a dodávky HSV 1 096 490,97

D 1 Zemní práce 258 196,81

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 0,600 221,25 132,75 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV 2 x křížení STL plyn
VV 1 x křížení potrubí odvodnění
VV 3*0,2 0,600

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 0,200 242,43 48,49 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV 1 x kabel
VV 1*0,2 0,200

3 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 m3 267,096 130,71 34 912,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151104

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´
VV z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´
VV z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´
VV 1441*0,2*(1,75-0,2) 446,710
VV skupina 1 a 2 - 50%
VV 534,192*0,5 267,096

4 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 m3 m3 213,677 148,57 31 745,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251104

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´
VV z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´
VV z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´
VV 1441*0,2*(1,75-0,2) 446,710
VV skupina 3 - 40%
VV 534,192*0,4 213,677

SO 21.1 - Výtlačný řad V2

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 m3 53,419 259,92 13 884,67 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351104

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm
VV z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´
VV z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´
VV 1441,20*0,2*(1,75-0,2) 446,772
VV skupina 4 - 10%
VV 534,192*0,1 53,419

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 1,400 360,02 504,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV trasa v délce 1463,80 m´jde v souběhu s STL plynovodem - mimo rýhu
VV 4 x křížení sitě
VV 4*0,2*1*1,75 1,400

7 K 16275000R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v 
souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci t 258,262 288,15 74 418,20

P
Poznámka k položce: 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 
Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV 534,192 534,192
VV -372,778 -372,778
VV Součet 161,414
VV 161,414*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 258,262

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 372,778 92,74 34 571,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV celkem vytěženo:
VV rýha
VV 534,192 534,192
VV odpočet:
VV podsyp potrubí
VV -1441,20*0,2*0,1 -28,824
VV obsyp potrubí
VV -1441,2*0,2*0,46 -132,590
VV Součet 372,778

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 116,204 145,18 16 870,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm
VV 1441*0,2*0,46 132,572
VV odpočet potrubí:
VV -3,14*0,055*0,055*1723,20 -16,368
VV Součet 116,204

10 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 214,977 237,74 51 108,63 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341

VV 116,204*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 214,977

D 2 Zakládání 29 686,62
30 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 28,820 578,97 16 685,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111

VV 0,2*0,1*1441 28,820

31 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 288,200 45,11 13 000,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213

VV 1441*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 288,200

D 4 Vodorovné konstrukce 35 937,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 34,464 1 042,76 35 937,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111

VV 1723,20*0,2*0,1 34,464

D 8 Trubní vedení 762 754,02

12 K 871265201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 1 441,000 93,19 134 286,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265201

13 M 28613687 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10mm dl 12m m 1 462,615 327,86 479 532,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613687

VV 1441*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1 462,615

14 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110 kus 138,000 182,75 25 219,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261101

15 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm (15+121ks) kus 138,040 257,61 35 560,48 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615975

VV 136*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 138,040

16 K 877261110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 110

kus 4,000 198,76 795,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261110

18 K 877261118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 110

kus 2,000 187,70 375,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261118

20 K 877261201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 110 kus 9,000 409,97 3 689,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261201

21 M 91014W Oblouk 11° PE100 RC SDR11 110 kus 1,015 1 430,59 1 452,05
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

22 M 81014W Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110 kus 2,030 1 398,81 2 839,58
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

23 M
WVN.FFD61014
W

Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110 kus 2,030 1 552,55 3 151,68

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

29 M 797415000016 spojka multitoleranční hrdlo-hrdlo150 (155-192) kus 1,000 12 564,29 12 564,29

24 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 1 441,000 11,87 17 104,67 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111

25 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 5 892,96 17 678,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

26 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 1 441,000 16,12 23 228,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

27 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 1 441,000 3,66 5 274,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111

VV kanalizační výtlak - hnědá fólie
VV 1441 1 441,000

D 998 Přesun hmot 9 915,84

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 61,974 160,00 9 915,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 11 CC-CZ: 22231
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022
CZ-CPV: 90410000-4 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 448 367,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 448 367,00 21,00% 94 157,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 542 524,07

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

SO 31.1 - Výtlačný řad V2

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

 viz. poznámka rekapitulace stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 448 367,00

HSV - Práce a dodávky HSV 448 367,00

    1 - Zemní práce 236 696,60

    2 - Zakládání 5 606,28

    4 - Vodorovné konstrukce 34 543,96

    8 - Trubní vedení 163 336,58

    998 - Přesun hmot 8 183,58

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

SO 31.1 - Výtlačný řad V2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 367,00

D HSV Práce a dodávky HSV 448 367,00

D 1 Zemní práce 236 696,60

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 0,600 238,16 142,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV 2 x křížení STL plyn
VV 1 x křížení potrubí odvodnění
VV 3*0,2 0,600

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 0,200 232,07 46,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV 1 x kabel
VV 1*0,2 0,200

3 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 m3 267,096 127,19 33 971,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132151104

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´
VV z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´
VV z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´
VV 270*0,2*(1,75-0,2) 83,700
VV skupina 1 a 2 - 50%
VV 534,192*0,5 267,096

4 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 m3 213,677 156,76 33 496,01 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251104

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´
VV z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´
VV z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´
VV 270*0,2*(1,75-0,2) 83,700
VV skupina 3 - 40%
VV 534,192*0,4 213,677

SO 31.1 - Výtlačný řad V2

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 132351104
Hloubení nezapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 m3 53,419 271,14 14 484,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132351104

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm
VV z toho souběh s SO 21.2 Vodovodní přivaděč - 1463,80 m´
VV z toho souběh s SO 31.2 Přivaděč Otín - 259,40 m´
VV 270*0,2*(1,75-0,2) 83,700
VV skupina 4 - 10%
VV 534,192*0,1 53,419

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 1,400 355,16 497,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV trasa v délce 1463,80 m´jde v souběhu s STL plynovodem - mimo rýhu
VV 4 x křížení sitě
VV 4*0,2*1*1,75 1,400

7 K 16275000R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v 
souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci t 220,570 284,24 62 694,82

P
Poznámka k položce: 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 
Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV 534,192 534,192
VV -396,336 -396,336
VV Součet 137,856
VV 137,856*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 220,570

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 506,652 93,27 47 255,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV celkem vytěženo:
VV rýha
VV 534,192 534,192
VV odpočet:
VV podsyp potrubí
VV -270*0,2*0,1 -5,400
VV obsyp potrubí
VV -270*0,2*0,41 -22,140
VV Součet 506,652

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 5,772 138,40 798,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 1723,20 m´ PE D 110 mm
VV 270*0,2*0,41 22,140
VV odpočet potrubí:
VV -3,14*0,055*0,055*1723,20 -16,368
VV Součet 5,772

10 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 160,994 269,01 43 309,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341

VV 87,024*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 160,994

D 2 Zakládání 5 606,28
29 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 5,400 562,80 3 039,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111

VV 0,2*0,1*270 5,400

30 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 54,000 47,54 2 567,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213

VV 270*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

D 4 Vodorovné konstrukce 34 543,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 34,464 1 002,32 34 543,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111

VV 1723,20*0,2*0,1 34,464

D 8 Trubní vedení 163 336,58

12 K 871265201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 270,000 92,86 25 072,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871265201

13 M 28613687 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 110x10mm dl 12m m 270,000 319,52 86 270,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613687

VV 266,009852216749*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 270,000

14 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110 kus 31,000 199,90 6 196,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261101

15 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm (8+23ks) kus 31,465 277,13 8 719,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615975

VV 31*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 31,465

18 K 877261118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 110

kus 2,000 186,10 372,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261118

19 M 28614588 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KIT kus 1,000 604,47 604,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614588

20 K 877261201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 110 kus 9,000 393,73 3 543,57 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877261201

22 M 81014W Oblouk 22° PE100 RC SDR11 110 kus 1,015 1 488,43 1 510,76
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

23 M
WVN.FFD61014
W

Oblouk 30° PE100 RC SDR11 110 kus 3,045 1 488,43 4 532,27

VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

24 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 270,000 12,11 3 269,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892271111

25 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 5 875,17 17 625,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

26 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 270,000 17,26 4 660,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

27 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 270,000 3,55 958,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111

VV kanalizační výtlak - hnědá fólie
VV 270 270,000

D 998 Přesun hmot 8 183,58

28 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 12,749 641,90 8 183,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 352,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 352,00 21,00% 30 313,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 665,92

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

VON Kan - Vedlejší a ostatní náklady

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

viz. poznámka rekapitulace stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 352,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 144 352,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 948,66

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 625,55

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 594,53

    VRN5 - Finanční náklady 1 803,48

    VRN7 - Provozní vlivy 30 328,21

    VRN9 - Ostatní náklady 9 051,57

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad

VON Kan - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 352,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 144 352,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 948,66
1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 0,200 31 579,09 6 315,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000

VV průzkumné práce, měření - viz.technické a všeobecné podmínky ( kap.2.5 )
VV 0,200 0,200

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 0,200 9 407,10 1 881,42 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 0,200 5 469,04 1 093,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 0,200 9 208,92 1 841,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

5 K 012403000 Kartografické práce kpl 0,200 24 169,25 4 833,85 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000

VV vyhotovení geometrických plánů - viz.technické podmínky
VV 0,200 0,200

6 K 01324400R Realizační dokumentace kpl 0,200 108 894,02 21 778,80

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 0,200 41 082,46 8 216,49 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

8 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 0,200 15 509,38 3 101,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013274000

VV pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky
VV 0,200 0,200

9 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 0,200 14 083,98 2 816,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013284000

VV pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky
VV 0,200 0,200

10 K 0132940R1 Harmonogram stavby ( základní + detailní ) - viz.technické podmínky kpl 0,200 10 856,71 2 171,34

11 K 0132940R2 Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - viz.technické podmínky kpl 0,200 9 483,33 1 896,67

D VRN3 Zařízení staveniště 25 625,55

VON Kan - Vedlejší a ostatní náklady

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 1 - KANALIZACE - neuznatelný náklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 03000100R Zařízení staveniště včetně přístupových cest kpl 0,200 98 750,01 19 750,00

13 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 0,200 29 377,74 5 875,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000

VV náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu - viz.technické podmínky
VV 0,200 0,200

D VRN4 Inženýrská činnost 21 594,53
14 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 0,200 4 564,77 912,95 CS ÚRS 2020 02

15 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 0,200 42 938,03 8 587,61 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000

VV zkoušky na staveništi - viz.technické podmínky
VV 0,200 0,200

16 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 0,200 31 308,98 6 261,80 CS ÚRS 2020 02

18 K 045203000 Kompletační činnost kpl 0,200 9 617,95 1 923,59 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000

19 K 0490020R1 Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - viz.technické podmínky kpl 0,200 2 883,33 576,67

20 K 0490020R2 Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - viz.technické podmínky kpl 0,200 11 898,36 2 379,67

21 K 04930300R Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - viz.technické podmínky kpl 0,200 4 761,19 952,24

D VRN5 Finanční náklady 1 803,48
22 K 053002000 Poplatky kpl 0,200 9 017,40 1 803,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/053002000

VV poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - viz.technické podmínky
VV 0,200 0,200

D VRN7 Provozní vlivy 30 328,21
23 K 07210300R DIO, pronájem dopravního značení kpl 0,200 151 641,04 30 328,21

D VRN9 Ostatní náklady 9 051,57
24 K 0900010R0 Vytýčení inženýrských sítí kpl 0,200 9 639,56 1 927,91

25 K 0900010R1 Nakládání s odpady - viz.technické podmínky kpl 0,200 4 152,50 830,50

26 K 0900010R2 Provozní řád kpl 0,200 21 663,24 4 332,65

27 K 0900010R3 Manipulace na stávajících sítích - součinnost provozovatele - viz.technické podmínky kpl 0,200 9 802,57 1 960,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 876 924,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 876 924,93 21,00% 1 024 154,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 901 079,17

 viz. poznámka rekapitulace stavby

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

1 - Vodovodní přivaděč

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 876 924,93

HSV - Práce a dodávky HSV 4 876 924,93

    1 - Zemní práce 2 862 958,48

    2 - Zakládání 115 921,26

    4 - Vodorovné konstrukce 138 627,76

    8 - Trubní vedení 1 714 114,44

    998 - Přesun hmot 45 302,99

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

1 - Vodovodní přivaděč
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 876 924,93

D HSV Práce a dodávky HSV 4 876 924,93

D 1 Zemní práce 2 862 958,48

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 1,600 253,93 406,29 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV 1 x křížení STL plyn
VV 1 x křížení potrubí odvodnění
VV 2*0,8 1,600

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 0,800 216,44 173,15 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001421

VV 1 x kabel
VV 1*0,8 0,800

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 14 570,000 47,32 689 452,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123

VV sejmutí ornice v pruhu šířky 10 m a tl.200 mm ( zahrnuto i pro SO 31.1 Výtlačný řad V2)
VV celá trasa v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2
VV 1457*10 14 570,000

4 K 131151104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 84,000 71,36 5 994,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151104

VV AŠ Otín-Předslav
VV výměra dle projektanta
VV 168 168,000
VV skupina 1 a 2 - 50%
VV 168*0,5 84,000

5 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 67,200 138,09 9 279,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

1 - Vodovodní přivaděč
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV AŠ Otín-Předslav
VV výměra dle projektanta
VV 168 168,000
VV skupina 3 - 40%
VV 168*0,4 67,200

6 K 131351104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 16,800 189,48 3 183,26 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351104

VV AŠ Otín-Předslav
VV výměra dle projektanta
VV 168 168,000
VV skupina 4 - 10%
VV 168*0,1 16,800

7 K 132154104
Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 m3 907,556 145,51 132 058,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104

VV SO 21.2 Vodovodní přivaděč PE D160 je v celé délce v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 PE D110
VV 1463,8*0,8*(1,75-0,2) 1 815,112
VV skupina 1 a 2 - 50%
VV 1815,112*0,5 907,556

8 K 132254104
Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 m3 m3 726,045 237,17 172 196,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104

VV SO 21.2 Vodovodní přivaděč PE D160 je v celé délce v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 PE D110
VV 1457*0,8*(1,75-0,2) 1 806,680
VV skupina 3 - 40%
VV 1815,112*0,4 726,045

9 K 132354104
Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 100 m3 m3 181,511 351,67 63 831,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104

VV SO 21.2 Vodovodní přivaděč PE D160 je v celé délce v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 PE D110
VV 1457*0,8*(1,75-0,2) 1 806,680
VV skupina 4 - 10%
VV 1815,112*0,1 181,511

10 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 4,200 342,42 1 438,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV celá trasa v délce 1463,80 m´jde v souběhu s STL plynovodem - mimo rýhu
VV 3 x křížení sitě
VV 3*0,8*1*1,75 4,200

11 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 5 099,500 98,04 499 954,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV 1457*1,75*2 5 099,500

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 5 099,500 46,43 236 769,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

13 K 16275000R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v 
souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci t 1 085,888 286,78 311 410,96

P
Poznámka k položce: 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 
Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV 1983,112 1 983,112
VV -1304,432 -1 304,432
VV Součet 678,680
VV 678,68*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 1 085,888

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 304,432 86,53 112 872,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

Strana 4 z 8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV celkem vytěženo:
VV jáma
VV 168 168,000
VV rýha
VV 1815,112 1 815,112
VV Mezisoučet 1 983,112
VV odpočet:
VV podsyp potrubí
VV -1457*0,8*0,1 -116,560
VV obsyp potrubí
VV -1457*0,8*0,46 -536,176
VV podsyp AŠ ze štěrku tl.120 mm
VV -4,5*3,5*0,12 -1,890
VV podkladní beton AŠ z betonu tř.C12/15 tl.150 mm
VV -3,8*2,8*0,15 -1,596
VV ochranná betonová mazanina tř.C20/25 tl.40 mm
VV -3,8*2,8*0,04 -0,426
VV VŠ - prefabrikát
VV -3,4*2,4*2,7 -22,032
VV Součet 1 304,432

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 506,759 129,64 65 696,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV PE D160 - 1463,80 ´
VV 1457*0,8*0,46 536,176
VV odpočet potrubí:
VV -3,14*0,08*0,08*1463,8 -29,417
VV Součet 506,759

16 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 942,133 285,36 268 847,07 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341

VV 509,261*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 942,133

17 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 14 638,000 9,74 142 574,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113

18 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 14 638,000 10,03 146 819,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111

VV 1463,8*10 14 638,000

D 2 Zakládání 115 921,26
69 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 116,560 514,42 59 960,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111

VV 0,8*0,1*1457 116,560

70 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 1 165,600 48,01 55 960,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213

VV 1457*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 165,600

D 4 Vodorovné konstrukce 138 627,76

19 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 117,104 1 078,93 126 347,02 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111

VV 1463,8*0,8*0,1 117,104

20 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

m3 1,875 2 955,01 5 540,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141

VV 15 x blok
VV 0,5*0,5*0,5*15 1,875
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 15,000 449,34 6 740,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101

VV 0,5*4*0,5*15 15,000

D 8 Trubní vedení 1 714 114,44

22 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 18,000 1 291,58 23 248,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

VV 2+3+5+5+3 18,000

23 M 55254026 koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 kus 2,000 1 449,31 2 898,62 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55254026

24 M 55259970 koleno přírubové P tvárná litina DN 80-45° kus 3,000 1 885,39 5 656,17 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259970

25 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 5,000 2 090,86 10 454,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55251820

26 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 5,000 1 453,63 7 268,15 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253235

27 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 400mm kus 3,000 1 907,38 5 722,14 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253239

28 K 857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150 kus 1,000 400,79 400,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857311131

29 M 797415000016 spojka multitoleranční hrdlo-hrdlo150 (155-192) kus 1,000 8 451,56 8 451,56

30 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus 5,000 1 626,64 8 133,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857314122

31 M 55253527 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80 kus 5,000 4 390,50 21 952,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253527

32 K 871321211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 160 x 14,6 mm

m 1 457,000 105,55 153 786,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871321211

33 M 28613560 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 160x14,6 dl 12m m 1 478,855 669,93 990 729,33 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613560

VV 1457*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1 478,855

34 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 160 kus 146,000 235,75 34 419,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321101

35 M 28615978 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm (24+122ks) kus 148,190 555,66 82 343,26 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615978

VV 146*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 148,190

36 K 877321110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 160

kus 2,000 253,23 506,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321110

37 M 28614951 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm kus 2,030 1 983,59 4 026,69 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614951

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

38 K 877321201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 160 kus 15,000 845,46 12 681,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877321201

39 M 91017W Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160 kus 1,015 1 970,72 2 000,28
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

40 M 81017W Oblouk 22° PE100 RC SDR11 160 kus 2,030 2 168,44 4 401,93
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 61017W Oblouk 30° PE100 RC SDR11 160 kus 2,030 2 106,56 4 276,32
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

42 M 485531W Lemový nákružek PE100 SDR11 160 kus 10,150 418,39 4 246,66
VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

43 M 700217W Příruba PP/ocel PN10/16 160 DN150 kus 10,150 768,00 7 795,20
VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

44 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 5,000 1 469,73 7 348,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112

45 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 5,000 3 330,55 16 652,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221303

46 M 950108000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80 (1,3-1,8m) kus 5,000 1 703,23 8 516,15

47 K 891243321
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 
plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80 kus 2,000 1 085,93 2 171,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891243321

48 M 42212308 ventil odvzdušňovací dvojčinný šedá litina PN 16 DN 80 kus 2,000 18 187,04 36 374,08 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42212308

49 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 3,000 983,98 2 951,94 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247111

51 M 999900000000 DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM ( hydrantová drenáž ) kus 3,000 913,72 2 741,16

68 M 9008015016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m kus 3,000 24 111,39 72 334,17

52 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 1 457,000 15,14 22 058,98 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892351111

53 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 1 457,000 39,78 57 959,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892353122

54 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 3,000 5 393,71 16 181,13 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892372111

55 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,000 743,18 3 715,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

56 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 5,000 2 124,02 10 620,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59225545

57 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,000 421,76 2 108,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112

58 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 5,000 800,31 4 001,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291352

59 M 562306R1 deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového kus 5,000 161,02 805,10

60 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 3,000 885,65 2 656,95 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113

61 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 3,000 2 068,25 6 204,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291452

62 M 562306R2 deska podkladová uličního poklopu hydrantového kus 3,000 702,27 2 106,81

63 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 6,000 258,13 1 548,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111

64 M 1330000R sloupek PE40 mm pro označení vodovodu modro-bílý + betonová patka kus 6,000 1 275,43 7 652,58

65 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 1 464,000 18,24 26 703,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

66 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 1 464,000 3,62 5 299,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 45 302,99

67 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 244,881 185,00 45 302,99 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 610 046,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 610 046,00 21,00% 128 109,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 738 155,66

viz. poznámka rekapitulace stavby

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

2 - AŠ Otín+Předslav

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 610 046,00

HSV - Práce a dodávky HSV 567 044,66

    2 - Zakládání 3 046,41

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 600,86

    4 - Vodorovné konstrukce 11 835,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 483,08

    8 - Trubní vedení 541 514,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 283,07

    998 - Přesun hmot 1 281,90

PSV - Práce a dodávky PSV 36 403,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 363,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 039,80

M - Práce a dodávky M 6 598,34

    23-M - Montáže potrubí 6 598,34

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

2 - AŠ Otín+Předslav
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 610 046,00

D HSV Práce a dodávky HSV 567 044,66

D 2 Zakládání 3 046,41

1 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 1,890 1 088,26 2 056,81 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212

VV podsyp tl.120 mm
VV 4,5*3,5*0,12 1,890

2 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,036 418,66 852,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

VV bednění ochranné betonové mazaniny a spádové betonové mazaniny
VV strop
VV (3,4+2,4)*2*(0,08+0,05) 1,508
VV dno
VV (3,8+2,8)*2*0,04 0,528
VV Součet 2,036

3 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,036 67,39 137,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 600,86

4 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm m2 2,400 1 083,69 2 600,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142

VV vstupní komínek
VV 1*4*0,6 2,400

D 4 Vodorovné konstrukce 11 835,23

5 K 452321131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 1,596 3 051,40 4 870,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452321131

VV 3,8*2,8*0,15 1,596

6 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 1,980 327,48 648,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 21.2 - Vodovodní přivaděč, AŠ Otín+Předslav

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

2 - AŠ Otín+Předslav
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,8+2,8)*2*0,15 1,980

7 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,074 47 208,66 3 493,44 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211

VV podkladní betonová deska
VV 3,8*2,8*0,007 0,074

8 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 m3 0,725 3 679,27 2 667,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311116

VV dno šachty tl.100-150 mm
VV 3*2*(0,1+0,15)/2 0,750
VV odpočet čerpací jímky
VV -0,5*0,5*0,1 -0,025
VV Součet 0,725

9 K 457311191 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost m2 5,750 27,11 155,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311191

VV 3*2-0,5*0,5 5,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 483,08

10 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 1,284 3 894,29 5 000,27 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

VV strop
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.50 mm
VV 3,4*2,4*0,05-0,6*0,6*0,05 0,390
VV spádová mazanina tl.40-80 mm
VV 3,4*2,4*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2 0,468
VV dno
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.40 mm
VV 3,8*2,8*0,04 0,426
VV Součet 1,284

11 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,284 606,37 778,58 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011

VV strop
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.50 mm
VV 3,4*2,4*0,05-0,6*0,6*0,05 0,390
VV spádová mazanina tl.40-80 mm
VV 3,4*2,4*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2 0,468
VV dno
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.40 mm
VV 3,8*2,8*0,04 0,426
VV Součet 1,284

12 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,100 334,01 33,40 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101

VV spádový beton - čerpací jímka ze dvou stran
VV 0,5*2*0,1 0,100

13 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,100 48,54 4,85 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

14 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 10,640 12,43 132,26 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213

VV separační fólie na asfaltových pásech
VV dno
VV 3,8*2,8 10,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 635111121
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z písku 
slévárenského

m3 0,245 2 178,44 533,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111121

VV pískové lůžko tl.30 mm na ochranné betonové mazanině
VV 3,4*2,4*0,03 0,245

D 8 Trubní vedení 541 514,11

16 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 8,000 1 252,10 10 016,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

17 M 55253216 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 250mm kus 2,000 3 612,34 7 224,68 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253216

18 M 55253214 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 150mm kus 2,000 3 978,60 7 957,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253214

19 M 55259811 přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm kus 1,000 1 410,32 1 410,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259811

20 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 1,000 2 253,94 2 253,94 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951003

21 M 991105000016 LAPAČ NEČISTOT 50 = přírubový filtr DN50 ( ozn.2 ) kus 2,000 4 514,59 9 029,18

22 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 4,000 1 302,17 5 208,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857262122

VV 1+1+2 4,000

23 M 55253251 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 200mm kus 1,000 1 708,46 1 708,46 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253251

24 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,000 2 520,21 2 520,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951004

25 M 55253611 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 100/50 kus 2,000 1 593,45 3 186,90 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253611

26 K 857264122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 kus 3,000 1 577,14 4 731,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857264122

27 M 55253516 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 2,000 2 700,04 5 400,08 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253516

28 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 1,000 2 636,39 2 636,39 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55253515

29 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 kus 2,000 1 078,71 2 157,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857312122

30 M 55253617 přechod přírubový litinový PN10/16 FFR-kus dl 200mm DN 150/100 kus 1,000 2 098,17 2 098,17 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253617

31 M 31951006 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 150 kus 1,000 9 089,47 9 089,47 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951006

32 K 891211222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
50

kus 4,000 583,88 2 335,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211222

33 M 42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm kus 4,000 3 439,26 13 757,04 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221301

86 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 3 668,17 3 668,17 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/42221303

34 M 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm kus 4,000 240,08 960,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42210100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 891212312 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50 kus 2,000 1 536,03 3 072,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891212312

36 M 3882171R
vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50,metrologická třída C s pulzním výstupem a 
snímacím modulem+ SYSTÉM ŘÍZENÍ A DÁLKOVÝ PŘENOS kus 2,000 20 199,05 40 398,10

P

Poznámka k položce: 
viz.Technická zpráva: 
Pro napájení odečtu a dálkového přenosu 230V/24W je navržen solární set, sestávající ze solárního panelu 12V/150Wp,  
 
digitálního regulátoru nabíjení, gelového solárního akumulátoru 12V/100Ah a měniče napětí 12V/230V-600W/1200W.  
 
Solární panel bude instalován na ocelovém pozinkovaném osvětlovacím stožáru 3m, v těsné blízkosti vodoměrné šachty.  
 
Základová patka pro tento stožár bude mít rozměry 0,5x0,5 m hloubky 1 m a bude realizována z betonu C20/25.  
 
V šachtě bude umístěn plastový rozvaděč osazený solárním kompletem. 
 

87 M 2S224VR Snímač hladiny, provedení 12V kus 1,000 4 908,15 4 908,15

71 K 744221R1
-drobný materiál a montáž: 1 kpl kabelová sada 1 ks montážní sada pro uchycení solárního panelu na stožár 1 
kpl uzemnění vč. HOP 1,000 6 837,91 6 837,91

72 K 7475292R digitální regulátor nabíjení 1,000 1 854,64 1 854,64

73 K 7477911R Měnič napětí 12V/230V-600W/1200W(trvale/krátkodobě) 1,000 6 545,56 6 545,56

74 K 7479113R Gelový solární akumulátor 12V/100Ah v krytu 1,000 6 080,63 6 080,63

75 K 747R001 Montáž přístrojových nástrček se zapojením vodičů pro plochou šňůru 1,000 3 857,49 3 857,49

76 K 747R002 Solární panel 12V/150W 1,000 5 560,88 5 560,88

77 K 748819211R Montáž stožáru osvětlení, samostatně stojící délky 3 m 1,000 7 664,23 7 664,23

78 K PoL34 Konfigurace GSM/GPRS modemu 1,000 19 896,54 19 896,54

80 M POL34 GPRS modem RS 431 (IP 54) síťově napájený + GSM anténa vnější 1,000 24 730,59 24 730,59

79 M 316740670 Stožár osvětlovací K6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový 1,000 11 220,23 11 220,23

39 K 89124332R
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 
plovákových přírubových v šachtě DN 80 kus 1,000 1 051,50 1 051,50

40 M 987400208016 VENTIL  ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 80 kus 1,000 16 952,66 16 952,66
VV ozn.8a ( výkres č.D.2.1.a ) - automatický odvzdušňovací ventil šroubovaný na T-kus 100/80
VV 1 1,000

41 K 8930000R1
ŽLB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu vnitřních rozměrů 3,0 x 2,0 m x 2,10 m 
tl.dna, stěn, stropu 200 mm - doprava + dodávka + montáž kus 1,000 185 767,51 185 767,51

VV zahrnuty prostupy, stupadla
VV 1 1,000

42 K 8930000R2
odvětrávání nerez ocel DN100, včetně tvarovek a uchycení, jádrové vrty 2x DN150+ utěsnění boptnavým 
páskem a kanalizační maltou kg 41,000 456,81 18 729,21

43 K 8930000R3
těsnění prostupů potrubí - VODOTĚSNÝ PROSTUP POMOCÍ SVĚRNÉHO EPDM TĚSNĚNÍ PŘED STĚNOU 
A SEVŘENÍ ASFALTOVÉ IZOLACE (SESTAVA NEREZ PAŽNICE -tl. STĚNY 3 mm A TĚSNÍCÍ ELEMENT) kus 3,000 7 885,53 23 656,59

44 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 720,63 720,63 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

45 M 1122161J Skruž DN 1500 mm - 150/50 kus 1,000 5 161,93 5 161,93

88 M 1177486 TRUBKA DRENAZNI DN 100 m 17,000 47,71 811,07

46 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 766,78 766,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103112

47 M 63126056 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/600mm B125 kus 1,000 3 724,00 3 724,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126056

VV poklop uzamykatelný s panty
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 55241433 příslušenství kompozitních poklopů - pant nerez kus 2,000 376,61 753,22 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241433

49 M 55241432 příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez kus 1,000 322,81 322,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241432

50 K 899911111
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti 
jednotlivě do 5 kg kg 4,000 146,22 584,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911111

VV nerezový podstavec pro potrubí
VV 4 4,000

51 M 4239150R  nerezový podstavec pro potrubí kus 4,000 456,81 1 827,24 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/4239150R

81 K POL80 Výchozí revize 1,000 4 669,60 4 669,60

82 K pol801 Programové vybaveníá pro vizualizaci na dispečinku provozovatele, zasílaní poruchových stavů 1,000 17 257,20 17 257,20

83 K pol802 Programové vybavení poro práci s daty, 1 ks Úprava a vytvoření provozních deníků 1,000 5 075,65 5 075,65

84 K pol803 Nastavení přístrojů, funkční zkoušky 1,000 6 598,34 6 598,34

85 K pol804 výrobní projektová dokumentace, dopracování RPD 1,000 7 105,91 7 105,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 283,07

52 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 8,160 34,69 283,07 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112

VV 3,4*2,4 8,160

D 998 Přesun hmot 1 281,90

53 K 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 10,284 124,65 1 281,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998144471

D PSV Práce a dodávky PSV 36 403,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 34 363,20

54 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 18,440 10,78 198,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111011

VV penetrace asfaltovou emulsí min.250 g/m2
VV strop
VV 3,4*2,4-0,6*0,6 7,800
VV podkladní beton.deska
VV 3,8*2,8 10,640
VV Součet 18,440

55 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 31,980 18,51 591,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011

VV stěny šachty
VV penetrace asfaltovou emulsí min.250 g/m2
VV (3,4+2,4)*2*2,55 29,580
VV 1*4*0,6 2,400
VV Součet 31,980

56 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,126 32 585,66 4 105,79 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346

VV 18,44 18,440
VV 31,98 31,980
VV Součet 50,420
VV 50,42*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství 0,126
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 36,880 59,42 2 191,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

VV 2 x asfalt.pás tl.4 mm
VV strop
VV (3,4*2,4-0,6*0,6)*2 15,600
VV podkladní beton.deska
VV 3,8*2,8*2 21,280
VV Součet 36,880

58 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 42,984 167,50 7 199,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134

VV 36,88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 42,984

59 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 63,960 67,59 4 323,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV 2 x asfalt.pás tl.4 mm
VV stěny šachty
VV (3,4+2,4)*2*2,55*2 59,160
VV 1*4*0,6*2 4,800
VV Součet 63,960

60 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 78,095 167,50 13 080,91 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134

VV 63,96*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 78,095

61 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 39,200 68,15 2 671,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161112

VV strop
VV 3,4*2,4-0,6*0,6 7,800
VV stěny
VV (3,4+2,4)*2*2,50 29,000
VV 1*4*0,6 2,400
VV Součet 39,200

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 039,80
67 K 783901451 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením m2 6,000 2,20 13,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901451

VV čištění spádového betonu ve dně šachty
VV 3*2 6,000

68 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 6,200 128,74 798,19 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933161

VV 3*2+0,5*4*0,1 6,200

69 K 783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 6,200 198,13 1 228,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937161

VV spotřeba 2x0,25 kg/m2
VV 3*2+0,5*4*0,1 6,200

D M Práce a dodávky M 6 598,34

D 23-M Montáže potrubí 6 598,34

70 K 23001400R2
ozn.7 - "Odběr vzorku" v sestavě nerezový návarek G1/2" + nerezový kulový uzavírací ventil G1/2" + hadicový 
nástavec G1/2" typ 337 - dodávka + montáž soubor 1,000 6 598,34 6 598,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 687 040,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 687 040,10 21,00% 354 278,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 041 318,52

viz. poznámka rekapitulace stavby

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

1 - Přivaděč spojná šachta - Otín

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
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Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 687 040,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 687 040,10

    1 - Zemní práce 1 218 353,37

    2 - Zakládání 48 670,81

    4 - Vodorovné konstrukce 56 106,87

    8 - Trubní vedení 303 314,33

    998 - Přesun hmot 60 594,72

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

1 - Přivaděč spojná šachta - Otín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 687 040,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 687 040,10

D 1 Zemní práce 1 218 353,37

70 K 113107213
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 
300 mm

m2 256,000 24,21 6 197,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107213

69 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 512,000 166,92 85 463,04 CS ÚRS 2020 02

VV asfaltová vozovka
VV celkem tl.300 mm = 2 x plocha vozovky
VV 256*1*2 512,000

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 0,800 238,16 190,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/119001405

VV 1 x křížení STL plynovod
VV 1*0,8 0,800

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 5 603,000 46,07 258 130,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123

VV SO 31.2 Přivaděč Otín - 585,90 m´
VV z toho v souběhu s SO 31.1 Výtlačný řad V2 - 259,40 m´
VV 585,90*10-256*1 5 603,000

3 K 131151104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 78,000 78,34 6 110,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131151104

VV AŠ 4
VV výměra dle projektanta
VV 156 156,000
VV skupina 1 a 2 - 50%
VV 156*0,5 78,000

4 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 62,400 131,78 8 223,07 CS ÚRS 2021 02

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

1 - Přivaděč spojná šachta - Otín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104

VV AŠ 4
VV výměra dle projektanta
VV 156 156,000
VV skupina 3 - 40%
VV 156*0,4 62,400

5 K 131351104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 15,600 187,30 2 921,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131351104

VV AŠ 4
VV výměra dle projektanta
VV 156 156,000
VV skupina 4 - 10%
VV 156*0,1 15,600

6 K 132154104
Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 m3 160,828 150,20 24 156,37 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154104

VV trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´
VV 259,4*0,8*(1,75-0,2) 321,656
VV skupina 1 a 2 - 50%
VV 321,656*0,5 160,828

7 K 132154205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 m3 253,038 174,31 44 107,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132154205

VV SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha
VV 585,9-259,4 = 326,50 m´
VV 326,5*1*(1,75-0,2) 506,075
VV skupina 1 a 2 - 50%
VV 506,075*0,5 253,038

8 K 132254104
Hloubení zapažených rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 přes 100 m3 m3 128,662 237,62 30 572,66 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254104

VV trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´
VV 259,4*0,8*(1,75-0,2) 321,656
VV skupina 3 - 40%
VV 321,656*0,4 128,662

9 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 202,430 278,81 56 439,51 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254205

VV SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha
VV 585,9-259,4 = 326,50 m´
VV 326,5*1*(1,75-0,2) 506,075
VV skupina 3 - 40%
VV 506,075*0,4 202,430

10 K 132354104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3 m3 32,166 390,54 12 562,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354104

VV trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´
VV 259,4*0,8*(1,75-0,2) 321,656
VV skupina 4 - 10%
VV 321,656*0,1 32,166

11 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 50,608 371,05 18 778,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132354205

VV SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha
VV 585,9-259,4 = 326,50 m´
VV 326,5*1*(1,75-0,2) 506,075
VV skupina 4 - 10%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 506,075*0,1 50,608

12 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 1,400 355,16 497,22 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139001101

VV 1 x křížení STL plynovod
VV 1*0,8*1,75 1,400

13 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 050,650 70,00 143 545,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101

VV 585,9*1,75*2 2 050,650

14 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 2 050,650 48,51 99 477,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

15 K 16275000R
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v 
souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci t 452,509 284,24 128 621,16

P
Poznámka k položce: 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 
Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV 983,731 983,731
VV -700,913 -700,913
VV Součet 282,818
VV 282,818*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 452,509

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 700,913 93,27 65 374,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101

VV celkem vytěženo:
VV jáma
VV 156 156,000
VV rýha
VV 321,656 321,656
VV 506,075 506,075
VV Mezisoučet 983,731
VV odpočet:
VV podsyp potrubí
VV -53,402 -53,402
VV obsyp potrubí
VV -208,693 -208,693
VV podsyp AŠ ze štěrku tl.120 mm
VV -4,5*3,0*0,12 -1,620
VV podkladní beton AŠ z betonu tř.C12/15 tl.150 mm
VV -3,8*2,3*0,15 -1,311
VV ochranná betonová mazanina tř.C20/25 tl.40 mm
VV -3,8*2,3*0,04 -0,350
VV VŠ - prefabrikát
VV -3,4*1,9*2,7 -17,442
VV Součet 700,913

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 208,693 138,40 28 883,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101

VV trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´
VV 259,4*0,8*0,41 85,083
VV SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha
VV 326,5*1*0,39 127,335
VV Mezisoučet 212,418
VV odpočet potrubí:
VV -3,14*0,045*0,045*(259,4+326,5) -3,725
VV Součet 208,693

18 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 289,490 269,01 77 875,70 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341

VV 156,481*1,85 'Přepočtené koeficientem množství 289,490

19 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 5 859,000 10,68 62 574,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113

20 K 181951111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 5 859,000 9,84 57 652,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111

D 2 Zakládání 48 670,81
71 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 46,880 562,80 26 384,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111

VV 0,8*0,1*586 46,880

72 K 212755213 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm m 468,800 47,54 22 286,75 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213

VV 586*0,8 'Přepočtené koeficientem množství 468,800

D 4 Vodorovné konstrukce 56 106,87

21 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 53,402 1 002,71 53 546,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111

VV trasa v souběhu s SO 31.1 v délce 259,40 m´
VV 259,4*0,8*0,1 20,752
VV SO 31.2 Přivaděč Otín PE D90 mm - samostatná rýha
VV 326,5*1*0,1 32,650
VV Součet 53,402

22 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 
16/20

m3 0,375 3 163,78 1 186,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141

VV 3 x blok
VV 0,5*0,5*0,5*3 0,375

23 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 3,000 457,91 1 373,73 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101

VV 0,5*4*0,5*3 3,000

D 8 Trubní vedení 303 314,33

24 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 4,000 1 252,10 5 008,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

VV 1+1+1+1 4,000

25 M 55259970 koleno přírubové P tvárná litina DN 80-45° kus 1,000 2 537,82 2 537,82 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259970

26 M 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 1,000 2 315,92 2 315,92 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55251820

27 M 55253235 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 200mm kus 1,000 1 374,59 1 374,59 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253235

28 M 55253239 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 400mm kus 1,000 1 926,21 1 926,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253239

29 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 1,000 1 497,36 1 497,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122

30 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,000 2 052,39 2 052,39 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253510

31 K 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou 
SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 586,000 83,56 48 966,16 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211

Strana 6 z 8

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58341341
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212572111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452313141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452353101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259970
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55251820
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253235
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253239
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253510
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871241211


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 594,790 230,48 137 087,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613556

VV 586*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 594,790

33 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90 kus 64,000 181,51 11 616,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241101

34 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm (15+49ks) kus 64,960 223,44 14 514,66 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615974

VV 64*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 64,960

35 K 877241110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 90

kus 2,000 172,20 344,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241110

36 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,030 545,82 1 108,01 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28614948

VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

37 K 877241118
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
záslepek d 90

kus 1,000 172,20 172,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241118

38 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 1,015 516,46 524,21 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28615025

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

39 K 877241201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
oblouků nebo redukcí d 90 kus 10,000 358,63 3 586,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/877241201

VV 2+3+3+2 10,000

40 M 91013W Oblouk 11° PE100 RC SDR11 90 kus 2,030 1 148,11 2 330,66
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

41 M 81013W Oblouk 22° PE100 RC SDR11 90 kus 3,045 1 148,11 3 495,99
VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

42 M 61013W Oblouk 30° PE100 RC SDR11 90 kus 3,045 1 148,11 3 495,99
VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,045

43 M 485527W Lemový nákružek PE100 SDR11 90 kus 2,030 296,97 602,85
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

44 M 700213W Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80 kus 2,030 1 411,03 2 864,39
VV 2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,030

45 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 kus 1,000 1 385,35 1 385,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241112

46 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 3 668,17 3 668,17 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221303

47 M 950108000003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ 1,3 -1,8 65-80 (1,3-1,8m) kus 1,000 1 672,93 1 672,93

48 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 1,000 909,44 909,44 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891247111

64 M 9008015016 HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m kus 1,000 23 846,42 23 846,42

50 M 999900000000 DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM ( hydrantová drenáž ) kus 1,000 1 015,13 1 015,13

51 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 720,63 720,63 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

52 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 1,000 2 360,89 2 360,89 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59225545

53 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 401,11 401,11 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 826,32 826,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291352

55 M 562306R1 deska podkladová uličního poklopu ventilkového a šoupatového kus 1,000 165,47 165,47

56 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 851,20 851,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899401113

57 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 2 118,27 2 118,27 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42291452

58 M 562306R2 deska podkladová uličního poklopu hydrantového kus 1,000 710,59 710,59

59 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,000 260,89 521,78 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899713111

60 M 1330000R sloupek PE40 mm pro označení vodovodu modro-bílý + betonová patka kus 2,000 1 261,81 2 523,62

61 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 586,000 17,26 10 114,36 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899721111

62 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 586,000 3,55 2 080,30 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899722111

D 998 Přesun hmot 60 594,72

63 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 94,399 641,90 60 594,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 365 962,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 365 962,00 21,00% 76 852,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 442 814,02

viz. poznámka rekapitulace stavby

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

2 - AŠ 4

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 365 962,00

HSV - Práce a dodávky HSV 339 099,16

    2 - Zakládání 3 623,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 591,14

    4 - Vodorovné konstrukce 9 820,92

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 385,98

    8 - Trubní vedení 316 347,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 244,25

    998 - Přesun hmot 1 086,25

PSV - Práce a dodávky PSV 26 862,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 706,24

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 156,60

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

2 - AŠ 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 365 962,00

D HSV Práce a dodávky HSV 339 099,16

D 2 Zakládání 3 623,54

1 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 1,620 1 699,97 2 753,95 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532212

VV podsyp tl.120 mm
VV 4,5*3,0*0,12 1,620

2 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,866 398,11 742,87 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351121

VV bednění ochranné betonové mazaniny a spádové betonové mazaniny
VV strop
VV (3,4+1,9)*2*(0,08+0,05) 1,378
VV dno
VV (3,8+2,3)*2*0,04 0,488
VV Součet 1,866

3 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,866 67,91 126,72 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/273351122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 591,14

4 K 311113142
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 
přes 150 do 200 mm m2 2,400 1 079,64 2 591,14 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311113142

VV vstupní komínek
VV 1*4*0,6 2,400

D 4 Vodorovné konstrukce 9 820,92

5 K 452321131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 1,311 2 937,39 3 850,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452321131

VV 3,8*2,3*0,15 1,311

6 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, 
stoky a drobné objekty

m2 1,830 358,69 656,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 31.2 - Přivaděč spojná šachta - Otín, AŠ 4

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

2 - AŠ 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,8+2,3)*2*0,15 1,830

7 K 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari t 0,061 52 674,15 3 213,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211

VV podkladní betonová deska
VV 3,8*2,3*0,007 0,061

8 K 457311116 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 20/25 m3 0,538 3 671,59 1 975,32 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311116

VV dno šachty tl.100-150 mm
VV 3*1,5*(0,1+0,15)/2 0,563
VV odpočet čerpací jímky
VV -0,5*0,5*0,1 -0,025
VV Součet 0,538

9 K 457311191 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost m2 4,250 29,45 125,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/457311191

VV 3*1,5-0,5*0,5 4,250

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 385,98

10 K 631311115 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 m3 1,021 3 993,52 4 077,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

VV strop
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.50 mm
VV 3,4*1,9*0,05-0,6*0,6*0,05 0,305
VV spádová mazanina tl.40-80 mm
VV 3,4*1,9*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2 0,366
VV dno
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.40 mm
VV 3,8*2,3*0,04 0,350
VV Součet 1,021

11 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 1,021 672,90 687,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011

VV strop
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.50 mm
VV 3,4*1,9*0,05-0,6*0,6*0,05 0,305
VV spádová mazanina tl.40-80 mm
VV 3,4*1,9*(0,04+0,08)/2-0,6*0,6*(0,04+0,08)/2 0,366
VV dno
VV ochranná betonová mazanina
VV tl.40 mm
VV 3,8*2,3*0,04 0,350
VV Součet 1,021

12 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,100 361,67 36,17 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351101

VV spádový beton - čerpací jímka ze dvou stran
VV 0,5*2*0,1 0,100

13 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,100 53,66 5,37 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631351102

14 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 8,740 12,94 113,10 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481213

VV separační fólie na asfaltových pásech
VV dno
VV 3,8*2,3 8,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 635111121
Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z písku 
slévárenského

m3 0,194 2 406,87 466,93 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111121

VV pískové lůžko tl.30 mm na ochranné betonové mazanině
VV 3,4*1,9*0,03 0,194

D 8 Trubní vedení 316 347,08

16 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 8,000 1 281,33 10 250,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857242122

17 M 55253216 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 250mm kus 1,000 4 107,24 4 107,24 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253216

18 M 55253214 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 150mm kus 1,000 4 047,87 4 047,87 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253214

19 M 55253215 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/40 DN 50 dl 200mm kus 1,000 3 575,50 3 575,50 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253215

20 M 991105000016 LAPAČ NEČISTOT 50 = přírubový filtr DN50 ( ozn.2 ) kus 1,000 4 450,01 4 450,01

21 M 55259811 přechod přírubový (FFR) tvárná litina DN 80/50 dl 200mm kus 2,000 1 352,67 2 705,34 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55259811

22 M 31951003 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 80 kus 2,000 2 255,40 4 510,80 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/31951003

23 K 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 kus 1,000 1 621,48 1 621,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/857244122

24 M 55253510 tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80 kus 1,000 2 038,00 2 038,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55253510

25 K 891211222
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 
50

kus 2,000 577,92 1 155,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891211222

26 M 42221301 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm kus 2,000 3 489,19 6 978,38 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42221301

60 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 1,000 3 621,17 3 621,17 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/42221303

27 M 42210100 kolo ruční pro DN 40-50 D 150mm kus 2,000 257,72 515,44 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/42210100

28 K 891212312 Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50 kus 1,000 1 534,91 1 534,91 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891212312

29 M 3882171R
vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50,metrologická třída C bez nároků na uklidňující 
délku potrubí s pulzním výstupem a snímacím modulem

kus 1,000 16 044,97 16 044,97

30 K 891213431 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů regulačních plovákových v objektech DN 50 kus 1,000 398,06 398,06 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891213431

31 M 1510000R
redukční ventil např.Cla-val ve funkci omezovače průtoku typ 40-G1E-01/KCOS, DN 50/ PN 10-16, stavební 
délka ventilu je 254 mm, stavební délka clony je 25,4 mm

kus 1,000 26 391,82 26 391,82

32 K 89124332R
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 
plovákových přírubových v šachtě DN 80 kus 1,000 1 033,47 1 033,47

33 M 987400208016 VENTIL  ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 80 kus 1,000 16 101,53 16 101,53
VV ozn.8a ( výkres č.D.2.1.a ) - automatickýodvzdušňovací ventil šroubovaný na návarek opatřený závitem
VV 1 1,000

34 K 8930000R1
ŽLB krabicová prefa konstrukce - šachta z vodostavebního betonu vnitřních rozměrů 3,0 x 1,5 m x 2,10 m 
tl.dna, stěn, stropu 200 mm - doprava + dodávka + montáž kus 1,000 153 487,37 153 487,37

VV zahrnuty prostupy, stupadla
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 8930000R2 odvětrávání nerez ocel DN100, včetně tvarovek a uchycení a těsnění prostupů kg 39,000 512,43 19 984,77

36 K 8930000R3
těsnění prostupů potrubí - VODOTĚSNÝ PROSTUP POMOCÍ SVĚRNÉHO EPDM TĚSNĚNÍ PŘED STĚNOU 
A SEVŘENÍ ASFALTOVÉ IZOLACE (SESTAVA NEREZ PAŽNICE -tl. STĚNY 3 mm A TĚSNÍCÍ ELEMENT) kus 2,000 8 140,64 16 281,28

37 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 762,31 762,31 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894411311

61 M 1177486 TRUBKA DRENAZNI DN 100 m 16,000 54,14 866,24

38 M 1122161J Skruž DN 1500 mm - 150/50 kus 1,000 6 460,82 6 460,82

39 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 804,81 804,81 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899103112

40 M 63126056 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/600mm B125 kus 1,000 4 202,25 4 202,25 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/63126056

VV poklop uzamykatelný s panty
VV 1 1,000

41 M 55241433 příslušenství kompozitních poklopů - pant nerez kus 2,000 388,00 776,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241433

42 M 55241432 příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez kus 1,000 340,54 340,54 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55241432

43 K 899911111
Osazení ocelových součástí závěsných a úložných pro potrubí na mostech, konstrukcích apod. hmotnosti 
jednotlivě do 5 kg kg 2,000 167,41 334,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899911111

VV nerezový podstavec pro potrubí
VV 2 2,000

44 M 4239150R  nerezový podstavec pro potrubí kus 2,000 481,70 963,40 CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/4239150R

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 244,25

45 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 6,460 37,81 244,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952903112

VV 3,4*1,9 6,460

D 998 Přesun hmot 1 086,25

46 K 998144471
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže 
výšky do 25 m

t 8,782 123,69 1 086,25 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998144471

D PSV Práce a dodávky PSV 26 862,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 706,24

47 K 711111011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 14,840 11,15 165,47 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111011

VV penetrace asfaltovou emulsí min.250 g/m2
VV strop
VV 3,4*1,9-0,6*0,6 6,100
VV podkladní beton.deska
VV 3,8*2,3 8,740
VV Součet 14,840

48 K 711112011
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí 
asfaltovou

m2 29,430 19,77 581,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112011

VV stěny šachty
VV penetrace asfaltovou emulsí min.250 g/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,4+1,9)*2*2,55 27,030
VV 1*4*0,6 2,400
VV Součet 29,430

49 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,111 32 560,37 3 614,20 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/11163346

VV 14,84 14,840
VV 29,43 29,430
VV Součet 44,270
VV 44,27*0,0025 'Přepočtené koeficientem množství 0,111

50 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 29,680 62,00 1 840,16 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

VV 2 x asfalt.pás tl.4 mm
VV strop
VV (3,4*1,9-0,6*0,6)*2 12,200
VV podkladní beton.deska
VV 3,8*2,3*2 17,480
VV Součet 29,680

51 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 34,592 107,84 3 730,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134

VV 29,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 34,592

52 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 58,860 72,54 4 269,70 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV 2 x asfalt.pás tl.4 mm
VV stěny šachty
VV (3,4+1,9)*2*2,55*2 54,060
VV 1*4*0,6*2 4,800
VV Součet 58,860

53 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 71,868 112,61 8 093,06 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62832134

VV 58,86*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 71,868

54 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm m2 35,530 67,87 2 411,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161112

VV strop
VV 3,4*1,9-0,6*0,6 6,100
VV stěny
VV (3,4+1,9)*2*2,55 27,030
VV 1*4*0,6 2,400
VV Součet 35,530

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 156,60
55 K 783901451 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením m2 6,000 2,22 13,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783901451

VV čištění spádového betonu ve dně šachty
VV 3*2 6,000

56 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 6,200 139,23 863,23 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933161

VV 3*2+0,5*4*0,1 6,200

57 K 783937161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný m2 6,200 206,46 1 280,05 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937161

VV spotřeba 2x0,25 kg/m2
VV 3*2+0,5*4*0,1 6,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy DIČ:

Uchazeč: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant: IČ:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 591 617,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 591 617,00 21,00% 124 239,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 715 856,57

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

VON Vod - Vedlejší a ostatní náklady

PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10

viz. poznámka rekapitulace stavby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 591 617,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 591 617,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 219 267,80

    VRN3 - Zařízení staveniště 105 573,39

    VRN4 - Inženýrská činnost 99 482,59

    VRN5 - Finanční náklady 8 121,03

    VRN7 - Provozní vlivy 123 439,66

    VRN9 - Ostatní náklady 35 732,53

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad

VON Vod - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Točník u Klatov, k.ú. Otín u Točníku, k.ú. Os Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Město Klatovy, náměstí Míru č.p.62/I, Klatovy Projektant:
Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba 
a.s., Praha 5

Uchazeč: PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha 10 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 591 617,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 591 617,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 219 267,80
1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 0,800 30 453,86 24 363,09 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000

VV průzkumné práce, měření - viz.technické a všeobecné podmínky ( kap.2.5 )
VV 0,800 0,800

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 0,800 10 151,29 8 121,03 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 0,800 5 075,64 4 060,51 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 0,800 10 151,29 8 121,03 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

5 K 012403000 Kartografické práce kpl 0,800 25 378,22 20 302,58 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012403000

VV vyhotovení geometrických plánů - viz.technické podmínky
VV 0,800 0,800

6 K 01324400R Realizační dokumentace kpl 0,800 101 512,87 81 210,30

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 0,800 40 605,15 32 484,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

8 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 0,800 15 226,93 12 181,54 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013274000

VV pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky
VV 0,800 0,800

9 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 0,800 15 226,93 12 181,54 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013284000

VV pasportizace + fotodokumentace - viz technické podmínky
VV 0,800 0,800

10 K 0132940R1 Harmonogram stavby ( základní + detailní ) - viz.technické podmínky kpl 0,800 10 151,29 8 121,03

11 K 0132940R2 Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - viz.technické podmínky kpl 0,800 10 151,29 8 121,03

D VRN3 Zařízení staveniště 105 573,39

VON Vod - Vedlejší a ostatní náklady

Vodovodní přivaděč Točník - Otín

SO 2 - VODOVOD - uznatelný náklad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 03000100R Zařízení staveniště včetně přístupových cest kpl 0,800 101 512,87 81 210,30

13 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 0,800 30 453,86 24 363,09 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000

VV náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu - viz.technické podmínky
VV 0,800 0,800

D VRN4 Inženýrská činnost 99 482,59
14 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 0,800 5 075,64 4 060,51 CS ÚRS 2020 02

15 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 0,800 40 605,15 32 484,12 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000

VV zkoušky na staveništi - viz.technické podmínky
VV 0,800 0,800

16 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 0,800 30 453,86 24 363,09 CS ÚRS 2020 02

17 K 04320300R
Rozbory pitné vody akreditovanou laboratoří - mikrobiologický rozbor a chemická analýza vzorku pitné vody - 
viz.technické podmínky

kpl 1,000 20 302,57 20 302,57

18 K 045203000 Kompletační činnost kpl 0,800 4 060,51 3 248,41 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000

19 K 0490020R1 Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - viz.technické podmínky kpl 0,800 1 522,69 1 218,15

20 K 0490020R2 Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - viz.technické podmínky kpl 0,800 12 181,54 9 745,23

21 K 04930300R Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - viz.technické podmínky kpl 0,800 5 075,64 4 060,51

D VRN5 Finanční náklady 8 121,03
22 K 053002000 Poplatky kpl 0,800 10 151,29 8 121,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/053002000

VV poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - viz.technické podmínky
VV 0,800 0,800

D VRN7 Provozní vlivy 123 439,66
23 K 07210300R DIO, pronájem dopravního značení kpl 0,800 154 299,57 123 439,66

D VRN9 Ostatní náklady 35 732,53
24 K 0900010R0 Vytýčení inženýrských sítí kpl 0,800 10 151,29 8 121,03

25 K 0900010R1 Nakládání s odpady - viz.technické podmínky kpl 0,800 4 060,51 3 248,41

26 K 0900010R2 Provozní řád kpl 0,800 20 302,57 16 242,06

27 K 0900010R3 Manipulace na stávajících sítích - součinnost provozovatele - viz.technické podmínky kpl 0,800 10 151,29 8 121,03

Strana 4 z 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/053002000


Vyjádření AD, podpis a razítko:

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta:

Změna:

Zdůvodnění změny:  1)

Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek 

Stavba:

„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“
Projekt:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. …….



Dopady:

Doporučení

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 
dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele - TD:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 
změn +/-

Fotodokumentace)

Výkresová část

Datum:

Podpis TD:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele

Zhotovitel:


