:jiwu/

A

Dodatek ¢.1

ke smlouvé o dilo ¢.: ORM /12/2019/Ko ,,Pielozka parovodu v ulici

Objednatel
Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni

Zastoupen

Zhotovitel

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
Cislo uétu

Maxima Gorkého v Klatovech*
uzavrené dne 19.06.2019

1. Smluvni strany

: mésto Klatovy
:nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy
: 00255661
: CZ00255661
: Ceska spofitelna a.s., ¢islo aétu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komeréni banka, a.s., ¢islo uétu 43-328930287/0100
: ve vécech smluvnich: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta mésta
Petr Kodes, investiéni referent
objednatele, tel.: 376 347 284, mobil:
725 855 454,

Petr Sobr, vedouci technického tseku

ve vécech technickych:

e-mail: pkodes@mukt.cz

provozovatele Klatovska teplarna, a.s.
mobil: 602 220 288
e-mail: sobr@klatep.cz

: K&K TECHNOLOGY a.s.
: Koldinova 672, 339 01 Klatovy II
: 64833186
: CZ64833186
: Ceska spofitelna a.s.
: 6024062/0800, 6025452/0800

Zapsan v obchodnim rejstifku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vlozka 531

Zastoupen

: Vaclavem Kutilem, pfedsedou pfedstavenstva

Ve vécech smluvnich : Vaclavem Kutilem, pfedsedou predstavenstva

tel.: 376 356 101 e-mail: kutil@kk-technology.cz
Ing. Janem Kutilem, obchodné —technickym feditelem
tel.: 603 236 217 e-mail: kutilj@kk-technology.cz

Ve vécech technickych: Ing. Janem Kutilem, tel.: 603 236 217

e-mail: kutilj@kk-technology.cz
Ing. Jifim Hosnedlem, tel.: 603 880 752
e-mail: hosnedl@kk-technology.cz

Platce DPH:; ANO x NE



2.

Smluvni strany se dohodly na zméné terminu dokongeni dila takto:

Pavodni znéni

4. Doba plnéni.

4.2 Zhotovitel dokoné¢i dilo nejpozdéji : 20.08.2019

Nové znéni

4.2. Zhotovitel dokonéi dilo nejpozdéji : 13.09.2019

3.
Zavérecna ustanoveni dodatku.

Tento Dodatek €. 1 je nedilnou soudasti smlouvy o dilo &. ORM/12/2019/Ko a SD-019-19 ze
dne 19.06.2019 , jejiz ostatni naleZitosti zistavaji nadale v platnosti. Je vystaven ve Ctyfech
vyhotovenich, z nichZ si dv& ponech4 objednatel a dvé& zhotovitel.

4. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni tkon byl v souladu s ustanovenimi zékona &. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 20.08.2019 usnesenim ¢&. 14

V Klatovech dne : 21.08.2019

B

[

.............. - STOTRY SSU

Mgr. Rudolf Salvetr Viclav Kutil
starosta mésta Klatov predseda predstavenstva
(objednatel) (zhotovitel)

Pfiloha: harmonogram praci



Harmonogram praci

Pof.€. |Nazev objektu: Mésic 08/2019 09/2019

Den 1]12(z2|4|5|6]|7|8]|9[10f11]|12|13]|14|15|16|17|18]19(20)|21(22(23|24|25/26|27(28(29(30(31f 1 (2| 3|4 (5| 6|7 &) 9

Pfelozka parovodu - Klatovy Gorkého ulice

1. |Dopravni uzavirka v ulici Gorkého

2. [Odstaveni dodavky tepla

3. | Vyty€eni stavajiciho parovodu (v soucinnosti s Teplarnou KT)

4. |Vytyceni ostatnich siti

5. |Rezéni Ziviného povrchu, odstranéni plotu

6. |Vykopové prace, zajidténi stavbou dotéenych potrubi

7. |Odkryti topnych kanalu

Kontrola kompletnosti materialu prelozky, doméfeni mist napojeni na stavajici
parovod

9. |Odstavka parovodu, odfezani preloZky od stavajiciho parovodu

10. |Demontaz stavajiciho parovodu véetné roziezani a likvidace

11. |Demontaz topného kanalu

12. |Pfipojeni prechodovych kus( a pevnych bodl

13. |Zhotoveni Zelezobetonovych blokd pevnych bodu a jejich vytvrdnuti

14. |Svarovani potrubi prelozky parovodu

15. JRadiograficka zkouska svarli a vyhodnoceni

16. |Montaz spojek predizolovaného potrubi

17. |Zasyp vykopové ryhy, poloZeni roznasecich panell

18. |Vpusténi pary (v soucinnosti s Teplarnou KT)

Dokonéeni zemnich praci, Oprava Ziviénych povrchi chodniki a parkovisté, tprava
terénu po zasypu

20. |Dokoncovaci prace, pfipadna oprava odstranéného plotu

21. | Pfedanidila

Vypracoval: Vojtéch Kozeluh, K&K TECHNOLOGY a.s. legenda:
Schvalil: Jifi Hosned!l, K&K TECHNOLOGY a.s.
Dne: 27.6.2019

soucinnost s Teplarnou

stavebni ¢innosti

technologické cinnosti

odstavka

HEEO



