

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo







dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Víceúčelové hřiště Točnick“








Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/08/2021/Kč**

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Zastoupen : ve věcech smluvních:  starosta města
ve věcech technických:  investiční referent
objednatele, tel.:  mobil:
 e-mail: 

a

Zhotovitel : Adestik s.r.o.
Sídlo : Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy
IČ : 25247069
DIČ : CZ25247069
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , odd. C, vložka 12613.
Zastoupen : ve věcech smluvních: 
tel. + 
ve věcech technických: 
tel.:  e-mail: 
Plátce DPH : ANO

2. Změny smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle SoD

Celková nabídková cena bez DPH Kč	2.095.409,14
DPH Kč	440.035,92
včetně DPH Kč	2.535.445,06

Vícepráce dle dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	262.767,30
DPH Kč	55.181,13
včetně DPH Kč	317.948,43

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	2.358.176,44
DPH Kč	495.217,05
včetně DPH Kč	2.853.393,49

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.


Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **ORM/08/2021/Kč** ze dne 11.05.2021, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 08.06. 2021, usnesením č. 13/2021.

V Klatovech 30. 06. 2021



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Klatovy
62
Klatovy



Ing. Drahoslav Koura, jednatel
Adestik s. r. o.
(zhotovitel)



SOUPIS PRACÍ VE SMYSLU DODATKU Č. 1

Děle: 2/2016
Stavba: Klatovy - Točnick, víceúčelové hřiště

ISÚ:
Místo: Točnick

CC-CZ:
Datum: 30.06.2021

Zadavatel:
Město Klatovy

IČ:
DIČ:

00255661

Uchazeč:
Adestik s.r.o., Vrhavě 99, 339 01 Klatovy

IČ:
DIČ:

25247069

CZ25247069

Projektant:
Projektční kancelář Ing. Karel Kučera s.r.o.

IČ:
DIČ:

03901625

Popis práce:

Cena bez DPH				262 767,30
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	výše daně
DPH základní	21,00%	262 767,30	55 181,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	317 948,43
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Růž: 2/2016

Stavba: Klatovy - Točnick, víceúčelové hřiště

Místo: Točnick

Datum:

30.06.2021

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Karel Kučera s.

Uchazeč: Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		262 767,30	317 948,43	
1	Víceúčelové hřiště	262 767,30	317 948,43	ING

KRYCÍ LIST VÍCE/MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Klatovy – Točnické víceúčelové hřiště

Objekt:

1 - Víceúčelové hřiště

RSO:

Město: **Točnick**

CC-CZ:

Datum: **30.06.2021**

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ: **00255661**

DIČ:

Uchozeč:

Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy

IČ: **25247069**

DIČ: **CZ25247069**

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Karel Kučera s.r.o.

IČ: **039031625**

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

262 767,30

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základ	262 767,30	21,00%	55 384,13
sazba	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

317 948,43

SOUPIS VÍCE/MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Klatovy - Točnick, víceúčelové hřiště

Objekt:

1 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Točnick

Datum:

30.06.2021

Zadávatel:

Město Klatovy

Projektant:

Projektční kancelář Ing. Karel Kučera s.r.o.

Uchazeč:

Adestik s.r.o., Vrhavců 99, 339 01 Klatovy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

ROZDÍL MĚNĚPRÁCE/VÍCEPRÁCE

262 767,30

MĚNĚPRÁCE

MĚNĚ PRÁCE CELKEM

-94 427,55

D	1		Zemní práce				-22 931,95	
64	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,800	-701,00	-560,80	CS ÚRS 2016 01
			Hloubení zapažených i nezapažených šachet s příslušným nutným přemístěním výkopka ve výkopu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
			vrata a vrátka					
			0,5*0,5*0,8*4		0,800			
71	M	589811210	recyklát betonový frakce 8/32	m ³	72,165	-310,00	-22 371,15	CS ÚRS 2016 01
			Materiály stavební recyklované betonové recykláty frakce 8/32					
D	2		Zakládání				-2 232,00	
45	K	274313611	Základové pásy,patky z betonu tř. C 16/20	m ³	0,800	-2 790,00	-2 232,00	CS ÚRS 2016 01
			Základy z betonu prostého pásy betonu kamenní neprokládaného tř. C 16/20					
			vrata a vrátka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,5'0,5'0,8'4		0,800			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-28 290,60	
46	K	339928811	Osazení sloupku bez zabetonování	kus	4,000	-73,90	-295,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Opěrné konstrukce vlnití osazení sloupku pro drátění řádového bez zabetonování					
			vrata a vrátka					
			4		4,000			
56	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 mž	kus	1,000	-265,00	-265,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 mž					
57	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 mž	kus	1,000	-730,00	-730,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 mž					
58	M	5531	Vrátka plotová 100/200 cm se sloupky D-M	ks	1,000	-8 500,00	-8 500,00	
	PP		Vrátka plotová 100/200 cm se sloupky D-M					
59	M	5532	Vjezdová brána bez sloupků 300/100 cm D+M	ks	1,000	-18 500,00	-18 500,00	
	PP		Vjezdová brána bez sloupků 300/100 cm D+M					
	D	5	Trubní vedení				-35 505,00	
37	K	871255211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	47,000	-515,00	-24 205,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výtlupu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 4 DN 200					
39	K	894211111	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	-11 300,00	-11 300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšy vstupu do 1,50 m kruhové s obložněním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-5 468,00	
29	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	2,000	-251,00	-502,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm					
30	K	935112112	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových desek	mž	2,000	-443,00	-886,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
001			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových desek jakékoliv velikosti					
002			2,0*0,5*2		2,000			
31	M	592274960	Žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	8,000	-340,00	-2 720,00	CS ÚRS 2016 01
001			Tvárnice měloruční a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM 33 60 33 x 59 x 8					
32	M	592277250	Příložná deska TBM 2-25 500/250/100 mm	kus	16,000	-85,00	-1 360,00	CS ÚRS 2016 01
001			Tvárnice měloruční a příkopové betonové a železobetonové žlabův příkopové a příložné desky (tisková) BEST příložná deska 8 x 22 x 50					
002			16		16,000			

VÍCEPRÁČE

VÍCEPRÁČE CELKEM

357 194,85

66	M	592453080	dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	m ²	20,640	270,00	5 572,80	CS ÚRS 2016 01
001			DOPOČTENÉ MNOŽSTVÍ, KTERÉ HEBYLO V ROZPOČTU					
14	K	9151	Lajny na umělém trávníku D+M	m	269,500	265,00	97 917,50	
001			DOPOČTENÉ MNOŽSTVÍ, KTERÉ HEBYLO V ROZPOČTU					
K	162751117		Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	289,580	256,00	74 132,48	CS ÚRS 2021 02
K	162751119		Příplatek k vodoravnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	1 158,320	19,40	22 471,41	CS ÚRS 2021 02
001			4*289,580		1158,32			
K	998222199		Příplatek k přesunu hmot na třílovýchových plochách za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	4 217,716	18,10	76 340,66	CS ÚRS 2021 02
001			Přesun hmot pro třílovýchových plochy - Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 1000 m					
			4*1054,429		4217,716			
K	871375231		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvě tuhost třídy SN10 DN 315	m	47,000	1 480,00	69 560,00	CS ÚRS 2021 02
K	894211121		Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2021 02