

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če z 17.05.2021
na akci

„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Unicredit bank a.s., číslo účtu 2106773537/2700
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Luděk Černík, investiční referent objednatele,
tel.: 376 347 237, mobil: 602 334 310,
e-mail: lcernik@mukt.cz

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 3738692/0800 / 1063004492/5500
Zastoupen :
ve věcech smluvních : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
tel. 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
ve věcech technických: František Mužík , vedoucí stavební výroby
tel.: 777 705 478, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221
Plátce DPH : ANO – ~~NE~~ (nehodící se škrtněte)

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě. Předmětem dodatku je změna doby plnění.

3.

Původní znění čl. 4.2.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **30.10.2021** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Nové znění čl. 4.2.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **05.11.2021** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/13/2021/Če z 17.05.2021, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 23.11.2021, usnesením č. 23.

V Klatovech dne

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov

(objednatel)

.....
Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
(zhotovitel)