

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

01 - MK Revoluční ulice

Soupis:

**ZL 102-1 - VODOVOD - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ: 00255661

DIČ: CZ00255661

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

IČ: 25232100

DIČ: CZ25232100

Zpracovatel:

Šumavské vodovody a kanalizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>80 910,52</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	80 910,52	21,00%	16 991,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>97 901,73</b>	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

01 - MK Revoluční ulice

Soupis:

**ZL 102-1 - VODOVOD - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**80 910,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

80 910,52

1 - Zemní práce

80 910,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

01 - MK Revoluční ulice

Soupis:

**ZL 102-1 - VODOVOD - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**80 910,52**

D HSV Práce a dodávky HSV

**80 910,52**

D 1 Zemní práce

**80 910,52**

11	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	131,602	278,46	36 645,89	
	W		přebytečný výkopek na skládku:					
	W		změna: výměna 100% (původně 50%)					
	W		"navíc odvoz 50% výkopku" 146,224*0,5		73,112			
	W		73,112*1,8		131,602			
13	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový	t	138,913	318,65	44 264,63	CS ÚRS 2021 01
	W		výměna zásypového materiálu - 100% (původně 50%)					
	W		146,224*0,5*1,9		138,913			



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

01 - MK Revoluční ulice

Soupis:

**ZL 103-1 - KANALIZACE - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

IČ:

25232100

DIČ:

CZ25232100

Zpracovatel:

Šumavské vodovody a kanalizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**234 892,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	234 892,53	21,00%	49 327,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**284 219,96**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

01 - MK Revoluční ulice

Soupis:

**ZL 103-1 - KANALIZACE - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**234 892,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

234 892,53

1 - Zemní práce

234 892,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

01 - MK Revoluční ulice

Soupis:

**ZL 103-1 - KANALIZACE - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**234 892,53**

D HSV Práce a dodávky HSV

234 892,53

D 1 Zemní práce

234 892,53

13	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	382,055	278,46	106 387,04	
	W		přebytečný výkopek na skládku:					
	W		změna: výměna 100% (původně 50%)					
	W		"navíc odvoz 50% výkopku" 424,506*0,5		212,253			
	W		212,253*1,8		382,055			
15	M	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	403,281	318,65	128 505,49	CS ÚRS 2021 01
	W		výměna zásypového materiálu - 100% (původně 50%)					
	W		424,506*0,5*1,9		403,281			





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

02 - MK U Pazderny

Soupis:

**ZL 102-2 - VODOVOD - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

00255661

DIČ:

CZ00255661

Uchazeč:

Silnice Klatovy a.s.

IČ:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Projektant:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

IČ:

25232100

DIČ:

CZ25232100

Zpracovatel:

Šumavské vodovody a kanalizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>80 125,71</b>	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 125,71	21,00%	16 826,40
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>96 952,11</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

02 - MK U Pazderny

Soupis:

**ZL 102-2 - VODOVOD - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**80 125,71**

HSV - Práce a dodávky HSV

80 125,71

1 - Zemní práce	80 125,71
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

02 - MK U Pazderny

Soupis:

**ZL 102-2 - VODOVOD - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**80 125,71**

D HSV Práce a dodávky HSV

80 125,71

D 1 Zemní práce

80 125,71

16	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	130,325	278,46	36 290,30	
	W		přebytečný výkopek na skládku:					
	W		změna: výměna 100% (původně 50%)					
	W		"navíc odvoz 50% výkopku" 144,806*0,5		72,403			
	W		72,403*1,8		130,325			
18	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový	t	137,566	318,65	43 835,41	CS ÚRS 2021 01
	W		výměna zásypového materiálu - 100% (původně 50%)					
	W		144,806*0,5*1,9		137,566			



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

02 - MK U Pazderny

Soupis:

**ZL 103-2 - KANALIZACE - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 24.05.2022

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ: 00255661

DIČ: CZ00255661

Uchazeč:

Sílnice Klatovy a.s.

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Projektant:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

IČ: 25232100

DIČ: CZ25232100

Zpracovatel:

Šumavské vodovody a kanalizace

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**114 932,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 932,64	21,00%	24 135,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**139 068,49**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

02 - MK U Pazderny

Soupis:

**ZL 103-2 - KANALIZACE - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**114 932,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

114 932,64

1 - Zemní práce

114 932,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikací, výměna vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část

Objekt:

02 - MK U Pazderny

Soupis:

**ZL 103-2 - KANALIZACE - VÍCEPRÁCE**

Místo: Klatovy

Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Klatovy

Projektant: Šumavské vodovody  
a kanalizace a.s.

Uchazeč: Silnice Klatovy a.s.

Zpracovatel: Šumavské vodovody  
a kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**114 932,64**

D HSV Práce a dodávky HSV

114 932,64

D 1 Zemní práce

114 932,64

11	K	171201211R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. poplatku za likvidaci	t	186,939	278,46	52 055,03	
	W		přebytečný výkopek na skládku:					
	W		změna: výměna 100% (původně 50%)					
	W		"navíc odvoz 50% výkopku" 207,71*0,5		103,855			
	W		103,855*1,8		186,939			
13	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový	t	197,325	318,65	62 877,61	CS ÚRS 2021 01
	W		výměna zásypového materiálu - 100% (původně 50%)					
	W		207,71*0,5*1,9		197,325			

