

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022,
1. část“**

Číslo smlouvy dodavatele: 22008-01

Číslo smlouvy objednatele: 01/HO-údržba/2022

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení :

Datová schránka : 24ebtr5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:

investiční technik
objednatele,

tel.: mobil:

e-mail:

za objekty vodovod a kanalizace:

investiční technik
objednatele

tel.:

e-mail:

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Datová schránka : tqasgee

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni odd. B vložka 221

Zastoupen :

Ve věcech smluvních : [redacted] ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted] vedoucí stavební výroby

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Plátce DPH: ANO ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 07.02.2022 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí: 12 321 374,85 Kč bez DPH

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 4 587 733,56 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 4 587 733,56 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 13 945 439,52 Kč (včetně 21% DPH).

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 + výkaz výměr schválených víceprací) činí: 12 832 236,25 Kč bez DPH

z toho cena za zhotovení vodovodu a kanalizace činí: 5 098 594,96 Kč bez DPH

5.2.1. Předmět plnění objektů vodovodu a kanalizace podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel. Celkové výdaje pro objednatele v případě objektů vodovodu a kanalizace činí 5 098 594,96 Kč (bez DPH).

U ostatních objektů objednatel prohlašuje, že se jedná o veřejnou správu a daňové doklady budou vystavovány v běžném režimu. Celkové výdaje pro objednatele činí 14 456 300,92 Kč (včetně 21% DPH).

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 07.02.2022 a dodatku č. 1 ze dne 11.03.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 07.06.2022 usnesením č. 12


v Klatovech dne :

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal Rudolf
Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf, sn=Salvetr,
c=CZ, o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA - 10473968
Datum: 2022.06.15 09:05:50
+02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



.....
 ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

Příloha:

- Výkaz výměr podle ZL č.01