

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Odvoz a uložení výkopové zeminy v rámci přípravných prací pro stavbu IV. etapy
skládky TKO Štěpánovice“**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24083-01
Číslo smlouvy Objednatele: ORM/39/2024/Kč

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : [REDACTED]

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: [REDACTED] investiční referent
objednatele,
tel.: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Ing. Vladimír Král, Ph.D., jednatel OHK
s.r.o. Klatovy
tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel : **Společnost SKLÁDKA ŠTĚPÁNOVICE: SKT + BIGGEST**
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
Zastoupen : [REDACTED] technicko-obchodní ředitel (Silnice Klatovy a.s.)
/oprávněný zástupce dodavatele - na základě smlouvy o sdružení ve společnosti a plné moci/
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Vedoucí společník : **Silnice Klatovy a.s.**
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B , vložka 221
Zastoupen
ve věcech smluvních : [REDACTED] technicko-obchodní ředitel
(oprávněn na základě plné moci)
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitel
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Plátce DPH: ANO ~~NE~~

Společník : **BIGGEST s.r.o.**
Sídlo : Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň
IČ : 26080630
DIČ : CZ6080630
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C , vložka 32558
Zastoupen
ve věcech smluvních : Filip Brudna, prokurista
tel.:  e-mail: 
ve věcech technických: 
tel.:  e-mail: 
Plátce DPH: ANO ~~NE~~

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále spolu jen „Smluvní strany“)

2. Změny smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle SoD

Celková nabídková cena bez DPH Kč	23.802.750,00
DPH Kč	4.998.577,50
včetně DPH Kč	28.801.327,50

Vícepráce dle dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	2.706.425,00
DPH Kč	568.349,25
včetně DPH Kč	3.274.774,25

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	26.509.175,00
DPH Kč	5.566.926,75
včetně DPH Kč	32.076.101,75

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/39/2024/Kč ze dne 18.09.2024, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 12.11.2024 usnesením č.22/2024.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

V Klatovech



Technicko-obchodní ředitel (Silnice Klatovy a.s.)
oprávněný na základě plné moci
(zhotovitel)

V Plzni



Filip Brudna, prokurista (Biggest s.r.o.)
(zhotovitel)