

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Klatovy – Most KT 08 u hlavní pošty“

Číslo smlouvy dodavatele: 5/2024

Číslo smlouvy objednatele: 16/HO-INV/2023

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebrt5

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: za objekty komunikace a VO:



a

Zhotovitel : **„Společnost most KT-08: JSF + ROCK SALT“**
(společník 1 – správce JSF stavební s.r.o., společník 2 – ROCK

SALT, s.r.o.)

Sídlo : Bystrice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČ : 05568714

DIČ : CZ05568714

Bankovní spojení :



Číslo účtu :

Datová schránka :

Zastoupen :

ve věcech smluvních: **Ing. Jiří Svejkovský, jednatel**

 e-mail: info@jsfstavebni.cz

ve věcech technických: **Ing. Jan Svejkovský**

 e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 76014

Plátce DPH:

ANO x ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 03.07.2024 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 15.07.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **15.07.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **15.11.2024.**

Nové znění čl.

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 15.07.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **15.07.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **31.03.2025**

Stávající znění čl.

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 30.04.2024.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí: **20.987.674,25** Kč bez DPH.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 30.04.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí: **21.967.563,44** Kč bez DPH.

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 30.04.2024 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 03.07.2024 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 12.11.2024 usnesením č 22, bod 481/22

v Klatovech dne :

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
dne 19.11.2024 08:05

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

ING. Jiří
Svejkovský
Digitálně podepsal
ING. Jiří Svejkovský
Datum: 2024.11.18
13:01:00 +01'00'

.....
Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
společník 1 – správce JSF stavební s.r.o.
(zhotovitel)

Ing. Daniel
Kimmer
Digitally signed by Ing. Daniel
Kimmer
DN: cn=Ing. Daniel Kimmer, c=CZ,
email=daniel.kimmer@rocksalt.cz,
Date: 2024.11.18 16:53:54 +01'00'

Marcel
Hemala
Podepsal Marcel Hemala
DN: cn=Marcel Hemala,
c=CZ
Datum: 2024.11.18
16:58:56 +01'00'

.....
Ing. Daniel Kimmer a Marcel Hemala, jednatele
společník 2 – ROCK SALT, s.r.o.
(zhotovitel)

Příloha: ZL č.1 , ZL č.2