

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. ORM/36/2024/Če z 26.08.2024
na akci

**„Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v Klatovech - adaptace objektu
na úschovnu kol a veřejné WC“**

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických



a

Zhotovitel : ZETES KT, spol. s.r.o.
Sídlo : K Letišti 532/II, 339 01 Klatovy
IČ : 25202162
DIČ : CZ252012162
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zastoupen : Ing. Ladislavem Slotou, jednatelem



ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Slota



ve věcech technických:



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni odd. C, vložka 7866.

Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14 uzavřené smlouvy se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna ceny díla vyvolaná vícepracemi a méněpracemi v průběhu realizace díla. Jde zejména o změnu provedení podhledu, svislých vnitřních konstrukcí a provedení hydroizolací. Veškeré změny byly odsouhlaseny TDS.

3.

Tímto dodatkem se mění ustanovení 5.1.1 uzavřené smlouvy o dílo a to takto:

Původní znění čl. 5.1 uzavřené smlouvy

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

8.996.911,9 Kč bez DPH,

tj. 10.886.263,4 Kč vč. DPH,

když DPH ve výši 21 % činí 1.889.351,5 Kč.

Nové znění čl. 5.1 uzavřené smlouvy

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

8.012.155,90 Kč bez DPH,

tj. 9.694.708,64 Kč vč. DPH,

když DPH ve výši 21 % činí 1.682.552,74 Kč.

4.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/36/2024/Če z 26.08.2024, jejíž ostatní náležitosti zůstávají v původním znění.

Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 12.05.2025, usnesením č. 11.



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Ing. Ladislav Slota
jednatel společnosti
ZETES KT, spol. s r.o.
(zhotovitel)