

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. ORM/19/2023/Če z 28.11.2023
na akci

„Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/7, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: investiční referent objednatele,
tel.: mobil:
e-mail:

a

Zhotovitel : Klatovská stavební společnost s.r.o.
Sídlo : K Letišti 893. 339 01 Klatovy
IČ : 26357534
DIČ : CZ26357534

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Zastoupen :

ve věcech smluvních : Jitka Dvořáková

tel. e-mail:

ve věcech technických: Petr Toman

tel. e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložka 15165.

Plátce DPH : ANO

2.

V souladu s čl. 14.2 uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření dodatku. **Předmětem dodatku je změna ceny díla vyvolaná vícepracemi a méněpracemi v průběhu realizace díla.** Jde zejména o instalaci nádrže na dešťovou vodu, která bude využívána pro sousední tenisové kurty a nácvik družstev SDH. Dále z důvodu aktualizace požárně bezpečnostního řešení, ze kterého vzešly nové požadavky na požární bezpečnost stavby, zejména na odvětrání chráněné únikové cesty a provedení protipožárních podhledů. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu **a jejich nezbytnost provedení byla odsouhlasena objednatelem, zhotovitelem, TDS.**

3.

Absolutní hodnota všech provedených změn uvedených v čl. 2 činí 1.351.032,00 Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění ustanovení 5.1.1 uzavřené Smlouvy o dílo a to takto:

Původní znění čl. č. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

12.323.000,00 Kč bez DPH

Nové znění čl. č. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 uzavřené SoD a změnových položek) činí:

13.674.032,00 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/19/2023/Če z 28.11.2023, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 16.12.2024, usnesením č. 24.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Jitka Dvořáková
Klatovská stavební společnost s.r.o.
(zhotovitel)