

## **DODATEK č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## **„Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská“**

Číslo smlouvy dodavatele: - 12/2025


Číslo smlouvy objednatele: - 24/HO-INV/2025

### **1. Smluvní strany**

Objednatel : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení



Datová schránka : 24ebtr5  
TDS : Ing. Jiří Fencel, Na vinici 452, 335 01 Nepomuk 1  
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města



a

Zhotovitel : **SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.**  
Sídlo : Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4  
IČ : 25680595  
DIČ : CZ25680595  
Bankovní spojení  
Číslo účtu  
Datová schránka : v352awf  
Zastoupen : Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD., jednatel společnosti  
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:  
: Pavel Koudelka, obchodní ředitel



Ve věcech technických



Plátce DPH : ANO – NE Plátce DPH : ANO

## 2.

V souladu s čl. 5.5.3. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 5.1, čl.5.2 tj. cena díla.

### Stávající znění čl.

#### 5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem: 7.333.440,23 Kč bez DPH

z toho cena za **Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova** 3.698.976,56 Kč bez DPH  
**Rekonstrukce SSZ KT.07 Koldinova x Dukelská** 3.634.463,67 Kč bez DPH

#### 5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.  
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 8.873.462,68 Kč.

### Nové znění čl.

#### 5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2) činí celkem: 7.162.155,73 Kč bez DPH

z toho cena za **Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova** 3.527.692,06 Kč bez DPH  
**Rekonstrukce SSZ KT.07 Koldinova x Dukelská** 3.634.463,67 Kč bez DPH

#### 5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.  
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 8.666.208,43 Kč.

## 3.

### **Závěrečná ustanovení dodatku.**

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 25.06.2025 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

**Doložka obecního zřízení**

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 11.11.2025 usnesením č.24, bod 487/24.

v Klatovech dne : .....

**Rudolf** Location:  
**Salvetr** Klatovy  
Date:  
2025.11.20  
.....10:41:30+01'00'

**Mgr. Rudolf Salvetr**  
*starosta města Klatov*  
*(objednatel)*

**Ing. Bruno**  
**Wertlen, MSc.,**  
**PhD.** Digitálně podepsal Ing.  
Bruno Wertlen, MSc., PhD.  
Datum: 2025.11.19  
12:05:36 +01'00'

**Ing. Bruno Wertlen MSc., PhD.**  
*Jednatel společnosti*  
*(zhotovitel)*

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Projekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>"Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Změna:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>List 3 - kabeláž - pol. č. 58 - Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4 - snížení výměry o 32m</p> <p>List 6 - vrchní vrstvy - pol. č. 9 - Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích - snížení výměry o 87,5 m<sup>2</sup></p> <p>pol. č. 11 - dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní -<br/>- snížení výměry o 90,125 m<sup>2</sup></p> |  |  |
| Zdůvodnění změny: 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ke snížení výměry protlaků došlo využitím stávajících chrániček. Snížení výměry dlažby z důvodu souběhu s probíhající stavbou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Posouzení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Autorský dozor projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Vyjádření AD, podpis a razítko:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|                                                                                                                                    |                  |                             |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopady:                                                                                                                            |                  | do projektové dokumentace:  | žádné                                                                                                             |
|                                                                                                                                    |                  | do časového plánu:          | žádné                                                                                                             |
| Dopady do ceny:                                                                                                                    |                  | - 171 284,50 Kč viz příloha |                                                                                                                   |
| (Přílohy: položkový rozpočet změn +/-                                                                                              |                  |                             |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | Výkresová část   | NE                          |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                    | Fotodokumentace) | NE                          |                                                                                                                   |
| Vyjádření zhotovitele: došlo ke snížení celkové ceny                                                                               |                  |                             |                                                                                                                   |
| Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.                                                                                               |                  | Datum: 5.11.2025            | Podpis a razítko zhotovitele:  |
| Vyjádření objednatele - TD:                                                                                                        |                  |                             |                                                                                                                   |
| Doporučení                                                                                                                         |                  |                             |                                                                                                                   |
| Závěrečné stanovisko objednatele <i>souhlasím</i>                                                                                  |                  |                             |                                                                                                                   |
| Schválení Radou města Klatovy dne: 11.11.2025  |                  |                             |                                                                                                                   |
| V Klatovech dne:                                                                                                                   |                  | Podpis TD:                  |                               |

## SOUPIS VÝKONŮ

Projekt: "Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova a KT.07 Koldinova x Dukelská"

Stavba: Rekonstrukce SSZ KT.05 Podbranská x Vrbova

Zadavatel (objednatel):

Město Klatovy

Uchazeč (zhotovitel):

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

05.11.2025

| P.Č.                           | Kód položky | Zkrácený popis položky                                                                                      | M.J. | Množství | Jednotková<br>cena | Celková cena          | Hmotnost<br>celkem | Suť celkem |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| <b>Stavebně montážní práce</b> |             |                                                                                                             |      |          |                    |                       |                    |            |
| 1                              | 141721119R  | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4                          | m    | -32,000  | 3 223,00           | -103 136,00           |                    |            |
| 2                              | 460881612   | Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těžného při elektromontážích | m    | -87,500  | 441,00             | -38 587,50            |                    |            |
| 3                              | 59245018    | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                        | m    | -90,125  | 328,00             | -29 561,00            |                    |            |
| <b>Cena celkem za</b>          |             |                                                                                                             |      |          |                    | <b>-171 284,50 Kč</b> |                    |            |