

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“

Číslo smlouvy dodavatele: **82020**

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/06/2020/Kč**



1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Ing. Jiří Kučera, investiční referent
objednatele, tel.: 376 347 239, mobil:
602 334 305, e-mail: jkucera@mukt.cz

a

Zhotovitel : **Lesní stavby, s.r.o.**
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ : 64834042
DIČ : CZ64834042
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Klatovy
Číslo účtu : 9796140287/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , odd. C, vložka 7565.
Zastoupen : ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda, jednatel
tel. +420 376 571 106,
e-mail: lesnistavby@lesnistavby.cz
ve věcech technických: p. Martin Mundl, vedoucí provozu PS,
e-mail: martin.mundl@lesnistavby.cz
Plátce DPH : ANO

2. Změny smlouvy

5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla.

Cena za zhotovení díla dle SoD

Celková nabídková cena bez DPH Kč	29.520.000,00
DPH Kč	6.199.200,00
včetně DPH Kč	35.719.200,00

Měněpráce dle dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	-258.792,00
DPH Kč	-54.346,32
včetně DPH Kč	-313.138,32

Měněpráce dle dodatku č.2:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	-673.306,00
DPH Kč	-141.394,26
včetně DPH Kč	-814.700,26

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.2:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	28.587.902,00
DPH Kč	6.003.459,42
včetně DPH Kč	34.591.361,42

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **ORM/06/2020/Kč** ze dne 27.01.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 01.09. 2020, usnesením č. 17/2020.

V Klatovech 10. 09. 2020

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 20 Klatovy



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Václav Svoboda, jednatel
Lesní stavby, s. r. o.
(zhotovitel)

 **LESNÍ STAVBY, s.r.o.** ③
Palackého 784, 340 22 Nýrsko
tel.: 376 571 106, fax: 376 572 280
IČO: 648 34 042, DIČ: CZ64834042
registrace dne 26. 3. 1996 u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 7565