

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Snížení energetické náročnosti budovy Kulturního domu v Klatovech“

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/06/2020/Kč**

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Ing. Jiří Kučera, investiční referent
objednatele, tel.: 376 347 239, mobil:
602 334 305, e-mail: jkucera@mukt.cz

a

Zhotovitel : **LS stavby, s.r.o.**
Sídlo : Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ : 64834042
DIČ : CZ64834042
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Klatovy
Číslo účtu : 9796140287/0100
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , odd. C, vložka 7565.
Zastoupen : ve věcech smluvních: p. Václav Svoboda, jednatel
tel. +420 376 571 106,
e-mail: lsstavby@lsstavby.cz
ve věcech technických: p. Martin Mundl, vedoucí provozu PS,
e-mail: martin.mundl@lsstavby.cz
Plátce DPH : ANO

2. Změny smlouvy

4. Doba plnění

4.2 Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 08.05.2021 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

Dílčí termíny plnění: 2. etapa 08.03.– 08.05.2021 – výplně otvorů + oprava profilů (fasáda V)

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **ORM/06/2020/Kč** ze dne 27.01.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 02.02.2021, usnesením č. 3/2021.

V Klatovech

4.3.2021

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 20 Klatovy



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

Václav Svoboda, jednatel
LS stavby, s. r. o.
(zhotovitel)



LS stavby sro, Palackého 764, 340 22 Nýrsko
IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042
Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7565
Datová schránka: 7ruiakr, www.lsstavby.cz