

## **DODATEK č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Skládka TKO Štěpánovice – realizace III.části III.etapy + rekultivace  
I.části III.etapy“**

Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: **ORM/5/2021/Kč**

## 1. Smluvní strany

**Objednatel č. 1** : město Klatovy  
Sídlo : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy  
IČ : 00255661  
DIČ : CZ00255661  
Bankovní spojení : [REDACTED] účtu [REDACTED] nebo  
[REDACTED]  
[REDACTED], číslo účtu [REDACTED]  
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města  
ve věcech technických: [REDACTED], investiční referent  
objednatele, tel.: [REDACTED] mobil:  
[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

**Objednatel č. 2** : Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.  
Sídlo : Dr. Sedláka 782, 339 01 Klatovy  
IČ : 26378108  
DIČ : CZ26378108  
Bankovní spojení : [REDACTED] číslo účtu [REDACTED]  
Zastoupen : ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel OHK, s.r.o.  
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED], ředitel OHK, s.r.o.  
tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

Zhotovitel : BIGGEST construct s.r.o.  
Sídlo : Borská 1232/40a, 301 00 Plzeň  
IČ : 05278627  
DIČ : CZ05278627

Bankovní spojení : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni , odd. C, vložka 33029.

Zastoupen : ve věcech smluvních: Filip Brudna – jednatel společnosti  
tel. [REDACTED], email: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED] - stavbyvedoucí  
tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Plátce DPH : ANO

## 2. Změny smlouvy

### 5.1.

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a upřesnění rozsahu díla – přemístění zeminy z mezideponie na rekultivovanou plochu skládky).

Realizace III.části III.etapy:

Cena za zhotovení díla dle SoD

<b>Celková nabídková cena</b> bez DPH Kč	<b>13.474.825,10</b>
DPH Kč	<b>2.829.713,27</b>
včetně DPH Kč	<b>16.304.538,37</b>

Vícepráce dle dodatku č.1:

<b>Celková nabídková cena</b> bez DPH Kč	<b>2.433.361,00</b>
DPH Kč	<b>511.005,81</b>
včetně DPH Kč	<b>2.944.366,81</b>

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.1:

<b>Celková nabídková cena</b> bez DPH Kč	<b>15.908.186,10</b>
DPH Kč	<b>3.340.719,08</b>
včetně DPH Kč	<b>19.248.905,18</b>

### 3.

#### Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **ORM/5/2021/Kč** ze dne 23.03.2021, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti.

### 4.

#### Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 29.09. 2021, usnesením č. 19/2021.

V Klatovech

**Rudolf Salvetr**  
Digitálně podepsal Rudolf Salvetr  
DN: cn=Rudolf Salvetr,  
givenName=Rudolf, sn=Salvetr,  
c=CZ, o=Město Klatovy,  
serialNumber=ICA - 10473968  
Datum: 2021.10.26 11:39:25  
+02'00'

Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatov  
(objednatel č.1)

**Ing. Vladimír Král**  
Digitálně podepsal  
Ing. Vladimír Král  
Datum: 2021.10.27  
09:01:16 +02'00'

Ing. Vladimír Král, Ph.D.  
Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.  
(objednatel č.2)

**FILIP BRUDNA**  
Digitálně podepsal  
FILIP BRUDNA  
Datum: 2021.10.26  
10:32:23 +02'00'

Filip Brudna, jednatel společnosti  
BIGGEST construct s. r. o.  
(zhotovitel)