

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. ORM/11/2022/Če z 25.04.2022
na akci

„Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 2“

1. Smluvní strany

Objednatel : město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy
IČ : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0821048319/0800 nebo
0821048319/0800,
Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100
Unicredit bank a.s., číslo účtu 2106773537/2700

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
ve věcech technických: Luděk Černík, investiční referent objednatele,
tel.: 376 347 237, mobil: 602 334 310,
e-mail: lcernik@mukt.cz

a

Zhotovitel : Silnice Klatovy a.s.
Sídlo : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ : 45357307
DIČ : CZ45357307
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 3738692/0800 / 1063004492/5500
Zastoupen :
ve věcech smluvních : Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva s.s.
tel. 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz
ve věcech technických: František Mužík , vedoucí stavební výroby
tel.: 777 705 478, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221
Plátce DPH : ANO

2.

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je změna ceny díla. Důvodem změny ceny díla je částečná změna provedení prostoru pro sušáky na prádlo.

3.

Původní znění čl. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 této smlouvy) činí:

7.693.004,60 Kč bez DPH.

Znění čl. 5.1.1 dle dodatku č. 2

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 tohoto dodatku) činí:

8.127.977,59 Kč bez DPH.

Nové znění čl. 5.1.1

Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 tohoto dodatku) činí:

8.137.194,39 Kč bez DPH.

4.

Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/11/2022/Če z 25.04.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

5.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 04.10.2022, usnesením č. 18.

V Klatovech

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

.....
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.
(zhotovitel)

