

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Vodovodní přivaděč Točník - Otín“

Číslo smlouvy dodavatele: 13-0480A/22

Číslo smlouvy objednatele: ORM/18/2022/Ko

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Klatovy

Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ : 00255661

DIČ : CZ00255661

Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení :



Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických:  investiční referent objednatele,

tel.:  mobil:  e-mail: 

a

Zhotovitel : PORR a.s.

Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ : 43005560

DIČ : CZ43005560

Bankovní spojení :



Číslo účtu :

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006

Zastoupen : Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy

Ve věcech smluvních : Jiří Šára

tel.:  e-mail: 

Ve věcech technických:



tel.:  e-mail: 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 07.06.2022 (dále jen Smlouva):

2.

Stávající znění čl.

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště.**

Předpokládané zahájení plnění díla (stavební práce): **dnem předání staveniště.**

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k převzetí staveniště a tedy k zahájení plnění kdykoliv v průběhu r. 2022, poté, co obdrží závazný příslib financování od OPŽP v dostatečné výši. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění.

a

4.4.

Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti této smlouvy (rozhazovací podmínce) v případě, že nejpozději v termínu do 31.12.2022 neobdrží zhotovitel od objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění dle čl. 4.1. Smlouvy.

Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu této smlouvy zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5.1 této smlouvy a očekává příslib o poskytnutí dotace z OPŽP. Pokud tato dotace nebude poskytnuta vůbec nebo v nedostatečné výši, uplatní se tato rozhazovací podmínka.

Marným uplynutím termínu pro zaslání výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění, tj. 31.12.2022, se tato smlouva ruší od samotného počátku a žádná ze smluvních stran nemá vůči straně žádné nároky, vyplývající ze zrušení smlouvy.

Nové znění čl.

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště **na základě písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště.**

Předpokládané zahájení plnění díla (stavební práce): **dnem předání staveniště.**

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k převzetí staveniště a tedy k zahájení plnění kdykoliv v průběhu r. 2023, poté, co obdrží závazný příslib financování od OPŽP v dostatečné výši. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění.

a

4.4.

Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti této smlouvy (rozhazovací podmínce) v případě, že nejpozději v termínu do 28.02.2023 neobdrží zhotovitel od objednatele písemnou výzvu k zahájení plnění dle čl. 4.1. Smlouvy.

Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu této smlouvy zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5.1 této smlouvy a

očekává příslib o poskytnutí dotace z OPŽP. Pokud tato dotace nebude poskytnuta vůbec nebo v nedostatečné výši, uplatní se tato rozvazovací podmínka. Marným uplynutím termínu pro zaslání výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění, tj. 28.02.2023, se tato smlouva ruší od samotného počátku a žádná ze smluvních stran nemá vůči straně žádné nároky, vyplývající ze zrušení smlouvy.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/18/2022/Ko a č. dodavatele 13-0480A/22 ze dne 07.06.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 03.01.2023 usnesením č. 1/2023

v Klatovech

**Rudolf
Salvetr**

Digitálně podepsal
Rudolf Salvetr
DN: cn=Rudolf Salvetr,
givenName=Rudolf,
sn=Salvetr, c=CZ,
o=Město Klatovy,
serialNumber=ICA -
10473968
Datum: 2023.01.05
08:40:01 +01'00'

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
města Klatovy
(objednatel)

**Jiří
Šára**

Digitálně
podepsal Jiří Šára
Datum:
2023.01.09
08:26:52 +01'00'

**Martin
Lukas**

Digitálně
podepsal Martin
Lukas
Datum:
2023.01.09
08:58:27 +01'00'

.....
Jiří Šára a Ing. Martin Lukas starosta
prokuristé
(zhotovitel)