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1.  Smluvní strany 
                                      
 
                                        
Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy 
IČ     : 00255661                                     
DIČ   : CZ00255661 
Bankovní spojení       : Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0821048319/0800 nebo  
                                      0821048319/0800, 
                                      Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100 
Zastoupen:    ve věcech smluvních:   Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 
                                      ve věcech technických: Petr Kodeš, investiční referent objednatele,                                                                                         
     tel.: 376 347 284, e-mail: pkodes@mukt.cz 
 
 
 
a 
 
 
 
 
Zhotovitel               :  Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
Sídlo       :  Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy 
IČ                             :  25232100 
DIČ                              :  CZ25232100 
Bankovní spojení           :  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu               :  115-1313520247/0100 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 797 
Zastoupen     :  
Ve věcech smluvních   : Václavem Kutilem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti 
       tel.: 376 356 201, e-mail: kutil@kk-technology.cz 
Ve věcech technických : Ing. Michal Vlček, obchodně-technický ředitel 
                                      tel.: 376 356 204, e-mail: vlcek@svak.cz 
Plátce DPH: ANO  
       
 

mailto:pkodes@mukt.cz
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2. Výchozí údaje a podklady  
 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je rozhodnutí RM ze dne 23.06.2020 usnesením č. 13 
uzavřít s vybranou firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy dle  rozpočtové 
ceny 2 261 812,20 Kč bez DPH. 

3. Předmět plnění 
 
3.1. 
3.1.1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce pro akci: „Štěpánovice – výměna 
vodovodu směr Sekrýt – III.etapa, odvodnění MK“ na pozemku p. č. 437/1 a 450/1 v k. ú. 
Štěpánovice u Klatov v rozsahu dle dokumentace zpracované firmou Šumavské vodovody a 
kanalizace a.s., Klatovy (č. zak. 1242-D z 08/2011). 

3.1.2. Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací 
nezvyšuje cenu díla.   
 
3.2. 
3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
 
3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako 
závazné. 
 
3.2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 
sjednaných. 
 
3.3. 
3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn 
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli 
vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost 
pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel 
povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.  
 
3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnu autorizovanou osobu pro vodohospodářské 
stavby (stavbyvedoucího) podle zákona č. 360/1992 Sb., která je pověřena odborným 
vedením realizace stavby, kterou je Václav Mareš, a která bude řídit provádění stavby 
v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle zákona č.183/2006 Sb. a jeho změn, bude se mimo jiné 
účastnit kontrolních dnů na stavbě.  
 
3.4. 
3.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění předmětu 
díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 3 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9. 6. smlouvy. 
 
3.4.2. Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části 
kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat 
předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si 
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vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se 
změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  
 
3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 
 
4. Doba plnění 
 
4.1. 
Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do: 15.8.2020 
 
4.2. 
Zahájení plnění díla (stavební práce): 15.8.2020 
 
4.3.  
Zhotovitel dokončí dílo do: 31.10.2020        
4.4. 
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
termínu 31.10.2020 objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  
 
4.5. 
Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její 
realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, 
která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí 
uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu 
všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel 
povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá 
povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, 
který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.   
 
4.6.  
Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 
4.7. 
Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její 
realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, 
která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí 
uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu 
všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel 
povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. O dobudování 
nedokončené části díla mohou strany uzavřít novou smlouvu. Objednatel nemá povinnost 
uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, který 
prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.   
 
4.8.  
4.8.1. Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže 
k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže 
k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, 
termíny k provádění díla se neprodlužují. 
4.8.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí 
obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení 
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termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 
zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při 
přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 
4.8.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 
postupu prací z důvodů na straně zhotovitele realizovat na stavbě souhrn opatření (např. 
posílení kapacit, prodloužený režim pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a 
to do doby, než bude prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 
4.8.4. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 
 
5. Cena díla 
 
Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
rozpočtovou cenou zhotovitele ze dne 3.2.2020 
 
5.1. 
5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 2) činí:     2 261 812,20 Kč bez DPH 
 
5.2. 
5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %. Daň z přidané hodnoty na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu vypočítá a odvede správci daně objednatel.  
Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 2 736 792,76 Kč. 

5.2.2. DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr 
předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle 
této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě 
položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 03.02.2020 tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy.  

5.2.3 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátce  
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o DPH. 

5.2.4 
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 
oznámit objednateli. 
 
5.3.  
5.3.1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. 
Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti  
a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu 
zhotovitele realizovat.  

5.3.2. Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2. lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH, 
b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich 

provedení není nutné, 
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, 

zhotovitelem nezaviněné. 
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Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
5.4. Způsob změny ceny 
5.4.1. Zvýšení ceny díla: Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2. této smlouvy a je 
odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a 
předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha      
č. 4), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a 
práce, které je nutno provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v cenové 
nabídce, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn 
u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným ve 
ceníku URS. 
Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla 
objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. 
Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm 
dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení 
nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto 
provedené části díla. 
 
5.4.2. Snížení ceny díla: Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze 
sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se 
objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací 
nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném 
formuláři změnového listu (příloha č. 4), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se 
vzhledem ke změně provádět nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít 
vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací 
a dodávek.  
 
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, 
o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. 
Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele. 
 
5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
5.5.  
V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména 
spojené s provozem, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a 
provozováním staveniště, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále 
náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního 
stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré 
zkoušky, měření a revize, zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby 
atd.   
 
6. Platební a fakturační podmínky  
 
6.1. 
6.1.1. 
Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené ucelené části díla specifikované v bodu 
3.1.2 smlouvy 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 
pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol - soupis provedených 
ucelených částí v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající 
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bodu 6.4. této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího 
protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelní zdůvodnění vady nebo 
vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.  V 
případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec 
přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.  
 
Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 80 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 20 % 
(zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla,  po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky 
uvedené v bodě 6.1.2., 6.1.3. a 6.1.4. smlouvy o dílo. 
 
6.1.2 
Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené 
úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
6.1.3. 
Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných pohledávek 
všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení 
těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající 
z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze 
předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a 
zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli 
oznámeno. 
 
6.1.4. 
Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení seznamu poddodavatelů dle čl. 3.4. této 
smlouvy. 
 
6.2. 
Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 
 
6.3. 
Úhrada bude prováděna v české měně. 
 
6.4. 
6.4.1. Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

       - označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon 
       - IČ, DIČ 

                   - číslo faktury 
                   - datum vystavení a datum splatnosti faktury 
                   - datum uskutečněného plnění 
                   - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem   
          daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný 
                     s číslem účtu uvedeným v této smlouvě      
                   - fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky        
                   - označení díla „Štěpánovice – výměna vodovodu směr Sekrýt – III.etapa,      

odvodnění MK a oprava povrchu MK“ 
                   - razítko a podpis oprávněné osoby 
        - údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty 

 - v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn     
údaj „Daň odvede zákazník“ 
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6.4.2. V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh 
(odsouhlasený zjišťovací protokol). 
 
6.4.3. Objednatel prohlašuje, že díla se týká ekonomická činnost a pro výše uvedené dílo 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Zhotovitel 
je tedy povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92e 
odst. 2 zákona o DPH.  
 
6.5. 
Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z 
dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby. 
 
6.6. 
Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli. 
 
7. Záruční doba - zodpovědnost za vady 
 
7.1. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 
smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými 
právními předpisy a normami. 
      
7.2. 
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se 
projeví v záruční době. 
 
7.3. 
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy nebo 
obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.                                                          
 
7.4. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
 
7.5.  Délka záruční doby 
7.5.1. Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců. 

7.5.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 
7.6. 
Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla.  
Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.  
 
7.7.  
7.7.1. Zhotovitel se v případě reklamace ze strany objednatele zavazuje 
a) potvrdit objednateli bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne uplatnění 
reklamace, e-mailem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením 
termínu uskutečnění prověrky 
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b) uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady nejpozději do 3 pracovních 
dnů od přijetí reklamace 
c) zahájit bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne přijetí reklamace, práce 
na odstraňování vady 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů od přijetí 
reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém termínu 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v dohodnutém, co 
nejkratším technicky možném termínu.  
7.7.2. Z průběhu prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
důvody nesouhlasu s uznáním reklamované vady. V případě uznání bude souhlas obsahovat 
termín a způsob odstranění vady a další případně zhotovitelem požadovaná ustanovení. 
7.7.3. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko 
soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru 
oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze 
smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud 
posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. 
 
7.8. Havárie 
V případě vady, která má povahu havárie, se zhotovitel zavazuje takovou vadu v co 
nejkratším technicky možném termínu odstranit vlastními silami nebo za pomoci odborné 
firmy, která má 24hodinovou pohotovost pro odstraňování havarijních poruch, a uhradit 
náklady vyúčtované takovou firmou. Zhotovitel je povinen potvrdit bezodkladně přijetí 
reklamace. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto 
činnost provedl sám. 
 
8. Podmínky provedení díla 
 
8.1. 
8.1.1. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  
8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 
a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a 
dokončení díla v dohodnutém termínu 
b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického 
dozoru investora a koordinátora BOZP 
c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě 
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele 
d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením 
ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené 
stavby a případnou změnu stavby před dokončením 
e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; 
nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby. Jestliže nevhodné pokyny 
brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení 
stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. 
Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu 
poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné 
následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele 
f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 
znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky 
nebo změnu díla. 
8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
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dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, záborů, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla. 
8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 
zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli 
současně s předáním díla. 
8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo 
vyžaduje. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby předány k odsouhlasení ve 
3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.  
8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny a vypracovat dokumentaci 
skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb včetně jejich změn vyhl. č. 
62/2013 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy 
zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel 
objednateli ve 2 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, 
dwg případně dxf. 
8.1.8. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené 
materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek 
jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po 
odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a technickým dozorem stavby. 
8.1.9. Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 
8.1.10. Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel 
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní 
smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  
 
8.2. Staveniště  
8.2.1. Podmínky předání a převzetí staveniště. 
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště 
od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  
8.2.2. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu 
stanovenými touto smlouvou. 
8.2.3. Způsob zabezpečení staveniště. 
a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na 
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady 
řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných 
prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před 
poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod 
staveniště (např. mezideponie a jiné). 
b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání 
s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  
c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na 
vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní 
ceny podle čl. 5 této smlouvy.  
d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 
e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla do 
doby jeho předání a převzetí objednatelem 
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f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy. 
g) Neobsazeno.  
h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění 
proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé 
škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 
h) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím 
osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby. 
i) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí 
jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 
j) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a 
nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez 
získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 
 
8.2.4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
- vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a 
protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto 
termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
 
8.3. Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli 
škod.  
 
8.4. Kontrola zakrývaných částí díla 
8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech 
prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na       
č. tel. 376 347 284 pracovníka města (Petr Kodeš). 
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a 
technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.  
8.4.2. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel. 
8.4.3. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich 
zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla. 
 
8.5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 
prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících 
s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  
8.5.2. Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní 
ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy. 
8.5.3. Stanovení organizace kontrolních dnů:  
a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 
stavebního deníku.  
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b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí 
účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech. 
c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis 
z kontrolního dne a předán zúčastněným. 
 
8.6. Zkoušky 
8.6.1. Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 
8.6.2. Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 
zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 
8.6.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 
pracovní dny předem na email: pkodes@mukt.cz.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 
8.6.4. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 
8.6.5. Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné 
a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně 
závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: 
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptační 
protokol o převzetí zaměření správcem DTM., revize dle ČSN včetně všech ostatních nutných 
dokladů. 
 
8.7. 
8.7.1. Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  
 
8.7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti 
s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  
 
8.8. Stavební deník  
8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. V případě 
nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může objednatel 
uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.  
8.8.2. Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 
každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související 
s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání 
k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.  
8.8.3. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a 
zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit 
před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a 
správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  
8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé 
situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu 
objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních 
dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem 
souhlasí. 
 
8.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a 

http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
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ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu i za činnost subdodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být 
označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. 
subdodavatele, jedná-li se o pracovníky subdodavatele. 
8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny. 
8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 
 
8.10. Způsob předání a převzetí díla 
8.10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provedení díla.  
8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 
objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla a 
součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 
dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, 
přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové 
dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.a 
geometrické zaměření stavby. 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou 
b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho subdodavateli 
c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními 
předpisy nebo ČSN 
d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace 
e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu 
f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 
vyhotovení  
g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a 
přístrojů 
h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení 
i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 
dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy 
j) originály stavebních a montážních deníků 
k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů 
l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před 
plánovaným termínem dokončení díla 
m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou a popsanou). 
     
8.10.3. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud: 
a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 
upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny 
objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval 
b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou 
její část. 
8.10.4. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 
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8.10.5. Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 
8.10.6. O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  
8.10.7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 
zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace. 
8.10.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, 
kdy se prokáže opak. 
 
9. Smluvní pokuty 
 
9.1.  
Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.3. 
zaplatí smluvní pokutu 
- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení 
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
 
9.2.  
Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční 
lhůty, v termínu dle čl.7, odst.7.7.,  zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla  
bez DPH za každý den prodlení. 
 
9.3.  
Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl.7, odst.7.7.této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý týden prodlení.       
                 
9.4.  
Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za 
každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění 
platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 
 
9.5.  
Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4. a 8.8.1., zaplatí smluvní pokutu 
uvedenou v těchto článcích. 
 
9.6.  
Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši      
100 000 Kč (slovy jednostotisíckorun) za každého takového neuvedeného poddodavatele.  
 
9.7. 
Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.2. této smlouvy o dílo, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. 
 
9.8. 
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.  
 
9.9. 
9.9.1. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné subdodavatele. 
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9.9.2. Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 
jejíž dodržení sankcionuje.  
9.9.3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 
9.9.4. Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k 
úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení 
objednatele zhotoviteli. 
9.9.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  
 
10. Vyšší moc 
 
10.1.  
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy 
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně 
nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, 
živelné pohromy apod.). 
 
10.2.  
Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 
kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran 
subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu. 
 
10.3. 
Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna 
se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní 
strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.      
   
11. Doručování, formy právních úkonů 
 
11.1.  
Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický 
dozor dle záhlaví této smlouvy. 
 
11.2.  
Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou 
adresu. 
 
11.3. 
Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na 
adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 
považuje se za doručené  následující pracovní den v 8,30 hodin. 
Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za 
doručené dnem odmítnutí.  
Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě. 
 
12. Odstoupení od smlouvy 
 
12.1.  
Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 
zákonem a touto smlouvou. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, 
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kterým je řešen její úpadek. 
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, 
kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), 
v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své 
závazky ze smlouvy. 
Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i 
k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 
 
12.2.  
12.2.1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s 
ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  
12.2.2. Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže 
nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na 
vzniklou smluvní pokutu. 
 
12.3.  
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 
dnů,  
b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3., 
c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní 
příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické 
povahy, 
d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám 
na jeho majetku.  
 
12.4.  
12.4.1. Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a 
dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo 
místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 
12.4.2. Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla 
náhradním zhotovitelem.  
Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
zhotoviteli jako dluh. 
12.4.3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 
ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran  
na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od 
smlouvy.  
12.4.4. Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 
 
13. Pojištění 
 
13.1.  
13.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti 
pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 
přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
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jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 
13.1.2. Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  
a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby 
b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění 
díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, 
řízení, škody a další náklady. 
13.1.4. Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí 
vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 
13.1.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či 
opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které 
by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele 
odškodnit.  
 
13.2. 
Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1. musí činit alespoň 1 mil. Kč. 
 
13.3  
13.3.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl.13.1. a 13.2. této smlouvy. Nesplnění této 
povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany objednatele. 
13.3.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, 
aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované 
touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 
povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 
13.3.3. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění 
pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít 
a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné 
k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje 
započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 
13.3.4. V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo 
nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       
      
14. Závěrečná ustanovení 
 
14.1 Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany 
s připojením zaručeného elektronického podpisu. 
14.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů.  
Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.  
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 
pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala. 
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14.3  

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 
objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.  
14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2  
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 
14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části 
smlouvy.  
14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této 
smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, 
adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb.,  
o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento 
souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické 
účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění 
povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň 
zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném 
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele 
mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou 
zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, 
stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou 
specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele. 
14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  
                      
15. Doložka obecního zřízení 
 
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 23.06.2020 usnesením č. 13/2020. 
 
V Klatovech dne ………………      
    
 
 
  
              ..........................................                       ………...................................... 
                Mgr. Rudolf Salvetr                                                 Václav Kutil   
                starosta města Klatov                            předseda představenstva a ředitel společnosti 
                     (objednatel)                                                    (zhotovitel)         
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Přílohy: 
 č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)  

   č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 
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