
 

 

 

  DODATEK č. 1 

 

ke smlouvě o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

 
 

 „ Vodovodní  přivaděč  Točník  - Otín“ 
 
 

Číslo smlouvy dodavatele: 13-0480A/22 

Číslo smlouvy objednatele: ORM/18/2022/Ko 

 

1.  Smluvní strany 
 
 
 
 
 

Objednatel  :  Město  Klatovy  
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ : 00255661 

DIČ : CZ00255661 

Sídlo : nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy 

Bankovní spojení : 

 
 

Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických: , investiční referent objednatele, 

tel.:  mobil:  e-mail: 
 
 

a 
 
 

 
Zhotovitel  : PORR a.s. 

Sídlo : Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČ : 43005560 

DIČ : CZ43005560 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu : 

Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1006 

Zastoupen : Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy 

Ve věcech smluvních  : Jiří Šára 

tel.:  e-mail:

Ve věcech technických: 

tel.: , e-mail: 
 
 



 

 

 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy o dílo uzavřené dne  
07.06.2022 (dále jen Smlouva): 
 

 

2. 

  

Stávající znění čl.  
4.1. 

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele 

zhotoviteli k převzetí staveniště. 
Předpokládané zahájení plnění díla (stavební práce): dnem předání staveniště. 

 
Objednatel  si  vyhrazuje právo  vyzvat k převzetí  staveniště a  tedy  k zahájení  plnění 
kdykoliv  v průběhu  r.  2022,  poté,  co  obdrží  závazný  příslib  financování  od  OPŽP 

v dostatečné výši. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 dnů ode dne doručení 
výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění. 
 

a 

 

4.4. 

Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti této smlouvy (rozvazovací podmínce) 

v případě, že nejpozději v termínu do 31.12.2022 neobdrží zhotovitel od objednatele 

písemnou výzvu k zahájení plnění dle čl. 4.1. Smlouvy. 

Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu této smlouvy 

zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5.1 této smlouvy a 

očekává  příslib  o  poskytnutí  dotace z OPŽP.  Pokud  tato  dotace nebude poskytnuta 

vůbec nebo v nedostatečné výši, uplatní se tato rozvazovací podmínka. 

Marným uplynutím termínu pro zaslání výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění, 
tj. 31.12.2022, se tato smlouva ruší od samotného počátku a žádná ze smluvních stran 

nemá vůči straně žádné nároky, vyplývající ze zrušení smlouvy. 

 

Nové znění čl. 
4.1. 

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele 

zhotoviteli k převzetí staveniště. 
Předpokládané zahájení plnění díla (stavební práce): dnem předání staveniště. 

 
Objednatel  si  vyhrazuje právo  vyzvat k převzetí  staveniště a  tedy  k zahájení  plnění 
kdykoliv  v průběhu  r.  2023,  poté,  co  obdrží  závazný  příslib  financování  od  OPŽP 

v dostatečné výši. Zhotovitel je povinen zahájit plnění díla do 14 dnů ode dne doručení 
výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění. 
 

a 

 

4.4. 

Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti této smlouvy (rozvazovací podmínce) 

v případě, že nejpozději v termínu do 28.02.2023 neobdrží zhotovitel od objednatele 

písemnou výzvu k zahájení plnění dle čl. 4.1. Smlouvy. 

Důvodem je zejména skutečnost, že objednatel nemá ke dni podpisu této smlouvy 

zajištěny finanční prostředky na úhradu ceny díla ve výši dle čl. 5.1 této smlouvy a 



 

 

 

očekává  příslib  o  poskytnutí  dotace z OPŽP.  Pokud  tato  dotace nebude poskytnuta 

vůbec nebo v nedostatečné výši, uplatní se tato rozvazovací podmínka. 

Marným uplynutím termínu pro zaslání výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění, 
tj. 28.02.2023, se tato smlouva ruší od samotného počátku a žádná ze smluvních stran 

nemá vůči straně žádné nároky, vyplývající ze zrušení smlouvy. 

 

3. 

 

Závěrečná ustanovení dodatku. 

 

        Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/18/2022/Ko a č. 
dodavatele 13-0480A/22 ze dne 07.06.2022, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v 
platnosti. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených 

elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Smluvní strany prohlašují, že t e n t o  d o d a t e k  odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují. 

                                                                   

 

 

4. 

 

Doložka obecního zřízení 
 

 
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
projednán a schválen Radou města Klatovy dne 03.01.2023 usnesením č. 1/2023 

 

 
v Klatovech  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................                        ………...................................................... 

Mgr. Rudolf Salvetr                                               Jiří Šára a  Ing. Martin Lukas starosta 

města Klatovy                                                          prokuristé 

(objednatel) (zhotovitel) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf 
Salvetr

Digitálně podepsal 
Rudolf Salvetr 
DN: cn=Rudolf Salvetr, 
givenName=Rudolf, 
sn=Salvetr, c=CZ, 
o=Město Klatovy, 
serialNumber=ICA - 
10473968 
Datum: 2023.01.05 
08:40:01 +01'00'

Jiří 
Šára

Digitálně 
podepsal Jiří Šára 
Datum: 
2023.01.09 
08:26:52 +01'00'

Martin 
Lukas

Digitálně 
podepsal Martin 
Lukas 
Datum: 
2023.01.09 
08:58:27 +01'00'


