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18.07.2024, J

 
                                                                   

4. 
  

 

dne 25.02.2025 u  4/2025. 
 
V Klatovech       V  
 
 
 
 
 

    ........                     
                 Mgr. Rudolf Salvetr              
                      jednatel LS stavby s.r.o.  
    (objednatel)                                                          (zhotovitel)     



Zakázka
Číslo zakázky 312024

Zakázka Klatovy - Areál městských lázní, I. etapa - oprava plaveckého bazénu
Klasifikace Inženýrské stavby

Fáze Realizace CZK

Komentář

Verze
Popis Dodatky k odsouhlasení

Komentář

Firmy
Typ Firmy Název

Dodavatel LS stavby,s.r.o.

Uživatelé
Význam (funkce) Jméno

Zpracovatel

Rozpočet s výkazem výměr k dodatku č.2 - ZL 2
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Zakázka:

Klatovy - Areál městských lázní, I. etapa - oprava plaveckého bazénu
Popis Cena

ZL_05: Záměna bazénové folie 99 860

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 99 860

715: Izolace proti chemickým vlivům - 28 792

764: Konstrukce klempířské 128 652

ZL_07: dilatační prvky do betonu 303 434

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 303 434

3: Svislé a kompletní konstrukce 303 434

ZL_08: opěrné zdi a zábradlí - 751 543

KLAT0101: SO 2 , Stáv.práce z důvodu nerealizace Obslužného  objektu - 751 543

3: Svislé a kompletní konstrukce - 144 595

767: Konstrukce zámečnické - 606 949

ZL_09: oplocení 217 280

KLAT0101: SO 2 , Stáv.práce z důvodu nerealizace Obslužného  objektu 217 280

767: Konstrukce zámečnické 217 280

ZL_10: vybavení bazénu 733 890

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 696 630

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 526

767: Konstrukce zámečnické 581 104

KLAT0110: So 3 Zpevněné plochy 37 260

5: Komunikace pozemní 10 695

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 907

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 481

998: Přesun hmot 177

ZL_11: Výztuž stěn chyba ve VV 146 681

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 146 681

3: Svislé a kompletní konstrukce 145 383

998: Přesun hmot 1 298

ZL_12: Vícepráce - vybavení bazénu 618 000

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 150 000

767: Konstrukce zámečnické 150 000

KLAT0107: PS  01 Plavecký bazén - Technologie 468 000
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9_00: Bazén.doplňky a vnitřní části bazénu 468 000

Celkem (bez DPH) 1 367 603
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

ZL_05: Záměna bazénové folie 99 860

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 99 860

715: Izolace proti chemickým vlivům - 28 792

47. SUB 71519101R Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce montáž ochranné 
textilie v jedné vrstvě - lepením na ploše svislé

m2 133,03 133,03 131,00 17 427

 233,63

 stěny
 Součet
-233,63; výměra položky - 233,63

stěny skutečnost –

236,69 236,69

žlábek –

(49,5+49,5+20+20)*(0,125+0,03+0,035+0,165+0,2+0,165+0,03+0,035+0,
22+0,1)

153,595

rozšíření startovací bloky  –

20*0,3 6,0

odečet výměry protiskluz hrana –

-(19,5+49,5+49,5)*0,25 - 29,625

48. SUB 69311128 geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná, výztužná m2 159,636 159,636 185,00 29 533
 233,63*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
-280,356; výměra položky - 280,356

stěny skutečnost –

236,69*1,2 284,028

žlábek –

((49,5+49,5+20+20)*(0,125+0,03+0,035+0,165+0,2+0,165+0,03+0,035+0
,22+0,1))*1,2

184,314

rozšíření startovací bloky –

(20*0,3)*1,2 7,2

–

odečet výměry protiskluz hrana –

-(19,5+49,5+49,5)*0,25*1,2 - 35,55

–

50. SUB 28322096 fólie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou tl 

2,0mm a vytlačeným plastickým - vzorem na povrchu (3D efekt)
m2 - 1 107,191 - 1 107,191 1 410,00 - 1 561 139

51. SUB 283220951 fólie bazénová mPVC s protiskluznou úpravou m2 5,82 5,82 1 380,00 8 032
výměry protiskluz hrana –

 1,2*(16,9+11) –

 SPÁD –

 1,5*1+1,5*(0,3+0,2)*7 –

 SCHODY –

 Součet –

-40,23; výměra položky - 40,23

Skutečnost –
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

výměry protiskluz hrana –

(19,5+49,5+49,5)*0,25*1,2 35,55

schody –

8,75*1,2 10,5

52. SUB 715232001 Provedení izolace technologických zařízení fóliemi plnoplošně lepenými 
nádrží, na upravený ocelový  - podklad stěn

m2 230,215 230,215 1 560,00 359 135

dráhy černá folie –

(49,5+2+2)*0,2*6*1,1 70,62

žlábek –

(49,5+49,5+20+20)*(0,125+0,03+0,035+0,165+0,2+0,165+0,03+0,035+0,
22+0,1)

153,595

rozšíření startovací bloky –

20*0,3 6,0

53. SUB 28322096 fólie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou tl 

2,0mm a vytlačeným plastickým - vzorem na povrchu (3D efekt)
m2 - 280,351 - 280,351 1 410,00 - 395 295

119. H 28322094 fólie bazénová mPVC s vícenásobnou ochrannou akrylátovou vrstvou s vyšší 

odolností vůči chlóru a mikroorganizmům tl 1,5mm
m2 1 617,004 – 1 617,004 936,00 1 513 516

součet ploch dno + stěny+žlábek+plavecké dráhy –

1106,392+280,356+159,636+70,62 1 617,004

–

764: Konstrukce klempířské 128 652

55. SUB 76431160R rohová lišta z poplast plechu kompozit rš 100 mm m 151,0 151,0 426,00 64 326
 430

 poz.K1

 Součet
-430; výměra položky - 430,0

Skutečnost  –

430+151 581,0

56. SUB 76431161R koutová lišta z poplast plechu kompozit rš 100 mm m 151,0 151,0 426,00 64 326
 563

 poz. K3

 Součet
-563; výměra položky - 563,0

Skutečnost –

563+151 714,0

Skutečná výměra délky všech lišt je celkem 1855m –

+302 m rozdíl oproti výměře VV v SOD, rozděleno na polovinu mezi 
rohové a koutové lišty

–

–

ZL_07: dilatační prvky do betonu 303 434

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 303 434

3: Svislé a kompletní konstrukce 303 434
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

121. SP 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 400,0 400,0 758,59 303 434
plechy do dna –

(50,1+50,1)+(20,1*8) 261,0

((1,1*25*2)+(1*10)+(1,2*10)) 77,0

doměry –

62 62,0

–

ZL_08: opěrné zdi a zábradlí - 751 543

KLAT0101: SO 2 , Stáv.práce z důvodu nerealizace Obslužného  objektu - 751 543

3: Svislé a kompletní konstrukce - 144 595

13. SP 311113153 Nadzákladová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 - 112,0 - 112,0 1 291,02 - 144 595

 112*1,0

 Součet
-112; výměra položky - 112,0

–

767: Konstrukce zámečnické - 606 949

18. SP 767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm přes 30 do 45 kg m - 112,0 - 112,0 560,80 - 62 810
 112

 Součet
-112; výměra položky - 112,0

–

19. SUB 55314009R rovné  zábradlí  z prof 30/30, pozink.   vč.kotv.plechů a kotvení  z boky m - 112,0 - 112,0 4 757,16 - 532 802

20. SUB 767220429R Úprava stáv schodišťového zábradlí z profilové oceli m - 2,4 - 2,4 1 896,00 - 4 550
 1,2*2

 Součet
-2,4; výměra položky - 2,4

–

21. SP 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 
m

t - 12,519 - 12,519 542,12 - 6 787

ZL_09: oplocení 217 280

KLAT0101: SO 2 , Stáv.práce z důvodu nerealizace Obslužného  objektu 217 280

767: Konstrukce zámečnické 217 280

122. SP Oplocení okolo bazénu Oplocení 3D panel - sloupky podhr. deska m 112,0 – 112,0 1 940,00 217 280
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

ZL_10: vybavení bazénu 733 890

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 696 630

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 526

20. SP 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 96,913 96,913 1 192,07 115 526
doplnění mezi obrubníky –

(8+379,65)*0,25 96,913

–

767: Konstrukce zámečnické 581 104

67. SUB 76799511R D + M Pergoly Latin s podvěsem kus - 1,0 - 1,0 91 680,00 - 91 680

126. SUB X14 Slunečník 4m průměr boční tyč - nastavitelný DERBY RAVENNA kus 1,0 – 1,0 24 384,00 24 384

127. SP X15 D+M nerezové brodítko typ invalida 2x2 m  - Pyramida - montáž na 

připravené rozvody, kanalizace a vodovod. přípojka není součástí - 
nedoložená certifikace

kus 2,0 – 2,0 219 000,00 438 000

128. SP X16 Rozvody vody a kanalizace pro brodítka - délka každé přípojky cca 60m - 
odhad

m 80,0 – 80,0 2 630,00 210 400

KLAT0110: So 3 Zpevněné plochy 37 260

5: Komunikace pozemní 10 695

17. SP 564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 300 mm m2 8,0 8,0 275,24 2 202

18. SP 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti 
přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2

m2 8,0 8,0 280,60 2 245

118. H X8 Dlažba plošná betonová  500x500x50mm např Best Vanto m2 8,0 8,0 781,00 6 248
pro brodítka –

2*2*2 8,0

–

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 907

20. SP 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním m3 1,6 1,6 1 192,07 1 907

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 481

21. SP 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 62,8 62,8 247,86 15 566

skutečnost –

((56,6+23,6+23,6))-53 50,8

brodítka –

12 12,0

–

22. H 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 63,958 63,958 139,40 8 916
skutečnost  –
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

((56,6+23,6+23,6)*1,01)-53 51,838

brodítka –

12*1,01 12,12

–

998: Přesun hmot 177

23. SP 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 0,9 0,9 196,50 177

ZL_11: Výztuž stěn chyba ve VV 146 681

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 146 681

3: Svislé a kompletní konstrukce 145 383

14. SP 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů z oceli 10 505 (R)  nebo BST 500

t 2,99 2,99 48 619,84 145 383

 13,264

 Součet
´=13,264; výměra položky –

spony –

0,19914 0,199

provázání rohů –

0,1988 0,199

chybějící roviny do třmínků –

(592,32*0,617)/1000 0,365

úhelníky do rohů  –

(96*0,617)/1000 0,059

třmínky –

(1,35*818*0,617)/1000 0,681

(1,46*138*0,617)/1000 0,124

třmínky do žlábku  –

(1,68*818*0,6165)/1000 0,847

(2,22*1,38*168)/1000 0,515

–

998: Přesun hmot 1 298

44. SP 998142251 Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo 
zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou 
nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky

t 5,96 5,96 217,80 1 298

ZL_12: Vícepráce - vybavení bazénu 618 000

KLAT0106: SO 1 , Plavecký bazén 150 000
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

767: Konstrukce zámečnické 150 000

129. SP X17 Travní koberec - dodávka , montáž , příprava podloží m2 300,0 300,0 500,00 150 000

KLAT0107: PS  01 Plavecký bazén - Technologie 468 000

9_00: Bazén.doplňky a vnitřní části bazénu 468 000

123. SP X11 D+M startovací blok včetně kotvení - dle materiálové knihy kus 6,0 – 6,0 78 000,00 468 000
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