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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. ORM/19/2023/Če z 28.11.2023 

na akci 

 

 „Výstavba hasičské zbrojnice Štěpánovice“ 

 

   

 

1.  Smluvní strany 

                                      

Objednatel  : město Klatovy  

Sídlo    : náměstí Míru 62/7, 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       
                                    

                                    

                                    

 

Zastoupen   : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

     ve věcech technických: , investiční referent objednatele,                                                                                        
                                           tel.: mobil: 

                                                                            e-mail:

  

    

a 

 

 

Zhotovitel            : Klatovská stavební společnost s.r.o. 
Sídlo    : K Letišti 893. 339 01 Klatovy 

IČ                          : 26357534 

DIČ                           : CZ26357534 

Bankovní spojení :

Číslo účtu            :

Zastoupen                    : 

ve věcech smluvních   : Jitka Dvořáková                                       

                                      tel. e-mail:

ve věcech technických: Petr Toman 

                                      tel.: e-mail:

 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, vložka 15165. 
Plátce DPH  : ANO         
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2. 

Na základě čl. 14 se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku je 
změna termínu plnění z důvodu provedení víceprací, které se týkaly instalace 

akumulační nádrže na dešťovou vodu. 

 

3. 

Původní znění čl. č. 4.2  
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
29.11.2024 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme. 
 

Nové znění čl. č. 4.2  
Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do 
19.12.2024 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme. 
 

 

4. 

        Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/19/2023/Če z 28.11.2023, jejíž 
ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě 
s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.                                          

        

5. 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 25.11.2024, usnesením č. 23. 

 

 

 

 

 

V Klatovech                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                            

     Mgr. Rudolf Salvetr                                                          Jitka Dvořáková 

    starosta města Klatov                                              Klatovská stavební společnost s.r.o.             
          (objednatel)                                                                                 (zhotovitel)                  

                                                                                                                     

 

 

 

    


