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1.  Smluvní strany 

                                      

                                       

Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy 

IČ     : 00255661                                     

DIČ   : CZ00255661 

Bankovní spojení       : 
                                     

                                     

Zastoupen   : ve věcech smluvních:   Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 

ve věcech technických:   investiční referent 
objednatele,  

 tel.:   

 mobil: ,  

 e-mail: 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Zhotovitel            : ALFASTAV, spol. s r.o. 

Sídlo    : Sobětice 81, 339 01 Klatovy 

IČ                          : 18236651 

DIČ                           : CZ18236651 

Bankovní spojení       : 
Číslo účtu            : 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vložka 732 

Zastoupen   

ve věcech smluvních   : Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti 
                                       Ing. Michal Hosnedl, jednatel společnosti 
                                       tel.:  e-mail: 

ve věcech technických: Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti 
                                       Ing. Michal Hosnedl, jednatel společnosti 
                                       tel.: , e-mail: 

Plátce DPH: ANO  
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2. Výchozí údaje a podklady  

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.04.2025 a rozhodnutí 
zadavatele ze dne 12.05.2025. 

3. Předmět plnění 

3.1 

3.1.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce v rámci akce „Snížení energetické 
náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech“ na pozemcích č. k. 2669, k. ú. 
Klatovy, v rozsahu projektové dokumentace (DPS) zpracované Energy Benefit Centre a.s., 

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, DIČ: CZ29029210 (datum 09/2024) a soupisu 

prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb.  
3.1.2 Dokumentace byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. 
Dokumentace pro výběr zhotovitele je v souladu s  vyhl. č. 499/2006 Sb., změny vyhlášky 
č. 62/2013 Sb. a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště.  
Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech 
dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní 
opatření.  
3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací 
nezvyšuje cenu díla.   
 

3.2 
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  
3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České 
republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako 
závazné. 
3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací 
s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky 
bezodkladně upozornit objednatele. 
3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně 
provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou 

sjednaných. 
 

3.3. 

3.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle 
článku 3, bodu 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn 
plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli 
vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost 
pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel 
povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.  
3.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěny tyto autorizované či odborně způsobilé osoby: 

- stavbyvedoucího:
jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikačního předpokladu dle kvalifikační 
dokumentace. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude 
se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno 



 

5 

 

objednatelem jinak. Ostatní osoby uvedené v tomto bodě se budou podílet na předmětu plnění 
dle této smlouvy, budou se na žádost objednatele účastnit kontrolních dnů na stavbě a jejich 
případná změna musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Před případnou 
změnou a nahrazením výše uvedených osob je povinen zhotovitel prokázat jejich kvalifikaci 

v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace. 
 

3.4 

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené 
v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.  Pokud se bude na plnění předmětu 
díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy. 

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 
objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části 
kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat 
předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si 
vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se 
změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  
3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizace seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

4. Doba plnění 

4.1 

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě nejpozději do 5 dnů před 
zahájením díla. 

Zahájení plnění díla: 02.06.2025. 

Dílčí plnění: do 22.08.2025 stavební část, 
           do 29.08.2025 zaškolení obsluhy, zkušební provoz. 

Dokončení plnění díla nejpozději: 29.08.2025. 

 

4.2 

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději 
poslední den dle bodu 4.1 a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.  

 

4.3 

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

4.4 

Objednatel má právo jednostranně ukončit platnost této smlouvy kdykoliv v průběhu její 
realizace. Ukončení platnosti provede objednatel písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli, 
která má účinnost dnem následujícím po dni doručení. Výpovědi smlouvy nebrání předchozí 
uplatnění pozastávky díla. V případě výpovědi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu 
všech již zhotovených částí díla, a pokud by bylo placeno předem, má naopak zhotovitel 
povinnost i po výpovědi smlouvy dokončit již zaplacené části díla. Objednatel nemá 
povinnost uhradit zhotoviteli náklady za nákup materiálu pro provedení předmětu plnění, 
který prokazatelně není ke dni účinnosti písemné výpovědi v místě plnění a není zabudován.  
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4.5 

4.6.1 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže 
k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže 
k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, 
termíny k provádění díla se neprodlužují. 
4.5.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující 
provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně 
oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla. Toto oznámení musí 
obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 
Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti 

zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při 
přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel. 

4.5.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení trvajícího déle než 7 dní oproti plánovanému 
postupu prací realizovat na stavbě souhrn opatření (např. posílení kapacit, prodloužený režim 
pracovního dne atd.) zajišťujících vyrovnání zpoždění, a to minimálně do doby, než bude 
prokazatelně dosaženo souladu s plánovaným postupem prací. 
4.5.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

5. Cena díla 

Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána 
nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 29.04.2025. 

 

5.1 

5.1.1 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha 
č. 2) činí celkem 12.256.199,58 Kč bez DPH, tj. 14.830.001,49 Kč vč. DPH. 
 

5.2. 

5.2.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového 
dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr 
předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle 
této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě 
položkového rozpočtu z nabídky podané zhotovitelem dne 29.04.2025 tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy.  

5.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý 
plátce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani 
bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a Zákona o DPH. 
5.2.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli. 
 

5.3  

5.3.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. 
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Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti  
a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu 
zhotovitele realizovat.  

5.3.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.2 lze změnit pouze v těchto případech: 
a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH, 

b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu 

stanovenému v této smlouvě, 
c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich 

provedení není nutné, 
d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, 

zhotovitelem nezaviněné. 
 

5.4 Způsob změny ceny 

5.4.1 Zvýšení ceny díla:  
Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.3.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, 
je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu (příloha č. 3), kde budou vyčísleny  
a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno 
provést navíc. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních 
prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena rovna max. cenám uvedeným v ceníku URS. 
 Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla 
objednatelem a projektantem a autorským dozorem pokud není shodný s projektantem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm 
dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení 
nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na 
zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto 
provedené části díla. 
5.4.2 Snížení ceny díla:  
Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit 
sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek 
nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla 
zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti 
původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu 
(příloha č. 3), kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět 
nebudou.  Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část 
celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.  
V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši a tedy i částku, 
o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelem. 
Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele. 
5.4.3 V případě jakékoliv změny ceny díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

5.5  

V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména 
spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, 
údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním staveniště, úklidem  

a údržbou příjezdových komunikací na staveniště, dále náklady spojené s uvedením 
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poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní 
poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, 

zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.   

6. Platební a fakturační podmínky 

6.1 

6.1.1 Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími 
fakturami.  Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí 
příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet 
prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na 
základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po 
písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat 
eventuální zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího 
protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za 
to, že s protokolem souhlasí.  V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za 
konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem 
objednatele.  

Postupnými platbami zaplatí objednatel celkem 90 % ceny díla s tím, že zbývajících 10 % 

(zádržné) bude uhrazeno na základě konečného účetního dokladu, který je zhotovitel 
oprávněn vystavit až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 
6.1.2, 6.1.3 a této smlouvy a po vydání kolaudačního souhlasu. 
6.1.2 Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění 
vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené 
úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 
6.1.3 Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnání splatných 
pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí 
prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky 
vyplývající z realizace předmětného díla (jeho části). Takové prohlášení poddodavatele lze 

nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku 
poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele 

příslušnému poddodavateli oznámeno. 
 

6.2 

Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení 
smluvních pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli. 
 

6.3 

Úhrada bude prováděna v české měně. 
 

6.4 

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon, 

- IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 

- datum vystavení a datum splatnosti faktury, 

- datum uskutečněného plnění, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně 
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zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu 
uvedeným v této smlouvě, 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky,        

- označení díla „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v 

Klatovech“   

- označení číslem projektu:  CZ.05.01.01/02/22_008/0001765 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty, 

- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH bude doplněn údaj 
„Daň odvede zákazník“. 

 

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je 
oprávněný vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu ve 3 originálech včetně příloh 
(odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek). 
 

6.4.3 Objednatel prohlašuje, že dílo se týká veřejné správy a pro výše uvedené dílo nebude 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.   
 

6.5 

Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá  
z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo 
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby. 
 

6.6 

Lhůta splatnosti faktur je 30 denní ode dne doručení objednateli. 

7. Záruční doba – zodpovědnost za vady 

7.1 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek 
smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že 
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci. 
 

7.2 

Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se 
projeví v záruční době. 
 

7.3 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, 
dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací 
dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.          
   

7.4 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu. 
 

7.5 Délka záruční doby 

7.5.1 Záruční doba za celé dílo je stanovena nabídkou dodavatele 60 měsíců. 
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7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 

7.6 

Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo  
zejména 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.  
 

7.7 
7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí 
zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 

pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v dohodnutém 
termínu. 

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 
7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas (byť ji třeba neuznal), 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení. 
7.7.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech. 
7.7.5 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je 
k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném 
poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí 
zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady 
objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, 
které byly nutné k odstranění vady. 
7.7.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady 
později. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady 
ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou 

firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost 
odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám. 
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7.7.7 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též 
případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a 
provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude 
vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

8. Podmínky provedení díla 

8.1 

8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.  
8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen 

a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení  
a dokončení díla v dohodnutém termínu, 

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, 
technického dozoru investora a koordinátora BOZP, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě 
vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele, 

d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně 
dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením 
ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené 
stavby a případnou změnu stavby před dokončením, 

e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; 
nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené 
v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení 
díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; 
o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel 
neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil 

nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky 
způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele, 

f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky 
znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této 
překážky nebo změnu díla. 

8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 
8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem 
dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů  
a oznámení souvisejících s provedením díla. 
8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/20002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011- prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením 

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá ve 3 vyhotoveních objednateli 
současně s předáním díla. 
8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potřebné dílenské a montážní výkresy pokud to dílo 
vyžaduje. Tyto budou navazovat na předcházející zpracované a objednatelem odsouhlasené 
stupně projektové dokumentace. Výkresy budou objednateli a technickému dozoru stavby 
popř. autorskému dozoru předány k odsouhlasení ve 3 tištěných vyhotoveních nejpozději do 
10 pracovních dnů před zahájením příslušné práce.  
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8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu 
provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. včetně jejich změn vyhl. č. 62/2013 Sb., příloha č. 7 (1. Rozsah a obsah 

dokumentace skutečného provedení stavby). Změny je povinen předem oznámit objednateli, 
nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací 
těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních  
a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf. 
8.1.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli 
změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých 
materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené 
materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel 
objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek 
jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po 
odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, 

technickým dozorem stavby. 
8.1.9 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel 
povinen se řídit pokyny objednatele. 

 

8.1.10 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie je povinen využít pro takový účel vymezené 
lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu 
k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.  
 

8.2 Staveniště  
8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště. 
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště 
od objednatele, o kterém bude podepsán zápis.  
8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 
prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu 
stanovenými touto smlouvou. 
8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště 

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na 
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady 
řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných 
prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před 
poškozením) a v případě potřeby nájemní či jiné smlouvy na užívání ploch mimo obvod 
staveniště (např. mezideponie a jiné). 

b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání 
s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.  

c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na 
vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní 
ceny podle čl. 5 této smlouvy.  

d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 
hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět. 

e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost  

a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti 
neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá za požární bezpečnost předmětu díla 
do doby jeho předání a převzetí objednatelem 
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f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními 
předpisy. 

g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která 
bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje 
zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a 
poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní 
označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty. 

h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění 
proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouřce a rovněž na své náklady odstraní při nich 
vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla. 

i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám 
a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných 
záchranných sborů v souladu s ČSN 730834. 

j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí 
jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady. 

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště  
a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho 
součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele. 

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla 
- vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno  
a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla. Nedodržení tohoto 
termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 
 

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci 
Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese 
zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli 
škod.  
 

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla 

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem ke kontrole všech 
prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky na        
č. tel. pracovníka města  

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat 

souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 
Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto 
prací, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele  
a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.  
8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel. 
8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních 
situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich 
zakrytím včetně okótování a předat na 1x na CD ve formátu jpg objednateli při předání díla. 
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8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací 
8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu 

prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících 
s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.  
8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se 
zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Neodstraní-li zhotovitel vadu v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní 
ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy. 

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:  

a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do 

stavebního deníku, 
b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí 

účast oprávněné osoby, uvedené v čl. 3.3.2 na kontrolních dnech, pokud se s objednatelem 

nedohodnou jinak 

c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis 
z kontrolního dne a předán zúčastněným. 

 

8.6 Zkoušky 

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření. 
 

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací  
a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást 
zhotovovaného díla. 
8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem alespoň 3 
pracovní dny předem.  O výsledku zkoušky se sepíše protokol. 
8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést 
dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude 
vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 
8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné 
a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované dle Obecně 
závazné vyhlášky města Klatov č. 1/2016 o vedení technické mapy města: 
(http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a akceptační 
protokol o převzetí zaměření správcem DTM, revizní zprávy dle ČSN a další nutná měření. 
 

8.7 

8.7.1 Případný postih za nedodržení obecně závazných právních předpisů při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.  
8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu 
vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti 

s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.  
 

 

 

http://www.klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf)
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8.8 Stavební deník  
8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.,  
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 9 k této vyhlášce. 
V případě nedodržení smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku může 
objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.  
8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel 

každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související 
s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání 
k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.  
8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru  
a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit 
před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli  

a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.  
8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé 
situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem nebo e-mailem na adresu 

objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních 
dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem 
souhlasí. 
 

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti  
a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být 

označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. 
poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele. 
8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny. 
8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž 
dojde v souvislosti s realizací díla. 
 

8.10 Způsob předání a převzetí díla 

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli v místě provedení díla.  
8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat 
objednatele písemnou formou k jeho převzetí. Objednatel je povinen k písemné výzvě 
zhotovitele v uvedené lhůtě řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla je 
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se na místě provedení díla  
a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů: 
dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. včetně jeho změn, 

přílohy č. 7 ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové 
dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu pdf a dwg případně dxf  
a geometrické zaměření stavby. 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
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předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto 
smlouvou, 

b) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

c) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními 
předpisy nebo ČSN, 

d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně 
fotodokumentace, 

e) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými 
doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu, 

f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů  
v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy, 

g) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů  
a přístrojů, 

h) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení 
i) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené 

dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy, 

j) originály stavebních a montážních deníků, 

k) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

l) ostatní doklady potřebné ke kolaudaci předmětu díla předá objednatel zhotoviteli před 
plánovaným termínem dokončení díla, 

m) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla (řádně datovanou  
a popsanou). 

8.10.3 Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení 
upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny 
objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval, 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo některou 
její část. 

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že 
tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel. 
8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele 
nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady 
odstranit v objednatelem stanovené technologicky možné lhůtě. 
8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.  
8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci protokol s uvedením důvodů 
nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy 
zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace. 
8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě 
neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, 
kdy se prokáže opak. 

9. Smluvní pokuty 

9.1  

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2 
zaplatí smluvní pokutu 
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- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení 
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
 

Jestliže zhotovitel nedodrží dílčí termíny dokončení jednotlivých objektů stanovené v bodě 
4.1 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu 

- od 1. do 14. dne prodlení ve výši 0,20 % z ceny části díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení 
- za 15. a každý následující den prodlení ve výši 0,50 % z ceny části díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení. 
Cenou části díla se rozumí cena uvedená zhotovitelem v soupisu prací s výkazem výměr pro 
část díla, k jejímuž dokončení se dílčí termín plnění vztahuje. 
 

9.2  

Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční 
lhůty, v termínu dle čl. 7, odst. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla 
bez DPH za každý den prodlení. 
 

9.3 

Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní 
pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.     
   

9.4  

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za 
každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění 
platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele. 
 

9.5  

Jestliže zhotovitel poruší povinnosti uvedené v bodě 8.2.4 a 8.8.1, zaplatí smluvní pokutu 
uvedenou v těchto článcích. 
 

9.6  

Pokud dojde k porušení povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč (slovy třicettisíc korun) za 
každou neúčast na kontrolním dnu. 
 

9.7  

Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze  
č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,00 Kč (slovy padesáttisíc korun českých) za každého takového neuvedeného 
poddodavatele.  

 

9.8 

Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení. 
 

9.9 

Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny díla bez DPH.  
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9.10 

9.10.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu 
na případné poddodavatele. 

9.10.2 Smluvní pokuta je splatná uplynutím pátého kalendářního dne po porušení povinnosti, 
jejíž dodržení sankcionuje.  
9.10.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody. 
9.10.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti  
k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení 
objednatele zhotoviteli. 

9.10.5. Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.  

10. Vyšší moc 

10.1  

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy 
v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně 
nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, 
živelné pohromy apod.). 
 

10.2  

Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 

kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran 
subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu. 
 

10.3 

Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je 
povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna 
se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní 
strana neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.   
 

   11. Doručování, formy právních úkonů 

 

11.1 

Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický 
dozor dle záhlaví této smlouvy. 
 

11.2  

Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou 
adresu. 

 

11.3 

Oznámení se považuje za doručené při osobním doručení ve chvíli, kdy je zanecháno na 

adrese druhé smluvní strany s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, 
považuje se za doručené  následující pracovní den v 8:30 hodin. 

Odmítne-li adresát převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za 
doručené dnem odmítnutí.  
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Pokud je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání 
oznámení k poštovní přepravě. 
 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1  

Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených 

zákonem a touto smlouvou. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní 
strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, 
kterým je řešen její úpadek. 
Každá ze smluvních stran dále může odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, 
kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), 
v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své 
závazky ze smlouvy. 

Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech 
uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se 
neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce  
i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 
Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem. 
 

12.2  

12.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu  

s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.  
12.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro 
neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže 
nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započetl povinnost k úhradě oproti nároku na 
vzniklou smluvní pokutu. 
 

12.3  

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků o více než 30 

dnů,  

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 13.3, 

c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní 
příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami 
technické povahy, 

d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám 
na jeho majetku.  

 

12.4  

12.4.1 Neprodleně po účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat 
objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla  
a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo 
místo provedení díla (např. k restaurování apod.). 
12.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby 
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do řádného dokončení díla 
náhradním zhotovitelem.  
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Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek 
ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na 
zhotoviteli jako dluh. 

12.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.  Zůstávají však v platnosti 
ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran  
na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od 
smlouvy.  

12.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana. 

13. Pojištění 

13.1 

13.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti 
pokrývající dílo jako takové včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, 

přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno. 

13.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za 
všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s  

a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby, 

b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění 
díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, 
řízení, škody a další náklady. 

13.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu 
případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí 
vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy. 

13.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či 
opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které 
by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele 
odškodnit.  
 

13.2 

Pojistná částka za pojištění dle čl. 13.1 musí být minimálně ve výši ceny díla vč. DPH 
uvedené v čl. 5.2.1. této smlouvy. 

 

13.3  

13.3.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem této smlouvy originál nebo 
kopii pojistné smlouvy dokladující pojištění v rozsahu dle čl. 13.1 a 13.2 této smlouvy. 
Nesplnění této povinnosti je jednoznačným důvodem pro neuzavření smlouvy ze strany 

objednatele. 

13.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu 
či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, 
aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované 
touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel 
povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

13.3.3 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu 

v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění 
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pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít 
a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné 
k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje 
započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 
13.3.4 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami 
stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo 
nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.       

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 

Smlouva je uzavřená okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas 
musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany 

s připojením zaručeného elektronického podpisu, v případě podpisu listinné formy pak jeho 
vlastnoručního podpisu. 

 

14.2  

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran s připojením zaručených elektronických podpisů, v případě listinné formy 
pak vlastnoručních podpisů.  

Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí.  
K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvním strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 
pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala. 
 

14.3  

14.3.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

14.3.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu 

objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.                                 
14.3.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
14.3.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak. 
14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně 
neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části 
smlouvy.  

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, 
výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných 
a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy 
České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, 
pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování 
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veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České 
republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou související. Osobní údaje zhotovitele mohou být předávány též dalším 
zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních 
údajů zhotovitele.  Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů 
údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách 
zpracování osobních údajů objednatele. 
14.3.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických 
podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. Pokud s tím obě strany souhlasí, 
lze smlouvu uzavřít i v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů všech 
oprávněných osob; v tom případě je smlouva sepsána ve 4 vyhotoveních, po dvou pro každou 
smluvní stranu.                           
14.3.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, 
seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.  

15. Doložka obecního zřízení 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne 12.05.2025 usnesením č. 11/2025. 

 

V Klatovech  

 

 

 

    ..........................................                        ………...................................... 
                 Mgr. Rudolf Salvetr          Ing. Josef Hosnedl 

                starosta města Klatov                     jednatel společnosti 
   (objednatel)                                                         (zhotovitel) 

      

 

 

 

Přílohy: 
Č. 1 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů 

Č. 2 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) 
Č. 3 – formulář změnového listu  

 

 



 

 

Příloha č. 1 SoD 

 

 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, otevřené řízení 

 

„Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech“ 

 

 

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 
 

 

 

Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení: 
Obchodní jméno :     ALFASTAV, spol. s r.o. 

IČ   :     18236651 

Seznam poddodavatelů 

Účastník zadávacího řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.  
Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud 
nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi zadávacího řízení. Jedná se např. o autorizovanou 

osobu, o geodety, atd.  

 

Pořadové 
číslo 

Obchodní jméno – název 
poddodavatele 

IČ Předmět plnění 
Podíl plnění v % 
vůči celku 
zakázky 

č. 1 THERMOLUFT KT s.r.o. 291 09 990 ÚT, VZT, ZTI 35 

č. 2 Toman Pavel 641 84 005 Elektrorozvody 3 

č. 3 RUTSTAV s.r.o. 083 00 704  
Pomocné stavební 
práce 

2 

č. 4  HOFMANN Strakonice 

s.r.o. 
252 29 028 Gastrovybavení 43 

 

Celkem …………………..………………………………………………………….… 83  % 

 

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení 
poddodavatelé.  
 

 

V Klatovech dne 29.04.2025 

 

 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.4.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

25-050201
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

ALFASTAV, spol. s r.o.

Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen 
zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou 
dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. 
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

12 256 199,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 256 199,5821,00% 2 573 801,91

0,0012,00% 0,00

14 830 001,49CZK
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Příloha č. 2 SoD



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 25-050201

Stavba:

Místo: Klatovy Datum:

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

25-
050201.5.1

Kód

25-
050201.1

25-
050201.2

25-
050201.3

25-
050201.4

25-
050201.5.5

Popis

Nové konstrukce

ÚT

EI

VZT

Bourací práce

VZT-1

VZT-3

V-01

VZT-2

Demontáž

25-
050201.5

25-
050201.5.3

25-
050201.5.2

25-
050201.5.4

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

11 992,00

50 500,00

14 510,32

61 105,00

165 587,77

151 591,70

5 710 812,62

152 330,30

6 145 957,42

1 333 035,37

Cena s DPH [CZK]

12 256 199,58

Cena bez DPH [CZK]

136 849,40

395 636,00

4 719 679,85

125 282,40

125 892,81

1 101 682,12

210 749,00

5 079 303,65

29.04.2025

478 719,56

14 830 001,49

255 006,29
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Kód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

25-
050201.5.6

Společné

25-
050201.6

ZTI

25-
050201.7

Gastro 6 390 846,115 281 691,00

42 350,0035 000,00

74 106,4561 245,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 892,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 892,81 21,00% 26 437,49

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 330,30

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.1 - Bourací práce

ALFASTAV, spol. s r.o.

Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen 
zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou 
dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 892,81

HSV - Práce a dodávky HSV 119 834,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 278,91

    997 - Přesun sutě 42 555,59

PSV - Práce a dodávky PSV 6 058,31

    776 - Podlahy povlakové 6 058,31

25-050201.1 - Bourací práce

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 892,81

D HSV Práce a dodávky HSV 119 834,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 278,91
1 K 962031133 Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm m2 29,651 186,46 5 528,66 CS ÚRS 2025 01

VV B.01
VV 1NP
VV 3,36*(2,99+0,15)*3 31,651
VV -1,0*2 -2,000
VV Součet 29,651

2 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 68,578 206,36 14 151,84 CS ÚRS 2025 01
VV 1NP
VV 9,06*3,36 30,442
VV 8,76*3,36 29,434
VV 2,59*3,36 8,702
VV Součet 68,578

3 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 137,156 94,21 12 921,53 CS ÚRS 2025 01
VV 68,578*2 137,156

4 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křídel m2 17,180 394,72 6 781,26 CS ÚRS 2025 01
VV B.04
VV 1,45*1,96*5 14,210
VV 1,50*1,98 2,970
VV Součet 17,180

5 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 2,000 87,96 175,92 CS ÚRS 2025 01
VV B.06
VV 1NP
VV otvor 0,1*0,1
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV B.03
VV 2 NP
VV otvor 0,12*0,125
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
VV Součet 2,000

6 K 971033331 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 6,000 117,10 702,58 CS ÚRS 2025 01
VV B.05
VV 1NP
VV otvor 0,24*0,14
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.1 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B.03
VV 2NP
VV otvor 0,25*0,25
VV 2 2,000
VV otvor 0,16*0,16
VV 1 1,000
VV otvor 0,4*0,1
VV 1 1,000
VV otvor 0,4*0,2
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 6,000

7 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 5,000 209,45 1 047,27 CS ÚRS 2025 01
VV B3
VV 2NP
VV otvor 0,25*0,25
VV 4 4,000
VV otvor 0,45*0,2
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

8 K 971033351 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 465,09 465,09 CS ÚRS 2025 01
VV B.05
VV 1NP
VV otvor 0,24*0,15
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K 971033431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,608 240,79 387,19 CS ÚRS 2025 01
VV B3
VV 2NP
VV 0,505*0,4 0,202
VV 0,4*0,315 0,126
VV 0,45*0,4 0,180
VV 0,525*0,4 0,210
VV 0,45*0,4 0,180
VV 0,45*0,4 0,180
VV 0,45*0,4 0,180
VV 0,48*0,355 0,170
VV 0,45*0,4 0,180
VV Součet 1,608

10 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 5,199 434,30 2 257,93 CS ÚRS 2025 01
VV B.03
VV 1NP
VV 1,25*0,63 0,788
VV 1,12*0,63 0,706
VV 1,25*0,63 0,788
VV 2NP
VV 0,84*0,4 0,336
VV 1,0*0,4 0,400
VV 1,315*0,4 0,526
VV 1,0*0,4 0,400
VV 1,0*0,355 0,355
VV 1,2*0,45 0,540
VV 0,9*0,4 0,360
VV Součet 5,199

11 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,297 3 186,33 946,34 CS ÚRS 2025 01
VV B.03
VV 2NP
VV 1,2*0,45*0,33 0,178
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,9*0,4*0,33 0,119
VV Součet 0,297

12 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 1,400 236,39 330,95 CS ÚRS 2025 01
VV B.03
VV 1NP
VV 1,25*1,12 1,400
VV Součet 1,400

13 K 977131119 Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu m 2,000 622,83 1 245,67 CS ÚRS 2025 01
VV Prostupu pro EI
VV B.07
VV 1NP
VV 0,15*2 0,300
VV Mezisoučet 0,300
VV 2NP
VV 0,1*7 0,700
VV 0,15*5 0,750
VV 0,25*1 0,250
VV Mezisoučet 1,700
VV Součet 2,000

14 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm m 0,700 3 400,73 2 380,51 CS ÚRS 2025 01
VV B.03
VV 2NP
VV 0,1*6 0,600
VV B.06
VV 2NP
VV 0,1*1 0,100
VV Součet 0,700

15 K 977151122 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm m 0,450 4 039,40 1 817,73 CS ÚRS 2025 01
VV B.03
VV 2NP
VV 0,1*3 0,300
VV 0,15*1 0,150
VV Součet 0,450

16 K 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm m 1,100 5 549,45 6 104,39 CS ÚRS 2025 01
VV B.03
VV 2NP
VV 0,1*7 0,700
VV 0,25*1 0,250
VV 0,15*1 0,150
VV Součet 1,100

17 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 0,100 7 991,21 799,12 CS ÚRS 2025 01
VV B.03
VV 2NP
VV 0,1*1 0,100
VV Součet 0,100

18 K 977151218 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm m 0,600 6 712,93 4 027,76 CS ÚRS 2025 01
VV B.07
VV 1NP
VV 0,3*1 0,300
VV B.06
VV 2NP
VV 0,3*1 0,300
VV Součet 0,600

19 K 978011111 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % m2 576,110 10,99 6 334,29 CS ÚRS 2025 01
VV Stropy
VV "0.01" 75,1 75,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0.02" 28,0 28,000
VV "0.03" 29,4 29,400
VV "0.04" 30,4 30,400
VV "0.06" 68,5 68,500
VV "0.07" 18,5 18,500
VV "2.01" 66 66,000
VV "2.02" 47,77 47,770
VV "2.03" 
VV "2.04" 9,3 9,300
VV "2.05" 12,0 12,000
VV "2.06" 8,6 8,600
VV "2.07" 11,9 11,900
VV "2.08" 9,5 9,500
VV "2.09" 10,2 10,200
VV "2.10" 11,0 11,000
VV "2.11" 17,5 17,500
VV "2.12a)" 23,0 23,000
VV "2.12b)" 11,9 11,900
VV "2.13" 13,1 13,100
VV "2.14" 5,4 5,400
VV "2.15" 5,8 5,800
VV "2.16" 9,3 9,300
VV "2.17" 4,4 4,400
VV "2.18" 4,3 4,300
VV "2.19" 1,6 1,600
VV "2.20" 1,1 1,100
VV "2.21" 1,1 1,100
VV "2.22" 23,2 23,200
VV "2.23" 2,94 2,940
VV "2.24" 5,6 5,600
VV "2.25" 3,3 3,300
VV "2.27" 3,2 3,200
VV "2.28" 3,2 3,200
VV Součet 576,110

20 K 978013111 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % m2 1 613,994 5,50 8 872,88 CS ÚRS 2025 01
VV Stěny
VV "0.01" 81,55*2,99 243,835
VV "0.02" 23,26*2,99 69,547
VV "0.03" 24,24*2,99 72,478
VV "0.04" 30,29*2,99 90,567
VV "0.06" 36,05*2,99 107,790
VV "0.07" 19,09*2,99 57,079
VV m.č. 2.09, 2.08, 2.01, 2.05, 2.04, 2.02, 2.03
VV (105,43+6,91+1,9+3,6)*2,99 352,342
VV "2.06" 11,96*2,95 35,282
VV "2.07" 15,84*2,95 46,728
VV "2.10" 13,15*2,93 38,530
VV "2.11" 18,12*2,94 53,273
VV "2.12a)" 16,42*2,97 48,767
VV "2.12b)" 13,78*2,79 38,446
VV "2.13" 17,0*2,96 50,320
VV "2.14" 9,37*2,97 27,829
VV "2.15" 11,65*2,97 34,601
VV "2.16" 12,12*2,97 35,996
VV "2.17" 9,72*2,96 28,771
VV "2.18" 8,38*2,96 24,805
VV "2.19" 5,45*2,96 16,132
VV "2.20" 4,61*2,96 13,646
VV "2.21" 4*2,96 11,840
VV "2.22" 35,06*2,94 103,076
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.23" 8,98*2,94 26,401
VV "2.24" 9,56*2,97 28,393
VV "2.25" 7,44*2,97 22,097
VV "2.27" 7,05*2,97 20,939
VV "2.28" 7,2*2,97 21,384
VV "otvory"-106,9 -106,900
VV Součet 1 613,994

D 997 Přesun sutě 42 555,59
21 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 17,825 1 330,39 23 714,15 CS ÚRS 2023 01

22 K 997013501.1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 17,825 304,33 5 424,61 CS ÚRS 2023 01

23 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 338,675 13,30 4 504,33 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce:
Odvoz kalkulován do 20 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.

VV 17,825*19 338,675

24 K 997013831-R Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem t 17,825 500,00 8 912,50 Vlastní

D PSV Práce a dodávky PSV 6 058,31

D 776 Podlahy povlakové 6 058,31
25 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 68,578 72,37 4 963,17 CS ÚRS 2025 01

VV B.02
VV 1NP
VV 9,06*3,36 30,442
VV 8,76*3,36 29,434
VV 2,59*3,36 8,702
VV Součet 68,578

26 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 52,680 20,79 1 095,14 CS ÚRS 2025 01
VV 9,06*2+3,36*2-1,50-1,45 21,890
VV 8,76*2+3,36*2-1,45-1,45-1,45 19,890
VV 2,59*2+3,36*2-1,0 10,900
VV Součet 52,680
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 101 682,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 101 682,12 21,00% 231 353,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 333 035,37

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.2 - Nové konstrukce

ALFASTAV, spol. s r.o.

Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen 
zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou 
dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 101 682,12

HSV - Práce a dodávky HSV 645 415,75

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 229,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 392 391,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 840,89

    998 - Přesun hmot 28 953,33

PSV - Práce a dodávky PSV 456 266,37

    766 - Konstrukce truhlářské 80 424,00

    767 - Konstrukce zámečnické 4 038,90

    777 - Podlahy lité 60 471,46

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 311 332,01

25-050201.2 - Nové konstrukce

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 101 682,12

D HSV Práce a dodávky HSV 645 415,75

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 229,69

1 K 310271031
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu 
tl 300 m

m2 0,504 2 000,45 1 008,23 CS ÚRS 2025 01

VV N.05
VV 1NP
VV 0,8*0,63 0,504
VV Součet 0,504

2 K 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 10,704 1 190,54 12 743,54 CS ÚRS 2025 01

VV N.02
VV 1NP
VV 0,9*0,5 0,450
VV 1,55*2,0*3 9,300
VV N.05
VV 1NP
VV 0,8*0,63 0,504
VV 0,9*0,5 0,450
VV Součet 10,704

3 K 340271041-Rx01 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,25 tvárnicemi pórobetonovými tl do 150 mm kus 20,000 1 191,00 23 820,00
VV N.05
VV 1NP
VV otvor 0,4*0,25
VV 1 1,000
VV otvor 0,315*0,4
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 2NP
VV otvor 0,6*0,4
VV 1 1,000
VV otvor 0,5*0,333
VV 2 2,000
VV otvor 0,55*0,366
VV 2 2,000
VV otvor 0,45*0,3
VV 1 1,000
VV otvor 0,125*0,125
VV 4 4,000
VV otvor 0,15*0,15
VV 4 4,000
VV otvor 0,2*0,2

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.2 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4 4,000
VV Mezisoučet 18,000
VV Součet 20,000

4 K 340271041-Rx02 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,25 tvárnicemi pórobetonovými tl do 250 mm kus 2,000 1 654,00 3 308,00
VV 2NP
VV otvor 0,1*0,1
VV 1 1,000
VV otvor 0,125*0,125
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

5 K 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 13,846 1 108,92 15 354,11 CS ÚRS 2025 01

VV N.02
VV 1NP
VV 1,60*2,0 3,200
VV 1,55*2,0*3 9,300
VV 0,45*2,99 1,346
VV Součet 13,846

6 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10,046 795,92 7 995,81 CS ÚRS 2025 01
VV N.01
VV 3,36*2,99 10,046
VV Součet 10,046

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 392 391,84
7 K 611325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech kus 2,000 422,94 845,88 CS ÚRS 2025 01

8 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 592,810 181,61 107 660,22 CS ÚRS 2025 01

VV Stropy
VV "0.01" 75,1 75,100
VV "0.02" 28,0 28,000
VV "0.03" 29,4 29,400
VV "0.04" 30,4 30,400
VV "0.06" 68,5 68,500
VV "0.07" 18,5 18,500
VV "2.01" 66 66,000
VV "2.02" 47,77 47,770
VV "2.03" 16,7 16,700
VV "2.04" 9,3 9,300
VV "2.05" 12,0 12,000
VV "2.06" 8,6 8,600
VV "2.07" 11,9 11,900
VV "2.08" 9,5 9,500
VV "2.09" 10,2 10,200
VV "2.10" 11,0 11,000
VV "2.11" 17,5 17,500
VV "2.12a)" 23,0 23,000
VV "2.12b)" 11,9 11,900
VV "2.13" 13,1 13,100
VV "2.14" 5,4 5,400
VV "2.15" 5,8 5,800
VV "2.16" 9,3 9,300
VV "2.17" 4,4 4,400
VV "2.18" 4,3 4,300
VV "2.19" 1,6 1,600
VV "2.20" 1,1 1,100
VV "2.21" 1,1 1,100
VV "2.22" 23,2 23,200
VV "2.23" 2,94 2,940
VV "2.24" 5,6 5,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.25" 3,3 3,300
VV "2.27" 3,2 3,200
VV "2.28" 3,2 3,200
VV Součet 592,810

9 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 20,093 79,21 1 591,57 CS ÚRS 2023 01

10 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 20,093 404,68 8 131,24 CS ÚRS 2025 01
VV N.01
VV 3,36*2,99*2 20,093
VV Součet 20,093

11 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 22,000 349,38 7 686,36 CS ÚRS 2025 01
VV N.05
VV 1NP
VV otvor 0,4*0,25
VV 1 1,000
VV otvor 0,315*0,4
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV 2NP
VV otvor 0,6*0,4
VV 1 1,000
VV otvor 0,5*0,333
VV 2 2,000
VV otvor 0,55*0,366
VV 2 2,000
VV otvor 0,45*0,3
VV 1 1,000
VV otvor 0,125*0,125
VV 4 4,000
VV otvor 0,15*0,15
VV 4 4,000
VV otvor 0,2*0,2
VV 4 4,000
VV Mezisoučet 18,000
VV 2NP
VV otvor 0,1*0,1
VV 1 1,000
VV otvor 0,125*0,125
VV 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 22,000

12 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 7,000 716,29 5 014,03 CS ÚRS 2023 01
VV N.05
VV 1NP
VV 1 1,000
VV N.02
VV 1NP
VV 1 1,000
VV 3 3,000
VV N.05
VV 1NP
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 7,000

13 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus 5,000 2 515,02 12 575,10 CS ÚRS 2023 01
VV N.02
VV 1NP
VV 1 1,000
VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 5,000

14 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 1 613,994 143,82 232 124,62 CS ÚRS 2025 01

VV Stěny
VV "0.01" 81,55*2,99 243,835
VV "0.02" 23,26*2,99 69,547
VV "0.03" 24,24*2,99 72,478
VV "0.04" 30,29*2,99 90,567
VV "0.06" 36,05*2,99 107,790
VV "0.07" 19,09*2,99 57,079
VV m.č. 2.09, 2.08, 2.01, 2.05, 2.04, 2.02, 2.03
VV (105,43+6,91+1,9+3,6)*2,99 352,342
VV "2.06" 11,96*2,95 35,282
VV "2.07" 15,84*2,95 46,728
VV "2.10" 13,15*2,93 38,530
VV "2.11" 18,12*2,94 53,273
VV "2.12a)" 16,42*2,97 48,767
VV "2.12b)" 13,78*2,79 38,446
VV "2.13" 17,0*2,96 50,320
VV "2.14" 9,37*2,97 27,829
VV "2.15" 11,65*2,97 34,601
VV "2.16" 12,12*2,97 35,996
VV "2.17" 9,72*2,96 28,771
VV "2.18" 8,38*2,96 24,805
VV "2.19" 5,45*2,96 16,132
VV "2.20" 4,61*2,96 13,646
VV "2.21" 4*2,96 11,840
VV "2.22" 35,06*2,94 103,076
VV "2.23" 8,98*2,94 26,401
VV "2.24" 9,56*2,97 28,393
VV "2.25" 7,44*2,97 22,097
VV "2.27" 7,05*2,97 20,939
VV "2.28" 7,2*2,97 21,384
VV "otvory"-106,9 -106,900
VV Součet 1 613,994

15 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 62,645 244,72 15 330,48 CS ÚRS 2023 01
VV Okolo otvroů VZT
VV B.06
VV 1NP
VV otvor 0,1*0,1
VV 0,1*4 0,400
VV B.03
VV 2 NP
VV otvor 0,12*0,125
VV 0,12*2+0,125*2 0,490
VV B.05
VV 1NP
VV otvor 0,24*0,14
VV 0,24*2+0,14*2 0,760
VV Mezisoučet 1,650
VV B.03
VV 2NP
VV otvor 0,25*0,25
VV 0,25*4*2 2,000
VV otvor 0,16*0,16
VV 0,16*4 0,640
VV otvor 0,4*0,1
VV 0,4*2+0,1*2 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV otvor 0,4*0,2
VV 0,4*2+0,2*2 1,200
VV Mezisoučet 4,840
VV B3
VV 2NP
VV otvor 0,25*0,25
VV 0,24*4*4 3,840
VV otvor 0,45*0,2
VV 0,45*2+0,2*2 1,300
VV Mezisoučet 5,140
VV B.05
VV 1NP
VV otvor 0,24*0,15
VV 0,24*2+0,15*2 0,780
VV Mezisoučet 0,780
VV B3
VV 2NP
VV 0,505*2+0,4*2 1,810
VV 0,4*2+0,315*2 1,430
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,525*2+0,4*2 1,850
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,48*2+0,355*2 1,670
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV Mezisoučet 15,260
VV B3
VV 2NP
VV 0,505*2+0,4*2 1,810
VV 0,4*2+0,315*2 1,430
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,525*2+0,4*2 1,850
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV 0,48*2+0,355*2 1,670
VV 0,45*2+0,4*2 1,700
VV Mezisoučet 15,260
VV B.03
VV 2NP
VV 1,2*2+0,45*2 3,300
VV 0,9*2+0,4*2 2,600
VV Mezisoučet 5,900
VV B.03
VV 1NP
VV 1,25*2+1,12*2 4,740
VV Mezisoučet 4,740
VV B.03
VV 2NP
VV 0,1*6*3,14 1,884
VV B.06
VV 2NP
VV 0,1*1*3,14 0,314
VV Mezisoučet 2,198
VV B.03
VV 2NP
VV 0,125*3*3,14 1,178
VV 0,125*1*3,14 0,393
VV B.03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2NP
VV 0,16*7*3,14 3,517
VV 0,16*1*3,14 0,502
VV 0,16*1*3,14 0,502
VV Mezisoučet 6,092
VV B.03
VV 2NP
VV 0,25*1*3,14 0,785
VV Mezisoučet 0,785
VV Součet 62,645

16 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,201 7 126,05 1 432,34 CS ÚRS 2025 01
VV N.03
VV 3,185*0,15*0,15 0,072
VV 2,36*0,15*0,15 0,053
VV 3,36*0,15*0,15 0,076
VV Součet 0,201

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 159 840,89

17 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 592,810 78,13 46 316,25 CS ÚRS 2025 01

VV "0.01" 75,1 75,100
VV "0.02" 28,0 28,000
VV "0.03" 29,4 29,400
VV "0.04" 30,4 30,400
VV "0.06" 68,5 68,500
VV "0.07" 18,5 18,500
VV "2.01" 66 66,000
VV "2.02" 47,77 47,770
VV "2.03" 16,7 16,700
VV "2.04" 9,3 9,300
VV "2.05" 12,0 12,000
VV "2.06" 8,6 8,600
VV "2.07" 11,9 11,900
VV "2.08" 9,5 9,500
VV "2.09" 10,2 10,200
VV "2.10" 11,0 11,000
VV "2.11" 17,5 17,500
VV "2.12a)" 23,0 23,000
VV "2.12b)" 11,9 11,900
VV "2.13" 13,1 13,100
VV "2.14" 5,4 5,400
VV "2.15" 5,8 5,800
VV "2.16" 9,3 9,300
VV "2.17" 4,4 4,400
VV "2.18" 4,3 4,300
VV "2.19" 1,6 1,600
VV "2.20" 1,1 1,100
VV "2.21" 1,1 1,100
VV "2.22" 23,2 23,200
VV "2.23" 2,94 2,940
VV "2.24" 5,6 5,600
VV "2.25" 3,3 3,300
VV "2.27" 3,2 3,200
VV "2.28" 3,2 3,200
VV Součet 592,810

18 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 592,810 171,26 101 524,64 CS ÚRS 2025 01
VV "0.01" 75,1 75,100
VV "0.02" 28,0 28,000
VV "0.03" 29,4 29,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0.04" 30,4 30,400
VV "0.06" 68,5 68,500
VV "0.07" 18,5 18,500
VV "2.01" 66 66,000
VV "2.02" 47,77 47,770
VV "2.03" 16,7 16,700
VV "2.04" 9,3 9,300
VV "2.05" 12,0 12,000
VV "2.06" 8,6 8,600
VV "2.07" 11,9 11,900
VV "2.08" 9,5 9,500
VV "2.09" 10,2 10,200
VV "2.10" 11,0 11,000
VV "2.11" 17,5 17,500
VV "2.12a)" 23,0 23,000
VV "2.12b)" 11,9 11,900
VV "2.13" 13,1 13,100
VV "2.14" 5,4 5,400
VV "2.15" 5,8 5,800
VV "2.16" 9,3 9,300
VV "2.17" 4,4 4,400
VV "2.18" 4,3 4,300
VV "2.19" 1,6 1,600
VV "2.20" 1,1 1,100
VV "2.21" 1,1 1,100
VV "2.22" 23,2 23,200
VV "2.23" 2,94 2,940
VV "2.24" 5,6 5,600
VV "2.25" 3,3 3,300
VV "2.27" 3,2 3,200
VV "2.28" 3,2 3,200
VV Součet 592,810

34 K 9-Rx001 D+M přenosný hasící přístroj CO 89B kus 1,000 2 000,00 2 000,00

35 K 9-Rx002 D+M přenosný hasící přístroj 75F kus 1,000 2 500,00 2 500,00

36 K 9-Rx003 D+M přenosný hasící přístroj 34A kus 3,000 2 500,00 7 500,00

D 998 Přesun hmot 28 953,33
19 K 998011008 Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 19,380 1 493,98 28 953,33 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 456 266,37

D 766 Konstrukce truhlářské 80 424,00

20 R
761A3301.Rx01-
D01

Dveře vnitřní kovové jednokřídlové včetně ocelové zárubně kus 1,000 22 000,00 22 000,00

VV D01 1000/1960 mm
VV Kompletní dodávka a montáž dveří ocelových včetně povcrhové úpravy
VV Podrobná specifikace viz projketová dokumentace např. Výpis dveří
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 R
761A3302-
Rx002.D02

Dveře vnitřní kovové dvoukřídlové včetně ocelové zárubně s požární odolností kus 1,000 58 000,00 58 000,00

VV D02 - 1450/1970 mm
VV Kompletní dodávka a montáž dveří ocelových včetně povcrhové úpravy
VV Podrobná specifikace viz projketová dokumentace např. Výpis dveří
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 998766211 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,530 800,00 424,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 4 038,90
23 K 767-Rx001 Demontáž uskladnění a zpětná montáž zábradlí m 2,210 1 810,00 4 000,10

VV R.01
VV 1NP
VV 2,21 2,210
VV Součet 2,210

24 K 998767211 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,970 40,00 38,80 CS ÚRS 2025 01

D 777 Podlahy lité 60 471,46
25 K 77-Rx001 Penetrační nátěr pro provedení samonivelační stěrky m2 68,578 65,33 4 480,20

VV N.04
VV 1NP
VV 9,06*3,36 30,442
VV 8,76*3,36 29,434
VV 2,59*3,36 8,702
VV Součet 68,578

26 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 68,578 299,74 20 555,57 CS ÚRS 2025 01
VV N.04
VV 1NP
VV 9,06*3,36 30,442
VV 8,76*3,36 29,434
VV 2,59*3,36 8,702
VV Součet 68,578

27 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 68,578 265,59 18 213,63 CS ÚRS 2025 01

28 K 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 68,578 203,20 13 935,05 CS ÚRS 2025 01
VV N.04
VV 1NP
VV 9,06*3,36 30,442
VV 8,76*3,36 29,434
VV 2,59*3,36 8,702
VV Součet 68,578

29 K 777611181 Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost provádení podlahových soklíků m2 68,578 44,92 3 080,52 CS ÚRS 2025 01

30 K 998777211 Přesun hmot procentní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 0,520 397,10 206,49 CS ÚRS 2025 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 311 332,01
31 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 313,704 7,13 16 496,71 CS ÚRS 2023 01

32 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 313,704 22,34 51 688,15 CS ÚRS 2023 01

33 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 2 313,704 105,09 243 147,15 CS ÚRS 2025 01
VV Stropy
VV "0.01" 75,1 75,100
VV "0.02" 28,0 28,000
VV "0.03" 29,4 29,400
VV "0.04" 30,4 30,400
VV "0.06" 68,5 68,500
VV "0.07" 18,5 18,500
VV "2.01" 66 66,000
VV "2.02" 47,77 47,770
VV "2.03" 16,7 16,700
VV "2.04" 9,3 9,300
VV "2.05" 12,0 12,000
VV "2.06" 8,6 8,600
VV "2.07" 11,9 11,900
VV "2.08" 9,5 9,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.09" 10,2 10,200
VV "2.10" 11,0 11,000
VV "2.11" 17,5 17,500
VV "2.12a)" 23,0 23,000
VV "2.12b)" 11,9 11,900
VV "2.13" 13,1 13,100
VV "2.14" 5,4 5,400
VV "2.15" 5,8 5,800
VV "2.16" 9,3 9,300
VV "2.17" 4,4 4,400
VV "2.18" 4,3 4,300
VV "2.19" 1,6 1,600
VV "2.20" 1,1 1,100
VV "2.21" 1,1 1,100
VV "2.22" 23,2 23,200
VV "2.23" 2,94 2,940
VV "2.24" 5,6 5,600
VV "2.25" 3,3 3,300
VV "2.27" 3,2 3,200
VV "2.28" 3,2 3,200
VV Mezisoučet 592,810
VV Stěny
VV "0.01" 81,55*2,99 243,835
VV "0.02" 23,26*2,99 69,547
VV "0.03" 24,24*2,99 72,478
VV "0.04" 30,29*2,99 90,567
VV "0.06" 36,05*2,99 107,790
VV "0.07" 19,09*2,99 57,079
VV m.č. 2.09, 2.08, 2.01, 2.05, 2.04, 2.02, 2.03
VV (105,43+6,91+1,9+3,6)*2,99 352,342
VV "2.06" 11,96*2,95 35,282
VV "2.07" 15,84*2,95 46,728
VV "2.10" 13,15*2,93 38,530
VV "2.11" 18,12*2,94 53,273
VV "2.12a)" 16,42*2,97 48,767
VV "2.12b)" 13,78*2,79 38,446
VV "2.13" 17,0*2,96 50,320
VV "2.14" 9,37*2,97 27,829
VV "2.15" 11,65*2,97 34,601
VV "2.16" 12,12*2,97 35,996
VV "2.17" 9,72*2,96 28,771
VV "2.18" 8,38*2,96 24,805
VV "2.19" 5,45*2,96 16,132
VV "2.20" 4,61*2,96 13,646
VV "2.21" 4*2,96 11,840
VV "2.22" 35,06*2,94 103,076
VV "2.23" 8,98*2,94 26,401
VV "2.24" 9,56*2,97 28,393
VV "2.25" 7,44*2,97 22,097
VV "2.27" 7,05*2,97 20,939
VV "2.28" 7,2*2,97 21,384
VV Mezisoučet 1 720,894
VV Součet 2 313,704
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 395 636,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 395 636,00 21,00% 83 083,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 478 719,56

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.3 - EI

ALFASTAV, spol. s r.o.

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže 
uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy,  které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě 
rozporu s VV určující pro rozsah PD. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 395 636,00

D1 - 1. Svítidla 220 891,00

D2 - 2. Elektroinstalace 64 486,00

D3 - 3. HZS 110 259,00

25-050201.3 - EI

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 395 636,00

D D1 1. Svítidla 220 891,00
0 K Pol1 A - LED SVÍTIDLO 120cm 36W 4000K ks 43,000 2 244,00 96 492,00

0 K Pol2 B - LED SVÍTIDLO 120cm 50W 4000K ks 3,000 2 244,00 6 732,00

0 K Pol3 C - LED SVÍTIDLO 18W ks 24,000 1 588,00 38 112,00

0 K Pol4 D - LED SVÍTIDLO 60x60 40W ks 35,000 2 048,00 71 680,00

0 K Pol5 Podružný materiál, PPV % 1,000 7 875,00 7 875,00

D D2 2. Elektroinstalace 64 486,00
0 K Pol6 Kabel CYKY 5Jx10 m 75,000 204,00 15 300,00

0 K Pol7 Kabel H07RN-F 5x10 m 20,000 275,00 5 500,00

0 K Pol8 Vypínač průmyslový 3f 40A/400V, IP65 ks 3,000 1 320,00 3 960,00

0 K Pol9 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 50,000 46,00 2 300,00

0 K Pol10 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 40,000 59,00 2 360,00

0 K Pol11 Kabelový žlab 200X100 žárovězinkovaný, včetně závěsů m 7,000 378,00 2 646,00

0 K Pol12 Lišta LV 40/20 včetně víka a příslušenství m 60,000 93,00 5 580,00

0 K Pol13 Lišta LV 100/60 včetně víka a příslušenství ks 20,000 397,00 7 940,00

0 K Pol14 Doplnění rozvaděče RH dle schéma ks 1,000 15 225,00 15 225,00

0 K Pol15 Podružný materiál, PPV % 1,000 3 675,00 3 675,00

D D3 3. HZS 110 259,00
0 K Pol16 Demontáž stáv svítidel ks 105,000 126,00 13 230,00

0 K Pol17 Demontáž stávajícící el.instalace - část gastro, část VZT - stávající měněné hod 20,000 399,00 7 980,00

0 K Pol18 Svěšení stávajících kabelů v chodbě 1PP, spojkování a přepojení, vymístění pro možnost instalace VZT celek 1,000 47 880,00 47 880,00

0 K Pol19 Úprava stávajícího rozvaděče RH - demontáž odpojených, zrušených prvků, úprava pro osazení nových jističů hod 10,000 399,00 3 990,00

0 K Pol20 Certitikované měření osvětlení – všech řešených prostor hod 40,000 399,00 15 960,00

0 K Pol21 Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. hod 20,000 399,00 7 980,00

0 K Pol22 Ekologická likvidace odpadového materiálu celek 1,000 4 725,00 4 725,00

0 K Pol23 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 18,000 473,00 8 514,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.3 - EI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 749,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 749,00 21,00% 44 257,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 006,29

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.4 - ÚT

ALFASTAV, spol. s r.o.

Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen 
zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou 
dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Veškeré položky ve výkazu jsou 
uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému  
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 749,00

D1 - Zařízení 11 500,00

D2 - Armatury 38 242,00

D3 - Oběhová čerpadla 12 593,00

D4 - Potrubí 68 508,00

D5 - Tepelná izolace 26 106,00

D6 - Stavba 7 400,00

D7 - Měření a regulace 12 500,00

D8 - Demontáže 9 300,00

D9 - Ostatní 24 600,00

25-050201.4 - ÚT

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 749,00

D D1 Zařízení 11 500,00

1 K Pol24
Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového DN32, Qn=6 m3/h,dp=2,0 kPa(Q=1,95 m3/h), včetně 
kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, jímek a odporových teploměrů, šroubení a těsnění ks 1,000 11 500,00 11 500,00

D D2 Armatury 38 242,00
2 K Pol25 Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 ks 2,000 355,00 710,00

3 K Pol26 Kohout kulový-voda, DN 40,t=120°C, PN16 ks 6,000 1 397,00 8 382,00

4 K Pol27 Filtr topenářský, závitový DN 40,120°C, PN16 ks 2,000 1 257,00 2 514,00

5 K Pol28 Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 ks 5,000 331,00 1 655,00

6 K Pol29 Klapka zpětná pružinová, závitová, clona mosaz,  DN40, 120°C, PN15 ks 2,000 1 080,00 2 160,00

7 K Pol30
Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami včetně vypouštěcího nástavce, hlavice s ukazatelem polohy, vnitřní 
závit, způsob měření průtoku přes kuželku ventilu, těsné uzavření, slitina mosazi odolná odzinkování, odchylka 
průtoku při plném otevření max. 5%

ks 1,000 3 152,00 3 152,00

P
Poznámka k položce:
 DN25, PN25, včetně tepelně-izolačního obalu a zaregulování

8 K Pol31
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, pro plynulou regulaci, s možnosti nastavení 
maximálního průtoku, max. tlaková diference 6 bar, min. tlaková diference 0,23 bar, PN16, DN 32, včetně 
šroubení a těsnění, tepelně-izolačního obalu

ks 1,000 6 733,00 6 733,00

P
Poznámka k položce:
nastavení provozních parametrů

9 K Pol32
Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon pro tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, vstupní 
signál 0-10 V, napájení 24 V, uzavírací síla 160 N

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

10 K Pol33
Termostatický radiátorový ventil závitový přímý s funkcí automatického omezení průtoku, rozsah nastavení 10-
150 l/h, PN10, DN10

ks 1,000 448,00 448,00

11 K Pol34 Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky ks 4,000 727,00 2 908,00

12 K Pol35 Pružný připojovací kus závitový- gumový kompenzátor, PN16, DN40, včetně protipřírub a těsnění ks 2,000 1 540,00 3 080,00

D D3 Oběhová čerpadla 12 593,00
13 K Pol36

Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=1,95m3/h,  Hmax=3,2m, P=40W/230V, DN25, 
včetně šroubení a těsnění ks 1,000 12 593,00 12 593,00

D D4 Potrubí 68 508,00
14 K Pol37

Potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, 
m 24,000 1 040,00 24 960,00

15 K Pol38 dttp 42x1,5 m 46,000 838,00 38 548,00

16 K Pol39 Příplatek k potrubí za připojení vodního ohřívače VZT jednotky ks 2,000 1 000,00 2 000,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.4 - ÚT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K Pol40
Napojení potrubí z nelegované tenkostěnné oceli na stávající rozvody z ocelových trub svařovaných, včetně 
doplňkového a pomocného materiálu kpl 6,000 500,00 3 000,00

D D5 Tepelná izolace 26 106,00
18 K Pol41 Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  54/50 mm m 24,000 507,00 12 168,00

19 K Pol42 Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl.  42/40 mm m 46,000 303,00 13 938,00

D D6 Stavba 7 400,00
20 K Pol43 Prostupy pro potrubí ÚT Ć150 mm zdivem z cihel plných na MVC do tl.200 mm, včetně začištění po montáži ks 2,000 1 770,00 3 540,00

21 K Pol44
Požární ucpávky prostupů, do průměru 150 mm pro potrubí ÚT, utěsnění minerální vatou/protipožárním 
tmelem, včetně povrchových úprav a začištění po montáži, s ohledem na PBŘS ks 2,000 1 930,00 3 860,00

D D7 Měření a regulace 12 500,00
22 K Pol45

Propojení regulátoru VZT jednotky s ovládanámi prvky regulačního uzlu teplovodního výměníku, včetně 
kabeláže, spojovacího a instalačního materiálu kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

23 K Pol46 Nastavení provozních parametrů oběhových čerpadel během zkušebního provozu, včetně dopravy osob kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

24 K Pol47 Revize elektro kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D D8 Demontáže 9 300,00
25 K Pol48 Odpojení VZT jednotky od rozvodů ÚT ks 4,000 500,00 2 000,00

26 K Pol49
Demontáž potrubí ocelového svařovaného do DN50,vč. armatur, tvarovek, tepelné izolace a vč. ekologické 
likvidace

m 70,000 100,00 7 000,00

27 K Pol50 Demontáž a opětovná montáž měřiče tepla závitového, vč. doplňkového a pomocného materiálu ks 1,000 300,00 300,00

D D9 Ostatní 24 600,00
28 K Pol51 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

29 K Pol52 Propláchnutí systému kpl 2,000 1 000,00 2 000,00

30 K Pol53 Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému m3 0,100 10 000,00 1 000,00

31 K Pol54 Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

32 K Pol55 Přesuny hmot kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

33 K Pol56 Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email m2 0,100 1 000,00 100,00

34 K Pol57 Koordinace se správcem sítě CZT kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K Pol58 Označovací štítky na potrubí ks 4,000 1 500,00 6 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 719 679,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 719 679,85 21,00% 991 132,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 710 812,62

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.1 - VZT-1

ALFASTAV, spol. s r.o.

Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná 
takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. 
Veškeré použité materiály  musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není 
zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky  Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto 
pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, 
avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.  Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této 
projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li 
uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality  díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s 
minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 719 679,85

D1 - VZT-01 - Větrání gastro provozu 4 664 779,85

D2 - Montážní materiál 54 900,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.1 - VZT-1

Strana 36 z 67



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 719 679,85

D D1 VZT-01 - Větrání gastro provozu 4 664 779,85

0 K Pol59
Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, vodním dohřevem a přímým 
chlazením vzduchu, min. účinnost rekuperace  73 %, třída filtrace  ePM1 50 %(F7) na přívodu a ePM10 50 
%(M5) na odvodu vzduchu Qv= +17 000/ -17 000 m3/

ks 1,000 1 623 965,00 1 623 965,00

2 K Pol60 Pružná manžeta - 1800 x 1250 mm ks 4,000 800,00 3 200,00

0 K Pol61 Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 1500 mm ks 1,000 56 760,00 56 760,00

0 K Pol62 Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 1000 mm ks 1,000 38 170,00 38 170,00

0 K Pol63 Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 1250 mm ks 1,000 49 280,00 49 280,00

0 K Pol64 Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 650 mm ks 1,000 24 810,00 24 810,00

0 K Pol65 Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu - 1000 x 900 mm ks 1,000 7 424,00 7 424,00

0 K Pol66 Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu - 1250 x 630 mm ks 1,000 7 018,00 7 018,00

0 K Pol67 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí, včetně servopohonu 230V 1200 x 450 mm ks 1,000 5 966,00 5 966,00

0 K Pol68 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí, včetně servopohonu 230V - 900 x 400 mm ks 1,000 5 308,00 5 308,00

0 K Pol69 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400 x 400 m ks 1,000 2 706,00 2 706,00

0 K Pol70 Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 1000 x 400 mm ks 2,000 3 721,00 7 442,00

0 K Pol71 Textilní výustka Ø450 mm, l = 4000 mm ks 3,000 6 261,00 18 783,00

0 K Pol72 Textilní výustka Ø450 mm, l = 5000 mm ks 1,000 7 212,00 7 212,00

0 K Pol73 Textilní výustka Ø450 mm, l = 6000 mm ks 2,000 7 756,00 15 512,00

0 K Pol74 Textilní výustka Ø250 mm, l = 4000 mm ks 1,000 3 959,00 3 959,00

0 K Pol75 Indukční digestoř 1400 x 4000 mm ks 1,000 294 170,00 294 170,00

0 K Pol75 Indukční digestoř 1400 x 4000 mm ks 1,000 294 170,00 294 170,00

0 K Pol76 Indukční digestoř 1300 x 3700 mm ks 1,000 288 433,00 288 433,00

0 K Pol77 Indukční digestoř 1200 x 3700 mm ks 1,000 283 041,00 283 041,00

0 K Pol78 Indukční digestoř 1600 x 2700 mm ks 1,000 250 033,00 250 033,00

0 K Pol79 Indukční digestoř 1500 x 2500 mm ks 1,000 232 176,00 232 176,00

0 K Pol80 Indukční digestoř 1500 x 1800 mm ks 1,000 151 534,00 151 534,00

0 K Pol81 Indukční digestoř 1300 x 1500 mm ks 1,000 142 550,00 142 550,00

9 K Pol82 Přívodní dvouřadá lamelový výustka 500 x 200 mm ks 2,000 2 391,00 4 782,00

25-050201.5.1 - VZT-1

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K Pol83 Přívodní anemostat 160 mm ks 4,000 2 917,00 11 668,00

11 K Pol84 Odvodní jednořadá lamelová výustka 600 x 300 mm ks 7,000 2 572,00 18 004,00

12 K Pol85 Čidlo kouře, včetně patice a adaptéru pro montáž do potrubí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

17 K Pol85.1 Protipožární ucpávka pro zatěsnění VZT potrubí, splňující požární odolnost dle PBŘ dle obvodu potrubí ks 4,000 2 500,00 10 000,00

0 K Pol86
Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu  včetně 15 % tvarovek¨. Třída těsnosti 
C do obvodu 6100 mm

bm 6,900 6 504,00 44 877,60

0 K Pol87
Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu  včetně 20 % tvarovek. Třída těsnosti 
C do obvodu 4300 mm

bm 102,000 5 180,00 528 360,00

0 K Pol88
Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu  včetně 25 % tvarovek.Třída těsnosti 
C do obvodu 1700 mm

bm 68,750 2 195,00 150 906,25

14 K Pol89 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu.Třída těsnosti C do Ø250 mm bm 3,000 655,00 1 965,00

15 K Pol90 Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené do Ø160 mm bm 5,000 519,00 2 595,00

16 K Pol91 Protipožární izolace s třídou odolnosti dle PBŘ m2 100,000 630,00 63 000,00

D D2 Montážní materiál 54 900,00
0 K Pol92 Spojovací a těsnící materiál kg 165,000 180,00 29 700,00

0 K Pol93 Materiál na závěsy kg 140,000 180,00 25 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 282,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 125 282,40 21,00% 26 309,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 151 591,70

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.2 - VZT-2

ALFASTAV, spol. s r.o.

Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná 
takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. 
Veškeré použité materiály  musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není 
zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky  Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto 
pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, 
avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.  Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této 
projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li 
uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality  díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s 
minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 282,40

D1 - VZT-02 - Větrání zázezí zaměstanců 123 662,40

D2 - Montážní materiál 1 620,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.2 - VZT-2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 125 282,40

D D1 VZT-02 - Větrání zázezí zaměstanců 123 662,40

0 K Pol94
Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, min. účinnost rekuperace  86 
%, třída filtrace  ePM1 60 %(F7) na přívodu a ePM10 50 %(M5) na odvodu vzduchu Qv= +350/ -350 m3/h, 
dp=125 Pa,  Pel = 0,12 kW 230V

ks 1,000 65 060,00 65 060,00

0 K Pol95 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø160 mm, 0,4 kW 230V ks 1,000 1,00 1,00

2 K Pol96 Pružná manžeta Ø160 mm ks 4,000 267,00 1 068,00

0 K Pol97 Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 1000 mm ks 1,000 3 854,00 3 854,00

0 K Pol98 Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 600 mm ks 2,000 3 346,00 6 692,00

0 K Pol99 Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 300 mm ks 1,000 3 133,00 3 133,00

4 K Pol100 Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu 250 x 250 mm ks 2,000 2 661,00 5 322,00

5 K Pol101 Uzavírací klapka do kruhového potrubí včetně servopohonu 24 V, olvádání od jednotky Ø160 mm ks 2,000 4 071,00 8 142,00

6 K Pol102 Přívodní anemostat 160 ks 2,000 2 917,00 5 834,00

7 K Pol103 Pívodní talířový ventil Ø100 mm ks 1,000 214,00 214,00

8 K Pol104 Odvodní talířový ventil Ø100 mm ks 6,000 214,00 1 284,00

9 K Pol105 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu včetně 30 % tvarovek..Třída těsnosti C do Ø160 mm bm 22,100 904,00 19 978,40

10 K Pol106 Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené do Ø125 mm bm 7,000 440,00 3 080,00

D D2 Montážní materiál 1 620,00
0 K Pol92 Spojovací a těsnící materiál kg 6,000 180,00 1 080,00

0 K Pol93 Materiál na závěsy kg 3,000 180,00 540,00

25-050201.5.2 - VZT-2

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 849,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 849,40 21,00% 28 738,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 587,77

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.3 - VZT-3

ALFASTAV, spol. s r.o.

Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná 
takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. 
Veškeré použité materiály  musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není 
zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky  Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto 
pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, 
avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.  Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této 
projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li 
uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality  díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s 
minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 44 z 67



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 849,40

D1 - VZT-03 - Větrání skladů kuchyně a  skladů inventáře 134 329,40

D2 - Montážní materiál 2 520,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.3 - VZT-3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 849,40

D D1 VZT-03 - Větrání skladů kuchyně a  skladů inventáře 134 329,40

0 K Pol107
Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, min. účinnost rekuperace  86 
%, třída filtrace  ePM1 60 %(F7) na přívodu a ePM10 50 %(M5) na odvodu vzduchu Qv= +320/ -320 m3/h, 
dp=125 Pa,  Pel = 0,12 kW 230V

ks 1,000 65 060,00 65 060,00

0 K Pol108 Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø160 mm, 0,38 kW 230V ks 1,000 1,00 1,00

2 K Pol96 Pružná manžeta Ø160 mm ks 4,000 267,00 1 068,00

0 K Pol97 Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 1000 mm ks 1,000 3 854,00 3 854,00

0 K Pol98 Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 600 mm ks 2,000 3 346,00 6 692,00

0 K Pol99 Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 300 mm ks 1,000 3 133,00 3 133,00

4 K Pol100 Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu 250 x 250 mm ks 2,000 2 661,00 5 322,00

5 K Pol101 Uzavírací klapka do kruhového potrubí včetně servopohonu 24 V, olvádání od jednotky Ø160 mm ks 2,000 4 071,00 8 142,00

6 K Pol102 Přívodní anemostat 160 ks 2,000 2 917,00 5 834,00

7 K Pol109 Přívodní dvouřadá lamelový výustka do kruhového potrubí 200 x 75 mm ks 2,000 736,00 1 472,00

8 K Pol104 Odvodní talířový ventil Ø100 mm ks 2,000 214,00 428,00

9 K Pol110 Odvodní jednořadá lamelová výustka do kruhového potrubí 400 x 75 mm ks 1,000 713,00 713,00

9 K Pol105 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu včetně 30 % tvarovek..Třída těsnosti C do Ø160 mm bm 35,100 904,00 31 730,40

10 K Pol106 Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené do Ø125 mm bm 2,000 440,00 880,00

D D2 Montážní materiál 2 520,00
0 K Pol92 Spojovací a těsnící materiál kg 8,000 180,00 1 440,00

0 K Pol93 Materiál na závěsy kg 6,000 180,00 1 080,00

25-050201.5.3 - VZT-3

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 992,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 992,00 21,00% 2 518,32

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 510,32

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.4 - V-01

ALFASTAV, spol. s r.o.

Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná 
takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. 
Veškeré použité materiály  musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není 
zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky  Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto 
pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, 
avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.  Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této 
projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li 
uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality  díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s 
minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 992,00

D1 - Ventilátor 01 (V-01)- Větrání skladu obalů a zbytků z kuchyně 11 812,00

D2 - Montážní materiál 180,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.4 - V-01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 992,00

D D1 Ventilátor 01 (V-01)- Větrání skladu obalů a zbytků z kuchyně 11 812,00
1 K Pol111 Radiální ventilátor, napojení Ø100 mm Qv= 100 m3/h, dp= 50 Pa, Pel = 0,025 kW 230V , hm.: 1 kg ks 1,000 6 809,00 6 809,00

2 K Pol112 Přívodní mřížka 400 x 100 mm ks 2,000 1 129,00 2 258,00

3 K Pol113 Protidešťová žaluzie do kruhového potrubí potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu Ø125 mm ks 1,000 2 235,00 2 235,00

0 K Pol114 Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu Ø100 mm m 1,000 510,00 510,00

D D2 Montážní materiál 180,00
0 K Pol92 Spojovací a těsnící materiál kg 0,500 180,00 90,00

0 K Pol93 Materiál na závěsy kg 0,500 180,00 90,00

25-050201.5.4 - V-01

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 500,00 21,00% 10 605,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 105,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.5 - Demontáž

ALFASTAV, spol. s r.o.

Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná 
takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. 
Veškeré použité materiály  musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není 
zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky  Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto 
pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, 
avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.  Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této 
projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li 
uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality  díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s 
minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 500,00

D1 - Demontáže stávající jednotky a potrubí 50 500,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.5 - Demontáž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 500,00

D D1 Demontáže stávající jednotky a potrubí 50 500,00
1 K Pol115 Demontáž stávajícího potrubí v 1.NP klp 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K Pol116 Demontáž stávajícího potrubí ve 1.PP klp 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K Pol117 Demontáž stávajících jednotek klp 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K Pol118 Přesun hmot klp 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K Pol119 Ekologická likvidace VZT jednotek klp 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K Pol120 Doprava klp 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K Pol121
Případná demontáž a montáž odvodního potrubí jednotky větrající gastro prostor (2 lidi, plošina, 1 den práce), 
včetně dopravy plošiny kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

25-050201.5.5 - Demontáž

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 000,00 21,00% 7 350,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 350,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.6 - Společné

ALFASTAV, spol. s r.o.

Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná 
takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. 
Veškeré použité materiály  musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není 
zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky  Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá 
obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto 
pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, 
avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.  Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této 
projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li 
uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality  díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s 
minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. 
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 000,00

D1 - Přesuny hmot 10 000,00

D2 - Zkoušky 25 000,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT

25-050201.5.6 - Společné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 000,00

D D1 Přesuny hmot 10 000,00
2 K Pol122 Přesun hmot do 3 tun kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

3 K Pol123 Lešení do výšky 4 m kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

4 K Pol124 Kordinace se stavbou  transportu VZT do strojovny objektu a na střechu kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

D D2 Zkoušky 25 000,00
6 K Pol125 Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K Pol126
Autorizované měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle 
požadavku hygieny kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

8 K Pol127 Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

25-050201.5.6 - Společné

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.5 - VZT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61 245,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 61 245,00 21,00% 12 861,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74 106,45

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.6 - ZTI

ALFASTAV, spol. s r.o.

Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen 
zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou 
dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Veškeré položky ve výkazu jsou 
uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61 245,00

D1 - KANALIZACE - dodávka, montáž 36 650,00

D2 - VODOVOD - dodávka, montáž 22 595,00

D3 - Stavba 2 000,00

25-050201.6 - ZTI

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 61 245,00

D D1 KANALIZACE - dodávka, montáž 36 650,00
1 K Pol128 Potrubí kanalizační plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž. DN 32 m 15,000 540,00 8 100,00

2 K Pol129 Demontáž stávající kanalizace, 9m, dvě odbočky, systém KG, DN 150 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

3 K Pol130 Uložení odpadní trubky KG s hrdlem, DN 150mm. dodávka, montáž. m 9,000 626,00 5 634,00

4 K Pol131 montáž odbočky KG, DN 40 - DN 150 dodávka, montáž. ks 3,000 2 370,00 7 110,00

5 K Pol132 montáž čistícího kusu KG, DN 150 dodávka, montáž. ks 1,000 564,00 564,00

6 K Pol133 Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu ks 6,000 1 028,00 6 168,00

7 K Pol134 Odbočka do sifonu, dodávka, montáž ks 1,000 200,00 200,00

8 K Pol135 Odbočka do kanalizačního potrubí, dodávka, montáž ks 1,000 1 000,00 1 000,00

9 K Pol136 Čerpadlo kondenzátu s vestavěným zásobníkem, dodávka, montáž ks 1,000 4 094,00 4 094,00

10 K Pol137 Potrubí tlakové kanalizace PE, dodávka, montáž m 3,000 370,00 1 110,00

11 K Pol138 Uchycení potrubí objímkami kpl 1,000 720,00 720,00

12 K Pol139 Zkouška těsnosti kanalizace vodou ks 1,000 450,00 450,00

13 K Pol140 Přesun hmot kpl 1,000 500,00 500,00

D D2 VODOVOD - dodávka, montáž 22 595,00
14 K Pol141 Montáž hydrantových skříní vč.zednických výpomocí kpl 1,000 500,00 500,00

15 K Pol142 Hydrantový systém D 25/20 m - vestavba ks 1,000 10 100,00 10 100,00

16 K Pol143 Pořární vodovod - potrubí z uhlíkové oceli, D28, PN 20 m 15,000 603,00 9 045,00

17 K Pol144 Pořární vodovod - Koleno 90°  D28 ks 9,000 50,00 450,00

18 K Pol145 Napojení na stávající požární vodovod kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

19 K Pol146 Kontrola před uvedením do provozu kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

20 K Pol147 Přesun hmot kpl 1,000 500,00 500,00

D D3 Stavba 2 000,00
21 K Pol148 Přípomocné bourací a ostatní práce vč.přípomocného materiálu h 5,000 400,00 2 000,00

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.6 - ZTI
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:
Energy Benefit Center a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 281 691,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 281 691,00 21,00% 1 109 155,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 390 846,11

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.7 - Gastro

ALFASTAV, spol. s r.o.

Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen 
zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou 
dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které 
pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. 
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 281 691,00

D-001 - Gastronomická technika 5 281 691,00

25-050201.7 - Gastro

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Energy Benefit Center a.s. Projektant:
Uchazeč: ALFASTAV, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 281 691,00

D D-001 Gastronomická technika 5 281 691,00
1 K Pol149 elektrický kotel 150 lt s aut. dop. duplikátoru kus 1,000 96 930,00 96 930,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů  

2 K Pol150 elektrický kotel 85 lt s aut. dop. duplikátoru kus 2,000 90 420,00 180 840,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

3 K Pol151 elektrický konvektomat 20xGN 2/1 kus 2,000 610 280,00 1 220 560,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

4 K Pol152 myčka kuchyňského nádobí s rekuperací vodních par, s čelním nakládáním kus 1,000 445 617,00 445 617,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

5 K Pol153 elektrický bojlerový konvektomat 10xGN2/1 kus 1,000 408 529,00 408 529,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

6 K Pol154 Tunelový mycí stroj stolního nádobí, sušící zóna, vč. Tepelného čerpadla kus 1,000 1 994 170,00 1 994 170,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

7 K Pol155 truhlicová mraznička 600 l kus 1,000 19 390,00 19 390,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

8 K Pol156 chladící skříň 500 l profi line nerez kus 2,000 22 969,00 45 938,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

9 K Pol157 elektrická fritéza 30lt  1-košová s podestavbou a výpustní baterií kus 1,000 29 570,00 29 570,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

10 K Pol158 Univerzální kuchyňský stroj s výbavou 60 l, včetně přídavného mlýnku na maso kus 1,000 214 480,00 214 480,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

11 K Pol159 Univerzální kuchyňský stroj s výbavou 30 l kus 1,000 195 478,00 195 478,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

12 K Pol160 Hnětač těsta 170 l spirálový kus 1,000 282 779,00 282 779,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

13 K Pol161 Škrabka brambor a kořenové zeleniny kus 1,000 52 410,00 52 410,00

P
Poznámka k položce:
podrobně viz Specifikace spotřebičů

SEN gastroprovozu ZŠ Plánická

25-050201.7 - Gastro

Strana 66 z 67



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol162 Doprava, montáž, uvedení do provozu, odborná demontáž a likvidace soubor 1,000 95 000,00 95 000,00

P
Poznámka k položce:
doprava, montáž, uvedení do provozu
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Vyjádření AD, podpis a razítko:

Posouzení změny:

Zdůvodnění změny:  1)

Příloha č. 3 SoD:

Autorský dozor projektanta:

Změna:

Stavba:

"Snížení energetické náročnosti gastroprovozu ZŠ Plánická v Klatovech"Projekt:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY  č. ...



Dopady:

Doporučení

Vyjádření zhotovitele:

do projektové 
dokumentace:

do časového plánu:

,-Kč viz příloha

Podpis a razítko zhotovitele:

Vyjádření objednatele - TD:

Dopady do ceny:

(Přílohy:   položkový rozpočet 
změn +/-

Fotodokumentace)

Výkresová část

Datum:

Podpis TD:V Klatovech dne:

Schválení Radou města Klatovy dne:

Závěrečné stanovisko objednatele

Zhotovitel:


