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DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. ORM/13/2021/Če z 17.05.2021 

na akci 
 

 „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy – 3. etapa, část 1“ 
 

   
 

1.  Smluvní strany 
                                      
Objednatel  : město Klatovy  
Sídlo    : náměstí Míru 62/I , 339 01 Klatovy 
IČ     : 00255661                                     
DIČ   : CZ00255661 
Bankovní spojení       : Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0821048319/0800 nebo  
                                      0821048319/0800, 
                                      Unicredit bank a.s., číslo účtu 2106773537/2700 
                                      Komerční banka, a.s., číslo účtu 43-328930287/0100 
Zastoupen   : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města 
     ve věcech technických: Luděk Černík, investiční referent objednatele,                                                                                        
                                          tel.: 376 347 237, mobil: 602 334 310, 
                                                                          e-mail: lcernik@mukt.cz 
  
    
a 

 
 
Zhotovitel            : Silnice Klatovy a.s. 
Sídlo    : Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
IČ                          : 45357307 
DIČ                           : CZ45357307 
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.  /   Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu            : 3738692/0800             /   1063004492/5500 
Zastoupen                   
ve věcech smluvních   : Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti  
                                      (oprávněn na základě plné moci) 
                                      tel. 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz  
ve věcech technických: František Mužík , vedoucí stavební výroby 

  tel.: 777 705 478, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz  
 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, složka 221 
Plátce DPH  : ANO – NE (nehodící se škrtněte        
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2. 

Na základě čl. 14 SoD se obě strany dohodly na uzavření dodatku. Předmětem dodatku 
je změna ceny díla. Důvodem změny ceny díla je zejména částečná změna provedení 
konstrukčních vrstev pod komunikacemi. 
 
 

3. 
Původní znění čl. 5.1.1 
Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 
této smlouvy) činí:      

8.665.491,20 Kč bez DPH. 
 
 
Nové znění čl. 5.1.1 
Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 
tohoto dodatku) činí:      

8.370.763,14 Kč bez DPH. 
 

4. 
Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/13/2021/Če z 17.05.2021, 
jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti.  
Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všech 
oprávněných osob obou smluvních stran.                                                                  
 
 

5. 
Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán 
a schválen Radou města Klatovy dne  29.09.2021, usnesením č. 19. 
 
 
 
 
V Klatovech             
 
 
 
 
   
..........................................                                                     ...................................... 
     Mgr. Rudolf Salvetr                                                         Bc. Pavel Panuška 
    starosta města Klatov                                                         ředitel společnosti             
                                                                                              (oprávněn na základě plné moci)                       
        (objednatel)                                                                         (zhotovitel)         
 
 
 
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací výkazem výměr 
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