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     ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, DIO 
 
 

1. ÚVOD 
 

Rekonstrukce mostu přes Drnový potok na místní komunikaci – Nádražní ulici 
v Klatovech se bude provádět za úplné uzavírky mostu s převedením dopravy na okolní 
místní komunikace. 

Součástí stavby je rekonstrukce mostního objektu a předmostí s napojením na stávající 
chodníky v Nádražní ulici. 

 
 
2. STRUČNÝ POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 
 
Před zahájením stavebních prací na mostním objektu budou provedeny přeložky vodovodu 

a NTL plynovodu pod koryto. Při výstavbě mostu bude nejprve připraveno zařízení staveniště 
a osazeno dopravní značení s uzavírkou mostu. Poté budou provedeny přeložky inženýrských 
sítí a jejich provizorní vyvěšení. Jedná se o provizorní vyvěšení telefonních kabelů a kabelů 
ČEZ TELCO na výtoku a ČD Telematika a metropolitní sítě, které jsou v současnosti uloženy 
v chodníku na vtoku. Kabely je nutno vyvěsit mimo mostní objekt. Po rekonstrukci mostu 
budou kabely uloženy do chrániček v chodníku. Vedení plynu uložené podél římsy na výtoku 
bude přeloženo a převedeno pod korytem potoka na vtoku. Vodovod na vtoku bude rovněž 
přeložen a veden pod korytem potoka v souběhu s plynovodem. Přeložky NTL plynovodu a 
vodovodu budou provedeny jako samostatná stavba před zahájením výstavby mostu. 

 V koordinaci s pracemi na přeložkách započne demolice mostu. Nejprve bude odstraněna 
vozovka, zábradlí, chodníky a římsy, poté je nutné provizorně vyvěsit a ochránit všechny 
inženýrské sítě v chodníku.  Demolici chodníků je nutné provádět velmi opatrně, aby nebyly 
poškozeny kabely, které jsou do nich uložené. Následně bude provedena demolice klenby a 
žb. nosné konstrukce. Budou odbourány opěry do spodní úrovně úložných prahů. Bude 
postavena lávka se zábradlím pro potřeby stavby. Pak budou provedeny mikropiloty, které 
budou vrtány zdivem nábřežních zdí. Budou vybetonovány úložné prahy, za opěrami bude 
provedena drenáž s vyústěním do koryta. Budou osazeny předpjaté nosníky. Bude provedena 
izolace z natavovacích pásů a ochrana izolace. Budou osazeny UHPFRC prefabrikované 
římsy, dále budou osazeny obruby, dobetonovány monolitické římsy a chodníky 
s chráničkami pro inženýrské sítě. Rezervní chráničky budou vyvedeny za úložné prahy, 
zapuštěny a zaslepeny. Bude provedena konstrukce vozovky, dozdění nábřežních zdí a 
dobetonování říms na nábřežních zdech, do říms bude osazeno zábradlí a provedeny ochranné 
nátěry betonových konstrukcí a zálivky. Všechny stavební páce musí být koordinovány tak, 
aby jejich postup byl co nejefektivnější. Harmonogram stavebních prací detailně zpracuje 
zhotovitel stavby. 

     Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s příslušnými ČSN a s 
Technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo 
dopravy ČR, odbor pozemních komunikací. Použité materiály a prvky musí mít patřičné 
certifikáty a atesty, kvalita povrchů, rovinnost a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN. 

Stavební práce je nutno provádět v souladu s projektem a dle platných norem a předpisů 
v náležité kvalitě. 

Stavba musí být především provedena z kvalitních materiálů, odchylky v rozměrech a 
v kvalitě povrchů musí být v souladu s ČSN. 

Součástí PD je návrh harmonogramu stavby. Přesný návrh postupu prací bude proveden 
v harmonogramu, který předloží zhotovitel stavby. 
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Lhůta výstavby jsou 4,5 měsíce. 
 
3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
S umístěním zařízení staveniště se počítá na plochách ve správě Města Klatovy. Je 

počítáno s plochou zařízení staveniště cca 80m2, na této ploše bude umístěna buňka pro 
stavbyvedoucího a stavební dělníky a sociální zařízení včetně chemického WC a skládka 
materiálu. 

Zhotovitel zajistí dodání pitné vody a vody na provádění osobní hygieny. Případnou el. 
přípojku je nutno projednat s ČEZ. O konkrétním umístěním plochy zařízení staveniště 
rozhodne zhotovitel stavby a projedná umístění zařízení staveniště s vlastníkem pozemku. Na 
ploše zařízení staveniště nesmí dojít ke zhoršení z hlediska ochrany životního prostředí, na 
této ploše nesmí být skládkován vyfrézovaný materiál. Po skončení výstavby bude plocha 
zařízení staveniště uvedena do původního stavu. 

 
4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, ZATŘÍDĚNÍ ODPADU 

 
 Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl. č. 
541/2020 v aktuálním znění Sb. takto: 
 
 č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  
 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 
 170101 beton                                                       recyklace  
                                                                                                     popř.  řízená skládka 
 170504 zemina a kamení neobsahující  
                                        nebezpečné látky                                  zpětný zásyp  
                                                                                                     nebo řízená skládka 

 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) recyklace na obalovně popř. 
odvezeno na skládku 
objednatele  

 020103 odpad rostlinných pletiv řízená skládka 
         170203  plasty řízená skládka 
 170411  kabely  řízená skládka 

 

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu. 

Je počítáno s odvozem vybouraného materiálu na skládku např. do Štěpánovic, vybouraná 
zemina bude přednostně uložena do zásypů. Beton bude přednostně recyklován. Sejmutá 
ornice a případně kamenné zdivo, desky a obruby budou uložena na skládku Technických 
služeb Klatovy.   

   5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
BOZP řeší zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění 1/2024 o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné podmínky jednotlivých paragrafů zákona 
stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle přílohy 
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nařízení č. 591/2006: 
 
č.1 Další požadavky staveniště 
 
č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb. 
v aktuálním znění 1/2024, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

Při bourání je nutno postupovat opatrně od konstrukcí nesených ke konstrukcím nosným 
a neohrozit stabilitu konstrukce a bezpečnost pracovníků. 

 
Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 

přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na 
provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav 

inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do 
těchto sítí.  Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení 
průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
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stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

V  případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních 
dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jedu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. 

 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 
 Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 

dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby ( 
stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 
staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 
z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací. 
 
     Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen, při svařování a řezání 
plamenem a při pracích na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být 
nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných 
bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění 
k jejich obsluze. Po dobu výstavby mostu musí být zřízeno na okraji mostu bezpečnostní 
zábradlí. Při bourání je nutno postupovat od částí nesených po nosné, pracovat opatrně a dbát 
na bezpečnost práce.  
 

 
6 . DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

      Oprava mostu v Nádražní ul. bude prováděna za úplné uzavírky komunikace, jedná se o 
místní komunikaci v Klatovech, katastrální území Klatovy. Dopravně inženýrské opatření 
obsahuje dočasné dopravní značení, které je vykresleno v přiložené situaci. 
 Chodci budou převedeni na chodník v Domažlické ul. na lávku u mostu ev.č. 22 – 023. 
Doba uzavírky se uvažuje na 4,5 měsíce. 
 
 
Dočasné dopravní značení 
 
      Během provádění stavebních prací je nutno umožnit průjezd vozidlům hasičského sboru, 
záchranné služby a policie ČR do území – doprava je převedena na místní komunikace. Dále 
je nutno zabezpečit bezpečný přechod chodcům k přilehlým nemovitostem a umožnit 
zásobování oblasti. Dále je nutno zabezpečit bezpečný průchod chodců, uzavřené chodníky 
označit varovnou páskou a tabulkou upozorňující chodce na omezení provozu.  
      Dočasné dopravní opatření spočívá v umístění dopravních značek včetně stojanů. Značky 
budou v reflexním provedení, navržené dopravní značení je zakresleno v přiložených 
situacích. 
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Před započetím stavebních prací bude dopravní opatření projednáno s Policií ČR, DI 
Klatovy a o uzavírku bude včas zažádáno na MěÚ Klatovy, referát dopravy.     

      Zhotovitel je povinen udržovat dopravní značení. Po skončení stavebních prací bude 
dočasné značení odstraněno.      
 

V Plzni 1/2024                                                                               Ing. Daniela Škubalová 

 


