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1. Všeobecná část 
Všeobecné podmínky, požadavky, specifikace, vedlejší a ostatní náklady uvedené v tomto dokumentu jsou společné 
pro všechny stavební objekty a provozní soubory v této zadávací dokumentaci. Technické specifikace uvedené v 
projektové dokumentaci doplňují a upřesňují tyto společné specifikace. Při případné absenci specifikací v projektové 
dokumentaci platí specifikace uvedené v tomto dokumentu. Při případném rozporu technických specifikací v 
projektové dokumentaci se společnými specifikacemi v tomto dokumentu platí technické specifikace uvedené v 
projektové dokumentaci. 

Pokud se v dokumentaci vyskytuje pojem „Technický dozor investora“ (zkratka TDI) nebo pojem „Správce stavby“, 
jedná se vždy, ve smyslu stavebního zákona, o osobu technického dozoru stavebníka. 

Zadávací podmínky a všechny další přílohy této zadávací dokumentace se podpisem smlouvy stanou přílohami 
smlouvy o dílo, a proto je nutné odkazy na ně chápat v tomto kontextu. 

1.1 Zkratky 

Zkratka  Výklad zkratky 

AB Asfaltobeton 
BPV výškový systém Balt po vyrovnání 
ČD  České dráhy 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČR Česká republika 
ČS čerpací stanice 
ČSN  Česká (Československá) státní norma 
ČŠ  čistící šachta výtlaku 
ČŠ čistící šachta 
ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 
DE vnější průměr potrubí 
DN vnitřní průměr potrubí 
D+M dodávka a montáž 
EN  Evropská norma 
GIS grafický informační systém 
HTÚ  hrubé terénní úpravy 
HUP  hlavní uzávěr plynu      
JME  Jihomoravská energetika 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
KT Kamenina 
LB lomový bod 
lPE lineární polyetylén 
LTH litina hrdlová 
m n.m. metrů nad mořem 
NN rozvody nízkého napětí 
NP  nadzemní podlaží 
NTL  Nízkotlaký 
OK  odlehčovací komora 
OOP Obecné obchodní podmínky 
OS  odlehčovací stoka 
OSŽT  Oblastní správa železničních komunikací 
PN jmenovitý tlak 
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Zkratka  Výklad zkratky 

PP  podzemní podlaží 
PP Polypropylén 
PS  provozní soubor 
PVC polyvinylchlorid 
RD realizační dokumentace 
S&E strojní a elektrické 
Sb.  sbírka zákonů 
SKL sklolaminát 
SO  stavební objekt      
SSZT  Správa sdělovací a zabezpečovací techniky 
STL  středotlaký 
Š  revizní šachta kanalizace  
UV  uliční vpust 
VN rozvody vysokého napětí 
VO  veřejné osvětlení 
ZDS zadávací dokumentace stavby 
ŽB železobeton 
ŽKM železniční kilometr (staničení železnice) 

 

1.2 Všeobecné požadavky na zhotovitele 
Zhotovitel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, přístupech a podmínkách na staveništi a to nejen z informací 
uvedených v dokumentaci. Podáním nabídky zhotovitel potvrzuje, že se obeznámil se všemi aspekty a riziky 
realizace Díla a jeho provozu, a že tyto zohlednil ve své technické a cenové nabídce. 

Bez ohledu na rozdělení požadavků a podmínek do různých stavebních objektů a provozních souborů, každý z nich 
je považován za doplněk jakéhokoli jiného. 

Bez ohledu na to, že zhotovitel bude plnit požadavky na materiály a zpracování, které jsou uvedeny v tomto 
dokumentu, se zhotovitel sám ujistí, že veškeré materiály a normy jsou adekvátní pro řádné zpracování díla. 

Zhotovitel zahrne do své nabídky všechny náklady související s realizací stavby a se zabezpečením jejího průběhu 
(včetně příslušných správních poplatků), dále se sociálním zabezpečením pracovníků, s bezpečností práce, apod. v 
rozsahu plně pokrývajícím všechny činnosti při výstavbě. V případě, že to zhotovovací práce budou vyžadovat, 
zhotovitel zajistí případné další průzkumné práce (např. průzkum podzemních překážek, ověření stavu konstrukcí 
těsně před zahájením prací aj.) a posudky (např. statické) potřebné pro zajištění hladkého průběhu stavby. 

Součástí plnění zhotovitele bude i vybavení stavby z hlediska požární ochrany, které vyplývá ze stavebního řízení a 
obecně platných předpisů. 

Zhotovitel dále přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že provoz kanalizace a ČOV bude zajišťovat současný 
provozovatel. Zhotovitel bude svou činnost koordinovat a udělá vše proto, aby umožnil v maximální míře obsluhu a 
provoz stávajících zařízení. Zhotovitel nebude omezovat provozovatele při plnění jeho povinností při zajišťování 
provozu do té míry, že by omezil nebo znemožnil řádný provoz. 

Veškeré práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel si před zahájením prací zajistí plnou informovanost o provozu. 
K napojování rekonstruovaných nebo nově vybudovaných vodovodních řadů a kanalizačních stok na stávající 
vodovod a kanalizaci je povinností Zhotovitele přizvat provozovatele stávajícího vodovodu nebo kanalizace. 

Zhotovitel je povinen doložit doklady a oprávnění pracovníků k provádění vybraných činností, např. osvědčení pro 
svařování potrubí, elektroinstalační práce a další. 

Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, ploch, povrchů včetně 
přístupových cest apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního stavu. Tyto práce musí 
zhotovitel zahrnout do své cenové nabídky stejně jako náklady spojené s činností v ochranných pásmech 
inženýrských sítí. 
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Veškeré plochy nutné pro stavbu jsou vymezeny v rámci staveniště. Řízenou skládku pro uložení přebytečné zeminy 
a vybouraného materiálu si zajistí budoucí zhotovitel v rámci nabídky. 

Primárně je zhotovitel zavázán minimalizovat produkci odpadů a v maximální možné míře využít recyklaci při 
nakládání s nimi. Zejména se jedná o přebytečnou zeminu z výkopů, vytěžené kamenivo, vybourané betony apod. 
(pokud budou splňovat projektem dané vlastnosti), kdy je požadováno v maximální možné míře je zpětně použít v 
rámci stavby např. s využitím mobilní drtící a třídící linky apod. 

V případě nutnosti čerpat podzemní vodu při výkopových pracích, bude součástí prací zhotovitele dále projednání a 
zajištění povolení této manipulace s podzemní vodu příslušnými orgány státní správy a organizacemi hájícími 
veřejné zájmy. Náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za toto množství (včetně případných 
nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí nákladů zhotovitele. 

Zhotovitel provede veškeré stavební a montážní práce a související činnosti v souladu s platnými předpisy a 
normami. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z ustanovení uvedených ve svazku 3 zadávací dokumentace, které 
nejsou předmětem konkrétních položek uvedených ve výkazu výměr, zhotovitel do těchto položek započte (rozpustí). 

1.3 Normy a hlavní související předpisy 

Ekvivalence norem a zákonů 

Jestliže je ve smluvní dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží 
a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného 
vydání nebo revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podání nabídky, pokud 
není výslovně uvedeno jinak.  

Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a 
zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí 
jejich použití písemně schválit.  

Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně 
popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce 
stavby.  

V případě, že správce stavby určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel 
splní původně vyžadované normy. 

Normy ČSN a ostatní předpisy uvedené ve smlouvě, jsou brány v úvahu, pokud byly v platnosti 28 dní před 
termínem odevzdání soutěžních nabídek. 

Jakýkoliv odkaz ve smlouvě na normy vydané Úřadem pro normalizaci nebo jiným oborovým orgánem, bude chápán 
jako závazný odkaz na srovnatelnou normu. 

Technické normy musejí být používány přednostně v následujícím pořadí: 

1. Harmonizovaná norma (resp. česká technická norma, která přejímá plně požadavky stanovené příslušnou 
evropskou normou) – zpravidla je v označení ČSN EN …. 

2. Určená norma (uvedená v právních předpisech nebo ostatních uvedených dokumentech) 

3. Česká technická norma (která není normou harmonizovanou či určenou), 

Seznam norem 

Seznam platných českých technických norem uspořádaný podle nařízení vlády vydaných k provedení zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů je možné získat v Českém normalizačním institutu, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1 (http://www.csni.cz). 

Hlavní související právní předpisy 

Platné právní předpisy jsou zveřejněny v Sbírkách zákonů a Sbírkách mezinárodních smluv. Tyto sbírky je možné 
získat na adrese http://www.mvcr.cz.  
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1.4 Charakteristika zboží a materiálů použitých na 
stavbu 

Veškeré zboží a materiály, které mají být zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a budou mít 
všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud není v technické specifikaci konkrétní části stavby 
uvedeno jinak. 

Před započetím stavebních prací zhotovitel předá správci stavby seznam subdodavatelů a zdrojů materiálu pro 
provádění prací. Tento seznam může být během prací se souhlasem správce stavby měněn a doplňován. Na 
vyžádání správce stavby budou poskytnuty vzorky pro odsouhlasení. 

Pokud se někde v této dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, je tento výrobek považován za příklad 
který lze nahradit ekvivalentním. 

Materiálové normy 

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně odpovídajícím evropským normám 
a musí  být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR. 

V případě, že je v dokumentaci předepsána nerezová ocel, je vždy vyžadována austenitická nerezová ocel. 

Pro označování nerezové oceli podle různých norem platí následující tabulka: 

DIN AISI ČSN EURONORMA SS Spojovací mat. 

1.4021 420 17 022 X 20 CR 13 2303  

1.4301 304 17 240, 17 241 X5 CR NI 18-10 2333 A2-70 
1.4305 303 - X10 CR NI S 18-9 2346  

1.4306 304L 17 249 X2 CR NI 19-11 2352   
1.4401 316 17 346 X5 CR NI MO 18-10 2347 A4-70 

1.4435 316L 17 350 X2 CR NI MO 18-12 2353   

1.4436 316 17 352 X5 CR NI MO 18-12 2343   
1.4541 321 17 246, 17 248 X6 CR NI TI 18-10 2337   

1.4571 316Ti 17 348 X6 CR NI MO TI 17-12-2 2350   

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při prohlídkách a při předání 
a převzetí díla nebo jeho částí. 

Skladování materiálů 

Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být 
skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným 
způsobem skladování, nebo ošetřování, nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na 
náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. 

Manipulace a užití materiálů 

Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN a ostatních předpisů, které se k 
manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít k poškození materiálu.  

Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na stavbě použit jen se souhlasem objednatele. Způsob 
opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen. 

Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno projektem nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. 
Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své 
náklady zhotovitel. Ten na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. 
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1.5 Podmínky užívání území stavby 

Pořádek na staveništi 

Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, neprodleně odstraní ze staveniště veškerý 
odpad a jiný přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, 
skladovány a urovnány. 

Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty, štěrk a další cizorodý materiál ze všech ulic 
a cest, který byl zanechán v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omýváni vodou, mechanické 
kartáčování a v případě potřeby použiti manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu 
srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. 

Bezprostředně po závěrečném zásypu potrubí zhotovitel odklidí veškerý stavební odpad, přebytek vytěženého 
materiálu a jiné hmoty a dokončí obnovu všech oplocení, příkopů, propustků, dopravních značek a dalších objektů. 
Odstranění veškerého tohoto materiálu bude provedeno na skládku odpadu schválenou příslušným úřadem, do 
jehož kompetence zařízení na likvidaci odpadů spadá. 

Protokol o předání a převzetí prací nebude vydán, dokud zhotovitel neodstraní všechna strojní zařízení, 
příslušenství, provozovny a odpadní materiál ze staveniště a dokud nebude staveniště uvedeno do původního stavu 
(odsouhlasí správce stavby). 

Přístup na staveniště 

Před zahájením provozu staveniště předá správce stavby díla zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných 
vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel vyrozumí písemně objednatele ve 21-denním předstihu o jeho záměru 
zahájit práce v každé oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitostí a obyvatel. Po odsouhlasení 
objednatelem (do 7 dní) zhotovitel předá oficiální oznámení o záměru zahájit takové práce vlastníkům a držitelům 
všech pozemků, na kterých mají být stavební práce prováděny (nebo kde je požadován přístup). Toto oznámení bude 
zasláno doporučeně poštou nebo doručeno osobně pokud možno v dostatečném předstihu, za normálních okolností 
minimálně 14 dní před vstupem na staveniště - pokud se nejedná o mimořádné okolnosti. 

Před zahájením výstavby jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů objednatel předá staveniště 
zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný zápis. Převzetím staveniště zhotovitel 
přebírá veškeré podzemní i nadzemní sítě a je povinen zajistit na své náklady jejich vytýčení příslušnými správci. 
Zhotovitel musí zabránit poškození těchto sítí. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí 
provádět ručně dle příslušných ČSN a vyjádření správců sítí. Při jejich odkrytí zhotovitel musí uvědomit správce 
těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a dodržování veškerých souvisejících ustanovení zákona  
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

V průběhu oznámení o záměru zahájit stavební práce navštíví zástupce zhotovitele vlastníky a držitele těch 
pozemků, na kterých se mají provádět práce, aby projednali provádění stavby, odsouhlasili přibližný program, 
přístupy a vjezdy, dočasné a trvalé oplocení, navrácení do původního stavu a připravili a odsouhlasili soupis 
(přehled) stavu pozemků včetně stávajících příslušenství. Tyto soupisy doplní na své náklady zhotovitel pasportizací 
objektů a studní (viz samostatná kapitola) dokládající stávající stav nemovitostí před zahájením jakýchkoliv prací 
(zejména fotografiemi, případně videodokumentací dokládající tento stav nemovitostí). Na základě soupisů budou 
správcem stavby připraveny dohody a podepsány správcem stavby, zástupcem zhotovitele a vlastníkem nebo 
držitelem pozemků. Kopie dohody bude předána všem stranám. Správce stavby poskytne těmto vlastníkům a 
držitelům pozemků jména a telefonní čísla zástupce zhotovitele pro použití v případě mimořádné události. 

O dostatečnosti dohodnutého přístupu a příjezdu na pozemky bude v každém konkrétním případě odpovědný 
zhotovitel stavby. Ten omezí své stavební práce ve smyslu uzavřených dohod a stavebního povolení.. Zhotovitel 
však může uzavřít speciální dohodu s majiteli nemovitostí na využití dalších pracovních ploch. Předtím, než 
zhotovitel uplatní jakoukoliv jím uzavřenou dohodu spojenou s užíváním pozemků, musí písemně informovat správce 
stavby o tomto opatření. Zhotovitel stavby potvrdí dohodu dopisem vlastníku nebo držiteli. Dohoda musí jasně 
stanovit, že je uzavřená mezi zhotovitelem a vlastníkem anebo držitelem pozemku a že se netýká objednatele. Kopie 
každého takového dopisu o dohodě bude předána správci stavby. Zhotovitel na požádání objednatele učiní všechna 
možná opatření pro přístup třetí osoby na staveniště a třetí osobu na staveništi na požádání objednatele v rámci 
svých možností strpí. 
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V případě, že staveniště bude bránit v možnosti obsluhovat přilehlé nemovitosti svozovým vozem na odvoz 
komunálních odpadů, zajistí zhotovitel odvoz popelnic z takto dotčených nemovitostí na místo přístupné pro svozový 
vůz. Tento odvoz popelnic bude prováděn podle příslušného svozového plánu. 

Průzkum silnic nemovitostí a pozemků 

Před vstupy na pozemky zařídí zhotovitel stavby podle potřeby společně s správcem stavby, správcem komunikací, 
vlastníky a obyvateli průzkum stavu silnic, nemovitostí a pozemků včetně stromů, při kterém zhotovitel na své 
náklady pořídí fotografický, případně video záznam existujícího stavu. Fotografie a záznamy zhotovitel přehledně 
označí datem a příslušnými odkazy. 

Výškové roviny a záměrné body 

Zhotovitel si zajistí souřadnice bodů podrobného bodového pole na katastrálním úřadě, popř. dálkovým přístupem na 
internetových stránkách ČÚZK na adrese http://bodovapole.cuzk.cz/ . 

Pro vytýčení stavby zhotovitel použije stabilizovanou měřičskou síť. Trasa kanalizace a objekty jsou v situaci 
jednoznačně určeny souřadnicemi jednotlivých šachet a vrcholových bodů v souřadnicovém systému JTSK. Výškový 
systém je Balt po vyrovnání.  

Zhotovitel prověří, že stávající výškové kóty terénu a kóty a polohy staveb, které jsou podle smlouvy významné z 
hlediska stavebních prací, jsou správné. 

Jestliže zhotovitel zjistí nesoulad mezi skutečností a předanými daty, musí to oznámit správci stavby tak, aby byl 
rozpor vyřešen před zahájením prací. 

Přesnost vytyčovacích bodů musí odpovídat požadované přesnosti stavby. Výškové pole musí být v rámci každého 
staveniště resp. mezi jednotlivými navazujícími staveništi homogenní. 

Oplocení a ohrazení staveniště a vstupní brány 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení 
staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, 
osvětlení…). 

V té části staveniště, kde je typ a poloha provizorního staveništního oplocení vč. vstupních bran popsána ve 
smlouvě, provede zhotovitel toto oplocení a brány před zahájením jakýchkoliv dalších prací. 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení 
opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkùm 
přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud 
nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla 
předána k užívání. 

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje zhotovitel stavby 
před zahájením prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu 
prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a 
bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na 
staveništi. 

Podrobné řešení dočasného oplocení a ohrazení, které má být použito kolem ploch staveniště, bude dohodnuto se 
správcem stavby nejméně 7 dnů před použitím ploch. 

Zhotovitel nebude používat staveništního a kombinovaného oplocení jako prostředku pro propagaci a reklamu. 
Standardní informační panely budou vybudovány v souladu s ustanoveními uvedenými v předběžných položkách 
technických specifikací jednotlivých částí stavby.  

Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy uvnitř hranic staveniště, popř. staveništního oplocení, přičemž 
žádné pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nesmí přesáhnout do veřejných ploch. 

Zhotovitel stavby je odpovědný za to, aby zajistil, že jím navržený stavební postup je v souladu s výše uvedenými 
požadavky a všemi omezeními přístupu a použití staveništních ploch, které jsou předepsány smlouvou. 
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Zasahování do zájmu vlastníku pozemku 

Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na dohodnutých plochách, současně 
bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva vlastníků, místní nařízení a 
předpisy. 

Jakékoliv poškození soukromého majetku vlivem stavebních prací podléhá odpovědnosti zhotovitele. 

Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené jeho stavební činností na pozemcích dotčených stavbou i 
v manipulačním pruhu a je povinen uhradit uvedení dotčených ploch a nemovitostí do původního stavu i ušlý zisk 
vlastníkovi či uživateli dotčeného pozemku z důvodu užívání pozemku při stavbě a případné poškození zařízení na 
pozemku např. solární elektrárny. Rovněž uhradí případné pokuty a úroky z prodlení za každý den prodlení úhrady 
způsobené škody vlastníkovi či uživateli pozemku. 

Před předáním dokončené části díla doloží zhotovitel technickému dozoru investora písemné vyjádření vlastníků a 
uživatelů stavbou dotčených nemovitostí, že souhlasí se zpětným uvedením pozemků a příslušenství do původního 
stavu. 

Zhotovitel stavby nesmí povolit žádnému ze svých zaměstnanců nebo subdodavatelů přinášet střelné zbraně nebo 
jiné nebezpečné předměty na staveniště. Na soukromé pozemky se nesmí vodit žádní psi ani jiná zvířata, s výjimkou 
hlídacích psů bezpečnostní služby, jejichž vstup musí podléhat souhlasu vlastníka anebo držitele. 

Zhotovitel stavby bude odpovědný za odstranění veškeré vegetace uvnitř ploch s právem vstupu nebo s povolením 
cesty. Toto ustanovení bude vykonáváno v souladu s platnými právními předpisy a povoleními. 

Postup při stížnostech a požadavcích 

Zhotovitel písemně vyrozumí správce stavby bezprostředně po vzniku jakékoliv škody nebo zranění způsobeném 
prováděním stavebních prací. 

Podrobnosti stížností, požadavků nebo upozornění předkládaných zhotoviteli třetí stranou budou neprodleně 
oznámeny správci stavby. Ten obdobným způsobem předá zhotoviteli všechny takové stížnosti, upozornění nebo 
požadavky, které mu byly předloženy přímo.  

Zhotovitel stavby urychleně vyřídí všechny stížnosti, nároky, škody nebo zranění vlastníků a obyvatel a neprodleně 
písemně informuje správce stavby o způsobu vyřízení. Pro účely náhrad za jakékoliv zranění či škody způsobené 
prováděním stavebních prací třetím osobám bude zhotovitel pojištěn ve souladu s příslušnými ustanoveními 
zadávací dokumentace. 

Ochrana proti poškození 

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest, nemovitostí, pozemků, 
stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo 
dalších stran. 

Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních institucí, 
vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel vše provizorně zabezpečit a provádět 
práce v blízkosti zařízení takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí 
nepřerušený provoz. 

Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti za případné škody a jejich úhradu. 

Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic a cest, musí zhotovitel 
okamžitě informovat TDI a příslušnou veřejnoprávní instituci, správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a 
poskytnout veškeré služby na opravu nebo náhradu poškozeného zařízení. 

Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny vozidly nebo vytékáním a ukládáním 
betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou odstraněny na náklady zhotovitele. 

Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru investora demontovat, 
zbourat nebo odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním 
objektům. Tento souhlas bude podmíněn přesným záznamem, fotografiemi, případně video záznamem pořízenými 
na náklady zhotovitele a dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu. Práce budou provedeny 
ke spokojenosti vlastníka a technického dozoru investora. 
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Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu platnosti 
smlouvy v souladu s ČSN 83 9061. Obecně platí, že stromy a keře zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením 
k ochránění kořenové zóny, kmenů a větví proti mechanickému poškození. V případě, že nelze ochránit celou 
kořenovou zónu, zhotovitel kmen obední. Korunu bude chránit před poškozením stavebními mechanizmy vyvázáním 
ohrožených větví nahoru. Místa úvazků zhotovitel vypodloží vhodným materiálem. Žádné stavební materiály nebude 
zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti. Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou 
pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. 
V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto 
na náklady zhotovitele nahrazeny. 

Stávající úrovně terénu zhotovitel musí zachovat, pokud není v dokumentaci uvedeno jinak. 

Zařízení veřejnoprávních institucí, správců silnic a dalších 

Před zahájením jakýchkoliv výkopových práci a jejich projektováním (pokud je třeba) naváže zhotovitel spojení se 
všemi příslušnými veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest a dalšími vlastníky jednotlivých zařízení. 
Zhotovitel ověří přesnou polohu stávajících zařízení, které mohou ovlivnit stavební práce nebo být jimi dotčeny. 

V případě křížení s inženýrskými sítěmi bude zhotovitel postupovat podle vyjádření a podmínek jednotlivých správců 
těchto sítí která podali při stavebním řízení (povinnost identifikace sítí, předání sítí před zásypem a další dle 
příslušných vyjádření). 

Zhotovitel stavby uvědomí v předstihu správce stavby o každém přemístění zařízení,  které požaduje z důvodu svých 
potřeb nebo z důvodu navrženého pracovního postupu. Současně bude zhotovitel dodržovat všechny požadavky 
správce stavby související s tímto přemístěním. Zhotovitel bude odpovědný za provedení svých vlastních opatření k 
přeložení nebo odstranění inženýrských sítí. 

Zhotovitel bude provádět záznamy na výkresech týkající se všech rozvodů a zařízení, se kterými dojde ke kolizi a 
vyznačí všechny rozdíly oproti informacím poskytnutých veřejnoprávními institucemi, správci silnic a cest. Tyto 
záznamy předá zhotovitel správci stavby. 

Informace o zařízeních dodávané příslušnými institucemi budou k dispozici v běžné pracovní době. Zhotovitel bude 
po dobu platnosti smlouvy odpovědný za stanovení přesné polohy jednotlivých oznámených zařízení spravovaných 
příslušnými institucemi včetně inženýrských sítí a přípojek. Při určování jejich polohy bude probíhat konzultace s 
příslušnými orgány, bude použito zařízení pro elektromagnetický průzkum a bude prováděn průzkum pomocí 
kopaných sond. Zvláštní požadavky je třeba věnovat těm zařízením, inženýrským sítím a přípojkám, které byly 
oznámeny, ale nejsou zobrazeny na příslušných výkresech jednotlivých správců, jako jsou uzávěry potrubí,  
nemovitosti obsluhované z ohlášených zařízení, a další. Náklady na opravu zařízení spravovaných příslušnými 
institucemi včetně inženýrských síti a přípojek, v důsledku poškození způsobeném zhotovitelem v průběhu provádění 
kopaných sond nebo kvůli nezdaru při zjištění jejich přesné polohy před zahájením stavebních prací, ponese 
zhotovitel. Objednatel stavby nebude odpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené těmito 
poškozeními. 

Předpokládá se, že všechny kopané sondy prováděné k ověření polohy stávajících inženýrských sítí včetně těch, o 
kterých informoval správce stavby, budou zahrnuty v ceně nabídky. Pokud nebude stanoveno jinak, budou kopané 
sondy prováděny ručním způsobem. 

Pro informaci správce stavby bude zhotovitel předkládat podrobné údaje o střetu se zařízeními ještě před zahájením 
prací. 

Zhotovitel podnikne všechna potřebná opatření k úplné ochraně a zajištění všech zařízení a poskytne veškeré 
prostředky a pomoc řádně autorizovaným zástupcům příslušných institucí k přístupu ke svým zařízením. 

Všechny značkovací barvy používané pro dočasné označení inženýrských sítí budou mít krátkodobou trvanlivost, 
budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikované, jako barvy, které v běžném provozu vymizí 
přibližně za 10 týdnů.  

Požadavky dopravy 

Zhotovitel stavby musí dodržovat příslušné platné české předpisy týkající se dopravních a bezpečnostních opatření 
při stavebních pracích. 
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Zhotovitel vypracuje a projedná se všemi dotčenými stranami projekt dopravního značení. Dále zajistí zvláštní 
užívání komunikace, ostatních veřejných ploch a případné uzavírky komunikací a objízdných tras. Zhotovitel zajistí 
příslušné dopravní značení. Zhotovitel bude odpovědný za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které 
budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti správce stavby, vlastníka, správce 
a příslušných úřadů. 

Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup na zastávky hromadné dopravy. 

Pokud je třeba z důvodu stavebních prací provést provizorní přemístění stávajícího chodníku, odklon cyklistické 
stezky nebo omezení práva vjezdu, musí zhotovitel zajistit a udržovat jejich náhradu, která bude v provozu již před 
střetem se stávající cestou. 

Tam, kde jsou požadovány nájezdy, musí být tyto provedeny a udržovány podle příslušné normy tak, aby bylo 
umožněno jejich použití ve všech hlediscích pro třídu nebo třídy dopravy a chodců. 

Zhotovitel přijme všechna přiměřená opatření k zabránění vjezdu a výjezdu těch vozidel ze staveniště, která 
znečišťují povrch přilehlých silnic a cest blátem a dalšími nečistotami a urychleně odstraní všechen takto nanesený 
materiál. 

Zhotovitel bude udržovat pohotovostní přístup ke všem nemovitostem v průběhu celé výstavby. 

Zhotovitel vyrozumí správce stavby o všech uzavírkách silnic, cest nebo cyklistických stezek, pro které si zajistil 
povolení z důvodu provádění prací podle smlouvy, včetně: 

• popisu prací, které mají být vykonány; 

• navrhovaných alternativních tras; 

• termínů, kdy mají opatřeni vstoupit v platnost 

• doby trvání uzávěry. 

Žádná silnice, cesta, cyklistická stezka nesmí být znovu otevřeny pro užívání veřejnosti, dokud povrchy konstrukcí 
ovlivněné stavbou nebudou provizorně uvedeny do původního stavu a zpětně převzaty správcem stavby a správcem 
komunikace. 

Tam, kde je nezbytná jednosměrná doprava nebo pokud je požadavek usměrňovat provoz z jedné strany vozovky na 
druhou, musí zhotovitel zajistit náležitý systém řízení dopravy vč. dopravních světel. Tento systém řízení dopravy 
bude příslušnému dopravnímu inspektorátu a správci stavby předložen zhotovitelem ve formě plánu řízení dopravy k 
posouzeni a schválení. Tento plán bude obsahovat podrobné údaje o délce vozovky, která bude ovlivněna stavbou, 
předpokládané době trvání prací a způsobu řízení dopravy. Žádné práce nebudou zahájeny, dokud nebude od 
uvedeného úřadu získán písemný souhlas pro provoz takového systému řízení dopravy. 

Všechny otevřené výkopy na silnicích budou ohrazeny dočasným oplocením a hrazením. 

Dopravní přístup přes výkopy na veřejných a soukromých příjezdových cestách bude udržován pomocí dostatečně 
únosných silničních ploten osazených na výkopech. Zhotovitel stavby zajistí, že omezí na minimum poškození 
veřejných a soukromých silnic, cest a tratí používáním dopravních prostředků a zařízení na staveništi. Zhotovitel 
bude odpovědný za všechny náklady spojené s opravami, které budou potřebné k obnově těchto silnic, tratí a cest ke 
spokojenosti správce stavby, vlastníka a příslušných úřadů. 

Všechny pracovní plochy na silnicích a veřejných prostranstvích budou označeny pomocí lamp v souladu s 
požadavky příslušného správce silnic, policejního úřadu a správce stavby. 

Zhotovitel stavby zajistí, že všichni zaměstnanci a subdodavatelé, kteří vykonávají práce na veřejných silnicích a 
prostranstvích, budou nosit reflexní nebo fluorescenční oděvy. 

Zhotovitel stavby nebude používat žádnou část staveniště pro jiné účely, než ty spojené s prováděním stavebních 
prací. Při provádění těchto prací uskladní zhotovitel výkopový a stavební materiál, potrubí, zařízení a kanceláře 
staveniště takovým způsobem, aby docházelo k minimálnímu zasahování do veřejného provozu na silnicích. 
Současně bude zhotovitel udržovat ty části silnic, které nejsou v danou dobu používány ke stavebním pracím, v 
čistém, průchodném a bezpečném stavu po celou dobu prací. Přebytečný materiál bude odstraněn na náklady 
zhotovitele. 

Po dobu provádění stavebních činností poskytne zhotovitel místnímu policejnímu úřadu své telefonní číslo pro 
kontakt v noci. 

Provizorní dopravní světla a případná další zařízení na řízení dopravy budou provozována na náklady zhotovitele. 
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Nouzové opatření 

Zhotovitel navrhne a bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, sehnat materiál a 
zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 
spojených se stavebními pracemi. Správce stavby bude  trvale udržovat aktuální seznam adres a telefonních čísel 
zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel obeznámí sebe a své zaměstnance se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření 
objednatele, které se zabývají mimořádnými událostmi. 

V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele stavby, má správce stavby při mimořádných událostech právo 
provádět všechny práce nezbytné pro zamezení vzniku škod na majetku a zdraví osob. Náklady na tyto práce budou 
hrazeny zhotovitelem. 

Pokud to bylo předepsáno ve stavebním řízení, vypracuje zhotovitel pro předmětnou stavbu (podprojekt) povodňový 
plán. Tento povodňový plán předloží min. 28dní před zahájením stavebních prací ke schválení správci stavby. 
Správce stavby se po projednání s objednatelem k předloženému plánu vyjádří do 14 dnů a rozhodne o způsobu 
zapracování případných připomínek. Po zapracování připomínek bude povodňový plán považován za schválený.  

Zhotovitel je odpovědný za zajištění náležité bezpečnosti na staveništi po dobu trvání smlouvy. Bezpečnost na 
staveništi bude zajištěna ke spokojenosti správce stavby a předpokládá se, že bude zahrnuta do ceny nabídky. 

Postup výstavby 

Zhotovitel přihlédne ve své nabídce na tu skutečnost, že se můžou na staveništi vyskytovat i jiné subjekty. V 
návaznosti na tuto stavbu mohou být realizovány stavby souvisejících investic (rekonstrukce sítí a povrchů). 
Objednatel bude koordinovat plnění každé samostatné smlouvy vlastní skupinou výstavby (investorský tým 
objednatele). Zhotovitel bude plně odpovědný při vedení stavby této investorské skupině objednatele. 

Zhotovitel je povinen respektovat výškové a směrové poměry v projektech souvisejících investic. 

Veškeré práce budou probíhat za provozu. Objednatel a zhotovitel si před zahájením prací zajistí plnou 
informovanost o provozu na rizikových místech. 

Za plnění zhotovitele se považuje též uvedení všech výstavbou dotčených staveb, S&E zařízení, ploch, povrchů 
apod., které nejsou předmětem objektové skladby Díla, do původního stavu. Tyto práce musí zhotovitel zahrnout do 
své cenové nabídky. 

Vybrané práce, které na základě právních předpisů a požadavků vydaných stavebních povolení, musí vykonávat 
určený dodavatel, zajistí zhotovitel uzavřením potřebných smluv. 

Pasportizace objektů a studní 

Vlastní pasport izace 

Předmětem podrobné pasportizace jsou všechny dočasné a trvalé objekty a vlastnosti, které mohou být nepříznivě 
ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní objekty a nemovitosti, studny, 
podzemní díla a objekty. Jedná se především o prokazatelné podrobné zjištění a dokladování technického stavu 
objektů, existujícího před zahájením stavby. Pasportizace se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem 
před vlastní stavbou. Pasportizace zejména obsahuje úplný podrobný soupis všech poškození, nedostatků a závad 
na exteriéru i interiéru stavby (deformace, trhliny, praskliny ve zdivu, omítce i malbě, poškozená či opadaná omítka, 
vlhkost zdiva, závady v otvírání oken a dveří aj., u studní kromě hloubky vody k datu prohlídky i stručný popis studny 
– pasport a způsob užívání studny). Vždy obsahuje textovou nebo tabulkovou dokumentaci a dokumentaci grafickou 
(náčrty, fotografická dokumentace, navíc případně videozáznam). Pasportizace také obsahuje zpřesněné údaje o 
stavbě (charakter, konstrukční uspořádání, stavební provedení, použité stavební materiály) oproti údajům v 
inventarizaci (platí, pokud se nepořizuje stavebně-technický průzkum). 

Ověření pasport izace maj i te lem objektu  

Pasportizace technického stavu se zpracuje s nejmenším možným časovým předstihem před vlastní stavbou. Pokud 
vznikne větší časový rozdíl mezi dobou pasportizace a vlastní stavbou, pak je třeba pasportizaci aktualizovat a 
doplnit. Nezbytnou součástí pasportizace je její potvrzení a odsouhlasení vlastníkem objektu nebo jím pověřeným 
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zástupcem. Toto často není možné (vlastník odmítá odsouhlasit či není dosažitelný). V tomto případě je nutno 
prokazatelnost zajistit ve spolupráci s orgánem, který stavbu povolil, tj. příslušným stavebním úřadem. 

Použ it í  pasport izace 

Podrobná pasportizace technického stavu se použije: 

• jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu, 

• jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků stavby 

• jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění monitorovacích prvků pro 
sledování deformací objektu, 

• jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotčených objektů a dovolené 
hodnoty posunu stavebních objektů a jejich části  

1.6 Ekologie 

Obecné podmínky 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu životního 
prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny. Nebude 
akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou zavedena nezbytná 
bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat záruku prevence ekologického dopadu 
nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření budou provedena 
i podél přepravních tras. 

Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí 
během výrobního procesu. 

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se 
zejména o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech – viz 
ČSN 83 9061 a zákon o ochraně přírody a krajiny. 

Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou 
uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 

Při práci s nebezpečnými odpady, jako jsou azbestocementové materiály a potrubí, transformátory s náplní olejů, 
ap., musí zhotovitel postupovat v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy. Odpady z azbestu a oleje jsou 
podle Katalogu odpadů zařazeny jako odpady kategorie N – nebezpečné. 

Nebezpečné látky 

Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky, pokud zhotovitel 
nedostal v předstihu písemné povolení TDI a pokud nemá nezbytná oprávnění. 

Poloha každého skladu nebezpečných látek na staveništi musí být písemně schválena technickým dozorem 
investora. 

Při nakládání s nebezpečnými látkami zhotovitel zabezpečí veškeré povinnosti v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména v souladu se zákonem o odpadech.  

Ochrana proti hluku, vibracím a emisím 

Z důvodu ochrany prostředí zhotovitel musí: 

• Při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst v prostoru určeném 
k demolici vodou, eventuálně vytvořením vodní clony, apod. 
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• Zajistit čistění dopravních prostředků, případně ostatních stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze 
staveniště a kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště. TDI má právo rozhodnout o 
použité technologii. 

• Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraňovat. 

• Pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků a sypké hmoty musí být 
při přepravě překryty celtami nebo foliemi. Skládky sypkých materiálů budou zakryty celtami nebo foliemi. 

• Při realizaci stavby bude zhotovitel dodržovat hygienické předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která při provozu nebudou v okolí obytných 
částí překračovat hladinu hluku danou Nařízením vlády č. 272/11 Sb. §12, odst. 6 pro hluk ze stavební činnosti. 
Ta se pro daná denní časová rozmezí pohybuje v úrovni 55 ÷ 65 dB. 

• Pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení 
hluku. 

• Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 

• Zabezpečovat plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných přestávek 
zastavovat motory strojů. 

• Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech. 

• Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 

• Příjezdové vozovky na staveniště provádět zpevněné (neprašné) s odvodněním. 

• Omezit pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 

• Udržovat pořádek na staveništi. 

• Materiály ukládat odborně na vyhrazená místa. 

• Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.  

• Zamezit znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 

• V maximální míře chránit stávající zeleň. 

Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Stavebními pracemi nedojde ke znečišťování podzemních a povrchových vod ze stavebních materiálů a stavební 
činnosti. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy a vod ropnými i jinými znečišťujícími látkami. 
V případě každého mimořádného závažného zhoršení nebo mimořádného závažného ohrožení jakosti povrchových 
nebo podzemních vod vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele, bude postupováno dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a hlášení bude probíhat dle §41 tohoto zákona. 

S případnými závadnými látkami je zhotovitel povinen nakládat v souladu s § 39 zákona č.254/2001 Sb. o vodách. 
Zejména musí učinit opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových a podzemních vod. Pokud zhotovitel zachází 
se závadnými látkami, musí vypracovat plán opatření pro případ havárie, tento nechat schválit technickým dozorem 
investora a následně zajistit jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. 

Závadné látky nelze vypouštět přímo do veřejné kanalizace. Při jejich likvidaci je nutno dodržovat ustanovení 
platného kanalizačního řádu dotčené veřejné stokové sítě. 

Poplatky za kácení vzrostlé zeleně 

Zhotovitel do cenové nabídky zahrne poplatky za kácení vzrostlé zeleně předepsané správním orgánem. Rovněž 
také náklady na předepsanou výsadbu náhradní zeleně a péči o ní do doby převzetí díla. 

1.7 Bezpečnost práce a technických zařízení 
Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, i ti z jeho Subdodavatelů, kteří jsou najati za účelem plnění závazků 
zhotovitele na základě smlouvy, splňovali požadavky jakýchkoliv předpisů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti 
platných v České republice, obzvláště těch, které se vztahují k ochraně a bezpečnosti osob, jak povolaných, tak 
nepovolaných na staveništi. 

Nejpozději sedm dnů před datem zahájení poskytne zhotovitel stavby správci stavby bezpečnostní program 
zpracovaný  ve shodě s předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platnými v České republice. 
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Bezpečnostní program bude obsahovat souhrn bezpečnostních pravidel provozovatele pro práce v stávajících 
zařízeních v rozsahu pro bezpečné provádění prací v areálu stávajících provozů. Zhotovitel zajistí poučení personálu 
provozovatele o zásadách bezpečné práce a povinnostech obsluhy stávajících zařízení při provádění stavby. 

Zhotovitel určí a oznámí správci stavby jméno bezpečnostního technika staveniště, který bude působit v 
záležitostech ovlivňujících bezpečnost všech osob na staveništi a který bude zajišťovat, že budou plně dodržovány 
předpisy sloužící k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti platné v České republice a že budou rozvíjena opatřeni, 
která budou povzbuzovat zaměstnance k bezpečné práci. 

Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zajistil, že jeho práce budou bezpečné a nebudou 
představovat žádné nebezpečí pro veřejnost, včetně, ale ne pouze, označení všech otevřených výkopů a dalších 
překážek schválenými značkami, oplocením, zábranami a osvětlením. 

V průběhu celé stavby budou ze strany všech pracovníků zhotovitele beze zbytku dodržovány ustanovení zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, a ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Části staveb, na kterých se provádí činnosti prováděné hornickým způsobem (štoly, jámy, zajištění stability 
podzemních prostor - sanační práce v podzemí), se z hlediska bezpečnosti práce řídí vyhl. ČBÚ č. 55/1996 Sb. 
v platném znění. 

1.8 Zajištění a kontrola kvality 

Všeobecné podmínky 

Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce. Systém bude podrobně 
popsán a předložen správci stavby ke schválení do 4 týdnů od převzetí staveniště zhotovitelem.  

Během provádění stavby zhotovitel zdokumentuje, že dodržuje Systém zajištění kvality, a že tento systém je 
adekvátní pro zajištění trvalé kvality na požadované úrovni všech prací. 

Zhotovitel bude organizovat pravidelné schůze (kontrolní dny stavby) na téma zajištění kvality prací v intervalech cca 
4 týdny, s účastí všech klíčových vedoucích pracovníků. Schůze budou zaměřeny na kontrolu realizace, zajištění 
kvality prací a na identifikaci veškerých způsobů a potřeb na zlepšení kvality prací a dále na odsouhlasení 
zhotovitelem fakturovaných prací. Každé dva týdny bude zhotovitel pořádat poradu vedení stavby, zaměřená 
především na řešení technických aj. problémů vzniklých v průběhu provádění stavby  

Ze schůzí zhotovitel provede zápis, jehož kopie bude předána správci stavby.  

Systém zajištění kvality a jeho organizace 

Zhotovitel bude v Systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle v otázce kvality. 

Popis Systému zajištění kvality bude obsahovat organizační diagram a popisy prací, které budou jasně určovat 
odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků.  

Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel bude jmenovat jednoho 
vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a zajištění kvality pro tuto konkrétní zakázku. Tato osoba bude 
oprávněna jednat se správcem stavby v jakékoli záležitosti zajištění kvality. Vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality 
bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. 

Systém bude zahrnovat adekvátní program na zpracování dokumentace, který bude zajišťovat, že veškerá 
dokumentace, která musí být k dispozici na staveništi, bude náležitě identifikována, vyprojektována, přidělena 
příslušným pracovníkům, náležitě uložena a bude obsahovat záznamy veškerých revizí. Účelem toho je zajistit, aby 
veškerá nutná dokumentace byla vždy včas k dispozici, dosažitelná pro příslušné pracovníky, aby byla udržovaná v 
aktuálním stavu, mohla být snadno nahrazena (zkopírována) a aby na staveništi nebyla používána žádná zastaralá 
dokumentace. 
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Plán dodržování kvality 

Zhotovitel připraví plán dodržování kvality a předloží ho ke schválení správci stavby nejdéle dva týdny před 
zahájením souvisejících činností. Může být rozdělen do několika částí, kdy každá se bude týkat práce na jedné nebo 
více konstrukcích zahrnutých do výstavby. Nesmí být zahájena žádná práce, dokud nebyl Plán dodržování kvality 
pro danou práci správcem stavby schválen.  

Plán kvality bude zahrnovat: 

• popis rozsahu prací, který bude pokrývat technologické postupy výstavby s určením pořadí všech prací, 
pracovních postupů, metod, identifikace a popis všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, včetně 
připravených dílů 

• popis odpovědnosti pracovníků 

• plán kontroly 

Plány kontroly a zkoušek 

Pro každý Plán dodržování kvality zhotovitel připraví plán kontroly, který jasně stanoví dozor, kontrolu, odebírání 
vzorků a provádění zkoušek ze strany zhotovitele. Plán kontroly bude konkrétní a podrobný a bude zahrnovat: 

• definice kontrolních sekcí 

• seznam dozorčích povinností zhotovitele a seznam dokumentace plánované kontroly kvality 

• popis typu a počet všech zkoušek v každé kontrolní sekci 

• popis odebírání vzorků a zkušební postupy 

• popis odpovědnosti pro provádění kontroly, odebírání vzorků a provádění zkoušek 

• popis odpovědnosti pro vyhodnocení výsledků zkoušek a provedení opravných akcí, kdykoli jsou požadovány 

• popis postupu hlášení včetně formátu dokumentace 

• specifikaci zařízení vyžadujících přímý dohled výrobce zařízení při jeho montáži 

Jestliže zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je v rozporu se specifikovanými 
požadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají neschváleny. Zhotovitel bude okamžitě informovat správce stavby o 
negativních výsledcích kontroly kvality a navrhne příslušné opravné kroky. Touto opravnou akcí může být opakování 
zkoušek nebo nové provedení části nebo celé sekce, kde byla zjištěna závada. 

Správce stavby rozhodne, zda-li nový test nebo přepracování je akceptovatelné. V opačném případě zhotovitel 
odstraní sekci, která nesplňuje požadavky kvality, na své vlastní náklady. 

Jestliže zhotovitelova kontrola kvality v jakékoli kontrolní sekci odhalí závadu, která je v rozporu se specifikovanými 
požadavky, veškeré práce v této sekci zůstávají neschváleny. Zhotovitel bude okamžitě informovat TDI o negativních 
výsledcích kontroly kvality a navrhne příslušné opravné kroky. Touto opravnou akcí může být opakování zkoušek 
nebo nové provedení části nebo celé sekce, kde byla zjištěna závada. 

TDI rozhodne, zda-li nový test nebo přepracování je akceptovatelné. V opačném případě zhotovitel odstraní sekci, 
která nesplňuje požadavky kvality, na své vlastní náklady. 

Zkoušky 

Plán kontroly a zkoušek bude podrobně popsán a k předání staveniště bude předložen schválený technickým 
dozorem investora. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek požadovaných příslušnými normami a předpisy 
s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným dokladem a vždy v min. 
množství stanoveném v odsouhlaseném Plánu kontrol a zkoušek. Náklady na zkoušky hradí zhotovitel, včetně 
příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže zhotovitel dosažení předepsaných parametrů a kvality 
jednotlivých zařízení, souboru zařízení a celého díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, 
které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.  

Zhotovitel najme nezávislou zkušební laboratoř (nezávislou společnost), která předepsané zkoušky provede. Ta 
musí být a bude schválena technickým dozorem investora. Zhotovitel předloží ke schválení TDI nejpozději do 14 dnů 
po předání staveniště 
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Veškeré výsledky zkoušek budou předloženy přímo ze schválené laboratoře (schválené společnosti k provádění 
jednotlivých zkoušek) technickému dozoru investora, kopie bude předána zhotoviteli. Výsledky budou uvádět 
veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku, místo a datum, kde byl odebrán datum a 
výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis 
zástupce laboratoře. 

Zkouška se ohlásí zápisem ve stavebním či montážním deníku, případně pro urychlení se účastníci obešlou faxem 
(objednatel, technický dozor, následný provozovatel, zhotovitel, případně další účastník dle volby objednatele). 
Všichni účastníci zkoušek budou před jakoukoli zkouškou zhotovitelem předem upozorněni v přiměřeném předstihu 
(minimálně 3 pracovní dny). 

Médiem pro tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti bude voda (u kanalizačních stok může být variantně médium i 
vzduch, po odsouhlasení TDI). 

Zejména je nutno provést (podrobněji je uvedeno v Plánu kontrol a zkoušek): 

• Zkoušku vodotěsnosti kanalizace včetně odboček a včetně šachet v celém rozsahu stavby (100%) - vždy v rámci 
průběžné výstavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - ne starší jak 3 měsíce před 
konečným kompletním předáním celého díla. Rozsah je možné upravit po dohodě s TDI. Zhotovitelem zkoušek 
musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• Zkoušku vodotěsnosti revizních šachet vč. šachet na odbočkách v celém rozsahu stavby (100%) - vždy v rámci 
průběžné výstavby kanalizace cca po 400 - max.800m a opakovaně při předání díla - ne starší jak 3 měsíce před 
konečným kompletním předáním celého díla. Rozsah je možné upravit po dohodě s TDI. Zhotovitelem zkoušek 
musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• Zkoušku vodotěsnosti nádrží v celém rozsahu stavby.  

• Zkoušky betonu 

• Zkoušky zhutnění zemin a sypanin 

• Zkoušky hutnění zásypů 

• Zkoušky hutnění pro komunikace, zkouška dosažené míry zhutnění nebo dosažené únosnosti dokončené vrstvy, 
zkoušky únosnosti pláně, zkoušky rovinatosti pláně a dokončených povrchů. 

• Tlakové zkoušky vodovodního potrubí, včetně přípojek v celém rozsahu. Zkouška vodotěsnosti může být 
prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a uvádění do provozu 

• Proplach a desinfekci vodovodního potrubí v celém rozsahu 

• Zkoušky ovladatelnosti a funkčnosti armatur 

• Zkoušky průchodnosti potrubí 

• Jiskrové zkoušky izolace potrubí 

• Zkouška funkčnosti identifikačního kabelu 

• Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby vč. vyčištění kanalizačního potrubí před prováděním 
této zkoušky  - tato zkouška bude prováděna průběžně s prováděním díla cca po max. 400-800 bm prováděné 
kanalizace. V případě, že úsek bude předáván do předčasného užívání, bude test potrubí průmyslovou kamerou 
proveden před tímto předáním do předčasného užívání a opakovaně před předáním kompletního díla. Záznam 
se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí 
být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• Testy potrubí průmyslovou kamerou v celém rozsahu vč. vyčištění kanalizačního potrubí před prováděním této 
zkoušky (opakovaná kamerová zkouška před předáním kompletního díla)  - ne starší jak 3 měsíce před 
konečným předáním díla. Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem 
zkoušek vč. vyčištění kanalizace musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• V případě uložení kanalizace v komunikaci bude provedena zkouška průmyslovou kamerou po zásypu výkopu 
před prováděním konstrukčních vrstev komunikace a opětovně po kompletním provedení povrchů komunikace. 
Záznam se požaduje na DVD zpracovaný v SW CITI vč. protokolů. Zhotovitelem zkoušek vč. vyčištění 
kanalizace musí být nezávislá společnost vždy odsouhlasená technickým dozorem stavby. 

• Vyčištění nového kanalizačního potrubí v celém rozsahu a vyčištění stávajícího využívaného kanalizačního 
potrubí před konečným předáním díla (čistícím vozem - tlakovou vodou a tlakovým zařízením o min. parametrech 
100 l/ 180 bar). Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěna – zajistí zhotovitel. 
Kanalizační potrubí musí být před předáním čisté. Zhotovitelem musí být nezávislá společnost vždy 
odsouhlasená technickým dozorem stavby 
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Dále budou doloženy: 

• Prohlášení o shodě 

• Veškeré atesty použitých materiálů 

• Atesty hutnění konstrukce komunikace a násypů a únosnosti zemní pláně 

• Revize elektrorozvodů 

• Revize tlakových nádob 

• Protokoly o mikrobiologické nezávadnosti vodovodního potrubí 

• Protokoly o prověření provozuschopnosti hydrantů a požárních uzávěrů (dle vyhlášky 246/2001 Sb.) 

• Doklad o funkčnosti a ovladatelnosti vodovodních uzávěrů a armatur  

• Provedení revizí bezpečnostním technikem 

• Individuální zkoušky 

• Komplexní zkoušky 

• Funkční a komplexní zkoušky technologického vybavení 

Kromě uvedených zkoušek bude před betonáží provedena kontrola výztuže, pracovních a dilatačních spár.  

Dále bude prováděna kontrola výšek jednotlivých vrstev a míra zhutnění zemní pláně v rozsahu stanoveném Plánem 
kontroly a zkoušek.  

Před zakrytím díla a zhotovením nátěrových systémů musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména 
zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede 
práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady.  

Před prováděním tlakových zkoušek na tlakových potrubích musí být potrubí zabezpečeno proti účinku sil 
vyvolaných vnitřním přetlakem. Po provedení celkové tlakové zkoušky vodovodního potrubí bude provedena 
dezinfekce a následně proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou (v případě potřeby opakovaný). Po výplachu 
budou odebrány vzorky a proveden zkrácený rozbor kvality vody akreditovanou laboratoří. 

Po provedení zkoušky vodotěsnosti budou nádrže vyčerpány a vyčištěny – zajistí zhotovitel.  

Veškerá nová potrubí a stávající využívaná potrubí musí být zcela vyčištěna. Trouby musí být průchozí a čisté. 

Zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí musí být provedeny v souladu dle platných předpisů a ČSN 
(případně jiných norem vztahující se k prováděnému dílu) včetně protokolů. 

Předpokládá se, že náklady na provedení zkoušek jsou rozpuštěny položkách. 

Testy pot rubí  pr ůmyslovou kamerou 

Zkoušky průmyslovou kamerou potrubí včetně provedení napojení všech přípojek budou provedeny v celém rozsahu 
stavby. Rozsah této zkoušky je dále stanoven v plánu kontrol a zkoušek a v oddíle zajištění a kontrola kvality. 
Zkoušky kanalizace průmyslovou kamerou budou prováděny do monitorované kanalizace, které budou vždy 
bezprostředně před prohlídkou řádně vyčištěny čistícím vozem tlakovou vodou v celém rozsahu kanalizace 
(tlakovým zařízením o min. parametrech 100 l/ 180 bar) .  

Před vlastní prohlídkou musí zhotovitel a objednatel vždy ověřit u zástupce provozovatele označení čísel revizních 
šachet tak, aby nedocházelo k duplicitám v označení nových šachet se stávajícími v GIS.  

Každý úsek bude monitorován samostatně. Obrazový záznam musí být dostatečně ostrý a jasný tak, aby bylo možno 
kdekoli rozlišit detaily na potrubí. Detailně je třeba prozkoumat místa spojů jednotlivých trub i napojení na šachty a 
napojení přípojek. Záznam se požaduje předat 2x na DVD zpracovaný v SW CITI i s protokoly. Daný úsek se 
požaduje strukturovat - potřebné číselníky poskytne na vyžádání zástupce objednatele (provozovatele).  

Záznam kamery i protokol budou mimo jiné vždy obsahovat: 

- označení úseku, datum prohlídky  

- označení šachet ověřené dle zástupce objednatele (provozovatele)  

- měření délky  

- měření průměru potrubí  
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- měření sklonu potrubí  

- popis závady na potrubí  

- u potrubí z pružných materiálů měření ovality v místech maximálních deformací (minimálně 1x na každém 
úseku bez zjevných deformací). Maximální deformace viz Technické a uživatelské standardy, kap. Požadavky na 
ovalitu pružných potrubí pro gravitační aplikace po jejich pokládce a jejich provozu 

- budou vyhotoveny protokoly s grafickým znázorněním úseku ve dvojím provedení i s podélnými profily. 
Na protokolech musí být vždy uvedeny veškeré závady včetně ohodnocení výsledné známky celého úseku (1 – 
havarijní stav až 5 – bez závad ).  

- Záznam z prohlídky kamerou bude předáván zhotovitelem TDI. Ke konečnému předání díla pouze bez závad, tzn. 
pokud zhotovitel z průzkumu odhalí nějakou závadu ( hodnocená 1 – 4) na potrubí, je povinen po opravě dané 
závady daný úsek projet celý znovu a TDI předat ke kontrole a k předání díla dodat pouze opravený záznam.  

V odůvodněných případech (nepřístupný terén v rámci kamerové zkoušky a velký sklon potrubí, řada spadištových 
šachet) je možné výjimečně použít i nástrčnou kameru bez měření sklonu po odsouhlasení technickým dozorem 
stavby. 

Doklady pro předání díla 

Nutné doklady, dodané a předložené zhotovitelem pro předání a převzetí prací: 

• úplná technická dokumentace, opravená dle skutečného provedení stavby (díla) 

• změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené technickým dozorem investora 

• atesty a prohlášení o shodě dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce 

• protokoly o provedení jednotlivých zkoušek (vodovod, beton, sanace, kanalizace, apod.) 

• protokoly o provedení a záznamy kamerových prohlídek potrubí 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• zaměření trasy budovaných inženýrských sítí včetně objektů na síti, přípojek, přeložek, křížení, objektů a 
komunikací do souřadnic - polohopis a výškopis v prostředí Microstation - formát dgn 

• doklady o hutnění podsypů, obsypů a zásypů rýh v komunikacích a chodnících 

• zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části 

• další doklady dle požadavků TDI nebo budoucího správce díla a další doklady požadované rozhodnutím 
vodohospodářského orgánu 

• doklady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména doklady o likvidaci odpadů 

• zápisy o předání a převzetí pozemků vlastníků dotčených nemovitostí a splnění požadavků a vypořádání všech 
závazků zhotovitele vůči těmto vlastníkům 

• protokoly o komplexních zkouškách provozních jednotek a provozních souborů 

• revize VTZ - tlaková zařízení, zvedací zařízení, elektro, NN, hromosvod 

• pasport zvedacích zařízení 

• protokoly o zaškolení obsluhy 

• protokoly o funkčnosti signalizačního vodiče u potrubí 

• protokoly o úsekových tlakových zkouškách tlakových potrubí 

• protokoly o celkových tlakových zkouškách tlakových potrubí 

• protokoly o vyhovujícím rozboru vzorku odebrané vody z realizovaného úseku před jeho napojením do 
vodovodní soustavy 

• doklady o zdr. nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle vyhl. 409/2005 Sb. 

• protokoly o úsekových zkouškách vodotěsnosti kanalizace 

• protokoly o zkouškách vodotěsnosti nádrží 

• protokoly o autorizovaných měřeních pro kategorizaci pracovišť 

• energetické průkazy budovy dle zákona 

• provozní řády pro nové a rekonstruované inženýrské sítě a objekty 
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• provozní řád kanalizace pro zkušební a následně pro trvalý provoz v tištěné a elektronické podobě v 
„editovatelném“ formátu MS Office (Word, Excel), dgn, nebo dwg 

• stavební deník - originál 

• geodetické zaměření stavby v prostředí Microstation - formát dgn 

• dokumentace skutečného provedení stavby 

• geometrický plán stavby liniových sítí a pozemních staveb pro zřízení věcného břemene a zápis do katastru 
nemovitostí 

• doklady od použitých software - licence na užívání 

• kalibrační protokoly od použitých měřidel 

Doklady budou předány v listinné i elektronické formě, v počtu stejném jako dokumentace skutečného provedení, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

Případné další požadované doklady nutné k převzetí díla, doplní správce stavby před započetím díla a to na základě 
písemného požadavku zhotovitele.  

Stavební deník 

Pro jednotlivé stavby bude zhotovitelem veden na základě zákona č. 183/2006 Sb. stavební deník. Tento stavební 
deník bude veden ode dne, kdy byly zahájeny práce na stavbě. Vedení stavebního deníku bude ukončeno dnem, 
kdy budou odstraněny vady a nedodělky.  

Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení budou v souladu s prováděcím právním předpisem 
(příloha č.5 vyhlášky č. 499/2006 Sb). 

Stavební deník bude sloužit též k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a orgánů státní správy, které mají 
oprávnění dozírat na provádění stavby podle zvláštních předpisů. 

Stavební deník musí být přístupný po dobu provádění stavby oprávněným osobám a pracovníkům orgánů státní 
správy. 

Denní záznamy bude do deníku zapisovat odpovědná osoba určená zhotovitelem nebo touto osobou písemně 
pověřený pracovník v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě bude 
pracovat. 

Záznamy v deníku bude potvrzovat TDI. 

Tam, kde budou prováděny technologické montáže, bude před jejich zahájením uzavřen „Protokol stavební 
připravenosti k zahájení technologické montáže“. Všechny „Protokoly“ musí být podepsány zástupcem zhotovitele a 
technickým dozorem investora. 

Pro strojní a technologickou část bude vedený samostatný montážní deník. 

Všeobecné záruční podmínky 

Zhotovitel předá dílo ve stavu, aby obvyklým způsobem provozování díla nevznikly vady. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka za jakost jsou popsány ve smlouvě o dílo. Po dobu záruk zhotovitel zajistí 
bezplatný záruční servis dodaných strojů a zařízení potřebný pro plnění záruk na dodaných strojích a zařízeních. 

V případě, že objednatel v průběhu trvání záruky bude realizovat práce, které budou mít vliv na předané dílo, oznámí 
písemně tuto skutečnost objednatel zhotoviteli. Zhotovitel sdělí do 14 dnů objednateli své stanovisko a podmínky, 
za kterých je třeba uvedené práce realizovat tak, aby nedošlo k porušení záruk. V případě, že se zhotovitel do 14 
dnů písemně nevyjádří, znamená to, že s uvedenými pracemi souhlasí a tyto práce nemají vliv na poskytnuté záruky. 
Objednatel se k zaslanému stanovisku písemně vyjádří do 14 dnů. Pokud se objednatel v této lhůtě nevyjádří, 
znamená to, že se stanoviskem a podmínkami zhotovitele souhlasí. Pokud zhotovitel uvede podmínky realizace 
prací, které objednatel považuje za nepřiměřené pro realizaci prací a tímto dojde ke sporu, budou tento spor 
objednatel a zhotovitel řešit postupem uvedeným ve smlouvě o dílo. 



Klatovy 
Retenční nádrže před ČOV 

 
Zakázkové číslo: 1453416-18 

 

 
Svazek B.1 Vedlejší a ostatní náklady 08/2023 
 23 / 31 

1.9 Práce ovlivňující vodní toky a podzemní vody 
V případě, že při rekonstrukci kanalizací, odpadů, či vodovodů bude nezbytné mimořádné dočasné vypouštění 
odpadních vod do vodotečí po dobu výstavby, bude po tuto dobu nutné vydání Povolení k nakládání vodami (viz 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění). 

Při výkopových pracích pod úrovní podzemní vody bude nutné snižovat hladinu podzemních vod a čerpat podzemní 
vody z výkopů. Pro tuto činnost bude také nutné vydání Povolení k nakládání vodami. 

Projednání těchto povolení k nakládání s vodami zajistí zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem investora, 
objednatelem a provozovatelem. Nejpozději 60 dnů před termínem zahájení dočasného vypouštění vod, nebo 
čerpání podzemních vod zhotovitel předloží vypracovanou žádost o povolení k nakládání s vodami podle zákona č. 
254/2001 Sb. a rovněž do této doby doloží potřebné podklady pro jednání s vodoprávním úřadem, především 
vyjádření správce toku. Současně předá zhotovitel technickému dozoru investora tuto žádost s uvedenými podklady 
na vědomí. Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání s vodoprávním úřadem ve věci nakládání s vodami. 

V případě, že zhotovitel zapříčiní svým stavebním postupem či jinými pracemi překročení délek povolených výluk 
či překročení jiných povolených limitů budou vícenáklady objednatele a provozovatele (pokuty, poplatky apod.) 
vzniklé tímto postupem hrazeny zhotovitelem. U poplatků za vypouštěné množství a znečištění odpadních vod 
do vod povrchových je zhotovitel povinen uhradit stávajícímu provozovateli jejich případné zvýšení, pokud k tomuto 
dojde prokazatelně vlivem stavby. 

Při rekonstrukcích kanalizací a vodovodů nesmí dojít k vypouštění nečištěných odpadních vod do vodotečí 
za bezdeštného stavu. Zhotovitel musí zajistit přečerpávání odpadních vod, nebo jejich likvidaci zákonem 
stanoveným způsobem. 

Odpadní voda z čištění vodovodního potrubí při sanacích bude odvážena na čistírnu odpadních vod. 

Při snižování hladiny podzemní vody čerpáním, náklady na měření množství čerpané vody a placení poplatku za toto 
množství (včetně případných nákladů na úpravu této vody před jejím vypouštěním) bude součástí nákladů 
zhotovitele. Součástí nákladů zhotovitele je i případné stočné při nutnosti odvádění čerpaných vod do dešťové nebo 
jednotné kanalizace. Zhotovitel musí dohodnout místo vypouštění a podmínky vypouštění se správcem zařízení 
(vodního toku, kanalizace) a podmínky vypouštění. 

Před prováděním zemních prací pod úrovní hladiny podzemní vody a před snižováním hladiny podzemní vody je 
zhotovitel povinen prověřit a zdokumentovat existenci a stav okolních místních zdrojů podzemní vody nebo systém 
odvodnění nemovitostí. Na základě toho vyhodnotí možné negativní dopady a v případě, že touto činností by 
způsobil vlastníkům těchto zdrojů nebo odvodňovacích systémů újmu, budou přijata nezbytná opatření. 

Vybudováním tohoto díla nesmí dojít ke kontaminaci spodní vody. Všechny kanalizační objekty budou před 
zahájením provozu odzkoušeny na vodotěsnost, v souladu s platnými předpisy. Rovněž stroje a materiály použité 
během výstavby nesmí způsobit kontaminaci spodních vod. 

1.10 Geologické poměry 
Dokumentace o provedených geologických průzkumech je přiložena jako samostatná příloha v dokumentaci pro 
provádění stavby. 

Na základě této přílohy si zhotovitel vyhodnotí vliv geologických poměrů na příslušnou stavbu (třídy těžitelnosti, 
výskyt podzemní vody, agresivita podzemní vody, atd…) a toto promítne do cen jednotlivých položek. 

V rámci zhotovovacích prací zajistí zhotovitel průběžné stavebně-geologické sledování. 

1.11 Opravy nemovitostí poškozených stavební 
činností 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady opravy a zbudování nemovitostí, konstrukcí a ploch poškozených nebo 
zbořených jeho činností během stavby. Zhotovitel je zodpovědný za škody způsobené jeho stavební činností 
na dotčených pozemcích a v manipulačním pruhu a je povinen uhradit uvedení dotčených ploch do původního stavu 
i ušlý zisk vlastníkovi či uživateli dotčeného pozemku. 
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2. Všeobecné položky 
Všeobecné položky jsou ve výkazu výměr uvedeny jako zvláštní položky. 

2.1 Vytýčení stavby 
Položka zahrnuje veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětného díla, náklady na zajištění výchozích 
vytyčovacích údajů (výchozí vytyčovací a výškové body), prověření stávajících výškových kót terénu a výškových kót 
a polohy staveb významných z hlediska předmětné stavby a prověření souladu těchto údajů s projektovou 
dokumentací. Položka zahrnuje také vytýčení hranic dotčených pozemků důležitých pro správné umístění 
realizovaného díla. 

2.2 Zařízení staveniště 
Zhotovitel připraví na staveništi veškeré instalace nutné pro provádění a dokončení stavby. Zhotovitel zpracuje 
dokumentaci zařízení staveniště, staveništních instalací, provozování a odstranění staveništních instalací 
ke schválení technickému dozoru investora. 

Do cen položek zařízení staveniště zahrne zhotovitel i náklady spojené s pojištěním, údržbou zařízení staveniště, 
skládek, mezideponií, ostrahou a ochranou proti povodni. 

Ceny položek zařízení staveniště budou zahrnovat i plán organizace výstavby (POV). 

Plochy pro zařízení staveniště, skládky, mezideponie a další případné plochy budou zhotovitelem pronajaty 
v souladu s podmínkami obce (dle místních vyhlášek, stanovení cen pronájmu obcí). Plochy v areálech objednatele, 
nebo provozovatele budou zhotoviteli k dispozici za úhradu – ceny pronájmu sdělí objednatel či provozovatel. 

Objekty zařízení staveniště budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících komunikacích. 
Zhotovitel rovněž nesmí bránit či omezovat přístupu a příjezdu ke stávajícím obslužným objektům inženýrských sítí. 

Součástí položek zařízení staveniště je zřízení dočasných sjezdů, staveništních komunikací, lávek, můstků, ramp 
apod. a jejich následná likvidace po dokončení prací. Sjezdy budou technicky řešeny v souladu s požadavky správce 
komunikace, na kterou se budou napojovat. Staveništní komunikace budou řešeny dle potřeby zhotovitele. Součástí 
prací zhotovitele je i zajištění potřebných činností pro jejich povolení. 

Dále je součástí nezbytná úprava stávajících oplocení dotčených areálů vč. vjezdových a vstupních bran a zřízení 
provizorního oplocení a bran, pokud to stavební postup zhotovitele či postup určený v dokumentaci bude vyžadovat. 
Provizorní vjezdové a přístupové brány budou uzamykatelné provedené z kovových prvků. 

Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými hygienickými, bezpečnostními a 
protipožárními předpisy, platnými v ČR. 

Dodávka elektrické energie, potřebná k provozu staveniště a pro vlastní stavbu bude přípojkou zajištěnou 
zhotovitelem po dohodě připojovacího bodu s provozovatelem. Na tyto rozvody budou napojeny veškeré 
mechanizmy, stroje, osvětlení staveniště a objekt zařízení staveniště, včetně potřebného příslušenství (například 
sklad, dílna). Vlastní rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení, s důrazem na bezpečnostní a 
požární předpisy, platné v ČR (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování jednotlivých 
zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.). V příslušných místech stavby bude rozvod 
zakončen staveništním rozvaděčem. Tyto rozvaděče musí umožnit osazení podružného měření v případě využití 
těchto rozvodů pro jiného přímého dodavatele stavby. Staveništní rozvod bude zřízen, provozován a demontován na 
náklady zhotovitele. Pro přípojku a staveništní rozvody el. energie bude vydána revizní zpráva. 

Staveništní rozvody vody budou možné napojením na stávající vodovod po dohodě s provozovatelem. Veškerá 
napojení budou mít samostatné měření vodoměrem. 

Staveniště bude řádně ohraničeno neprůhledným oplocením výšky min.2,0m a osvětleno. 

Venkovní osvětlení a vnitřní osvětlení stavby se provede napojením ze staveništních rozvaděčů, výbojkovými nebo 
zářivkovými nebo LED svítidly dle příslušných ČSN. 
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Veškerá zeleň (stromy, keře, zatravněné plochy) přímo na staveništi a v okolí stavby, která nekoliduje s novou 
výstavbou, nesmí být narušena a je nutno ji chránit, např. dřevěným bedněním, sejmutím ornice apod. v souladu 
s ČSN 83 9061. 

Zhotovitel vyklidí z pracoviště své zařízení a materiály nejpozději do 30 dnů po předběžném předání a převzetí 
dodávky, pokud jim v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů, odběratelů nebo pokud pracoviště 
nepotřebují pro dokončení jiných, samostatně odevzdávaných částí dodávky. 

Po uplynutí uvedené lhůty může zhotovitel ponechat na pracovišti jen své zařízení a materiály potřebné pro 
odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel vyklidí a zlikviduje objekt zařízení staveniště nejpozději do 30dnů po 
odstranění veškerých vad a nedodělků nebo po zahájení zkušebního provozu. 

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo lepšího než byl ten, který 
existoval při předání staveniště zhotoviteli. 

Položky zařízení staveniště budou fakturovány průběžně na základě dílčích faktur vztahujícím se ke konkrétním 
dílčím dodávkám zařízení staveniště. 

Kancelá řské prostory a prostory pro kont rolní  dny 

Zhotovitel je povinen dále zajistit následující kancelářské prostory se základním vybavením. Následující požadavky 
je nutno brát jako minimální. 

Kancelářské prostory 

Zhotovitel poskytne 2 mobilní buňky, které budou umístěny dle požadavků TDI, včetně úhrady nájemného 
za umístění buněk. Buňky budou vybaveny jedním kancelářským stolem, třemi židlemi, odpadkovým košem a jednou 
šatní skříní. 

Mobilní buňky s vybavením bude zhotovitel zajišťovat nejen během celé doby provádění prací, ale až do ukončení 
činnosti technického dozoru investora (nejpozději do 2 měsíců po vydání potvrzení o předání díla). Zhotovitel nese 
náklady spojené s přiměřeným pojištěním na prostory a vybavení. 

Buňky musí být k dispozici, vybaveny nábytkem a připojeny k inženýrským sítím předtím, než začnou zhotovovací 
práce nebo dříve dle pokynu TDI. Konečné umístění buněk musí být odsouhlaseno s technickým dozorem investora. 

Buňky musí být situovány tak, aby z nich bylo snadno dostupné WC a umývárna. Přístup na WC a umývárnu včetně 
jejich užívání musí zhotovitel pro TDI zajistit. Uvedené sanitární zařízení musí sestávat ze záchodů s přívodem vody 
a odvodněním, umyvadly s horkou a studenou tekoucí pitnou vodou a odděleným sprchovacím koutem s horkou a 
studenou tekoucí vodou. 

Buňky nebudou starší než 1 rok, maximálně jednou použité. Budou vybaveny přírodním a umělým osvětlením včetně 
havarijního osvětlení a vytápění. Všechny podlahy musí být opatřeny omyvatelnou podlahovou krytinou (např. PVC). 
Dveře musí být vybaveny zámkem a odpovídajícími klíči. Rezervní klíč pro případ naléhavých situací (např. požár, 
havárie) bude uložen v zapečetěné schránce u osoby odpovídající za provoz areálu, kde jsou buňky umístěny. 
Buňky musí být zabezpečeny proti vloupání. 

Místo s buňkami musí být dostupné včetně přístupových cest, chodníků a míst na parkování i v zimním období. 

Mobilní buňky musí být vybaveny spolehlivým přívodem elektřiny. Zhotovitel uhradí všechny náklady na připojení, 
spotřebovanou elektřinu a případnou demontáž elektrických rozvodů. Buňky musí být vybaveny elektrickými 
zásuvkami (na 220V/50Hz) pro připojení počítače, tiskárny, kopírky, stolní lampy a uvedeného vytápění současně. 
Před začátkem užívání buněk zajistí zhotovitel revizi jejich elektroinstalace. 

Buňky musí mít přímé samostatné připojení 2 linkami, jednu pro fax a druhou pro standardně kvalitní internetové 
připojení pro jeden počítač. Zhotovitel uhradí všechny náklady včetně instalace, pronájmu, údržby a demontáže. 

Prostory pro kontrolní dny 

Pro kontrolní dny zajistí prostory objednatel. 

2.3 Dopracování realizační dokumentace 
Zhotovitel zajistí upřesnění a doplnění obsahu dokumentace pro provedení stavby obsažené v zadávací 
dokumentaci zejména o zapracování konkrétních zařízení, strojů, výrobků, materiálů apod. 
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Zhotovitel stavby obdrží od objednatele pravomocná stavební povolení včetně dokladové části, dále objednatel 
předá zhotoviteli dokumentaci od souvisejících investic (pokud existují). 

Některé stavební povolení budou vyřizována v mezidobí mezi zadáním soutěže a jejím vyhlášením, pravděpodobně i 
v průběhu stavby. Zhotovitel si do této položky zahrne veškeré náklady na změny dokumentace vyplývající ze změn 
stavebních povolení, odpovídajících vyjádření dotčených organizací a vlastníků dotčených pozemků. 

Na základě uvedených podkladů a dokumentace pro provedení stavby zajistí zhotovitel dopracování realizační 
dokumentace dle vybraných strojů a materiálů, které budou dodány na stavbu. Zhotovitel zváží, u kterých podkladů 
(zaměření, geologický, hydrogeologický průzkum, vytyčení podzemních inženýrských sítí, případně další průzkumy) 
bude potřebovat jejich dopracování, upřesnění nebo vyhotovení. Dále zváží, u kterých částí dokumentace bude 
potřebovat zpracování do větších podrobností, případně kde bude potřebné přizpůsobení dokumentace pro speciální 
technologické postupy (např. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a podrobné statické výpočty prefabrikátů, 
výkresy tesařských konstrukcí, podložené statickými výpočty, výkresy profesních částí, podrobné technologické 
postupy vybraných činností, statické výpočty a dokumentaci pažení, lešení..). Před zahájením prací na dopracování 
realizační dokumentace předloží zhotovitel správci stavby k odsouhlasení seznam strojů a zařízení s uvedením 
výrobců a typů a se servisními smlouvami výrobců. Dopracování realizační dokumentace musí odpovídat 
dokumentaci pro provedení stavby a musí být vypracováno v souladu s příslušnými platnými technickými normami, 
vyhláškami a souvisejícími předpisy. 

Dopracovaná realizační dokumentace bude předána po jednotlivých objektech ke kontrole a schválení správci stavby 
ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, vždy min. 28 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo 
provozním souboru 

Připomínky správce stavby zhotovitel zapracuje do dokumentace. 

Po schválení dokumentace předá zhotovitel objednateli dokumentaci v čistopise 4x v písemném vyhotovení a 1x v 
elektronické podobě na CD-ROM ve formátu *.pdf. 

Položka zahrnuje veškeré náklady na zpracování upřesněné dokumentace pro provedení stavby. 

2.4 Náhradní transport odpadních vod a provizorní 
propojení a čerpání při rekonstrukcích 

Položka zahrnuje náhradní transport odpadních vod pro zajištění provozu kanalizace po dobu rekonstrukce. Dále 
jsou předmětem položky veškeré náklady na provizorní propoje, zavakování stávajících stok, hrázkování stávajících 
stok, převedení odpadních vod okolo navrhovaných objektů a čerpání při rekonstrukcích kanalizací včetně zřízení 
čerpací šachty, nebo jímky. Součástí položky je i opatření pro případ vyšších nátoků odpadních vod ze stávající 
kanalizační sítě, ochrana staveniště před těmito vodami a jejich odvod v souladu se stávajícím kanalizačním a 
provozním řádem kanalizace. 

Náhradní transport odpadních vod zajistí zhotovitel v součinnosti s provozovatelem kanalizace. Pro zajištění provozu 
kanalizace během rekonstrukce zhotovitel mimo jiné provede v součinnosti s provozovatelem následující činnosti: 

• Převzetí příslušného úseku kanalizace určeného dle harmonogramu postupu výstavby k rekonstrukci k zajištění 
náhradního transportu splašků od provozovatele včetně podkladů o připojených nemovitostech.  

• Stanovení podmínek a odsouhlasení způsobu zajištění náhradního transportu s provozovatelem.  

• Zajištění součinnosti provozovatele a jeho odborného dohledu nad zabezpečením náhradního transportu po 
dobu provádění rekonstrukce příslušného úseku kanalizace. 

• Odsouhlasení způsobu ukončení náhradního transportu s provozovatelem. 

• Protokolární předání dokončeného rekonstruovaného úseku kanalizace provozovateli do prozatímního provozu 
před předáním a převzetím díla objednateli včetně dokladů o vodotěsnosti potrubí a geometrického zaměření  

Položka bude hrazena po částech na základě dílčích faktur vztažených k objemu provedených prací a 
odsouhlasenému harmonogramu postupu výstavby. 

Zásadní z hlediska provizorních opatření bude výstavba inženýrských objektů IO 04 Odlehčovací komora OK A 
(nová), IO 05 Přívodní stoka A a IO 06 Odlehčovací komora OK B (nová). Pro umožnění výstavby těchto objektů 
bude třeba provizorně převádět přes staveniště veškeré vody přitékající kanalizací do stávajících OK A a OK B.  

Podrobný návrh provizorních opatření pro provedení díla je záležitostí zhotovitele a bude součástí realizační 
dokumentace zhotovitele. Níže je nastíněn možný způsob převádění vod přes staveniště, nikoliv jediný a zhotovitel 
jej může modifikovat. Řešení provizorního převedení vod zhotovitel projedná s provozovatelem kanalizace, místě 
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příslušným vodoprávním úřadem, správcem povodí, správci dotčených inženýrských sítí a se správcem stavby(TDI). 
Definitivní odsouhlasené řešení převádění odpadních vod přes staveniště bude předáno správci stavby ve čtyřech 
vyhotoveních min. 28 dní před zahájením prací na předmětných inženýrských objektech. 

V projektu je předpokládáno převedení splaškových vod pomocí provizorních čerpadel splaškových průtoků. 
Čerpadla budou osazena v režimu 1+1 záloha a budou zásobeny el. energií ze staveništní elektropřípojky s jištěním 
dieselagregátem.  

Odpadní vody z kmenové stoky A budou převáděny ze stávající spojné komory situované na kmenové stoce před 
stávající OK A. Odtok ze spojné komory bude zahrazen a do dna budou osazena čerpadla splaškových vod v režimu 
1+1 záloha. Čerpadla budou o výkonu 80 l/s. Výtlaky čerpadel budou zaústěny do první výstavbou neovlivněné 
kanalizace pokračující na ČOV. Spojná komora bude upravena na provizorní odlehčovací komoru doplněním dvojice 
provizorních odtoků DN 1000 ve funkci provizorních odlehčovacích stok. Vyústění stok bude zaříznuto se svahem 
vodního toku a koryto vodního toku bude opevněno kamennou dlažbou do betonové lože v délce 8 m pod zaústění 
provizorních stok a 1 m nad zaústění. Provedení opevnění a vyústění provizorních stok bude provedeno v předstihu 
při dočasném zahrázkování vodního toku a jeho převedením provizorním potrubím DN 1000. Pod dobu zahrazení 
vodního toku bude zpracován povodňový plán a zhotovitel zajistí povodňovou službu. Po provedení prací na IO 04 a 
05 budou provizorní potrubí odstraněna, zahrazené stoky budou zprůchodněny a dočasné prostupy spojnou 
komorou budou dobetonovány. Opevnění koryta toku bude po demontáži provizorního potrubí upraveno do původní 
nivelety, opevnění kamennou dlažbou bude doplněno v místě vyústění pod ochranou dočasné jílové hrázky. Svahy 
budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. 

Odpadní vody z kmenové stoky B budou převáděny ze stávající odlehčovací komory OK B. Odtok z odlehčovací 
komory bude zahrazen a do dna budou osazena čerpadla splaškových vod v režimu 1+1 záloha. Čerpadla budou o 
výkonu 20 l/s. Výtlaky čerpadel budou zaústěny do první výstavbou neovlivněné kanalizace pokračující na ČOV. 
Odlehčovací komora bude doplněna provizorním odtokem DN 1000 ve funkci provizorní odlehčovací stoky. Vyústění 
stoky bude zaříznuto se svahem vodního toku a koryto vodního toku bude opevněno kamennou dlažbou do 
betonové lože v délce 8 m pod zaústění provizorní stoky a 1 m nad zaústění. Provedení opevnění a vyústění 
provizorní stoky bude provedeno v předstihu při dočasném zahrázkování vodního toku a jeho převedením 
provizorním potrubím DN 1000. Pod dobu zahrazení vodního toku bude zpracován povodňový plán a zhotovitel 
zajistí povodňovou službu. Po provedení prací na IO 06 budou provizorní potrubí odstraněna, zahrazené stoky 
budou zprůchodněny a dočasný prostup odlehčovací komorou bude dobetonován. Opevnění koryta toku bude po 
demontáži provizorního potrubí upraveno do původní nivelety, opevnění kamennou dlažbou bude doplněno v místě 
vyústění pod ochranou dočasné jílové hrázky. Svahy budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety travním semenem. 

V rámci provizorních opatření bude třeba na stoce B provést i přeložku odkalení stávajícího vodovodu z TLT DN 80 
délky 5.57 m. Napojení na stávající potrubí DN 80 bude provedeno multitoleranční spojkou s jištěním proti posunu.    
. Po provedení prací bude nové odkalení ponecháno. Vyústění odkalení bude provedeno v úseku opevnění koryta 
kamennou dlažbou s rozšířením na dimenzi DN 150 a umístěním zpětné klapky DN 150 na přírubu potrubí. Zpětná 
klapka bude zapuštěna a nebude zasahovat do profilu opevnění. Materiálové provedení zpětné klapky: Těleso, 
kotevní deska, závěs, talíř: PE-HD; Čep závěsu, výztuže talíře: korozivzdorná ocel 1.4401 (17% Cr);Těsnění talíře: 
pryž EPDM; Těsnění spoje: pryž NEOPREN 

Provedení prostupů zdmi stávajících objektů bude provedeno pomocí jádrových vrtů a řetězové pily. Předpokládaný 
rozměr prostupu je 1250x1250 mm s následnou dobetonávkou po osazení provizorních potrubí. 

Dobetonávka prostupů provizorní i finální bude provedena tekutou samozhutňující betonovou směsí s max. velikostí 
zrna 8 mm. Pro zabetonování prostupů bude použita rekrystalizační přísada a expanzní přísada minimalizující 
smrštění betonu. Před definitivním zabetonováním prostupů bude blíže k návodnímu líci umístěn pás bobtnající 
pryže na stávající stěnu a následně bude prostor mezi potrubím a stávající stěnou zabetonován. Na vnitřním líci 
bude proveden 2x ochranný nátěr betonu proti působení odpadních vod. Na vnějším líci bude proveden asfaltový 
penetrační nátěr (2m2) a bude provedena oprava hydroizolace -2x pás z modifikovaného asfaltu s vložkou ze skelné 
tkaniny (5m2). 

Podrobnosti technického řešení viz B.2 Technické a uživatelské standardy 

2.5 Dočasná dopravní opatření 
Položka zahrnuje náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního znační, jeho projednání s dotčenými orgány 
a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 
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2.6 Zajištění archeologického průzkumu 
Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením archeologického průzkumu ve vazbě na stavební povolení 
a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

Na stavbě bude nutný základní průzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce 
spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat 
odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným 
zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Na archeologický průzkum Zhotovitel uzavře v dostatečném 
časovém předstihu smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. 

Dále položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním archeogeofyzikální prospekce ve vazbě na stavební 
povolení a zákon č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zahrne do svých prací náklady spojené s 
případným požadovaným průzkumem osobou oprávněnou tento průzkum provádět. 

2.7 Havarijní a povodňový plán 
Zhotovitel zajistí vypracování havarijního a povodňového plánu po dobu stavby (dle zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s technickou 
normou TNV 75 2931 Povodńové plány a dle požadavků správce toku). 

Vypracovaný havarijní a povodňový plán zhotovitel předá správci stavby ve 2 vyhotoveních v písemné podobě. Po 
zapracování případných připomínek jsou dokumenty považované za schválené.  

Správcem stavby schválený havarijní a povodňový plán zhotovitel projedná se správcem povodí a zajistí jejich 
schválení místně příslušným vodoprávním úřadem. Následně zhotovitel předá objednateli čistopis havarijního a 
povodňového plánu ve dvou vyhotoveních a digitálně ve formátu MS Office a *.dwg, případně *.dgn, min. 28 dnů 
před zahájením prací. 

Po dobu realizace stavby v zátopovém území bude instalován provizorní vodočet s vyznačením jednotlivých SPA pro 
danou část stavby. Zhotovitel bude sledovat vodní stav v pravidelných intervalech povodňovou službou zhotovitele. 
Po dobu prací v zátopovém území a v bezprostřední blízkosti vodního toku zhotovitel zajistí na stavbě, v blízkosti 
možného vzniku havárie, kontejner s havarijní soupravou zahrnující sorbent Vapex v min. množství 100 l. 

2.8 Zaškolení obsluhy 
Zhotovitel je povinen zaškolit obsluhu (personál objednavatele). Zhotovitel musí dokončit zaškolení obsluhy do 
období uvedení zařízení do zkušebního provozu (v případě předčasného užívání do zahájení předčasného užívání, 
v případě částí stavby nepodléhajících zkušebnímu provozu a předčasnému užívání do předání části stavby). 
Školení musí být ukončeno prokazatelně úspěšně. Cílem zaškolení je zabezpečit, aby obsluha získala potřebné 
vědomosti o instalované technologii, provoze a údržbě všech zařízení zahrnutých v projektu za účelem zabezpečení 
řádného trvalého provozu a údržby všech částí díla. Zhotovitel je odpovědný za všechny potřebné instrukce a školení 
obsluhy tak, aby pochopila technologii a provoz. 

Školení zhotovitele pro každý typ prací musí obecně obsahovat: 

• znalost celého systému a správný provoz instalované technologie 

• provoz a údržbu strojů a zařízení 

• kontrolu kvality 

• bezpečnostní opatření 

2.9 Komplexní zkoušky 
Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných vazbách a k prokázání, že 
dodávka je schopna zkušebního provozu, popř. provozu u částí bez předepsaného zkušebního provozu. V paušální 
ceně musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média 
a materiály nutné pro provedení zkoušek. 

Požadavky na vyzkoušení: 
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Po namontování potrubí se musí provést tlakové a těsnostní zkoušky potrubí, které budou probíhat v rozsahu 
platných norem a předpisů pro jednotlivá média - základní norma ČSN EN 13 480. Rozsah a způsob zkoušek se řídí 
kategorizací potrubí dle uvedené normy. Při zkouškách je povinná účast odběratele.  

Potrubí bude zkoušeno : 

• odpadní vody, kaly - podle ČSN EN 13 480 
      provozní tlak do 0,1 MPa, zkušební tlak 0,14 MPa 

• provozní voda - podle ČSN EN 13 480-5 
      provozní tlak 0,4 - 0,6 MPa, zkušební tlak 0,86 MPa 

Účastníci tlakových zkoušek musí být seznámeni s jejich průběhem. O provedených zkouškách musí být vystaven 
protokol. 

Nové zařízení bude po dokončení vyzkoušeno provedením komplexních zkoušek. Komplexním vyzkoušením se 
rozumí uvedení smontované dodávky do provozu, kterým dodavatel prokazuje, že zařízení může být provozováno ve 
zkušebním provozu. Rozsah, náplň a všechny podmínky pro komplexní zkoušky uvede dodavatel v návrhu 
komplexního vyzkoušení. Komplexní vyzkoušení se provádí obvykle v rozsahu 72 hodin, s tím, že je možno přerušit 
provoz na dobu max. 4 hod, k provedení nutných oprav a seřízení. Komplexní vyzkoušení provádí dodavatel za 
účasti odběratele, provozovatele a příslušných kontrolních orgánů.  

Pro potřeby komplexního vyzkoušení zajistí zhotovitel: 

• nutný počet kvalifikovaných pracovníků pro obsluhu zařízení, nejlépe z řad budoucí obsluhy  

• potřebné provozní hmoty a energie 

Na závěr komplexních zkoušek se sepíše protokol o jejich vyhodnocení, který je podkladem pro přejímací řízení. 

2.10 Provozní řády 
Objednatel obdrží návrh provozního řádu kanalizace ve 2 vyhotoveních k projednání vypracované zhotovitelem 
nejméně 60 dnů před předběžným předáním a převzetím stavby. Forma a obsah uvedeného dokumentu bude 
zpracována v souladu s příslušnými zákony a předpisy a objednatelem předanou osnovou. Dokument bude rozdělen 
na textovou a výkresovou část. Textová část bude zahrnovat zejména základní charakteristiky a instrukce pro 
obsluhu jednotlivých technologických zařízení a také postupy v případech havarijních situací. 

Objednatel a provozovatel se k předloženému dokumentu vyjádří do 30dnů a zhotovitel zapracuje tyto připomínky do 
definitivního provozního řádu nejpozději do zahájení zkušebního provozu. Po zapracování připomínek jsou 
dokumenty považované za schválené. Schválení provozního řádu objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady. Po schválení dokumentů předá zhotovitel 6 
vyhotovení čistopisu provozního řádu v tištěné podobě a 4 vyhotovení digitálně na CD, popř. DVD ve formátu MS 
Office a *.dwg (*dgn). 

Součástí provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na 
stavbě. 

2.11 Geodetické zaměření skutečného provedení 
Geodetické zaměření skutečného provedení musí obsahovat následující náležitosti: 

• technická zpráva 

• seznam souřadnic a výšek trasy inženýrské sítě - seznam musí obsahovat číslo bodu, souřadnice X, Y, Z a 
poznámku se slovním popisem zařízení 

• seznam parcel dotčených trasou inženýrské sítě 

• zákres trasy inž. sítě do snímku KN 

• výkres trasy inž. sítě - pro zaměření skutečného stavu tras inž. sítí musí být použit souřadnicový systém JTSK a 
výškový systém Baltský po vyrovnání. Požadovaná přesnost podrobných bodů polohopisu a průběhu inž. sítí je 
charakterizována střední polohou souřadnicovou chybou +/- 0,14 m ( 3. třída přesnosti ). Součástí geodetického 
zaměření je i účelová mapa nejbližšího okolí, obsahující standardní prvky polohopisu a výškopisu zobrazované v 
běžných účelových mapách. Dále musí obsahovat druh materiálu a DN zaměřovaného potrubí. Zaměření musí 
splňovat požadavky provozovatele na rozsah a podrobnost. 
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• v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen do katastru nemovitostí, v ostatních případech 
geometrický plán pro rozdělení parcel 

• Dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení bude vyhotovena minimálně v počtu 6 paré  a bude 
předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. 
Současně bude objednateli předána v pěti vyhotoveních v digitální formě na CD, popř. DVD ve formátech *.dwg 
a *.dgn  a formátech MS Office. 

 

2.12 Dokumentace skutečného provedení 
Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní realizační dokumentaci vč. výrobní 
dokumentace skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení 
bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části: 

• projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby 

• liniové stavby: polohové a výškové geodetické zaměření všech sítí, přeložek a přípojek, lomů a armatur před 
zásypem (na nových i odkrytých stávajících sítích) ve formátu kompatibilním s GIS 

• budovy a ostatní objekty: polohové a výškové geodetické zaměření všech charakteristických bodů (rohů budov a 
nádrží, výšky přepadů a hran, oplocení, atd.) ve formátu kompatibilním s GIS 

• vytýčení: jednotná souřadnicová síť JTSK 

• výškový systém: Balt po vyrovnání 

Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena minimálně v počtu 6 paré  a bude předána objednateli před 
vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána 
v pěti vyhotoveních v digitální formě na CD, popř. DVD ve formátech *.dwg a *.dgn  a formátech MS Office. 

2.13 Zkušební provoz 
U částí stavby, které mají ve vodoprávním rozhodnutí předepsán zkušební provoz, tak jej bude zajišťovat objednatel. 

Zhotovitel musí předvést k plné spokojenosti objednatele, že celý komplex, strojů a zařízení, řídicí systémy a 
subsystémy a technologie procesu jsou schopné spolehlivě fungovat a splnit požadovaná kritéria výkonu. Tento úkol 
nebude považován za splněný, jestliže provoz bude vyžadovat zvýšenou míru umu uživatele nebo zásahů, aby bylo 
dosaženo požadované úrovně výkonu. 

Objekt RN bude mít zkušební provoz v délce trvání podle vodoprávního povolení.  

Před zahájením vlastního zkušebního provozu zhotovitel předloží postup komplexního testu řídicího systému, popis 
rozhodovacích algoritmů a možností ověření jejich správnosti. 

Závady, které se vyskytnou během zkušebního provozu i přes to, že bude prováděn v souladu s provozním řádem a 
technickou pomocí zhotovitele, odstraní zhotovitel na své náklady. V případě, že bude pochybnost o docílení 
parametrů výkonu dodaných strojů a zařízení a bude nutné tyto parametry ověřit, zhotovitel musí zajistit veškeré 
nezbytné vybavení, které je nutné k tomuto měření výkonu. 

Technologický proces a výkon jednotlivých zařízení bude vyhodnocen a jestliže to bude nezbytné budou provedena 
adekvátní opatření na náklady zhotovitele - jak ve stavební, tak v technologické části. 

2.14 Informační panely 
Zhotovitel zajistí a postaví informační panel min. rozměru 2 100 x 2 200 mm(doporučený rozměr 5100 x 2 400 mm) 
podle požadavků Operačního programu Životní prostředí na publicitu (http://www.opzp.cz). Panel bude umístěn na 
pozemcích objednatele nebo jím pronajatých pozemcích. Zhotovitel v dostatečném předstihu obdrží od objednatele 
tiskový podklad informačního panelu s tím, že jeho konečná podoba bude odsouhlasena objednatelem a současně 
bude objednatelem určeno jeho umístění. 

Informace uvedené na informačním panelu bude chráněny proti poškození počasím, klimatickými účinky a slunečním 
zářením. Materiál – plast, ocelový nebo hliníkový plech, rám konstrukce – ocel (dostatečně tuhý zabraňující 
deformaci), stojky – ocel nebo hliník (dostatečně tuhé zabraňující zborcení konstrukce), povrch ocelových částí bude 
vhodně upraven – pozinkován nebo natřen základovou barvou a dvojnásobným krycím nátěrem. Panel bude umístěn 
bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. 
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Po ukončení realizace projektu, nejpozději do dvou měsíců, bude informační panel odstraněny a nahrazen pamětní 
deskou (viz. dále). 

Stavba informačního panelu podléhá dle platného stavebního zákona územnímu souhlasu, který zajistí zhotovitel. Za 
správnost a umístění dle územního souhlasu zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je odpovědný za stav informačního 
panelu (zajistí opravu v případě poškození). 

Položka obsahuje i pravidelnou údržbu (především čištění) panelu, jeho odstranění ve shora uvedeném termínu a 
následnou likvidaci. 

2.15 Pamětní deska 
Zhotovitel zajistí a umístí na místo určené objednatelem pamětní desku podle požadavků Operačního programu 
Životní prostředí na publicitu (http://www.opzp.cz). Pamětní deska bude o rozměrech 300 x 400 mm a bude vyrobena 
podle tiskového podkladu dodaného objednatelem. Pamětní deska bude umístěna bezprostředně po odstranění 
informačního panelu. 

Položka obsahuje náklady na pořízení a instalaci pamětní desky. 

 


